| CONSORCIO CONSULTORES 9010 | INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO |
|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contrato No.** | CONTRATO DE CONSULTORIA No. 371 DE 2024 | | |
| **Nombre del Contratista y/o Representante Legal** | Consorcio Consultores 9010 | | |
| **Nombre del Supervisor y/o Interventor** | John Jader Atencio Zambrano | **Teléfono / Extensión** | Incluir Tel. o Ext. |
| **Objeto del Contrato** | Contratar la realización de un estudio técnico sobre la inversión que hacen las cajas de compensación familiar bajo la modalidad de capitalización para compra de acciones o participación accionaria en entidades públicas y privadas, que permita verificar el retorno de recursos al sistema de subsidio familiar, conocer la rentabilidad de estas inversiones y el costo beneficio social sobre los afiliados al sistema de subsidio familiar y que permita fortalecer las funciones de inspección, vigilancia y control de los aportes parafiscales. ID- SDEEEP-419". | | |
| **Fecha de Inicio** | 02/10/24 | **Fecha de Terminación** | 31/12/2024 |
| **Valor Inicial del contrato** | TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS (362.258.215) M/CTE | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Periodo del Informe de Actividades** | **Desde** | 02-10.2024 | **Hasta** | 12-10-204 |
| **Adición y/o Prórroga** | NA | | | |
| **Suspensión** | NA | | | |
| **Cesión** | NA | | | |

## INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES [i]

| Obligación contractual | | Actividad desarrollada | Producto y/o Entregables | Alertas, inconvenientes o situaciones especiales que afectan el cumplimiento de la obligación | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Realizar el estudio en las condiciones que la Superintendencia estableció en los presentes estudios previos, pliego de condiciones, adendas, anexos allegados con la oferta y demás documentos que hacen parte integral del proceso y los propuestos por el oferente seleccionado. | El presente contrato ha sido ejecutado a la fecha de acuerdo con las disposiciones dadas en el pliego de condiciones y especificaciones técnicas, dado así cumplimiento a cada uno de los requerimientos por entregable y a cada una de las obligaciones dispuestas.<br>El día 2 de octubre de 2024, las partes suscribieron acta de inicio con fecha de terminación el día 31 de diciembre de 2024, lo que señala que a la fecha del presente informe el contrato se encuentra en ejecución. | NA | NA | Realizado |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Contar con el equipo profesional idóneo y calificado de conformidad con las condiciones técnicas del contrato. | Se cuenta con el equipo de profesionales calificado a conformidad con las disposiciones técnicas del contrato.<br><br>1. Dirección general del proyecto<br>2. Investigador 1<br>3. Investigador 2<br>4. Investigador 3<br>5. Investigador 4<br>6. Investigador 5<br><br>Fue solicitado ante la entidad el cambio de dos de los profesionales del equipo técnico, oficializando el desistimiento de los profesionales presentados el proceso precontractual y las respectivas hojas de vida de los profesionales para dicho cambio. | Anexo 1_Hojas de vida profesionales | NA | Realizado |
| 3 | Presentar informes mensuales que den cuenta del avance y cumplimiento del plan de trabajo aprobado. | Se diseña un formato de actividades semanales a ejecutar, se lleva control de actividades semanales y se elaboran documentos mensuales de plan mensual de trabajo y avance del proyecto. | NA | NA | Realizado |
| 4 | Entregar el Plan de Trabajo que contenga el cronograma detallado para la realización del estudio de manera clara y suficiente; la metodología que aplicará para su ejecución y el marco conceptual. | El día 07 de octubre fue realizada la reunión inicial por parte del equipo supervisor, donde se impartió la capacitación inicial al equipo consultor en temática propia del sistema de subsidio familiar.<br><br>Una vez llevada a cabo la capacitación, el equipo consultor elabora y entrega el día 11 de octubre el cronograma y plan de trabajo a ejecutar a lo largo del tiempo del contrato, y así mismo diseña y presenta la metodología de evaluación financiera de las inversiones, se diseña la metodología de costo beneficio, dicho documento recibe retroalimentación y observaciones por parte del | Anexo 2_ Entregable 1- Metodología, Marco conceptual y cronograma de estudio v3 | NA | Realizado |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | equipo técnico, de forma que la consultoría realiza una segunda entrega del documento en mención el día 28 de octubre, documento que continua con observaciones, realizando así la entrega final a conformidad el día 18 de noviembre. | | | |
| 5 | Recolectar la información con las Cajas de Compensación Familiar seleccionadas para el estudio, la Superintendencia de Subsidio Familiar o las entidades pertinentes, según corresponda, para determinar: capitalizaciones por Caja de Compensación Familiar, fuentes de recursos empleadas, empresas o sociedades donde capitaliza la Caja, área o sector al que pertenece, valor de la capitalización, tipo y descripción de la inversión, tiempo de recuperación de la capitalización, a que se destinan los rendimientos una vez que entran nuevamente a la Caja; y la información que se considere pertinente a criterio de la metodología costo-beneficio previamente establecida. | Se construye un check list de insumos (requerimientos de información) necesarios para la aplicación de la metodología, se divide la información en dos grupos: Información de la CCF e información de la empresa donde se realizó la inversión, se construye el formato de solicitud de información a las CCF.<br><br>Dicha solicitud de información, fue realizada por el equipo consultor, a partir del día 09 de octubre, donde solicito información esencial para el diseño de la metodología y el marco conceptual del estudio, por ejemplo, Fichas técnicas o documentos informativos que las cajas de compensación familiar Compensar, Colsubsidio, Comfama y Comfenalco Antioquia presentaron a la Superintendencia del Subsidio Familiar (SSF) sobre sus inversiones en la modalidad de capitalización durante el periodo 2013- 2023. Igualmente, Información contable correspondiente a las cajas de compensación, Compensar, Colsubsidio, Comfama y Comfenalco Antioquia, que incluya el Estado de Situación Financiera (Balance), los Estados de Resultados y las notas contables para los años 2013 a 2023. | Anexo 3_Check List solicitud información | NA | Realizado |
| 6 | Recopilar, gestionar, organizar, y analizar la información requerida para el correcto estudio de | Se recibe la información la cual es organizada por CCF para facilitar su procesamiento, para cada CCF se construye una carpeta | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | consultoría es responsabilidad exclusiva del consultor. | Drive con 28 subcarpetas para la organización de información, se realizan reuniones con el equipo de trabajo para determinar la suficiencia de información, se realiza un proceso de análisis de la calidad de información recibida, se contrasta la información frente al check list de la metodología, se analiza la información frente a la metodología.<br><br>La primera solicitud de información a las CCF, es realizada por el equipo consultor el día 09 de octubre, el día 15 de octubre se oficializar una solicitud de información adicional a las cajas de compensación familiar, información que es entrega el día 07 de noviembre de forma digital en las oficinas de la SSF correspondiente a Comfama, Comfenalco Antioquia, y Compensa.<br><br>La información de la caja de compensación familia Colsubsidio, fue entregada al equipo consultor hasta el día 19 de noviembre. | NA | La información proveniente de las CCF Comfama, Comfenalco Antioquia, y Compensa, llega con un retraso de 21 días hábiles, contados desde la fecha de solicitud hasta la fecha de recibo.<br><br>La información proveniente de las CCF Colsubsidio, llega con un retraso de 29 dias hábiles, contados desde la fecha de solicitud hasta la fecha de recibo. | Realizado |
| 7 | Garantizar que la información utilizada durante el estudio como la entregada al final del mismo sea accesible y cumpla con los parámetros de seguridad documental establecidos como lo son la autenticidad, integridad, No repudio y confidencialidad. | Para garantizar que la información utilizada y entregada durante el estudio sea accesible y cumpla con los parámetros de seguridad documental, se implementan medidas que aseguren la autenticidad, integridad, no repudio y confidencialidad de los datos. Esto incluye el uso de sistemas de gestión documental seguros, protocolos de encriptación, y auditorías regulares para verificar el cumplimiento de estas normativas, asegurando así la protección y disponibilidad de la información a lo largo del proceso | NA | NA | Realizado |
| 8 | Analizar la incorporación de los resultados de las inversiones generadas en los Estados Financieros | Se construye un archivo Excel con Macros con la metodología del análisis financiero, se introduce la información en los | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | archivos de Excel por cada CCF, se evalúa si el modelo financiero corre de forma adecuada entregando resultados lógicos, se realiza el mismo proceso por cada una de las CCF.<br><br>Dicho análisis financiero corresponde al Entregable 2, del contrato le cual es entrega el día 04 de diciembre al equipo técnico, recibiendo recomendaciones el día 10 de diciembre para su ajuste y entrega final. | Anexo 4_ Check list análisis financiero<br><br>Anexo 5_ Entregable 2 – Análisis financiero | NA | Realizado |
| 9 | Aplicar la metodología costo – beneficio para la Identificación, cuantificación y valoración de beneficios y costos socio económicos, con indicadores de rentabilidad como valor presente neto, tasa interna de retorno y relación beneficio-costo. | Se encuentra en proceso, a la fecha se ha diseñado el formulario de solicitud de información complementaria requerida para el envío a las CCF, se diseña el instrumento de captura de información primaria, se realiza la aplicación de 4 entrevistas a las CCF, a partir de la información recolectada se definir claramente el alcance de la investigación, estableciendo sus objetivos y el contexto socioeconómico de las CCF | NA | NA | En proceso |
| 10 | Entregar los productos señalados en el numeral 2.2 de conformidad con las especificaciones técnicas definidas para cada uno y el anexo técnico. | A la fecha del presente informe el equipo consultor ha realizado la entrega de los siguientes productos_<br>-Entregable 1: "Metodología, marco conceptual y cronograma del estudio<br>- Entregable 2: "Análisis financiero por cada Caja de Compensación seleccionada, según la línea de inversión y sus capitalizaciones" | NA | NA | En proceso |
| 11 | Realizar las socializaciones de los resultados obtenidos en el estudio de conformidad con las especificaciones técnicas del numeral 2.2. | Para efectos del presente informe a la fecha no ha sido ejecutada esta obligación. | NA | NA | En proceso |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | del presente documento y el anexo técnico. | | | | |

Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades.

**RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO:**

| | |
|---|---|
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | $ 362.258.215 |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO** | $ 0 |
| **VALOR PAGADO AL CONTRATISTA** | $ 0 |
| **VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA** | $ 362.258.215 |

SANDRA CAROLINA CARDOZO PEREZ

Firmado digitalmente por SANDRA CAROLINA CARDOZO PEREZ

**Firma del Contratista**
**Fecha:** 12/12/2024

[i] Incluir las obligaciones específicas pactadas en el Contrato y/o Convenio.