EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ CUNDINAMARCA

CERTIFICA

Que el CONSORCIO BS INGENIERIA, identificado con NIT. 901590075-0, suscribió el Contrato de Obra No. CTO 448 MT 2022 con el Municipio de Tocancipá, cuyo objeto es: *"CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ"*. Al contratista se le entregará el **PAGO PARCIAL No. 14** por la suma de DOS MIL TRES MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SÉIS PESOS M/CTE (**$2.003.098.176,oo)**, ya que cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato, por lo cual se procede a pagar el ACTA DE AVANCE PARCIAL No.14.

Que de acuerdo con la documentación establecida en el contrato No. CTO 448 MT 2022, el pago parcial y la ejecución en tiempo Corresponden a la Cláusula Quinta Forma de Pago según al siguiente cuadro:

CONTRATO DE OBRA 448 MT 2022			
NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERÍA	**NIT / C.C.:**	901.590.075-0
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ		

VALOR DEL CONTRATO		
VALOR INICIAL	$	16.376.116.616,00
ADICIÓN No.1	$	7.907.407.407,00
VALOR TOTAL	**$**	**24.283.524.023,00**

REGISTRO	FECHA	RUBRO	FUENTE	NOMBRE	VALOR
2022000995	31/05/2022	2301.04.03.02.22.2201.202 0258170035.2201051.2.3.2.	031	Recursos del Credito Interno	$ 10.183.669.944,00
2023000026	2/01/2023	4301.04.03.02.22.2201.202 0258170035.2201051.2.3.2.	031	Recursos del Credito Interno	$ 6.192.446.672,00
20240001759 2025000003 (Vig. Futura)	14/11/2024 02/01/2025	4.4.01.03.11.41.4103.20242 58170017.4103026.2.3.2.01 .01.001.02.14	001	Recursos propios	$ 7.907.407.407,00
					$ 24.283.524.023,00

Teniendo en cuenta que los recursos pertenecientes al Registro Presupuestal 20240001759 corresponden a vigencias futuras, se generó un nuevo documento denominado Registro de Vigencia Futura Actual 15-100% con número 2025000003 de fecha 02/01/2025.

PAGOS PARCIALES REALIZADOS							
FECHA EGRESO	CONCEPTO	De	Hasta	VALOR ACTA PARCIAL	GIRO REALIZADO	% DE AVANCE	SALDO
16/06/2023	ACTA PARCIAL No.1	6/12/2022	19/01/2023	$ 151.725.000,00	$ 151.725.000,00	0,62%	$ 24.131.799.023,00
14/09/2023	ACTA PARCIAL No.2	12/04/2023	8/08/2023	$ 1.672.650.478,00	$ 1.672.650.478,00	6,89%	$ 22.459.148.545,00
26/10/2023	ACTA PARCIAL No.3	9/08/2023	9/09/2023	$ 3.310.764.083,00	$ 3.310.764.083,00	13,63%	$ 19.148.384.462,00
16/11/2023	ACTA PARCIAL No.4	10/09/2023	8/10/2023	$ 510.388.927,00	$ 510.388.927,00	2,10%	$ 18.637.995.535,00
15/12/2023	ACTA PARCIAL No.5	9/10/2023	8/11/2023	$ 1.457.348.640,00	$ 1.457.348.640,00	6,00%	$ 17.180.646.895,00
21/12/2023	ACTA PARCIAL No.6	9/11/2023	13/12/2023	$ 2.288.502.742,00	$ 2.288.502.742,00	9,42%	$ 14.892.144.153,00
12/03/2024	ACTA PARCIAL No.7	14/12/2023	6/02/2024	$ 1.284.475.999,00	$ 1.284.475.999,00	5,29%	$ 13.607.668.154,00
26/04/2024	ACTA PARCIAL No.8	7/02/2024	6/03/2024	$ 448.202.250,00	$ 448.202.250,00	1,85%	$ 13.159.465.904,00
7/06/2024	ACTA PARCIAL No.9	7/03/2024	7/05/2024	$ 1.152.230.870,00	$ 1.152.230.870,00	4,74%	$ 12.007.235.034,00
26/07/2024	ACTA PARCIAL No.10	8/05/2024	7/06/2024	$ 578.029.327,00	$ 578.029.327,00	2,38%	$ 11.429.205.707,00
14/08/2024	ACTA PARCIAL No.11	8/06/2024	27/07/2024	$ 1.883.468.830,00	$ 1.883.468.830,00	7,76%	$ 9.545.736.877,00
13/12/2024	ACTA PARCIAL No.12	27/07/2024	31/10/2024	$ 1.275.003.969,00	$ 1.275.003.969,00	5,25%	$ 8.270.732.908,00
27/12/2024	ACTA PARCIAL No.13	1/11/2024	9/12/2024	$ 1.969.998.796,00	$ 1.969.998.796,00	8,11%	$ 6.300.734.112,00
	ACTA PARCIAL No.14	10/12/2024	28/02/2025	$ 2.003.098.176,00	$ 2.003.098.176,00	8,25%	$ 4.297.635.936,00
				$ 19.985.888.087,00	**$ 19.985.888.087,00**	**82,30%**	

EJECUCION EN TIEMPO									
Fecha de suscripción:	31/05/2022	**Fecha acta de Inicio**	6/12/2022	**Duración inicial en días:**	540,00	**Fecha de terminación inicial:**	5/06/2024	**Acumulado en días**	655,00
Prórrogas en días:	180,00	**Suspensiones en días:**		160,00	**Fecha de terminación final**		**14/05/2025**	**Tiempo por ejecutar**	75,00
Forma de Pago	El Municipio cancelará la obligación económica que se genere por la suscripción del contrato tomando en base el valor de la oferta presentada por el contratista mediante el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, realizando pagos parciales así: En pagos parciales hasta completar el 90% de ejecución del valor total del contrato. Pago final equivalente al diez (10%) del contrato una vez recibida a satisfacción la obra, este suscrita el acta de recibo final de obra y el acta de liquidación definitiva.								

El contratista acredita el pago respectivo al Sistema de Seguridad Social Integral, en cumplimiento al Art. 23 de la ley 1150 de 2007.

La presente certificación se expide a los veinte (20) días del mes de marzo del año 2025.

Ing. RAFAEL ANTONIO RIVERA GÓMEZ
Secretario de Infraestructura

Ing. JOSÉ EDUARDO CONTRERAS P.
Director Técnico

Proyectado por: Ing. Sonia Mercedes Rodríguez Sarmiento – P.U. Secretaría de Infraestructura
Revisado por: Ing. José Eduardo Contreras Pinzón – Director Técnico
Aprobado por: Ing. Rafael Antonio Rivera Gómez – Secretario de Infraestructura