ENTIDAD CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA			**PERIODO DE EJECUCIÓN:**	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
CONTRATO DE COOPERACIÓN No.:	388 DEL 2024	**CONTRATISTA:**	FUNDACION POR UN MUNDO SOSTENIBLE	**PLAZO DE EJECUCION:**	TRES (03) MESES		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL APOYO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL PLAN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PGIRS PARA EL DISTRITO DE RIOHACHA			**FECHA DE INICIO:**	01 DE OCTUBRE DEL 2024		
				FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	JACOBO FAUSTINO GOMEZ TORO			**VALOR ACTA DE RECIBO FINAL:**	**$ 24.180.000,00**		
				FECHA DE EXPEDICIÓN:	31/12/2024		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				ACTIVIDADES EJECUTADAS MES OCTUBRE			ACTIVIDADES EJECUTADAS MES NOVIEMBRE			ACTIVIDADES EJECUTADAS MES DICIEMBRE			ACTIVIDADES FALTANTES POR EJECUTADAS		
							EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 01			EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 02			EJECUTADO ACTA DE RECIBO FINAL					
			CANTIDAD	TIEMPO MES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	TIEMPO MES	VALOR TOTAL	% EJECUTADO	TIEMPO MES	VALOR TOTAL	% EJECUTADO	TIEMPO MES	VALOR TOTAL	% EJECUTADO	TIEMPO MES	VALOR TOTAL	% NO EJECUTADO
1.1	TALENTO HUMANO DEL PROYECTO																	
1.1.1	COORDINADOR DEL PROYECTO	UND	1	3	4.000.000	$ 12.000.000	1	4.000.000,00	33,33%	1	4.000.000,00	33,33%	1	$ 4.000.000,00	33,33%	0	0	0,00%
1.1.2	PROFESIONAL EN INGENIERÍA AMBIENTAL	UND	1	3	3.800.000	$ 11.400.000	1	3.800.000,00	33,33%	1	3.800.000,00	33,33%	1	$ 3.800.000,00	33,33%	0	0	0,00%
1.1.3	PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL	UND	1	3	3.800.000	$ 11.400.000	1	3.800.000,00	33,33%	1	3.800.000,00	33,33%	1	$ 3.800.000,00	33,33%	0	0	0,00%
1.1.4	PROFESIONALES DE APOYO	UND	2	3	3.800.000	$ 22.800.000	1	7.600.000,00	33,33%	1	7.600.000,00	33,33%	1	$ 7.600.000,00	33,33%	0	0	0,00%
1.1.5	TECNICOS DE APOYO	UND	3	3	2.500.000	$ 22.500.000	1	7.500.000,00	33,33%	1	7.500.000,00	33,33%	1	$ 7.500.000,00	33,33%	0	0	0,00%
1.2	INSUMOS GENERALES LOGÍSTICOS DEL PROYECTO						CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJECUTADO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJECUTADO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJECUTADO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% NO EJECUTADO
1.2.1	GORRAS CON LOS LOGOS Y DIFERENTES DISTINTIVOS DE LOS PROGRAMAS Y DE LA ENTIDAD	UND	8	N/A	25.000	$ 200.000	8	200.000,00	100%	0	$ 0,00	0%	0	$ 0,00	0%	0	$ 0,00	0%
1.2.2	SUÉTER TIPO POLO ESTAMPADOS CON DISTINTIVOS Y LOGOS DE LA ENTIDAD	UND	8	N/A	68.500	$ 548.000	8	548.000,00	100%	0	$ 0,00	0%	0	$ 0,00	0%	0	$ 0,00	0%
1.2.3	SERVICIO INTEGRAL DE DISEÑO, ELABORACION, IMPRESIÓN DE DOCUMENTO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.	UND	6	1	2.950.000	$ 17.700.000	1	2.950.000,00	17%	5	$ 14.750.000,00	83%	0	$ 0,00	0%	0	$ 0,00	0%
1.2.4	FOLLETOS INFORMATIVOS DE 10 A 15 PÁGINAS EN ESPAÑOL TAMAÑO CARTA PAPEL PROPALCOTE. Ejemplares que abordan las diferentes temáticas del proyecto, Y serán distribuidos en el proceso de ejecución del proyecto.	UND	600	N/A	11.500	$ 6.900.000	300	3.450.000,00	50%	300	$ 3.450.000,00	50%	0	$ 0,00	0%	0	$ 0,00	0%
1.2.5	PERIFONEO PUBLICITARIO	UND	2	2	800.000	$ 3.200.000	0	-	0%	1	$ 1.600.000,00	50%	1	$ 1.600.000,00	50%	0	$ 0,00	0%
1.2.6	PENDONES CON LA IMAGEN DEL PROGRAMA DE 2X1.40 M DISEÑO E IMPRESIÓN DIGITAL ALTA RESOLUCIÓN EN PVC (BANNER) TERMINADO EN TUBOS PLÁSTICOS. CON PERFECTOS ACABADOS PARA INTERIORES, DE ALTA RESISTENCIA, ESTABILIDAD, REUTILIZABLE.	UND	2	N/A	340.000	$ 680.000	2	680.000,00	100%	0	$ 0,00	0%	0	$ 0,00	0%	0	$ 0,00	0%
1.2.7	ALQUILER DE CARRO VALLA PUBLICITARIO	UND	1	2	6.500.000	$ 13.000.000	0	-	0,00%	1	$ 6.500.000,00	50%	1	$ 6.500.000,00	50%	0	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL ACTIVIDAD 01					$ 122.328.000		$ 34.528.000	28%		$ 53.000.000,00	43%		$ 34.800.000,00			$ 0,00	0%

Scanned with CamScanner

2		ACTIVIDAD 02					REALIZAR EL FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y NORMATIVO A LAS ORGANIZACIONES DE APROVECHAMIENTO (ECA) EN EL MARCO DEL PROGRAMA INCLUSIÓN DE RECICLADORES.												
							EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 01			EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 02			EJECUTADO ACTA DE RECIBO FINAL			FALTANTES POR EJECUTADAS		
2.1	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJECUTADO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJECUTADO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJECUTADO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% NO EJECUTADO
2.1.1	ALQUILER DE ESPACIO FISICO CON CAPACIDAD DE ATENDER 30 PERSONAS CON AIRE ACONDICIONADO Y EQUIPOS AUDIOVISUALES (COMPUTADOR PORTÁTIL, SONIDO CONVENCIONAL, VIDEO BEAM), SILLAS Y MESA PRINCIPAL.	UND	15	1	$ 1.000.000	$ 15.000.000	0	$ -	0%	10	$ 10.000.000	67%	5	$ 5.000.000,00	33%	0	$ -	0%
2.1.2	ALIMENTACION TIPO REFRIGERIO: SÁNDWICH JAMÓN Y QUESO, Y/O SÁNDWICH DE POLLO Y/O MINI HAMBURGUESA, FRUTA Y BEBIDA HIDRATANTE ENVASE TETRA PACK DE 200 ML.	UND	15	30	$ 14.000	$ 6.300.000	0	$ -	0%	10	$ 4.200.000	67%	5	$ 2.100.000,00	33%	0	$ -	0%
2.1.3	HIDRATACIÓN: AGUA POTABLE EN : BOTELLAS DE AGUA PET 600ML.	UND	15	30	$ 3.300	$ 1.485.000	0	$ -	0%	10	$ 990.000	67%	5	$ 495.000,00	33%	0	$ -	0%
2.1.4	STAND DE AGUA Y CAFÉ (INCLUYE MESA CON DISPENSADOR DE CAFÉ, VASOS DESECHABLES, MEZCLADORES, AZUCAR)	UND	15	1	$ 150.000	$ 2.250.000	0	$ -	0%	10	$ 1.500.000	67%	5	$ 750.000,00	33%	0	$ -	0%
2.1.5	TALER DE PLAN DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	TALLER	3	2	$ 650.000	$ 3.900.000	0	$ -	0%	3	$ 1.950.000	50%	3	$ 1.950.000,00	50%	0	$ -	0%
2.1.6	TALLER DE CARGUE DE REQUISITOS DE REPORTE DE INFORMACION AL SUI ASOCIADOS A LAS FASES DE PROGRESIVIDAD.	TALLER	3	2	$ 450.000	$ 2.700.000	0	$ -	0%	3	$ 1.350.000	50%	3	$ 1.350.000,00	50%	0	$ -	0%
2.1.7	KIT DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA MEJORAR LA ACTIVIDAD DE RECICLAJE EN LOS RECICLADORES DE OFICIO. INCLUYE: OVEROL EN TELA, CACHUCHA, BOTA INDUSTRIAL DE SEGURIDAD, TAPABOCAS, GUANTES DE VAQUETA, LENTES DE SEGURIDAD EN POLICARBONATO Y PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCIÓN.	UND	N/A	300	$ 765.000	$ 229.500.000	0	$ -	0%	300	$ 229.500.000	100%	0	$ 0,00	0%	0	$ -	0%
	SUBTOTAL ACTIVIDAD 02					$ 261.135.000		$ -	0%		$ 249.490.000	96%		$ 11.645.000,00	4%		$ -	0%

Scanned with CamScanner

3	ACTIVIDAD 03						IMPLEMENTACIÓN DE ALTERNATIVA DE MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA ZONA RURAL.											
							EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 01			EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 02			EJECUTADO ACTA DE RECIBO FINAL			FALTANTES POR EJECUTADAS		
3.1	DESCRIPCIÓN	UND	FRECUENCIA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJECUTADO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJECUTADO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJECUTADO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% NO EJECUTADO
3.1.1	ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS (CARGUE Y DESCARGUE)	UND	N/A	300	1.800	$ 540.000	0	$ -	0%	200	$ 360.000	67%	100,00	$ 180.000,00	33%	0	0	0%
3.1.2	ALQUILER DE MESAS PLÁSTICAS CUADRADA DE 72,5CM DE ALTO POR 85.6CM DE FONDO, POR 85.6CM DE ANCHO	UND	N/A	3	5.000	$ 15.000	0	$ -	0%	2	$ 10.000	67%	1,00	$ 5.000,00	33%	0	0	0%
3.1.3	ALIMENTACION TIPO REFRIGERIO: SÁNDWICH JAMÓN Y QUESO, Y/O SÁNDWICH DE POLLO Y/O MINI HAMBURGUESA, FRUTA Y BEBIDA HIDRATANTE ENVASE TETRA PACK DE 200 ML.	UND	N/A	300	14.000	$ 4.200.000	0	$ -	0%	200	$ 2.800.000	67%	100,00	$ 1.400.000,00	33%	0	0	0%
3.1.4	HIDRATACIÓN: AGUA POTABLE EN : BOTELLAS DE AGUA PET 600ML.	UND	N/A	300	3.300	$ 990.000	0	$ -	0%	200	$ 660.000	67%	100,00	$ 330.000,00	33%	0	0	0%
3.1.5	SEMILLAS E INSUMOS AGRICOLAS. MATERIALES DE USO DEMOSTRATIVO A UTILIZARSE EN LAS CAPACITACIONES INCLUYE: SEMILLAS DE HORTALIZAS Y PAN COGER, KIT DE JARDINERÍA, BOLSAS PLÁSTICAS PARA SEMILLERO, HERRAMIENTAS MENORES.	GLOBAL	N/A	1	$ 10.792.000	$ 10.792.000	0	$ -	0%	1	$ 10.792.000	100%	0,00	$ -	0%	0	0	0%
	SUBTOTAL ACTIVIDAD 03					$ 16.537.000		$ -	0%		$ 14.622.000	88%		$ 1.915.000,00	12%		$ -	0%
	VALOR TOTAL					$ 400.000.000,00												
	VALOR TOTAL ACTA							$ 34.528.000,00	8,63%		$317.112.000,00	79,28%		$ 48.360.000,00	12,09%		$ -	0,00%

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO		
DESCRIPCIÓN	VALOR CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES	EJECUCIÓN ACTA DE RECIBO FINAL
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 421.000.000	
VALOR APORTES ALCALDIA	$ 400.000.000	
VALOR APORTE CONTRAPARTIDA FUNDACION	$ 21.000.000	
VALOR ANTICIPO 50 %	$ 200.000.000	
VALOR ACTA DE PARCIAL No 01	$ 34.528.000,00	
VALOR ACTA DE PARCIAL No 02	$ 317.112.000,00	
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL		$ 48.360.000,00
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (50%)	24.180.000,0	
TOTAL A PAGAR	-	24.180.000,00

JACOBO GOMEZ TORO
Secretario de Planeación
Supervisor

ROSANA REDONDO VELÁSQUEZ
C.C. N° 1.123.403.509 de Dibulla - La Guajira
Representante Legal
FUNDACION POR UN MUNDO SOSTENIBLE
Contratista

Scanned with CamScanner