Agricultura Gestión para la Contratación	Formato	Código: F34-PR-GPC-01
	Informe parcial de ejecución contratos y convenios	Versión: 4 Fecha Emisión: 18/07/2024

Contrato y/o Convenio No.	20240702		
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	Cooperative for Assistance and Relief Everywhere Inc. - CARE		
Nombre del supervisor y/o interventor	DANIEL MAURICIO AGUILLÓN MAYORGA		
Dependencia	Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales		
Objeto del contrato	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la implementación del proyecto **Ella Alimenta al Mundo** para que pequeños productores de papa y hortalizas, especialmente mujeres, mejoren la productividad de sus cultivos y accedan a mercados más inclusivos, contribuyendo a la soberanía alimentaria de sus familias y sus comunidades.		
Fecha de inicio	27 de mayo de 2024	**Fecha de terminación**	30 de diciembre de 2024
Período objeto del informe:	01 de noviembre de 2024 - 30 de noviembre de 2024		
Informe número	Informe 6		

INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN

El presente formato deberá ser diligenciado para informar la ejecución de los contratos y convenios por parte del contratista asociado o conveniente.

OBLIGACIONES GENERALES

Certifico que he dado cumplimiento a todas las obligaciones generales pactadas en el Estudio Previo o en el contrato o el convenio (según corresponda).

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

Obligación contractual	Descripción de la Actividad desarrollada	Producto o evidencia o entrega

1	Presentar por parte de la organización los términos de referencia o estudios que sean requeridos por el MADR de las actividades a las que haya lugar, entre otros, para la aprobación del uso de la imagen del MADR; así como diseño e impresión de materiales promocionales requeridos para la ejecución de las actividades planteadas que deben ser aprobadas por la Oficina de Prensa y Comunicaciones del MADR.	El proyecto Ella Alimenta al Mundo cuenta con Línea gráfica y estrategia de comunicaciones aprobada por el MADR.	Anexo 1: Estrategia digital. Carpeta de soportes: Convenio>Informes>7. 3 Informe 3>7.3.1Anexos> Anexo 1. Estrategia digital

2	Abrir una cuenta bancaria exclusiva para el manejo de los recursos del Convenio, constituido por los aportes del MINISTERIO y de CARE.	El proyecto cuenta con cuenta bancaria (cuenta corriente) específica para el Convenio entre CARE y el Ministerio.	Anexo 2: Oficio de notificación a MADR Cuenta bancaria. Carpeta de soportes: Convenio > Informes>7.1 Informe 1>Anexo 2.Oficio de notificación cuenta bancaria> Anexo 2 Carta Aclaración Cta Bancaria
3	Consolidar la base de datos de beneficiarios del programa, previo cruce de la base de datos de potenciales beneficiarios inscritos con la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil para verificar la supervivencia de cada potencial beneficiario, con las bases de datos que aporte el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para evitar duplicidad de apoyos a un mismo beneficiario durante la misma vigencia y con las listas restrictivas para la verificación de coincidencias o registros negativos respecto a reportes por Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT.	A noviembre del 2024 se han inscrito 7.918 personas, de las cuáles, 7.864 han sido certificados por los municipios de Pasto, Ipiales, Pupiales, Gualmatán y Córdoba. De este universo, 7.493 cumple personas cumplen con las 3 condiciones requeridas: certificadas por los municipios, sin novedades en SARLAFT y sin inconsistencias en la Registraduría Nacional del Estado Civil.	Anexo 3: Carpeta de personas certificadas Carpeta de soportes: Convenio>Informes >7.6 Informe 6>7.6.1 Anexos> Anexo 3. Soporte de certificados
4	**Ejecutar las actividades que permitan dar cumplimiento a los objetivos específicos dispuestos en el Proyecto y en Plan Operativo y, en general, al objeto del convenio, así:**		
4.1	Realización de 40 encuentros y 4 sesiones demostrativas de sensibilización en Buenas Prácticas Alimentarias.	Durante el periodo del informe se llevaron a cabo 36 encuentros de sensibilización en buenas prácticas alimentarias, alcanzando a 749 beneficiarios. A la fecha contamos con un avance total de 104 encuentros que incluyen los 3 encuentros de sesiones demostrativas. Con una participación de **1.711** personas de los 2.400 proyectados para este resultado.	Anexo 4.1: Seguridad alimentaria Carpeta de soportes: Convenio>Informes>7.6 Informe 6>7.6.1 Anexos>Anexo 4.1 Seguridad Alimentaria

4.2	Entrega de 170 kits de insumos para la implementación de 170 huertas comunitarias.	En noviembre del 2024 se entregaron 77 kits para un total acumulado de **170 kits** de insumos para la implementación de huertas comunitarias, cumpliendo al 100% con la meta establecida en el proyecto.	Anexo 4.2: Huertas comunitarias Carpeta de soportes: Convenio>Informes>7.6 Informe 6>7.6.1 Anexos>Anexo 4.2 Huertas Comunitarias
4.3	Diseño y desarrollo de una campaña de comunicaciones con un alcance de 50.000 personas.	La estrategia de comunicaciones en el mes de noviembre se alcanzó a 128.750 personas, logrando un acumulado de **164.728** personas.	Anexo 4.3: Impacto estrategia digital Carpeta de soportes: Convenio > Informes>7.6 Informe 6>7.6.1Anexos> Anexo 4.3. Impacto estrategia digital
4.4	Realización de 90 encuentros de los Grupos de Ahorro y Crédito.	En noviembre se llevaron a cabo 7 encuentros alcanzando a 124 personas, logrando un acumulado de 63 encuentros, para un total de **802** participantes a la fecha.	Anexo 4.4: Grupos de ahorro Carpeta de soportes: Informes>7.6 Informe 6>7.6.1Anexos> Anexo 4.4 Grupos de Ahorro
4.5	Realización de 40 talleres de formación con enfoque de género.	Durante el mes de noviembre se llevaron a cabo 9 talleres de formación en género, alcanzando a 96 personas, logrando un acumulado de 41 talleres con un alcance de **802** personas, logrando el 100% de la meta prevista.	Anexo 4.5: Formación en género Carpeta de soportes: Convenio >Informes>7. 6Informe 6>7.5.1Anexos> Anexo 4.5 Formación en género
4.6	Realización de 8 ferias financieras.	Durante el periodo del informe se llevaron a cabo tres ferias financieras en los municipios de Pasto, Gualmatán y Córdoba, de tal manera se logró el desarrollo de las **8 ferias** financieras previstas para el cumplimiento del 100%.	Convenio >Informes>7.6 Informe 6>7.6.1Anexos> Anexo 4.6 Ferias financieras
4.7	Desarrollo de Escuelas de Campo y Negocios.	De los 4.000 agricultores como meta para la estrategia de Escuelas de Campo y de Negocios para agricultores, en noviembre se atendieron 1.199 personas, logrando un alcance de **2.355** personas a la fecha del reporte.	Anexo 4.7 Escuelas de campo Carpeta de soportes:

			Informes>7.6 Informe 6>7.6.1Anexos> Anexo 4.7 Escuelas de campo
4.8	Entrega de 25 kits de insumos y herramientas para el montaje de parcelas demostrativas.	Durante noviembre del 2024 fueron entregados 10 kits de insumos para la implementación de parcelas demostrativas, cumpliendo con los 25 kits establecidos en el proyecto.	Anexo 4.8 Tdr del proceso Carpeta de soportes: Convenio>Informes>7. 6 Informe 6>7.6.1 Anexos>Anexo 4.8 Kits Parcelas demostrativas
4.9	Entrega de 49 kits de herramientas y equipos para el fortalecimiento de los procesos productivos y comerciales.	En noviembre fueron entregados 49 kits de estacionarias y motocultores y en diciembre se hará entrega de las 49 lavadoras de papa.	Anexo 4.9: TdR del proceso Carpeta de soportes: Convenio>Informes>7. 6 Informe 6>7.6.1 Anexos>Anexo 4.9 Kits de herramienta y equipos procesos productivos
4.10	Acompañamiento técnico para la suscripción y seguimiento al cumplimiento de, como mínimo, dos (2) acuerdos comerciales.	A noviembre del 2024 el proyecto cuenta con los dos acuerdos comerciales establecidos.	Convenio>Informes>7.6 Informes 6>7.6.1 Anexos>Anexo 4.10 Acompañamiento técnico
4.11	Una consultoría para el desarrollo de agenda que permita facilitar la incidencia de la mujer rural.	En noviembre del 2024 el proyecto cuenta con el documento de incidencia de mujeres rurales.	Anexo 4.11: Documento de avance Carpeta de soportes: Convenio>Informes>7. 3 Informes 3>7.3.1 Anexos>Anexo 4.11. Documento de avance - Agenda de mujeres
4.12	Realización de 4 espacios de socialización de la agenda.	En el mes de noviembre fue realizado 1 encuentro departamental, con participación de 60 personas de las alcaldías de los 5 municipios de impacto del proyecto.	Anexo 4.12: Listados de asistencia encuentro de socialización: Convenio>Informes>7. 6 Informes 6>7.6.1 Anexos>Anexo 4.11 Agenda incidencia de la mujer rural

5	Acreditar cada uno de los requisitos establecidos para los desembolsos del MINISTERIO, de conformidad con lo señalado en el estudio previo y la cláusula de desembolsos del convenio.	CARE dio cumplimiento a los requisitos establecidos para el **primer y segundo** desembolso: i) Cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del convenio. ii) Plan Operativo y el cronograma por parte del Comité Administrativo aprobado. iii) Se entregó certificación del primer desembolso en la cuenta designada.	Anexo 5: Requisitos Carpeta de soportes: Convenio>Informes>7. 3 Informes 3>7.3.1 Anexos> Anexo 5. Requisitos
6	Presentar a la supervisión del convenio informes de	Se presenta el sexto informe de avance, de acuerdo con los tiempos establecidos en el convenio.	

	avance de ejecución técnica y financiera con periodicidad mensual. Estos informes deberán remitirse en medio físico y digital en los primeros quince (15) días de cada mes.		
7	Presentar a la supervisión del convenio un informe final de ejecución técnica y financiera. Este informe deberá remitirse en medio físico y digital durante el mes siguiente a la fecha de finalización del contrato. Este informe deberá incluir la entrega de todos los soportes de ejecución, en medio magnético.		
8	Disponer de una carpeta compartida en línea, que permita a la supervisión del convenio la verificación del estado de avance del programa y que soporten el cumplimiento de los requisitos exigidos.	Se creó carpeta compartida con acceso a los supervisores definidos entre las partes.	Carpeta digital: Ella Alimenta al Mundo Informes. (correo electrónico notificación de acceso a los siguientes correos, carta de aceptación de solicitud de permisos): daniel.aguillon@minagricultura.gov.co hector.villarreal@minagricultura.gov.co carlos.pulido@minagricultura.gov.co Carpeta de soportes: 07. Convenio
9	Subir los informes técnicos y administrativos que den cuenta del avance en la ejecución del objeto del convenio, a la plataforma del SECOP II.	A la fecha, en la plataforma SECOP II se encuentran cargados los cinco informes de avance del proyecto.	
10	Incorporar la base de datos de beneficiarios del programa en la plataforma Mi Registro Rural, registrando en ella los campos necesarios de	De acuerdo con las directrices establecidas por el ministerio, una vez completado el 100% de los beneficiarios/participantes inscritos al proyecto, se llevará a cabo espacio con la oficina de tecnologías del MADR para migrar la información.	

	acuerdo con la información disponible que se acopie en el proceso de inscripción.		
11	Entregar las bases de datos de beneficiarios del programa, de acuerdo con los requerimientos y formatos del MADR completamente diligenciados.	De la base de datos de 7200 productores de alcance total, se cuenta una BBDD de 7.493 personas cumple con la condición de estar certificadas por los municipios, sin novedades en SARLAFT y sin inconsistencias en la Registraduría Nacional del Estado Civil.	Anexo 11: Base de datos Carpeta de soportes: Convenio>Informes >7.6 Informe 6>7.6.1 Anexos> Anexo 3. Soporte de certificados

De acuerdo con las actividades realizadas durante el periodo de este informe, se considera un avance de ejecución técnica del 81.5%

Se añade anexo de ejecución técnica
Anexo de ejecución técnica
Carpeta de soportes: Convenio>Informes>7.6 Informe 6>7.6.1 Anexos>Anexo de ejecución técnica
Se añade anexo de ejecución financiera
Anexo de ejecución financiera
Carpeta de soportes: Convenio>Informes>7.6 Informe 6>7.6.1 Anexos>Anexo de ejecución financiera> Anexo Financiero

NOTA: *Relacionar todos los documentos que se adjuntan al informe (Informes, productos, cronograma, plan de trabajo, actas, documentos, registros fotográficos, Plan Operativo Anual (POA), Cumplimiento al POA, etc.).*

Información financiera:

Valor total del convenio: Dos mil ochocientos cincuenta y siete millones ciento cincuenta mil pesos m/cte. ($ 2.857.150.000).

Valor aportado por el MADR: Dos mil millones de pesos m/cte. ($2.000.000.000).

Valor aportado por care: Ochocientos cincuenta y siete millones ciento cincuenta mil pesos m/cte. ($857.150.000). Valor primer desembolso recursos MADR y fecha de giro: Mil doscientos millones de pesos m/cte ($1.200.000.000), girados el martes 2 de julio del 2024.

Valor segundo desembolso recursos MADR y fecha de giro: Seiscientos millones de pesos m/cte ($600.000.000), girados el Domingo 29 de noviembre del 2024.

Valor primer desembolso recursos CARE y fecha de giro: Cuatrocientos veintiocho millones quinFinancieramente del convenio al corte del periodo: Dos mil millones cuatrocientos noventa y seis millones sesenta y siete mil ochocientos cuarenta y un pesos m/cte ($2.496.067.841)ientos setenta y cinco pesos. m/cte ($428.575.000), transferidos el jueves 23 de mayo del 2024.

Valor segundo desembolso recursos Ministerio y fecha de giro: Cuatrocientos veintiocho millones quinientos setenta y cinco pesos. m/cte ($428.575.000), transferidos el viernes 27 de noviembre del 2024.

Valor ejecutado recursos MADR: Mil millones ochocientos setenta millones doscientos sesenta mil seiscientos sesenta y seis pesos m/cte ($1.870.260.666).

Financieramente del convenio al corte del periodo: Dos mil millones cuatrocientos noventa y seis millones sesenta y siete mil ochocientos cuarenta y un pesos m/cte ($2.496.067.841).

De acuerdo con las actividades realizadas durante el periodo de este informe, se considera un avance de ejecución financiera del 87 %

Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades.



Espacio para la firma del Contratista

Diana Catalina Vargas Villamarín
Fecha: 8/11/2024