ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C.
Secretaría Distrital de PLANEACIÓN

ANALISIS DE RIESGOS
DIRECCION DE CONTRATACIÓN

NUMERO PROCESO: 540 **VIGENCIA:** 2025 **VALOR CONTRATO:** 291,728,004

OBJETO: SOPORTE TÉCNICO PARA LOS SERVIDORES, LIBRERIA Y EQUIPOS DE CONECTIVIDAD

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA	TRATAMIENTO	¿A quien se le asigna?		ESTIMACION		CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	Impacto Despues de Tratamiento				AFECTA EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
												SDP	Contratista	Porc Estimacion	Valor Estimacion		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria					COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUANDO?
1	Especifico	Externo	Planeación	REGULATORIOS	CAMBIOS EN LAS LEYES Y REGULACIONES CAMBIOS EN LAS LEYES Y REGULACIONES	Cambios en la regulación que generen nuevos tributos.	RARO	MAYOR	5	RIESGO MEDIO	Aceptar Riesgo	100%	%	5.78%	$16,861,879	1-Verificación de la información y puntos de control de los documentos que conforman los Estudios Previos. 2. Revisión de las cargas impositivas durante la estructuración del proceso.	RARO	MAYOR	5	RIESGO MEDIO	SI	Dependencia Solicitante	1-Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones	1-Finalización de la elaboración de los documentos del proceso.	1-Seguimiento a la elaboración de Estudios pRevios	1-Permanente Etapa de Planeación
2	General	Externo	Selección	ECONÓMICO	FLUCTUACIÓN ATIPICA DE PRECIOS DE MERCADO, DE TARIFAS E INSUMOS	- Cargas adicionales a las previstas, que puede afectar a nivel económico y operacional en la ejecución del contrato. -Variación significativa del valor del insumo o servicio prestado por la fluctuación de la TRM.	PROBABLE	MAYOR	8	RIESGO EXTRE	Reducir ocurrencia evento	100%	%	26.73%	$77,978,895	2-Verificación de cumplimiento de las actividades inherentes al procedimiento interno del proceso de selección	PROBABLE	MAYOR	8	RIESGO EXTREMO	SI	Comite Evaluador	2-Acto de Apertura -Pliego de Condiciones Definitivo	2-Acto de Adjudicación o Declaratoria de Desierto	2-Seguimiento proceso de selección	2-Permanente Etapa Precontractual
3	General	Interno	Contratación	OPERACIONALES	EQUIPOS TÉCNICOS INADECUADOS	Retrasos en la ejecución del contrato.	PROBABLE	MENOR	4	RIESGO BAJO	Reducir ocurrencia evento		100%	4.36%	$12,719,341	Verificación del cumplimiento en las condiciones técnicas por parte del contratista.	PROBABLE	MENOR	4	RIESGO BAJO	NO	Supervisor/Interventor	3-Notificación Adjudicación	3- Perfeccionamiento del Contrato	3-Seguimiento al cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento	3-Dentro del término establecido para el perfeccionamiento
4	Especifico	Interno	Ejecución	OPERACIONALES	NO PRESENTACIÓN OPORTUNA DE GARANTÍAS	Retrasos en el inicio de la ejecución del contrato y por lo tanto, retrasos en el cronograma de actividades.	PROBABLE	MAYOR	8	RIESGO EXTRE	Transferir Riesgo		100%	26.73%	$77,978,895	4-Verificar el cumplimiento de plazos pactados y control de calidad de los bienes y servicios entregados por el contratista durante la ejecución del contrato	PROBABLE	MAYOR	8	RIESGO EXTREMO	SI	Supervisor/Interventor	4-Acta de Inicio	4-Acta de Liquidación o Cierre del Expediente Contractual	Seguimiento a la ejecución a través del Certificado de Cumplimiento para pago	Al inicio de la suscripción del contrato.
5	General	Externo	Ejecución	DE LA NATURALEZA	EPIDEMIAS, PANDEMIAS.	Cese de actividades o demoras en la ejecución.	RARO	MAYOR	5	RIESGO MEDIO	Aceptar Riesgo	50%	50%	5.78%	$16,861,879	Revisión por las partes de las situaciones acaecidas y ejecución de las alternativas para la mitigación del riesgo.	RARO	MAYOR	5	RIESGO MEDIO	SI	Supervisor/Interventor	4-Acta de Inicio	4-Acta de Liquidación o Cierre del Expediente Contractual	Seguimiento a la ejecución contractual	4-Según lo establecido en la forma de pago pactada

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C.
Secretaría Distrital de PLANEACIÓN

ANALISIS DE RIESGOS
DIRECCION DE CONTRATACIÓN

TECNICO
Firma
ANGEL MARÍA PÉREZ ROA

SOLICITANTE
Firma LINA MARIA CRUZ SILVA
Firmado digitalmente por LINA MARIA CRUZ SILVA
Fecha: 2025.02.24 17:16:02 -05'00'
LINA MARÍA CRUZ SILVA