ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

A-FO-122 ACTA DE LIQUIDACIÓN

Versión 12 Acta de mejoramiento 088 del 08 de mayo de 2017 Proceso A-CA-006
DIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL

1. DATOS GENERALES

Datos Generales	**Contrato**	**X**	**Convenio**		**No.**	**379 de 2019**
	Tipo	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**				
Objeto	**PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO PROPIEDAD DE LA SDP, CON REPOSICIÓN DE ELEMENTOS.**					
Contratista	**SOPORTE TECNICO DE COLOMBIA S.A.S. SOPORTCOL S.A.S.**					
Identificación (CC – Nit)	**900.128.501-4**					
Representante Legal	**IVON ASTRID ROJAS MONCADA**					
Supervisor / Interventor	Nombre	**DAGOBERTO RADA COLLAZOS**				
	Cargo	**Director de Sistemas**				
	Nombre	**JORGE RINCÓN MARTÍNEZ**				
	Cargo	**Profesional Especializado Dirección de Sistemas**				

2. FECHAS

Suscripción	20/08/2019						
Inicio	02/09/2019						
Cesión	N/A						
Suspensión	N/A						
Reinicio	N/A						
Terminación	01/07/2020	Anticipada	Si		No	X	

3. GARANTÍAS

APROBACIÓN INICIAL	23/08/2019
APROBACIÓN ANEXO 2	23/07/2020

DATOS GARANTÍA UNICA			
Póliza No.	17-44-101178802	Responsabilidad Civil Extra contractual No.	N/A
Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A		

VALORES Y PLAZOS GARANTÍA

Amparo	**Valor Total del Contrato/Convenio**	**Porcentaje**	**Cuantía Total Asegurada**	**Vigencia**	
				Desde	**Hasta**
Cumplimiento del Contrato	$260.000.000	20%	$52.000.000	20/08/2019	30/01/2021
Calidad del Servicio	$260.000.000	20%	$52.000.000	20/08/2019	30/01/2021
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Equipos	$260.000.000	20%	$52.000.000	20/08/2019	30/01/2021
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	$260.000.000	5%	$13.000.000	20/08/2019	01/07/2023

4. PLAZO DE EJECUCIÓN

TIEMPO		**FECHAS**	
Pactado	**Cantidad**	**Desde**	**Hasta**
Inicial	NUEVE (9) MESES	02/09/2019	01/06/2020
Prórroga	UN (1) MESES	02/06/2020	01/07/2020
Suspensión (cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
PLAZO EJECUTADO	DIEZ (10) MESES	02/09/2019	01/07/2020

5. VALOR

VALOR INICIAL	$260.000.000
VALOR ADICIÓN	N/A

6. LIQUIDACIÓN DEFINITIVA – BALANCE ECONÓMICO

VALOR TOTAL CONTRATADO	$260.000.000	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		$232.894.078
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$27.043.240
SALDO A LIBERAR / NO EJECUTADO (SI APLICA)		$62.682
TOTALES IGUALES:	**$260.000.000**	**$260.000.000**

7. CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR

Según Acta de Recibo Final de fecha 21 de julio de 2020, la cual hace parte integral del presente documento, el contrato/convenio se ejecutó hasta la finalización del plazo de ejecución. De igual manera, el supervisor/interventor deja constancia de:

a. Cumplimiento del objeto contractual.
b. Entrega de los productos contratados.
c. Cumplimiento de las obligaciones pactadas
d. Verificación del pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y en Salud y/o parafiscales.

8. ECUACIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran que la ecuación contractual surgida al momento de contratar se mantuvo durante la ejecución del contrato/convenio objeto de la presente liquidación.

9. CIERRE EXPEDIENTE CONTRACTUAL (Obligaciones posteriores a la liquidación)

La entidad deja constancia que el cierre del expediente del Proceso de Contratación del presente contrato/convenio será el día 31/01/2021.

10. CONSIDERACIONES FINALES – PAZ Y SALVO

Teniendo en cuenta que el objeto del contrato/convenio y las obligaciones de las partes se cumplieron en su totalidad en forma satisfactoria, nos declaramos a paz y salvo por todo concepto a la fecha de esta acta, sin más obligaciones de cargo de ninguna de las partes aquí consignadas.

Por lo anterior, el contratista manifiesta que renuncia a cualquier indemnización o reclamación posterior contra el DISTRITO CAPITAL - SDP con ocasión a la celebración, ejecución y/o liquidación del contrato/convenio que se liquida, por consiguiente se suscribe sin salvedades el presente documento.

La declaración del contratista queda supeditada a la suscripción de la presente acta.

11. LIBERACIÓN DE SALDOS O PAGOS AL CONTRATISTA

El presente documento es soporte para que la Dirección de Gestión Financiera de la entidad, realice la liberación del saldo no ejecutado, es decir la suma SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($62.282) m/cte., y realice el correspondiente pago al contratista por valor de VEINTISIETE MILLONES CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS ($27.043.240).

Para constancia, se firma en Bogotá, D.C.

18 DE AGOSTO DE 2020

El presente documento es suscrito por las partes (Entidad Estatal y Proveedor) de manera electrónica a través de la plataforma del Portal del Único de Contratación – SECOP II, de conformidad con las condiciones establecidas por la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente en su calidad de administrador del Sistema Electrónico de Contratación Pública.

Aprobó:	Marcela Rocío Márquez Arenas	-	Subsecretaria de Gestión Corporativa
Revisó:	Viviana Marcela Libreros	-	Directora de Gestión Contractual
Proyectó:	Paula Marcela Arango Arango	-	Profesional Dirección de Gestión Contractual

Vo. Bo. Viviana Marcela Libreros Directora de Gestión Contractual	Vo. Bo. Marcela Rocío Márquez Subsecretaria de Gestión Corporativa

CONTROL DIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL

Anexos	Radicación		Elaboración	
	No. DGC	Fecha	Fecha	Profesional
A-FO-118		10/08/2020	12/08/2020	Paula Marcela Arango Arango