CRONOGRAMA

OBJETO: ADQUISICION DE LA RENOVACIÓN DE LICENCIAS VMWARE PARA EL DATACENTER DE LA JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ SEDE PRINCIPAL.

ACTIVIDAD	FECHA	MEDIO
Publicación de Estudios Previos y documentos etapa precontractual.	**21-03-2025 04:00 P.M**	**SECOP II**
Preguntas y/ aclaraciones a los estudios previos.	**25-03-2025 04:00 P.M**	**SECOP II**
Respuesta y aclaración a las observaciones	**25-03-2025 07:00 P.M**	**SECOP II**
Fecha máxima de presentación de propuestas	**26-03-2025 06:00 P.M**	**SECOP II**
Apertura de propuestas	**26-03-2025 06:05 P.M**	**SECOP II**
Fecha para realizar evaluación de propuestas y solicitar subsanación de documentos.	**27-03-2025 12:00 P.M**	**SECOP II**
Fecha para enviar subsanaciones de documentos.	**27-03-2025 7:00 P.M**	**SECOP II**
Fecha para publicar resultados y escogencia del contratista.	**28-03-2025 02:00 P.M**	**SECOP II**
Fecha para firma del contrato	**28-03-2025 06:00 P.M**	**SECOP II**

Nota: La Junta Nacional de Calificación de Invalidez aclara que el presente cronograma puede cambiar, y los cambios serán reportados los cambios mediante adendas en SECOP II.

Se firma digitalmente a los veintiún (21) días del mes de marzo de 2025
Cordialmente,

Estephany Cruz Suarez
Gestora Contractual.

Revisó: Ana Belly Meneses Rosales
Profesional contractual -GC