ACTA DE INICIO

En Otanche a los veintiún (21) días del mes de marzo de 2025, se reunieron en la Oficina de la secretaría de planeación e infraestructura, funcionario(a) **ANDRY FABIÁN JIMÉNEZ MÉNDEZ identificado** con CC. 1.018.432.085 de Bogotá en calidad de supervisor del contrato y **DOSTIN ARNULFO PALACIOS CORTES** identificado con C.C **1.014.215.941 DE BOGOTÁ D.C**, en calidad de CONTRATISTA, con el propósito de dar inicio a partir de la fecha a la ejecución del contrato que se describe a continuación:

CONVENIO		CONTRATO	X	TIPO	CONTRATO DE INTERVENTORIA				
NO. DEL CONTRATO		**MC-017-2025**		FECHA	AÑO	MES	DÍA		
					2025	03	19		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN POLIDEPORTIVO DE LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE OTANCHE, BOYACÁ – 2025.								
VALOR:	$37.245.610,00			PLAZO:	DOS (02) MESES				
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	21 DE MARZO DE 2025			FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	20 DE MAYO DE 2025				
FECHA DE AFILIACIÓN A RIESGOS LABORALES	MARZO 2025			NOMBRE COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	SURA				
GARANTÍA ÚNICA CONTRACTUAL PÓLIZA DE SEGUROS NO	39-44-101170961			NOMBRE COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO S.A				
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA GARANTÍA UNICA CONTRACTUAL	20 MARZO 2025			DESDE	HASTA				
				19 MARZO 2025	20 MAYO 2030				
VIGENCIA	TIPO DE AMPARO	DESDE			HASTA				
		DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		
	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19	03	2025	20	09	2025		
	PRESTACIONES SOCIALES	19	03	2025	20	05	2030		
	CALIDAD DEL SERVICIO	19	03	2025	20	05	2028		
REGISTRO PRESUPUESTAL		NO.	2025031900002	FECHA	DIA	MES	AÑO		
					19	03	2025		

En constancia se firma por los que en ella intervinieron,

ANDRY FABIÁN JIMÉNEZ MÉNDEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor

DOSTIN ARNULFO PALACIOS CORTES
C.C 1.014.215.941 DE BOGOTÁ D.C
Calle 2 # 4 – 12 Barrio Danubio
Otanche – Boyacá
CONTRATISTA