Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-082
		Versión: 3.0
		Fecha: JULIO-12-2021
		Página: 1 de 3

DATOS DEL CONTRATO		
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
ACTA No.	1	
FECHA DEL ACTA	20/03/2025	
No. DE CONTRATO Y FECHA	219 - 26/11/2024	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE COMPRAVENTA	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.222-0	
OBJETO	COMPRAVENTA DE LUMINARIAS DE TECNOLOGIA LED PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÙBLICO DE BUCARAMANGA 2024	
CONTRATISTA	NOMBRE	UNIÓN TEMPORAL LUMINARIAS 2024
	C.C./NIT	901887569
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	OSCAR ALBERTO RINCÓN MARTÍNEZ
	C.C./NIT	13743278
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS
	CARGO	Secretario (a) de Infraestructura
	C.C.	63337510
SUPERVISOR	NOMBRE:	ANDERSON ERNESTO BALLESTEROS CARDENAS
	C.C./NIT:	13716434
VALOR DEL CONTRATO	$ 12.511.229.220,00	
VALOR ADICIONADO	$ 0,00	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 0,00 %	$ 0,00	
CDP	NÚMERO:	7164, 593
	FECHA:	19/09/2024, 21/01/2025
CDP ADICIONAL	NÚMERO:	No Aplica
	FECHA:	No Aplica
RP	NÚMERO:	11762, 352
	FECHA:	27/11/2024, 21/01/2025
RP ADICIONAL	NÚMERO:	No Aplica
	FECHA:	No Aplica
PLAZO DEL CONTRATO	Fecha de Inicio	27/11/2024
	Fecha de Finalización	26/12/2024
	Nueva Fecha Terminación	29/04/2025
	Duración	(4) CUATRO MESES Y (5) CINCO DIAS

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de Modificación	No.	Tiempo	Fecha Inicial	Fecha Final
Suspensiones	1	28 días	23/12/2024	20/01/2025
Prórrogas	1	1 meses y 5 días	30/04/2025	04/06/2025
	2	2 meses	05/06/2025	04/08/2025

Tipo de Modificación	No.	Fecha de la adición	Valor adicionado	Valor total del contrato
Adiciones	1	22/01/2025	No Aplica	$ 12.511.229.220,00
	2	28/02/2025	No Aplica	$ 12.511.229.220,00

Otras Modificaciones	No.	Fecha de la modificación	Observaciones
Cesión/OtroSi/Aclaraciones	2	07/03/2025	MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 219 DEL 2024 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y UNIÓN TEMPORAL LUMINARIAS 2024 - CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR la FORMA DE PAGO del contrato de compraventa No. 219 de 2024, definido en la cláusula séptima.

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

ASEGURADORA	AMPARO	No. Póliza	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			Desde	Hasta	
SEGUROS DEL	CUMPLIMIENTO	96-44-101193564 - 0	26/11/2024	26/06/2025	$ 3.753.368.766,00

	ESTADO		96-44-101193564-2	26/11/2024	28/08/2025	$ 3.753.368.766,00
			96-44-101193564-4	26/11/2024	29/10/2025	$ 3.753.368.766,00
		PAGO DE SALARIOS,	96-44-101193564 - 0	26/11/2024	26/12/2027	$ 1.251.122.922,00
		PRESTACIONES	96-44-101193564-2	26/11/2024	28/02/2028	$ 1.251.122.922,00
		SOCIALES E	96-44-101193564-4	26/11/2024	29/04/2028	$ 1.251.122.922,00
		INDEMNIZACIONES				
		LABORALES				
		CALIDAD DE LOS	96-44-101193564 - 0	26/11/2024	27/11/2029	$ 3.753.368.766,00
		BIENES				
		SUMINISTRADOS				
		CALIDAD Y CORRECTO	96-44-101193564-2	28/02/2025	28/02/2030	$ 3.753.368.766,00
		FUNCIONAMIENTO DE	96-44-101193564-4	29/04/2025	29/04/2030	$ 3.753.368.766,00
		LOS BIENES				

FECHA DE APROBACION DE POLIZAS	27/11/2024, 03/03/2025, 12/03/2025

DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO

PERIODO DE COBRO	DESDE: 27/11/2024
	HASTA: 12/03/2025
VALOR A COBRAR	$ 11.258.680.440,00
ANTICIPO AMORTIZADO	0.00 % Valor a amortizar: $ 0,00

PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
Febrero	24/02/2025	9482098504	$ 12.336.021,00
Febrero	07/02/2025	75793610	$ 13.472.100,00

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
Ver planilla anexa	Ver planilla anexa	Ver planilla anexa
VR PAGADO $ 2.650.100,00	VR PAGADO $ 10.898.700,00	VR PAGADO $ 390.100,00

CONSTANCIAS

1. En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron ANDERSON ERNESTO BALLESTEROS CARDENAS quien actúa en nombre y representación de MUNICIPIO DE BUCARAMANGA en calidad de Supervisor, y por la otra OSCAR ALBERTO RINCÓN MARTÍNEZ quien actúa en nombre y representación de UNIÓN TEMPORAL LUMINARIAS 2024, con el fin de entregar y recibir el informe de avance de ejecución del Contrato.

2. El Contratista acreditó el pago de la seguridad social integral efectuado mediante la planilla relacionada

3. El Contratista ha ejecutado las actividades estipuladas en el Contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas y a satisfacción según informe de cumplimiento de obligaciones contractuales, las cuales fueron aprobadas por el Supervisor.

4. El Supervisor autoriza el pago de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

Valor ejecutado en la presente acta: 1	$ 11.258.680.440,00
Valor IVA:	$ 1.797.604.440,00
Menos amortización del anticipo / Menos pago anticipado	$ 0,00
Valor bruto ejecutado a pagar	$ 9.461.076.000,00

5. Se adhiere y anula estampilla (s):

ESTAMPILLA	No.	VALOR

PRO-HOSPITAL	2502500104280	$ 4.800,00
ORDENANZA 012	2502500104280	$ 480,00

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el 20 de Marzo de 2025.

Supervisor

ANDERSON ERNESTO BALLESTEROS CARDENAS
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
Supervisor

Contratista

OSCAR ALBERTO RINCÓN MARTÍNEZ
UNIÓN TEMPORAL LUMINARIAS 2024
Contratista

Elaboró: ING. NELVYS GUTIERREZ PINZON CPS 440-2025
Revisó: ING. JUAN CARLOS GELVEZ ROJAS CPS 960-2025

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE RADICACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS
FECHA 21-03-25
ALCALDIA DE BUCARAMANGA

	ANEXO N° 1 DEL ACTA RECIBO	Código: F-GDI-5000-238,37-038 Versión: 3.0 Fecha aprobación: Mayo-20-2019 Página 1 de 1

ANEXO AL ACTA DE RECIBO No 1 DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No 219 de 2024

OBJETO : "COMPRAVENTA DE LUMINARIAS DE TECNOLOGIA LED PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE BUCARAMANGA 2024"

VALOR INICIAL (Incl. AIU) :	$ 12.511.229.220,00	VALOR ADICIONAL	$ -	VALOR TOTAL	$ 12.511.229.220,00	PORCENTAJE DE EJECUCION (%)	90%

Fecha presente Acta: 20-03-2025

	CONDICIONES ORIGINALES					CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No 01	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	CANT	VALOR TOTAL SIN IVA
1	Suministro de Luminaria para Perfil M3-3, 4000K. Incluye suministro de sticker de identificacion de potencia y perfil. Debe cumplir con especificaciones del Anexo Tecnico	und	1100	$ 2.085.000,00	$ 2.293.500.000,00	990	$ 2.064.150.000,00
2	Suministro de Luminaria para Perfil M3-5, 4000K. Incluye suministro de sticker de identificacion de potencia y perfil. Debe cumplir con especificaciones del Anexo Tecnico	und	1300	$ 1.710.000,00	$ 2.223.000.000,00	1170	$ 2.000.700.000,00
3	Suministro de Luminaria para Perfil M4-2, 4000K. Incluye suministro de sticker de identificacion de potencia y perfil. Debe cumplir con especificaciones del Anexo Tecnico	und	2750	$ 1.497.000,00	$ 4.116.750.000,00	2475	$ 3.705.075.000,00
4	Suministro de Luminaria para Perfil M2-1, 4000K. Incluye suministro de sticker de identificacion de potencia y perfil. Debe cumplir con especificaciones del Anexo Tecnico	und	750	$ 1.964.000,00	$ 1.473.000.000,00	675	$ 1.325.700.000,00
5	Suministro de Luminaria para Perfil M2-3, 4000K. Incluye suministro de sticker de identificacion de potencia y perfil. Debe cumplir con especificaciones del Anexo Tecnico	und	204	$ 1.997.000,00	$ 407.388.000,00	183	$ 365.451.000,00
TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 10.513.638.000,00**		**$ 9.461.076.000,00**
Administración XX%					NA		NA
Imprevistos XX%					NA		NA
Utilidad XX%					NA		NA
Costos Indirectos (AIU XX%)					NA		NA
IVA (19%)					**$ 1.997.591.220,00**		**$ 1.797.604.440,00**
VALOR TOTAL CONTRATO					**$ 12.511.229.220,00**		**$ 11.258.680.440,00**

VALOR PRESENTE ACTA	**$ 11.258.680.440,00**
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO (XX%)	**0**
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA:	**$ 11.258.680.440,00**

NOTA:

1: El Supervisor certifica que se revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados.

2. El recibo por parte del Supervisor del contrato de compraventa, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato.

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervinieron

Firma:

Nombre: OSCAR ALBERTO RINCÓN MARTINEZ

Representante Legal UT Luminarias 2024

Proyectó: Ing Juan Carlos Gelvez R Cps 960 de 2025

Firma:

Nombre: ANDERSON ERNESTO BALLESTEROS CARDENA

Supervisor - Alumbrado Público

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR: