Alcaldía Bucaramanga

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ALUMBRADO PÚBLICO

CERTIFICACION DE RECIBO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

El supervisor delegado actual para el CONTRATO DE COMPRAVENTA DE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE BUCARAMANGA 2024 No 219 DE 2024, Ing. ANDERSON ERNESTO BALLESTEROS identificada con cedula de ciudadanía No 13.716.434 de Bucaramanga, suscribe la presente certificación de recibo de actividades ejecutadas y a pagar en el acta de ejecución parcial No 1 en el contrato que se describe a continuación:

OBJETO:	COMPRAVENTA DE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE BUCARAMANGA 2024	
FECHA DEL CONTRATO:	26 DE NOVIEMBRE DE 2024	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$12.511.229.220,00	
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	$ 0	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$12.511.229.220,00	
TÉRMINO INICIAL:	Treinta (30) DÍAS	
TÉRMINO ADICIONAL:	Noventa y Cinco (95) DÍAS	
TÉRMINO TOTAL:	Ciento veinticinco (125) DÍAS	
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL LUMINARIAS 2024	
	N.I.T.	901.887.569-3
REPRESENTANTE LEGAL:	OSCAR ALBERTO RINCÓN MARTÍNEZ	
	C.C.	13.743.278 de Bucaramanga
SUPERVISOR	Ing. ANDERSON ERNESTO BALLESTEROS CARDENAS	
FECHA DE INICIO:	27 DE NOVIEMBRE DE 2024	
FECHA DE SUSPENSION No 1:	23 DE DICIEMBRE DE 2024	
FECHA DE REINICIO No 1:	21 DE ENERO DE 2025	
FECHA DE INICIO DEL ADICIONAL No1:	24 DE ENERO DE 2025	
FECHA DE INICIO DEL ADICIONAL No2:	28 DE FEBRERO DE 2025	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	29 DE ABRIL DE 2025	
NUMERO DE POLIZA:	96-44-101193564	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:	No 7164 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE RESERVA:	No 0593 DEL 21 DE ENERO DE 2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No 11762 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024	
REGISTRO PRESUPUESTAL DE RESERVA:	No 0352 DEL 21 DE ENERO DE 2025	

Alcaldía Bucaramanga

Se certifica que el contratista cumplió con el objeto para la cual fue contratada en el periodo comprendido entre el 27 de noviembre del 2024 al 20 de marzo de 2025; tal como se expresa en el acta de Ejecución parcial No 1; la supervisión reviso los pagos de seguridad social de este periodo, encontrando que están acorde a lo pactado en la oferta económica.

Dada en Bucaramanga a los Veinte (20) días de marzo de 2025

Ing. ANDERSON ERNESTO BALLESTEROS CARDENAS
Supervisor del Contrato

Elaboró y revisó temas técnicos: Ing. Juan Carlos Gélvez Rojas / CPS 960 de 2025 Sec. de Infraestructura
Revisó temas técnicos: Ing Ricardo Gonzalez Gualdron / CPS 1035 de 2025