CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS
NIT. 900.457.115-5

Bogotá D.C., 21 de Marzo de 2025

TTe LUIS ARMANDO CHAMORRO
SUPERVISOR INTERVENTORIA
FUERZA AEROESPACIAL
Ciudad

CON-184-FAC-2023

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 122-00-A-COFAC-DIFRA 2023 CUYO OBJETO DEL CONTRATO ES ¨ INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE III DE LA TORRE DE CONTROL EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.1 EN PUERTO SALGAR -CUNDINAMARCA. ”

ASUNTO: SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRATO INTERVENTORIA.

Respetado Teniente

Con ocasión de la solicitud realizada por parte del contratista de obra Consorcio FAC2309 para la MODIFICACION del contrato de obra, esta interventoría solicita modificar el plazo de ejecución del contrato de interventoría hasta el día 26 de marzo de 2025.

Esta solicitud fue fundamentada en un requerimiento administrativo, el cual se ve afectado por la suspensión temporal de los trabajos. En este sentido, es pertinente señalar que la reactivación de la obra se encuentra programada para el día 21 de marzo de 2025 y la terminación definida será el día 26 de marzo de 2025. Por lo tanto, es válida la solicitud de la modificación, garantizando así que las condiciones contractuales se mantengan de acuerdo con lo pactado, sin que se vea comprometido el cumplimiento del objeto del contrato.

Atentamente,

ANGELICA PERDOMO PACHON
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS