CONVENIO 9362 DE 2022

PERIODO: DEL 01 DE MAYO DE 2023 AL 31 DE MAYO DE 2023

Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y financieros para la atención interna, a personas que se encuentren en edades entre los dieciocho (18) años y hasta los cincuenta y nueve (59) años, once (11) meses de edad con discapacidad intelectual, o psicosocial, o física, o múltiple, que requieran de apoyos extensos o generalizados, o personas con discapacidad intelectual o psicosocial que requieran apoyos intermitentes o limitados que se encuentren en situación de abandono o que su cuidador-a no pueda ejercer su cuidado, implementando acciones que favorezcan el desarrollo y mantenimiento de sus habilidades y capacidades para alcanzar mayores niveles de autonomía, promoviendo su inclusión, con el concurso de las familias, cuidadoras-es y su entorno y territorio, en Centros Integrarte Atención interna, teniendo como referentes los enfoques diferencial y de género.

ITEM	PRESUPUESTO					PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 17 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022			PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023			PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023			PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023			PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023			PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023			TOTAL ACUMULADO			SALDO POR EJECUTAR		
	PRESUPUESTO TOTAL VIGENCIA 2022	PRESUPUESTO TOTALSDIS VIGENCIA 2023	PRESUPUESTO TOTAL SDIS	TOTAL PRESUPUESTO OPERADOR	TOTAL CONVENIO	SDIS GASTOS DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	FUMDIR GASTOS DEL 17 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	TOTAL GASTO DEL 17 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	SDIS GASTOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023	FUMDIR GASTOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023	TOTAL GASTO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023	SDIS GASTOS DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023	FUMDIR GASTOS DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023	TOTAL GASTO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023	SDIS GASTOS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023	FUMDIR GASTOS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023	TOTAL GASTO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023	SDIS GASTOS DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023	FUMDIR GASTOS DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023	TOTAL GASTO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023	SDIS GASTOS DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023	FUMDIR GASTOS DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023	TOTAL GASTO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYODE 2023	SDIS	FUMDIR	TOTAL	SDIS	FUMDIR	TOTAL POR EJECUTAR
Coordinador-a de Centro	$ 2.433.600,00	$ 56.398.680	$ 58.832.280	$ -	$ 58.832.280	$ 2.129.400	$ -	$ 2.129.400	$ 4.699.890	$ -	$ 4.699.890	$ 4.699.890	$ -	$ 4.699.890	$ 4.699.890	$ -	$ 4.699.890	$ 4.699.890	$ -	$ 4.699.890	$ 4.699.890	$ -	$ 4.699.890	$ 25.628.850	$ -	$ 25.628.850	$ 33.203.430	$ -	$ 33.203.430
Psicóloga-o	$ 4.171.733,00	$ 96.679.920	$ 100.851.653	$ -	$ 100.851.653	$ 3.650.266	$ -	$ 3.650.266	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 43.933.566	$ -	$ 43.933.566	$ 56.918.087	$ -	$ 56.918.087
Trabajadora Social	$ 4.171.733,00	$ 96.679.920	$ 100.851.653	$ -	$ 100.851.653	$ 3.650.266	$ -	$ 3.650.266	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 43.933.566	$ -	$ 43.933.566	$ 56.918.087	$ -	$ 56.918.087
Terapeuta Ocupacional	$ 4.171.733,00	$ 96.679.920	$ 100.851.653	$ -	$ 100.851.653	$ 3.650.266	$ -	$ 3.650.266	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 43.933.566	$ -	$ 43.933.566	$ 56.918.087	$ -	$ 56.918.087
Educador-a Físico-a	$ 4.171.733,00	$ 96.679.920	$ 100.851.653	$ -	$ 100.851.653	$ 3.650.266	$ -	$ 3.650.266	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 43.933.566	$ -	$ 43.933.566	$ 56.918.087	$ -	$ 56.918.087
Terapeuta Física	$ 4.171.733,00	$ 96.679.920	$ 100.851.653	$ -	$ 100.851.653	$ 3.650.266	$ -	$ 3.650.266	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 43.933.566	$ -	$ 43.933.566	$ 56.918.087	$ -	$ 56.918.087
Profesional en Fonoaudiología o Terapia de Lenguaje	$ 4.171.733,00	$ 96.679.920	$ 100.851.653	$ -	$ 100.851.653	$ 3.650.266	$ -	$ 3.650.266	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 43.933.566	$ -	$ 43.933.566	$ 56.918.087	$ -	$ 56.918.087
Enfermera-o	$ 4.171.733,00	$ 96.679.920	$ 100.851.653	$ -	$ 100.851.653	$ 3.650.266	$ -	$ 3.650.266	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 6.311.050	$ -	$ 6.311.050	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 42.187.956	$ -	$ 42.187.956	$ 58.663.697	$ -	$ 58.663.697
Nutricionista	$ 2.085.867,00	$ 48.339.960	$ 50.425.827	$ -	$ 50.425.827	$ 1.825.133	$ -	$ 1.825.133	$ 4.028.330	$ -	$ 4.028.330	$ 4.028.330	$ -	$ 4.028.330	$ 4.028.330	$ -	$ 4.028.330	$ 4.028.330	$ -	$ 4.028.330	$ 4.028.330	$ -	$ 4.028.330	$ 21.966.783	$ -	$ 21.966.783	$ 28.459.044	$ -	$ 28.459.044
Tecnólogo-a en alimentos o gastrónoma-o	$ 1.159.467,00	$ 26.870.640	$ 28.030.107	$ -	$ 28.030.107	$ 1.014.533	$ -	$ 1.014.533	$ 2.239.220	$ -	$ 2.239.220	$ 2.239.220	$ -	$ 2.239.220	$ 2.239.220	$ -	$ 2.239.220	$ 2.239.220	$ -	$ 2.239.220	$ 2.239.220	$ -	$ 2.239.220	$ 12.210.633	$ -	$ 12.210.633	$ 15.819.474	$ -	$ 15.819.474
Talleristas	$ 2.318.933,00	$ 53.741.280	$ 56.060.213	$ -	$ 56.060.213	$ 2.029.066	$ -	$ 2.029.066	$ 4.478.440	$ -	$ 4.478.440	$ 3.955.955	$ -	$ 3.955.955	$ 4.478.440	$ -	$ 4.478.440	$ 4.478.440	$ -	$ 4.478.440	$ 4.478.440	$ -	$ 4.478.440	$ 23.898.781	$ -	$ 23.898.781	$ 32.161.432	$ -	$ 32.161.432
Auxiliar de enfermería	$ 42.355.200,00	$ 981.581.760	$ 1.023.936.960	$ -	$ 1.023.936.960	$ 36.178.412	$ -	$ 36.178.412	$ 81.268.304	$ -	$ 81.268.304	$ 81.798.480	$ -	$ 81.798.480	$ 81.798.480	$ -	$ 81.798.480	$ 81.344.044	$ -	$ 81.344.044	$ 81.722.741	$ -	$ 81.722.741	$ 444.110.461	$ -	$ 444.110.461	$ 579.826.499	$ -	$ 579.826.499
Auxiliar Administrativo	$ 1.159.467,00	$ 26.870.640	$ 28.030.107	$ -	$ 28.030.107	$ 1.014.533	$ -	$ 1.014.533	$ 2.239.220	$ -	$ 2.239.220	$ 2.239.220	$ -	$ 2.239.220	$ 2.239.220	$ -	$ 2.239.220	$ 2.239.220	$ -	$ 2.239.220	$ 2.239.220	$ -	$ 2.239.220	$ 12.210.633	$ -	$ 12.210.633	$ 15.819.474	$ -	$ 15.819.474
Técnico Ambiental	$ 1.159.467,00	$ 26.870.640	$ 28.030.107	$ -	$ 28.030.107	$ 1.014.533	$ -	$ 1.014.533	$ 2.239.220	$ -	$ 2.239.220	$ 2.239.220	$ -	$ 2.239.220	$ 2.239.220	$ -	$ 2.239.220	$ 2.239.220	$ -	$ 2.239.220	$ 2.239.220	$ -	$ 2.239.220	$ 12.210.633	$ -	$ 12.210.633	$ 15.819.474	$ -	$ 15.819.474
Servicios generales	$ 2.960.000,00	$ 68.598.000	$ 71.558.000		$ 71.558.000	$ 1.726.666		$ 1.726.666	$ 5.462.433		$ 5.462.433	$ 5.716.500		$ 5.716.500	$ 5.716.500		$ 5.716.500	$ 5.716.500		$ 5.716.500	$ 5.716.500		$ 5.716.500	$ 30.055.099	$ -	$ 30.055.099	$ 41.502.901	$ -	$ 41.502.901
Manipuladores de alimentos	$ 3.846.667,00	$ 91.464.000	$ 95.410.667		$ 95.410.667	$ 3.453.332		$ 3.453.332	$ 7.431.450		$ 7.431.450	$ 7.622.000		$ 7.622.000	$ 7.622.000		$ 7.622.000	$ 7.622.000		$ 7.622.000	$ 7.622.000		$ 7.622.000	$ 41.372.782	$ -	$ 41.372.782	$ 54.037.885	$ -	$ 54.037.885
SUBTOTA TALENTO HUMANO	**88.780.799**	**$ 2.057.495.040**	**$ 2.146.275.839**	**$ -**	**$ 2.146.275.839**	**$ 75.937.470**	**$ -**	**$ 75.937.470**	**$ 170.483.127**	**$ -**	**$ 170.483.127**	**$ 170.935.435**	**$ -**	**$ 170.935.435**	**$ 169.257.874**	**$ -**	**$ 169.257.874**	**$ 171.382.181**	**$ -**	**$ 171.382.181**	**$ 171.457.920**	**$ -**	**$ 171.457.920**	**$ 929.454.007**	**$ -**	**$ 858.026.126**	**$ 1.216.821.832**	**$ -**	**$ 1.121.281.046**
Espacio Físico Funcional (Instalaciones)	18.519.509	$ 416.688.960	$ 46.267.262	$ 388.941.206	$ 435.208.469	$ 2.283.546	$ 14.206.468	$ 16.490.014	$ 2.928.652	$ 30.442.431	$ 33.371.083	$ 5.634.646	$ 30.442.431	$ 36.077.077	$ 4.281.649	$ 30.442.431	$ 34.724.080	$ 4.281.649	$ 30.442.431	$ 34.724.080	$ 4.281.649	$ 30.442.431	$ 34.724.080	$ 23.691.791	$ 111.168.407	$ 134.860.198	$ 22.575.472	$ 277.772.799	$ 300.348.271
Elementos de Aseo Institucional (Plan de Saneamiento) Elementos mensuales	1.571.683	$ 35.362.872	$ 34.934.555	$ 2.000.000	$ 36.934.555	$ 1.302.095	$ 73.128	$ 1.375.223	$ 2.790.204	$ 156.702	$ 2.946.906	$ 2.790.204	$ 156.702	$ 2.946.906	$ 2.790.204	$ 156.702	$ 2.946.906	$ 2.790.204	$ 156.702	$ 2.946.906	$ 2.790.204	$ 156.702	$ 2.946.906	$ 15.253.115	$ 3.333.438	$ 18.586.553	$ 19.681.440	$ 1.333.438	$ 18.348.002
Espacio Físico Funcional (Gestión Ambiental Y PEC) Ítem de aseo Mensual	90.594	$ 2.038.368	$ 638.689	$ 1.490.273	$ 2.128.962	$ 29.036	$ 54.490	$ 83.526	$ 41.217	$ 116.765	$ 157.982	$ 35.306	$ 116.765	$ 152.071	$ 36.264	$ 116.765	$ 153.029	$ 36.402	$ 116.765	$ 153.167	$ 35.652	$ 116.765	$ 152.417	$ 213.877	$ 440.091	$ 653.968	$ 424.812	$ 1.050.182	$ 1.474.994
Desgaste y uso de los bienes muebles No Consumibles	6.652.735	$ 149.686.536	$ 40.309.271	$ 116.030.000	$ 156.339.271	$ 1.578.633	$ 4.242.510	$ 5.821.143	$ 3.382.784	$ 9.091.094	$ 12.473.878	$ 3.382.784	$ 9.091.094	$ 12.473.878	$ 3.382.784	$ 9.091.094	$ 12.473.878	$ 3.382.784	$ 9.091.094	$ 12.473.878	$ 3.382.784	$ 9.091.094	$ 12.473.878	$ 18.492.553	$ 34.898.576	$ 53.391.129	$ 21.816.718	$ 81.131.424	$ 102.948.142
Bienes consumibles (Elementos de Entrega mensual)	3.728.288	$ 83.886.480	$ 35.045.908	$ 52.568.860	$ 87.614.768	$ 1.340.129	$ 1.922.123	$ 3.262.252	$ 2.871.705	$ 4.118.835	$ 6.990.540	$ 2.871.705	$ 4.118.835	$ 6.990.540	$ 2.871.715	$ 4.118.835	$ 6.990.550	$ 2.871.705	$ 4.118.835	$ 6.990.540	$ 2.871.705	$ 4.118.835	$ 6.990.540	$ 15.698.664	$ 17.150.333	$ 32.848.997	$ 19.347.244	$ 35.418.527	$ 54.765.771
Transporte	9.329.097	$ 209.904.672	$ 197.300.442	$ 21.933.327	$ 219.233.769	$ 8.162.959	$ 801.968	$ 8.964.927	$ 16.441.703	$ 1.718.503	$ 18.160.206	$ 15.697.175	$ 1.718.503	$ 17.415.678	$ 15.773.553	$ 1.718.503	$ 17.492.056	$ 15.773.553	$ 1.718.503	$ 17.492.056	$ 15.773.553	$ 1.718.503	$ 17.492.056	$ 87.622.496	$ 21.654.652	$ 109.277.148	$ 109.677.846	$ 278.675	$ 109.956.521
Vallenza	5.068.800	$ 125.452.800	$ 130.521.600		$ 130.521.600	$ 1.478.400	$ -	$ 1.478.400	$ 3.745.724	$ -	$ 3.745.724	$ 3.745.724	$ -	$ 3.745.724	$ 3.745.724	$ -	$ 3.745.724	$ 3.745.724	$ -	$ 3.745.724	$ 3.745.724	$ -	$ 3.745.724	$ 20.207.020	$ 3.745.724	$ 23.952.744	$ 110.314.580	$ 3.745.724	$ 106.568.856
Medios Tecnológicos	936.204	$ 21.064.596	$ -	$ 22.000.800	$ 22.000.800	$ -	$ 819.179	$ 819.179	$ -	$ 1.755.383	$ 1.755.383	$ -	$ 1.755.383	$ 1.755.383	$ -	$ 1.755.383	$ 1.755.383	$ -	$ 1.755.383	$ 1.755.383	$ -	$ 1.755.383	$ 1.755.383	$ -	$ 6.085.328	$ 6.085.328	$ -	$ 15.915.472	$ 15.915.472
SUBTOTAL COSTOS FIJOS	**45.896.910**	**$ 1.044.085.284**	**$ 485.017.728**	**$ 604.964.466**	**$ 1.089.982.194**	**$ 16.174.798**	**$ 22.119.866**	**$ 38.294.664**	**$ 32.201.989**	**$ 47.399.713**	**$ 79.601.702**	**$ 34.157.544**	**$ 47.399.713**	**$ 81.557.257**	**$ 32.881.893**	**$ 47.399.713**	**$ 80.281.606**	**$ 32.882.021**	**$ 47.399.713**	**$ 80.281.734**	**$ 32.881.271**	**$ 47.399.713**	**$ 80.280.984**	**$ 181.179.516**	**$ 198.476.549**	**$ 379.656.065**	**$ 303.839.212**	**$ 406.487.917**	**$ 710.326.129**
TOTAL COSTOS FIJOS	**134.677.709**	**$ 3.101.580.324**	**$ 2.631.293.567**	**$ 604.964.466**	**$ 3.236.258.033**	**$ 92.112.268**	**$ 22.119.866**	**$ 114.232.134**	**$ 202.685.116**	**$ 47.399.713**	**$ 250.084.829**	**$ 205.092.979**	**$ 47.399.713**	**$ 252.492.692**	**$ 202.139.767**	**$ 47.399.713**	**$ 249.539.480**	**$ 204.264.202**	**$ 47.399.713**	**$ 251.663.915**	**$ 204.339.191**	**$ 47.399.713**	**$ 251.738.904**	**$ 1.110.633.523**	**$ 198.476.549**	**$ 1.237.682.191**	**$ 1.529.660.044**	**$ 406.487.917**	**$ 1.831.607.175**
Alimentos (Incluye desayuno, nueves, almuerzo, onces y comida)	28.320.640	$ 608.060.800	$ 604.562.368	$ 31.819.072	$ 636.381.440	$ 21.920.001	$ 1.226.953	$ 23.146.954	$ 47.170.145	$ 2.535.702	$ 49.705.847	$ 43.633.782	$ 2.290.311	$ 45.924.093	$ 47.786.215	$ 2.535.701	$ 50.321.916	$ 44.585.614	$ 2.453.906	$ 47.039.520	$ 48.185.268	$ 2.535.702	$ 50.720.970	$ 253.281.025	$ 11.042.573	$ 264.323.598	$ 351.281.343	$ 20.776.499	$ 372.057.842
Espacio Físico Funcional (Servicios Públicos)	$ 4.464.427,00	$ 95.853.867	$ 95.302.378	$ 5.015.916	$ 100.318.294	$ 3.959.896	$ 193.415	$ 4.153.311	$ 7.889.387	$ 399.725	$ 8.289.112	$ 6.865.899	$ 361.042	$ 7.226.941	$ 7.528.238	$ 399.725	$ 7.927.963	$ 7.309.112	$ 399.725	$ 7.708.837	$ 7.665.169	$ 399.725	$ 8.064.894	$ 41.217.701	$ 1.753.632	$ 42.971.333	$ 54.084.677	$ 3.262.284	$ 57.346.961
Elementos de Aseo Personal (Elementos de Entrega mensual)	$ 5.297.631,00	$ 113.743.247	$ 113.098.643	$ 5.942.235	$ 119.040.878	$ 4.460.268	$ 229.134	$ 4.689.402	$ 8.378.341	$ 473.544	$ 8.851.885	$ 8.424.024	$ 427.717	$ 8.851.741	$ 9.365.763	$ 473.544	$ 9.839.307	$ 8.868.173	$ 473.544	$ 9.341.717	$ 9.242.483	$ 473.544	$ 9.716.027	$ 48.739.052	$ 2.077.483	$ 50.816.535	$ 64.359.591	$ 3.864.752	$ 68.224.343
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES	**$ 38.082.698**	**$ 817.657.914**	**$ 812.963.389**	**$ 42.777.223**	**$ 855.740.612**	**$ 30.340.165**	**$ 1.649.502**	**$ 31.989.667**	**$ 63.437.873**	**$ 3.408.971**	**$ 66.846.844**	**$ 58.923.705**	**$ 3.079.070**	**$ 62.002.775**	**$ 64.680.216**	**$ 3.408.970**	**$ 68.089.186**	**$ 60.762.899**	**$ 3.327.175**	**$ 64.090.074**	**$ 65.092.920**	**$ 3.408.971**	**$ 68.501.891**	**$ 343.237.778**	**$ 14.873.688**	**$ 358.111.466**	**$ 469.725.611**	**$ 27.903.535**	**$ 497.629.146**
Absorbentes	$ 3.232.754,00	$ 69.499.136	$ 77.641.884	$ -	$ 77.641.884	$ 2.784.600	$ -	$ 2.784.600	$ -	$ -	$ -	$ 5.995.601	$ -	$ 5.995.601	$ 2.767.323	$ -	$ 2.767.323	$ 321.875	$ -	$ 321.875	$ 3.103.401	$ -	$ 3.103.401	$ 15.017.800	$ -	$ 15.017.800	$ 57.624.084	$ -	$ 57.624.084
Espacio Físico Funcional (Mantenimiento y Adecuaciones)	$ 4.188.483,00	$ 89.929.187	$ 94.117.670	$ -	$ 94.117.670	$ 3.695.720	$ -	$ 3.695.720	$ 4.883.983	$ -	$ 4.883.983		$ -	$ -	$ 2.558.750	$ -	$ 2.558.750	$ 180.000	$ -	$ 180.000		$ -	$ -	$ 11.318.453	$ -	$ 11.318.453	$ 82.799.217	$ -	$ 82.799.217
Espacio Físico Funcional (Diagnóstico y la revisión de sistemas de transporte vertical)	$ 248.737,00		$ 248.737	$ -	$ 248.737	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 248.737	$ -	$ 248.737
Piezas comunicativas		$ 1.079.191	$ 1.079.191	$ -	$ 1.079.191	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.079.191	$ -	$ 1.079.191	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.079.191	$ -	$ 1.079.191	$ -	$ -	$ -
Elementos de Aseo Personal ((Elementos para toda la ejecución del Convenio)	$ 6.963.280,00		$ 6.963.280	$ -	$ 6.963.280	$ 6.963.118	$ -	$ 6.963.118	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.963.118	$ -	$ 6.963.118	$ 162	$ -	$ 162
Espacio Físico Funcional (Gestión Ambiental Y PEC) (Elementos para toda la ejecución del Convenio)		$ 6.730.657	$ 6.730.657	$ -	$ 6.730.657	$ -	$ -	$ -	$ 2.559.928	$ -	$ 2.559.928	$ 1.319.119	$ -	$ 1.319.119	$ 2.831.329	$ -	$ 2.831.329	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.710.376	$ -	$ 6.710.376	$ 20.281	$ -	$ 20.281
Bienes consumibles (Elementos para toda la ejecución del Convenio)	$ 8.435.795,00		$ 8.435.795	$ -	$ 8.435.795	$ 8.435.792	$ -	$ 8.435.792	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.435.792	$ -	$ 8.435.792	$ 3	$ -	$ 3
Elementos de Aseo Institucional(Plan de Saneamiento) (Elementos para toda la ejecución del Convenio)		$ 59.048	$ 59.048	$ -	$ 59.048	$ -	$ -	$ -	$ 59.048	$ -	$ 59.048	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 59.048	$ -	$ 59.048	$ -	$ -	$ -
Salida Recreativa		$ 20.276.330	$ 20.276.330	$ -	$ 20.276.330	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.251.071	$ -	$ 9.251.071	$ -	$ -	$ -	$ 9.251.071	$ -	$ 9.251.071	$ 11.025.259	$ -	$ 11.025.259
Vestuario y Calzado		$ 323.642.880	$ 323.642.880	$ -	$ 323.642.880	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 79.889.336	$ -	$ 79.889.336	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 79.889.336	$ -	$ 79.889.336	$ 243.753.544	$ -	$ 243.753.544
Cedulación		$ 532.240	$ 532.240	$ -	$ 532.240	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 532.240	$ -	$ 532.240
SUBTOTAL COSTOS DE REALIZACION	**23.069.049**	**$ 511.658.653**	**$ 534.727.702**	**$ -**	**$ 534.727.702**	**$ 21.879.230**	**$ -**	**$ 21.879.230**	**$ 7.502.959**	**$ -**	**$ 7.502.959**	**$ 7.314.720**	**$ -**	**$ 7.314.720**	**$ 89.120.929**	**$ -**	**$ 89.120.929**	**$ 9.802.946**	**$ -**	**$ 9.802.946**	**$ 3.103.401**	**$ -**	**$ 3.103.401**	**$ 138.724.185**	**$ -**	**$ 138.724.185**	**$ 396.003.517**	**$ -**	**$ 396.003.517**
TOTAL ESTRUCTURA	**195.829.456**	**$ 4.430.896.891**	**$ 3.978.984.658**	**$ 647.741.689**	**$ 4.626.726.347**	**$ 144.331.663**	**$ 23.769.368**	**$ 175.309.347**	**$ 273.625.948**	**$ 50.808.684**	**$ 324.434.632**	**$ 271.331.404**	**$ 50.478.783**	**$ 321.810.187**	**$ 355.940.912**	**$ 50.808.683**	**$ 406.749.595**	**$ 274.830.047**	**$ 50.726.888**	**$ 325.556.935**	**$ 272.535.512**	**$ 50.808.684**	**$ 323.344.196**	**$ 1.592.595.486**	**$ 213.350.237**	**$ 1.734.517.842**	**$ 2.386.389.172**	**$ 434.391.452**	**$ 2.725.239.838**

JESUS ANTONIO RAMIREZ GIRALDO
REPRESENTANTE LEGAL

EDILBERTO ACERO CASTRO
REVISOR FISCAL

SONIA FAID RIVERA CALDERON
COORDINADORA FINANCIERA