CONVENIO 9362 DE 2022
PERIODO: DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y financieros para la atención interna, a personas que se encuentren en edades entre los dieciocho (18) años y hasta los cincuenta y nueve (59) años, once (11) meses de edad con discapacidad intelectual, o psicosocial, o física, o múltiple, que requieran de apoyos extensos o generalizados, o personas con discapacidad intelectual o psicosocial que requieran apoyos intermitentes o limitados que se encuentren en situación de abandono o que su cuidador-a no pueda ejercer su cuidado, implementando acciones que favore

ITEM				PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 17 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022			PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023			PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023			PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023			PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023			PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023			PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE JUNO AL 30 DE JUNO DE 2023		
	PRESUPUESTO TOTAL SDIS	TOTAL PRESUPUESTO OPERADOR	TOTAL CONVENIO	SDIS GASTOS DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	FUMDIR GASTOS DEL 17 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	TOTAL GASTO DEL 17 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	SDIS GASTOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023	FUMDIR GASTOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023	TOTAL GASTO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023	SDIS GASTOS DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023	FUMDIR GASTOS DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023	TOTAL GASTO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023	SDIS GASTOS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023	FUMDIR GASTOS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023	TOTAL GASTO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023	SDIS GASTOS DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023	FUMDIR GASTOS DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023	TOTAL GASTO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023	SDIS GASTOS DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023	FUMDIR GASTOS DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023	TOTAL GASTO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYODE 2023	SDIS GASTOS DEL 01 DE JUNO AL 30 DE JUNO DE 2023	FUMDIR GASTOS DEL 01 DE JUNO AL 30 DE JUNO DE 2023	TOTAL GASTO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNO DE 2023
Coordinador-a de Centro	$ 58.832.280	$ -	$ 58.832.280	$ 2.129.400	$ -	$ 2.129.400	$ 4.699.890	$ -	$ 4.699.890	$ 4.699.890	$ -	$ 4.699.890	$ 4.699.890	$ -	$ 4.699.890	$ 4.699.890	$ -	$ 4.699.890	$ 4.699.890	$ -	$ 4.699.890	$ 4.699.890	$ -	$ 4.699.890	$ 4.699.890	$ -	$ 4.699.890
Psicólogo-a	$ 100.851.653	$ -	$ 100.851.653	$ 3.650.266	$ -	$ 3.650.266	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660
Trabajadora Social	$ 100.851.653	$ -	$ 100.851.653	$ 3.650.266	$ -	$ 3.650.266	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660
Terapeuta Ocupacional	$ 100.851.653	$ -	$ 100.851.653	$ 3.650.266	$ -	$ 3.650.266	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660
Educador-a Físico-a	$ 100.851.653	$ -	$ 100.851.653	$ 3.650.266	$ -	$ 3.650.266	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660
Terapeuta Física	$ 100.851.653	$ -	$ 100.851.653	$ 3.650.266	$ -	$ 3.650.266	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660
Profesional en Fonoaudiología o Terapia de Lenguaje	$ 100.851.653	$ -	$ 100.851.653	$ 3.650.266	$ -	$ 3.650.266	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660
Enfermera-o	$ 100.851.653	$ -	$ 100.851.653	$ 3.650.266	$ -	$ 3.650.266	$ 8.056.680	$ -	$ 8.056.680	$ 8.056.680	$ -	$ 8.056.680	$ 6.311.050	$ -	$ 6.311.050	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 6.042.495	$ -	$ 6.042.495
Nutricionista	$ 50.425.827	$ -	$ 50.425.827	$ 1.825.133	$ -	$ 1.825.133	$ 4.028.330	$ -	$ 4.028.330	$ 4.028.330	$ -	$ 4.028.330	$ 4.028.330	$ -	$ 4.028.330	$ 4.028.330	$ -	$ 4.028.330	$ 4.028.330	$ -	$ 4.028.330	$ 4.028.330	$ -	$ 4.028.330	$ 4.028.330	$ -	$ 4.028.330
Tecnólogo-a en alimentos o gastronomía	$ 28.030.107	$ -	$ 28.030.107	$ 1.014.533	$ -	$ 1.014.533	$ 2.239.220	$ -	$ 2.239.220	$ 2.239.220	$ -	$ 2.239.220	$ 2.239.220	$ -	$ 2.239.220	$ 2.239.220	$ -	$ 2.239.220	$ 2.239.220	$ -	$ 2.239.220	$ 2.239.220	$ -	$ 2.239.220	$ 2.239.220	$ -	$ 2.239.220
Talleristas	$ 56.060.213	$ -	$ 56.060.213	$ 2.029.066	$ -	$ 2.029.066	$ 4.478.440	$ -	$ 4.478.440	$ 3.955.955	$ -	$ 3.955.955	$ 4.478.440	$ -	$ 4.478.440	$ 4.478.440	$ -	$ 4.478.440	$ 4.478.440	$ -	$ 4.478.440	$ 4.478.440	$ -	$ 4.478.440	$ 4.478.440	$ -	$ 4.478.440
Auxiliar de enfermería	$ 1.023.936.960	$ -	$ 1.023.936.960	$ 36.178.417	$ -	$ 36.178.417	$ 81.368.304	$ -	$ 81.368.304	$ 81.798.480	$ -	$ 81.798.480	$ 81.344.044	$ -	$ 81.344.044	$ 81.727.741	$ -	$ 81.727.741	$ 81.798.480	$ -	$ 81.798.480	$ 81.344.044	$ -	$ 81.344.044
Auxiliar Administrativo	$ 28.030.107	$ -	$ 28.030.107	$ 1.014.533	$ -	$ 1.014.533	$ 2.239.220	$ -	$ 2.239.220	$ 2.239.220	$ -	$ 2.239.220	$ 2.239.220	$ -	$ 2.239.220	$ 2.239.220	$ -	$ 2.239.220	$ 2.239.220	$ -	$ 2.239.220	$ 2.239.220	$ -	$ 2.239.220	$ 2.239.220	$ -	$ 2.239.220
Técnico Ambiental	$ 28.030.107	$ -	$ 28.030.107	$ 1.014.533	$ -	$ 1.014.533	$ 2.239.220	$ -	$ 2.239.220	$ 2.239.220	$ -	$ 2.239.220	$ 2.239.220	$ -	$ 2.239.220	$ 2.239.220	$ -	$ 2.239.220	$ 2.239.220	$ -	$ 2.239.220	$ 2.239.220	$ -	$ 2.239.220	$ 2.239.220	$ -	$ 2.239.220
Servicios generales	$ 71.558.000	$ -	$ 71.558.000	$ 1.756.668	$ -	$ 1.756.668	$ 4.467.433	$ -	$ 4.467.433	$ 5.714.500	$ -	$ 5.714.500	$ 5.714.500	$ -	$ 5.714.500	$ 5.714.500	$ -	$ 5.714.500	$ 5.714.500	$ -	$ 5.714.500	$ 5.652.983	$ -	$ 5.652.983
Manipuladores de alimentos	$ 95.410.667	$ -	$ 95.410.667	$ 3.453.332	$ -	$ 3.453.332	$ 7.431.450	$ -	$ 7.431.450	$ 7.622.000	$ -	$ 7.622.000	$ 7.622.000	$ -	$ 7.622.000	$ 7.622.000	$ -	$ 7.622.000	$ 7.622.000	$ -	$ 7.622.000	$ 7.304.416	$ -	$ 7.304.416
SUBTOTA TALENTO HUMANO	**$ 2.146.275.839**	**$ -**	**$ 2.146.275.839**	**$ 75.937.478**	**$ -**	**$ 75.937.478**	**$ 170.483.127**	**$ -**	**$ 170.483.127**	**$ 170.935.435**	**$ -**	**$ 170.935.435**	**$ 169.257.874**	**$ -**	**$ 169.257.874**	**$ 171.382.181**	**$ -**	**$ 171.382.181**	**$ 171.457.920**	**$ -**	**$ 171.457.920**	**$ 168.608.218**	**$ -**	**$ 168.608.218**
Espacio Físico Funcional (Instalaciones)	$ 53.663.334	$ 381.545.135	$ 435.208.469	$ 2.283.546	$ 14.206.468	$ 16.490.014	$ 2.928.652	$ 30.442.431	$ 33.371.083	$ 5.634.646	$ 30.442.431	$ 36.077.077	$ 4.281.649	$ 30.442.431	$ 34.724.080	$ 4.281.649	$ 30.442.431	$ 34.724.080	$ 4.281.649	$ 30.442.431	$ 34.724.080	$ 4.281.649	$ 30.442.431	$ 34.724.080
Elementos de Aseo Institucional (Plan de Saneamiento) (Elementos mensuales	$ 34.970.551	$ 1.964.004	$ 36.934.555	$ 1.302.095	$ 73.128	$ 1.375.223	$ 2.790.204	$ 156.702	$ 2.946.906	$ 2.790.204	$ 156.702	$ 2.946.906	$ 2.790.204	$ 156.702	$ 2.946.906	$ 2.790.204	$ 156.702	$ 2.946.906	$ 2.790.204	$ 156.702	$ 2.946.906	$ 2.790.204	$ 156.702	$ 2.946.906
Espacio Físico Funcional (Gestión Ambiental Y PEC) Item de pago Mensual	$ 665.511	$ 1.463.451	$ 2.128.962	$ 29.036	$ 54.490	$ 83.526	$ 41.217	$ 116.765	$ 157.982	$ 35.306	$ 116.765	$ 152.071	$ 36.264	$ 116.765	$ 153.029	$ 36.402	$ 116.765	$ 153.167	$ 35.652	$ 116.765	$ 152.417	$ 33.605	$ 116.765	$ 150.370
Desgaste y uso de los bienes muebles No Consumibles	$ 42.397.561	$ 113.941.710	$ 156.339.271	$ 1.578.633	$ 4.242.510	$ 5.821.143	$ 3.382.784	$ 9.091.094	$ 12.473.878	$ 3.382.784	$ 9.091.094	$ 12.473.878	$ 3.382.784	$ 9.091.094	$ 12.473.878	$ 3.382.784	$ 9.091.094	$ 12.473.878	$ 3.382.784	$ 9.091.094	$ 12.473.878	$ 3.382.784	$ 9.091.094	$ 12.473.878
Bienes consumibles (Elementos de Entrega mensual)	$ 35.992.034	$ 51.622.734	$ 87.614.768	$ 1.340.129	$ 1.922.123	$ 3.262.252	$ 2.871.705	$ 4.118.835	$ 6.990.540	$ 2.871.705	$ 4.118.835	$ 6.990.540	$ 2.871.715	$ 4.118.835	$ 6.990.550	$ 2.871.705	$ 4.118.835	$ 6.990.540	$ 2.871.705	$ 4.118.835	$ 6.990.540	$ 2.871.705	$ 4.118.835	$ 6.990.540
Transporte	$ 197.685.195	$ 21.538.574	$ 219.233.769	$ 8.162.959	$ 801.968	$ 8.964.927	$ 16.441.703	$ 1.718.503	$ 18.160.206	$ 15.692.175	$ 1.718.503	$ 17.410.678	$ 15.773.553	$ 1.718.503	$ 17.492.056	$ 15.773.553	$ 1.718.503	$ 17.492.056	$ 15.773.553	$ 1.718.503	$ 17.492.056	$ 15.773.553	$ 1.718.503	$ 17.492.056
Vestuario	$ 47.292.491	$ -	$ 47.292.491	$ 1.429.460	$ -	$ 1.429.460	$ 3.245.734	$ -	$ 3.245.734	$ 3.245.734	$ -	$ 3.245.734	$ 3.245.734	$ -	$ 3.245.734	$ 3.245.734	$ -	$ 3.245.734	$ 3.245.734	$ -	$ 3.245.734	$ 3.245.734	$ -	$ 3.245.734	$ 3.245.734
Medios Tecnológicos	$ 22.000.800	$ -	$ 22.000.800	$ 819.179	$ -	$ 819.179	$ 1.755.583	$ -	$ 1.755.583	$ 1.755.583	$ -	$ 1.755.583	$ 1.755.583	$ -	$ 1.755.583	$ 1.755.583	$ -	$ 1.755.583	$ 1.755.583	$ -	$ 1.755.583	$ 1.755.583	$ -	$ 1.755.583	$ 1.755.583
SUBTOTAL COSTOS FIJOS	**$ 412.634.677**	**$ 594.076.408**	**$ 1.006.711.085**	**$ 16.174.798**	**$ 22.119.866**	**$ 38.294.664**	**$ 32.201.989**	**$ 47.399.713**	**$ 79.601.702**	**$ 34.157.544**	**$ 47.399.713**	**$ 81.557.257**	**$ 32.881.899**	**$ 47.399.713**	**$ 80.281.606**	**$ 32.882.021**	**$ 47.399.713**	**$ 80.281.734**	**$ 32.881.271**	**$ 47.399.713**	**$ 80.280.984**	**$ 32.879.224**	**$ 47.399.713**	**$ 80.278.937**
TOTAL COSTOS FIJOS	**$ 2.558.910.516**	**$ 594.076.408**	**$ 3.152.986.924**	**$ 92.112.268**	**$ 22.119.866**	**$ 114.232.134**	**$ 202.685.116**	**$ 47.399.713**	**$ 250.084.829**	**$ 205.092.979**	**$ 47.399.713**	**$ 252.492.692**	**$ 202.139.767**	**$ 47.399.713**	**$ 249.539.480**	**$ 204.264.202**	**$ 47.399.713**	**$ 251.663.915**	**$ 204.339.191**	**$ 47.399.713**	**$ 251.738.904**	**$ 201.487.442**	**$ 47.399.713**	**$ 248.887.155**
Alimentos (Incluyé desayuno, nueves, almuerzo, onces y cena(s)	$ 605.135.043	$ 31.246.397	$ 636.381.440	$ 21.920.001	$ 1.226.953	$ 23.146.954	$ 47.170.145	$ 2.535.702	$ 49.705.847	$ 43.633.782	$ 2.290.311	$ 45.924.093	$ 47.786.215	$ 2.535.701	$ 50.321.916	$ 44.585.614	$ 2.453.906	$ 47.039.520	$ 48.185.268	$ 2.535.702	$ 50.720.970	$ 46.527.220	$ 2.453.906	$ 48.981.126
Espacio Físico Funcional (Servicios Públicos)	$ 95.392.654	$ 4.925.640	$ 100.318.294	$ 3.959.896	$ 193.415	$ 4.153.311	$ 7.889.387	$ 399.725	$ 8.289.112	$ 6.865.899	$ 361.042	$ 7.226.941	$ 7.528.238	$ 399.725	$ 7.927.963	$ 7.309.112	$ 386.830	$ 7.695.942	$ 7.665.169	$ 399.725	$ 8.064.894	$ 7.340.365	$ 386.830	$ 7.727.195
Elementos de Aseo Personal (Elementos para toda la ejecución del Convenio)	$ 113.205.590	$ 5.835.288	$ 119.040.878	$ 4.460.268	$ 229.134	$ 4.689.402	$ 8.378.341	$ 473.544	$ 8.851.885	$ 8.424.024	$ 427.717	$ 8.851.741	$ 9.365.763	$ 473.544	$ 9.839.307	$ 8.868.173	$ 458.269	$ 9.326.442	$ 9.242.483	$ 473.544	$ 9.716.027	$ 9.041.696	$ 458.269	$ 9.499.965
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES	**$ 813.733.287**	**$ 42.007.325**	**$ 855.740.612**	**$ 30.340.165**	**$ 1.649.502**	**$ 31.989.667**	**$ 63.437.873**	**$ 3.408.971**	**$ 66.846.844**	**$ 58.923.705**	**$ 3.079.070**	**$ 62.002.775**	**$ 64.680.216**	**$ 3.408.970**	**$ 68.089.186**	**$ 60.762.899**	**$ 3.299.005**	**$ 64.061.904**	**$ 65.092.920**	**$ 3.408.971**	**$ 68.501.891**	**$ 62.909.281**	**$ 3.299.005**	**$ 66.208.286**
Absorbentes	$ 77.641.884	$ -	$ 77.641.884	$ 2.784.600	$ -	$ 2.784.600	$ 5.995.601	$ -	$ 5.995.601	$ 2.760.375	$ -	$ 2.760.375	$ 971.875	$ -	$ 971.875	$ 3.103.401	$ -	$ 3.103.401	$ 178.500	$ -	$ 178.500	$ -	$ -	$ -
Espacio Físico Funcional (Mantenimiento y Adecuaciones)	$ 94.117.670	$ -	$ 94.117.670	$ 3.695.720	$ -	$ 3.695.720	$ 4.883.983	$ -	$ 4.883.983	$ -	$ -	$ -	$ 2.558.750	$ -	$ 2.558.750	$ 180.000	$ -	$ 180.000	$ -	$ -	$ -	$ 330.009	$ -	$ 330.000
Espacio Físico Funcional (Diagnóstico y la revisión de sistemas de transporte vertical)	$ 248.737	$ -	$ 248.737	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagos comunicativos	$ 1.079.191	$ -	$ 1.079.191	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.079.191	$ -	$ 1.079.191	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Elementos de Aseo Personal ((Elementos para toda la ejecución del Convenio)	$ 6.963.280	$ -	$ 6.963.280	$ 6.963.118	$ -	$ 6.963.118	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Espacio Físico Funcional (Gestión Ambiental Y PEC) (Elementos para toda la ejecución del Convenio)	$ 6.730.657	$ -	$ 6.730.657	$ -	$ -	$ -	$ 2.559.928	$ -	$ 2.559.928	$ 1.319.119	$ -	$ 1.319.119	$ 2.831.329	$ -	$ 2.831.329	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Bienes consumibles (Elementos para toda la ejecución del Convenio)	$ 8.435.795	$ -	$ 8.435.795	$ 8.435.792	$ -	$ 8.435.792	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Elementos de Aseo Institucional(Plan de Saneamiento) (Elementos para toda la ejecución del Convenio)	$ 59.048	$ -	$ 59.048	$ -	$ -	$ -	$ 59.048	$ -	$ 59.048	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Salida Recreativa	$ 20.276.320	$ -	$ 20.276.320	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.251.071	$ -	$ 9.251.071	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Vestuario y Calzado	$ 323.642.880	$ -	$ 323.642.880	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 70.889.336	$ -	$ 70.889.336	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 75.299.870	$ -	$ 75.299.870
Cedulación	$ 532.240	$ -	$ 532.240	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUBTOTAL COSTOS DE REALIZACION	**$ 534.727.702**	**$ -**	**$ 534.727.702**	**$ 21.879.230**		**$ 21.879.230**	**$ 7.502.959**	**$ -**	**$ 7.502.959**	**$ 7.314.720**	**$ -**	**$ 7.314.720**	**$ 89.120.929**	**$ -**	**$ 89.120.929**	**$ 9.802.946**	**$ -**	**$ 9.802.946**	**$ 3.103.401**	**$ -**	**$ 3.103.401**	**$ 75.808.370**	**$ -**	**$ 75.808.370**
TOTAL ESTRUCTURA	**$ 3.907.371.505**	**$ 636.083.733**	**$ 4.543.455.238**	**$ 144.331.663**	**$ 23.769.368**	**$ 175.309.347**	**$ 273.625.948**	**$ 50.808.684**	**$ 324.434.632**	**$ 271.331.404**	**$ 50.478.783**	**$ 321.810.187**	**$ 355.940.912**	**$ 50.808.683**	**$ 406.749.595**	**$ 274.830.047**	**$ 50.698.718**	**$ 325.528.765**	**$ 272.535.512**	**$ 50.808.684**	**$ 323.344.196**	**$ 340.205.093**	**$ 50.698.718**	**$ 390.903.811**

JESUS ANTONIO RAMIREZ GIRALDO
REPRESENTANTE LEGAL

EDILBERTO PICON CASTRO
REVISOR FISCAL

SONIA CATALINA ORTEGA CALDERON
COORDINADORA FINANCIERA

ızcan el desarrollo y mantenimiento de sus habilidades y capacidades para alcanzar mayores niveles de autonomía, promoviendo su inclusión, con el concurso de las familias, cuidadoras-es y su entorno y territorio, en Centros Integrarte Atención Interna, teniendo como referentes los enfoques diferencial y de género.

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023			PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023			PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023			PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023			PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023			PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023			TOTAL ACUMULADO			SALDO POR EJECUTAR		
SDIS GASTOS DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023	FUMDIR GASTOS DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023	TOTAL GASTO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023	SDIS GASTOS DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023	FUMDIR GASTOS DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023	TOTAL GASTO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023	SDIS GASTOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	FUMDIR GASTOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	TOTAL GASTO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	SDIS GASTOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	FUMDIR GASTOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	TOTAL GASTO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	SDIS GASTOS DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	FUMDIR GASTOS DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	TOTAL GASTO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	SDIS GASTOS DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	FUMDIR GASTOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	TOTAL GASTO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	SDIS	FUMDIR	TOTAL	SDIS	FUMDIR	TOTAL POR EJECUTAR
$ 4.229.901	$ -	$ 4.229.901	$ 4.699.890	$ -	$ 4.699.890	$ 4.699.890	$ -	$ 4.699.890	$ 4.699.890	$ -	$ 4.699.890	$ 4.699.890	$ -	$ 4.699.890	$ 4.699.890	$ -	$ 4.699.890	$ 58.058.091	$ -	$ 58.058.091	$ 774.180	$ -	$ 774.180
$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 100.330.186	$ -	$ 100.330.186	$ 521.467	$ -	$ 521.467
$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 100.330.186	$ -	$ 100.330.186	$ 521.467	$ -	$ 521.467
$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 6.042.495	$ -	$ 6.042.495	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 98.316.021	$ -	$ 98.316.021	$ 2.535.632	$ -	$ 2.535.632
$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 100.330.186	$ -	$ 100.330.186	$ 521.467	$ -	$ 521.467
$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 100.330.186	$ -	$ 100.330.186	$ 521.467	$ -	$ 521.467
$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 100.330.186	$ -	$ 100.330.186	$ 521.467	$ -	$ 521.467
$ 4.028.330	$ -	$ 4.028.330	$ 4.028.330	$ -	$ 4.028.330	$ 4.028.330	$ -	$ 4.028.330	$ 4.028.330	$ -	$ 4.028.330	$ 4.028.330	$ -	$ 4.028.330	$ 4.028.330	$ -	$ 4.028.330	$ 50.165.093	$ -	$ 50.165.093	$ 260.734	$ -	$ 260.734
$ 1.866.017	$ -	$ 1.866.017	$ 2.239.220	$ -	$ 2.239.220	$ 2.239.220	$ -	$ 2.239.220	$ 2.239.220	$ -	$ 2.239.220	$ 2.239.220	$ -	$ 2.239.220	$ 2.239.220	$ -	$ 2.239.220	$ 27.511.970	$ -	$ 27.511.970	$ 518.137	$ -	$ 518.137
$ 4.478.440	$ -	$ 4.478.440	$ 3.732.033	$ -	$ 3.732.033	$ 4.478.440	$ -	$ 4.478.440	$ 4.478.440	$ -	$ 4.478.440	$ 4.478.440	$ -	$ 4.478.440	$ 4.478.440	$ -	$ 4.478.440	$ 54.501.454	$ -	$ 54.501.454	$ 1.558.759	$ -	$ 1.558.759
$ 81.521.362	$ -	$ 81.521.362	$ 41.495.523	$ -	$ 41.495.523	$ 81.544.044	$ -	$ 81.544.044	$ 81.268.304	$ -	$ 81.268.304	$ 81.647.001	$ -	$ 81.647.001	$ 81.222.741	$ -	$ 81.222.741	$ 1.014.503.980	$ -	$ 1.014.503.980	$ 9.433.590	$ -	$ 9.433.590
$ 2.239.220	$ -	$ 2.239.220	$ 2.239.220	$ -	$ 2.239.220	$ 2.239.220	$ -	$ 2.239.220	$ 2.239.220	$ -	$ 2.239.220	$ 2.239.220	$ -	$ 2.239.220	$ 2.239.220	$ -	$ 2.239.220	$ 27.885.173	$ -	$ 27.885.173	$ 144.934	$ -	$ 144.934
$ 2.239.200	$ -	$ 2.239.200	$ 2.239.200	$ -	$ 2.239.200	$ 895.688	$ -	$ 895.688	$ 2.239.220	$ -	$ 2.239.220	$ 2.239.220	$ -	$ 2.239.220	$ 1.418.173	$ -	$ 1.418.173	$ 25.230.594	$ -	$ 25.230.594	$ 2.306.513	$ -	$ 2.306.513
$ 4.954.300	$ -	$ 4.954.300	$ 4.382.650	$ -	$ 4.382.650	$ 5.716.500	$ -	$ 5.716.500	$ 5.970.567	$ -	$ 5.970.567	$ 7.622.000	$ -	$ 7.622.000	$ 7.622.000	$ -	$ 7.622.000	$ 71.976.068	$ -	$ 71.976.068	$ 418.090	$ -	$ 418.090
$ 6.732.767	$ -	$ 6.732.767	$ 6.669.250	$ -	$ 6.669.250	$ 7.622.000	$ -	$ 7.622.000	$ 5.843.533	$ -	$ 5.843.533	$ 5.716.500	$ -	$ 5.716.500	$ 4.890.783	$ -	$ 4.890.783	$ 86.152.031	$ -	$ 86.152.031	$ 9.258.636	$ -	$ 9.258.636
$ 168.736.077	**$ -**	**$ 168.736.077**	**$ 166.107.791**	**$ -**	**$ 166.107.791**	**$ 169.659.952**	**$ -**	**$ 169.659.952**	**$ 169.403.344**	**$ -**	**$ 169.403.344**	**$ 171.306.441**	**$ -**	**$ 171.306.441**	**$ 169.735.417**	**$ -**	**$ 169.735.417**	**$ 2.113.011.247**	**$ -**	**$ 1.954.883.117**	**$ 33.264.592**	**$ -**	**$ 24.424.055**
$ 4.281.649	$ 30.442.431	$ 34.724.080	$ 4.281.649	$ 30.442.431	$ 34.724.080	$ 4.281.649	$ 30.442.431	$ 34.724.080	$ 4.281.649	$ 30.442.431	$ 34.724.080	$ 4.281.649	$ 30.442.431	$ 34.724.080	$ 4.281.649	$ 32.471.926	$ 36.753.575	$ 53.663.334	$ 381.545.135	$ 435.208.469	$ -	$ -	$ -
$ 2.790.204	$ 156.702	$ 2.946.906	$ 2.790.204	$ 156.702	$ 2.946.906	$ 2.790.204	$ 156.702	$ 2.946.906	$ 2.790.204	$ 156.702	$ 2.946.906	$ 2.790.204	$ 156.702	$ 2.946.906	$ 2.790.204	$ 167.154	$ 2.957.358	$ 34.784.543	$ 1.964.004	$ 36.748.547	$ 186.008	$ -	$ 186.008
$ 45.853	$ 116.765	$ 162.618	$ 32.816	$ 116.765	$ 149.581	$ 27.557	$ 116.765	$ 144.322	$ 34.765	$ 116.765	$ 151.530	$ 53.099	$ 116.765	$ 169.864	$ 36.447	$ 124.546	$ 160.993	$ 478.019	$ 1.463.451	$ 1.941.470	$ 187.492	$ -	$ 187.492
$ 3.382.784	$ 9.091.094	$ 12.473.878	$ 3.382.784	$ 9.091.094	$ 12.473.878	$ 3.382.784	$ 9.091.094	$ 12.473.878	$ 3.382.784	$ 9.091.094	$ 12.473.878	$ 3.382.784	$ 9.091.094	$ 12.473.878	$ 3.382.784	$ 9.697.166	$ 13.079.950	$ 42.172.041	$ 113.941.710	$ 156.113.751	$ 225.520	$ -	$ 225.520
$ 2.871.705	$ 4.118.835	$ 6.990.540	$ 2.871.704	$ 4.118.835	$ 6.990.539	$ 2.871.704	$ 4.118.835	$ 6.990.539	$ 2.871.705	$ 4.118.835	$ 6.990.540	$ 2.871.705	$ 4.118.835	$ 6.990.540	$ 2.871.705	$ 4.393.426	$ 7.265.131	$ 35.800.597	$ 51.622.734	$ 87.423.331	$ 191.437	$ -	$ 191.437
$ 15.273.553	$ 1.718.503	$ 17.492.056	$ 15.273.553	$ 1.718.503	$ 17.492.056	$ 15.273.553	$ 1.718.503	$ 17.492.056	$ 15.273.553	$ 1.718.503	$ 17.492.056	$ 15.273.553	$ 1.718.503	$ 17.492.056	$ 15.273.553	$ 1.833.073	$ 17.606.626	$ 198.037.367	$ 21.538.574	$ 219.575.941	$ 342.122	$ -	$ 342.122
$ 3.804.232	$ -	$ 3.804.232	$ 3.856.363	$ -	$ 3.856.363	$ 3.856.363	$ -	$ 3.856.363	$ 3.856.363	$ -	$ 3.856.363	$ 3.856.363	$ -	$ 3.856.363	$ 3.856.363	$ -	$ 3.856.363	$ 47.098.291	$ -	$ 47.098.291	$ 211.200	$ -	$ 211.200
$ 1.755.383	$ -	$ 1.755.383	$ 1.755.383	$ -	$ 1.755.383	$ 1.755.383	$ -	$ 1.755.383	$ 1.755.383	$ -	$ 1.755.383	$ 1.755.383	$ -	$ 1.755.383	$ 1.755.383	$ -	$ 1.755.383	$ 22.000.800	$ -	$ 22.000.800	$ -	$ -	$ -
$ 32.950.480	**$ 47.399.713**	**$ 80.350.193**	**$ 32.980.073**	**$ 47.399.713**	**$ 80.388.786**	**$ 32.983.814**	**$ 47.399.713**	**$ 80.383.527**	**$ 32.991.023**	**$ 47.399.713**	**$ 80.390.736**	**$ 33.009.357**	**$ 47.399.713**	**$ 80.409.070**	**$ 32.992.705**	**$ 50.559.699**	**$ 83.552.404**	**$ 411.975.192**	**$ 594.076.408**	**$ 1.006.051.600**	**$ 659.485**	**$ -**	**$ 659.485**
$ 201.686.557	**$ 47.399.713**	**$ 249.086.270**	**$ 199.086.864**	**$ 47.399.713**	**$ 246.486.577**	**$ 202.643.766**	**$ 47.399.713**	**$ 250.043.479**	**$ 202.394.367**	**$ 47.399.713**	**$ 249.794.080**	**$ 204.315.798**	**$ 47.399.713**	**$ 251.715.511**	**$ 202.728.122**	**$ 50.559.699**	**$ 253.287.821**	**$ 2.117.942.519**	**$ 594.076.408**	**$ 2.960.934.717**	**$ 33.924.077**	**$ -**	**$ 25.083.540**
$ 47.022.098	$ 2.535.702	$ 49.557.800	$ 45.306.199	$ 2.535.702	$ 47.841.901	$ 45.698.990	$ 2.453.906	$ 48.152.896	$ 47.140.906	$ 2.535.702	$ 49.676.608	$ 45.874.502	$ 2.453.906	$ 48.328.408	$ 46.841.826	$ 2.699.298	$ 49.541.124	$ 577.692.766	$ 31.246.397	$ 608.939.163	$ 27.442.277	$ -	$ 27.442.277
$ 7.428.350	$ 399.725	$ 7.828.075	$ 7.332.750	$ 399.725	$ 7.732.475	$ 7.302.869	$ 386.830	$ 7.689.699	$ 7.451.366	$ 399.725	$ 7.851.091	$ 7.321.015	$ 386.830	$ 7.707.845	$ 7.798.488	$ 425.513	$ 8.224.001	$ 93.192.904	$ 4.925.640	$ 98.118.544	$ 2.199.750	$ -	$ 2.199.750
$ 9.499.780	$ 473.544	$ 9.973.324	$ 9.595.380	$ 473.544	$ 10.068.924	$ 8.983.630	$ 458.269	$ 9.441.899	$ 9.251.510	$ 473.544	$ 9.725.054	$ 9.013.265	$ 458.269	$ 9.471.534	$ 9.129.642	$ 504.097	$ 9.633.739	$ 113.253.955	$ 5.835.288	$ 119.089.243	$ 48.365	$ -	$ 48.365
$ 63.950.228	**$ 3.408.971**	**$ 67.359.199**	**$ 62.234.329**	**$ 3.408.971**	**$ 65.643.300**	**$ 61.985.489**	**$ 3.299.005**	**$ 65.284.494**	**$ 63.843.782**	**$ 3.408.971**	**$ 67.252.753**	**$ 62.208.782**	**$ 3.299.005**	**$ 65.507.787**	**$ 63.769.956**	**$ 3.628.908**	**$ 67.398.864**	**$ 784.139.625**	**$ 42.007.325**	**$ 826.146.950**	**$ 29.593.662**	**$ -**	**$ 29.593.662**
$ 184.450	$ -	$ 184.450	$ 184.450	$ -	$ 184.450	$ 184.450	$ -	$ 184.450	$ 737.800	$ -	$ 737.800	$ 184.450	$ -	$ 184.450	$ 190.400	$ -	$ 190.400	$ 16.867.300	$ -	$ 16.867.300	$ 55.779.584	$ -	$ 55.779.584
$ 420.000	$ -	$ 420.000		$ -	$ -	$ 446.000	$ -	$ 446.000	$ 240.000	$ -	$ 240.000	$ 233.000	$ -	$ 233.000		$ -	$ -	$ 12.987.453	$ -	$ 12.987.453	$ 81.130.217	$ -	$ 81.130.217
	$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 248.737	$ -	$ 248.737
	$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	$ 1.079.191	$ -	$ 1.079.191	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	$ 6.963.118	$ -	$ 6.963.118	$ 162	$ -	$ 162
	$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	$ 6.710.376	$ -	$ 6.710.376	$ 20.281	$ -	$ 20.281
	$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	$ 8.435.792	$ -	$ 8.435.792	$ 3	$ -	$ 3
	$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	$ 59.048	$ -	$ 59.048	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ 9.251.071	$ -	$ 9.251.071		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	$ 18.502.142	$ -	$ 18.502.142	$ 1.774.178	$ -	$ 1.774.178
	$ -	$ -		$ -	$ -	$ 75.299.870	$ -	$ 75.299.870		$ -	$ -		$ -	$ -	$ 75.496.220	$ -	$ 75.496.220	$ 305.985.296	$ -	$ 305.985.296	$ 17.657.584	$ -	$ 17.657.584
	$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 532.240	$ -	$ 532.240
$ 604.450	**$ -**	**$ 604.450**	**$ 9.435.521**	**$ -**	**$ 9.435.521**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 75.930.320**	**$ -**	**$ 977.800**	**$ 417.450**	**$ -**	**$ 417.450**	**$ 75.686.620**	**$ -**	**$ 75.686.620**	**$ 377.584.716**	**$ -**	**$ 377.584.716**	**$ 157.142.986**	**$ -**	**$ 157.142.986**
$ 266.241.235	**$ 50.808.684**	**$ 317.049.919**	**$ 270.766.714**	**$ 50.808.684**	**$ 321.575.398**	**$ 340.559.575**	**$ 50.698.718**	**$ 391.258.293**	**$ 267.215.949**	**$ 50.808.684**	**$ 318.024.633**	**$ 266.942.030**	**$ 50.698.718**	**$ 317.640.748**	**$ 342.184.698**	**$ 54.188.607**	**$ 396.373.305**	**$ 3.686.710.780**	**$ 636.083.733**	**$ 4.164.666.383**	**$ 220.660.725**	**$ -**	**$ 211.820.188**

JESUS ANTONIO RAMIREZ DIALDO
REPRESENTANTE LEGAL

EDILBERTO CASTRO CASTRO
REVISOR FISCAL

SONIA EDID RIVERA CALDERON
COORDINADORA FINANCIERA