CONVENIO 9362 DE 2022
PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y financieros para la atención interna, a personas que se encuentren en edades entre los dieciocho (18) años y hasta los cincuenta y nueve (59) años, once (11) meses de edad con discapacidad intelectual, o psicosocial, o física, o múltiple, que requieran de apoyos extensos o generalizados, o personas con discapacidad inte capacidades para alcanzar mayores niveles de autonomía, promoviendo su inclusión, con el concurso de las familias, cuidadoras-es y su entorno y territorio, en Centros Integrarte Atención Interna, teniendo como referentes los enfoques diferencial y de género.

ITEM	PRESUPUESTO					PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 17 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022			PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023			PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023			PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023			PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023		
	PRESUPUESTO TOTAL VIGENCIA 2022	PRESUPUESTO TOTALSDIS VIGENCIA 2023	PRESUPUESTO TOTAL SDIS	TOTAL PRESUPUESTO OPERADOR	TOTAL CONVENIO	SDIS GASTOS DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICEIMBRE DE 2022	FUMDIR GASTOS DEL 17 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICEIMBRE DE 2022	TOTAL GASTO DEL 17 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICEIMBRE DE 2022	SDIS GASTOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023	FUMDIR GASTOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023	TOTAL GASTO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023	SDIS GASTOS DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023	FUMDIR GASTOS DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023	TOTAL GASTO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023	SDIS GASTOS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023	FUMDIR GASTOS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023	TOTAL GASTO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023	SDIS GASTOS DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023	FUMDIR GASTOS DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023	TOTAL GASTO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023
Coordinador-a de Centro	$ 2.433.600,00	$ 56.398.680	$ 58.832.280	$ -	$ 58.832.280	$ 2.129.400	$ -	$ 2.129.400	$ 4.699.890	$ -	$ 4.699.890	$ 4.699.890	$ -	$ 4.699.890	$ 4.699.890	$ -	$ 4.699.890	$ 4.699.890	$ -	$ 4.699.890
Psicóloga-o	$ 4.171.733,00	$ 96.679.920	$ 100.851.653	$ -	$ 100.851.653	$ 3.650.266	$ -	$ 3.650.266	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660
Trabajadora Social	$ 4.171.733,00	$ 96.679.920	$ 100.851.653	$ -	$ 100.851.653	$ 3.650.266	$ -	$ 3.650.266	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660
Terapeuta Ocupacional	$ 4.171.733,00	$ 96.679.920	$ 100.851.653	$ -	$ 100.851.653	$ 3.650.266	$ -	$ 3.650.266	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660
Educador-a Físico-a	$ 4.171.733,00	$ 96.679.920	$ 100.851.653	$ -	$ 100.851.653	$ 3.650.266	$ -	$ 3.650.266	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660
Terapeuta Física	$ 4.171.733,00	$ 96.679.920	$ 100.851.653	$ -	$ 100.851.653	$ 3.650.266	$ -	$ 3.650.266	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660
Profesional en Fonoaudiología o Terapia de Lenguaje	$ 4.171.733,00	$ 96.679.920	$ 100.851.653	$ -	$ 100.851.653	$ 3.650.266	$ -	$ 3.650.266	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660
Enfermera-o	$ 4.171.733,00	$ 96.679.920	$ 100.851.653	$ -	$ 100.851.653	$ 3.650.266	$ -	$ 3.650.266	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 6.311.050	$ -	$ 6.311.050	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660
Nutricionista	$ 2.085.867,00	$ 48.339.960	$ 50.425.827	$ -	$ 50.425.827	$ 1.825.133	$ -	$ 1.825.133	$ 4.028.330	$ -	$ 4.028.330	$ 4.028.330	$ -	$ 4.028.330	$ 4.028.330	$ -	$ 4.028.330	$ 4.028.330	$ -	$ 4.028.330
Tecnólogo-a en alimentos o gastrónoma-o	$ 1.159.467,00	$ 26.870.640	$ 28.030.107	$ -	$ 28.030.107	$ 1.014.533	$ -	$ 1.014.533	$ 2.239.220	$ -	$ 2.239.220	$ 2.239.220	$ -	$ 2.239.220	$ 2.239.220	$ -	$ 2.239.220	$ 2.239.220	$ -	$ 2.239.220
Talleristas	$ 2.318.933,00	$ 53.741.280	$ 56.060.213	$ -	$ 56.060.213	$ 2.029.066	$ -	$ 2.029.066	$ 4.478.440	$ -	$ 4.478.440	$ 3.955.955	$ -	$ 4.478.440	$ 4.478.440	$ -	$ 4.478.440	$ 4.478.440	$ -	$ 4.478.440
Auxiliar de enfermería	$ 42.355.200,00	$ 981.581.760	$ 1.023.936.960	$ -	$ 1.023.936.960	$ 36.178.412	$ -	$ 36.178.412	$ 81.268.304	$ -	$ 81.268.304	$ 81.798.480	$ -	$ 81.798.480	$ 81.344.044	$ -	$ 81.344.044	$ 81.722.741	$ -	$ 81.722.741
Auxiliar Administrativo	$ 1.159.467,00	$ 26.870.640	$ 28.030.107	$ -	$ 28.030.107	$ 1.014.533	$ -	$ 1.014.533	$ 2.239.220	$ -	$ 2.239.220	$ 2.239.220	$ -	$ 2.239.220	$ 2.239.220	$ -	$ 2.239.220	$ 2.239.220	$ -	$ 2.239.220
Técnico Ambiental	$ 1.159.467,00	$ 26.870.640	$ 28.030.107	$ -	$ 28.030.107	$ 1.014.533	$ -	$ 1.014.533	$ 2.239.220	$ -	$ 2.239.220	$ 2.239.220	$ -	$ 2.239.220	$ 2.239.220	$ -	$ 2.239.220	$ 2.239.220	$ -	$ 2.239.220
Servicios generales	$ 2.960.000,00	$ 68.598.000	$ 71.558.000		$ 71.558.000	$ 1.726.666		$ 1.726.666	$ 5.462.433		$ 5.462.433	$ 5.716.500		$ 5.716.500	$ 5.716.500		$ 5.716.500	$ 5.716.500		$ 5.716.500
Manipuladores de alimentos	$ 3.946.667,00	$ 91.464.000	$ 95.410.667		$ 95.410.667	$ 3.453.332		$ 3.453.332	$ 7.431.450		$ 7.431.450	$ 7.622.000		$ 7.622.000	$ 7.622.000		$ 7.622.000	$ 7.622.000		$ 7.622.000
SUBTOTA TALENTO HUMANO	**88.780.799**	**$ 2.057.495.040**	**$ 2.146.275.839**	**$ -**	**$ 2.146.275.839**	**$ 75.937.470**	**$ -**	**$ 75.937.470**	**$ 170.483.127**	**$ -**	**$ 170.483.127**	**$ 170.935.435**	**$ -**	**$ 170.935.435**	**$ 169.257.874**	**$ -**	**$ 169.257.874**	**$ 171.382.181**	**$ -**	**$ 171.382.181**
Espacio Físico Funcional (Instalaciones)	18.519.509	$ 416.688.960	$ 46.267.263	$ 388.941.206	$ 435.208.469	$ 2.283.546	$ 14.206.468	$ 16.490.014	$ 2.928.652	$ 30.442.431	$ 33.371.083	$ 5.634.646	$ 30.442.431	$ 36.077.077	$ 4.281.649	$ 30.442.431	$ 34.724.080	$ 4.281.649	$ 30.442.431	$ 34.724.080
Elementos de Aseo Institucional (Plan de Saneamiento) Elementos mensuales	1.571.683	$ 35.362.872	$ 34.934.555	$ 2.000.000	$ 36.934.555	$ 1.302.095	$ 73.128	$ 1.375.223	$ 2.790.204	$ 156.702	$ 2.946.906	$ 2.790.204	$ 156.702	$ 2.946.906	$ 2.790.204	$ 156.702	$ 2.946.906	$ 2.790.204	$ 156.702	$ 2.946.906
Espacio Físico Funcional (Gestión Ambiental Y PEC) Ítem de pago Mensual	90.594	$ 2.038.368	$ 638.689	$ 1.490.273	$ 2.128.962	$ 29.036	$ 54.490	$ 83.526	$ 41.217	$ 116.765	$ 157.982	$ 35.306	$ 116.765	$ 152.071	$ 36.264	$ 116.765	$ 153.029	$ 36.402	$ 116.765	$ 153.167
Desgaste y uso de los bienes muebles No Consumibles	6.652.735	$ 149.686.536	$ 40.309.271	$ 116.030.000	$ 156.339.271	$ 1.578.633	$ 4.242.510	$ 5.821.143	$ 3.382.784	$ 9.091.094	$ 12.473.878	$ 3.382.784	$ 9.091.094	$ 12.473.878	$ 3.382.784	$ 9.091.094	$ 12.473.878	$ 3.382.784	$ 9.091.094	$ 12.473.878
Bienes consumibles (Elementos de Entrega mensual)	3.728.288	$ 83.886.480	$ 35.045.908	$ 52.568.860	$ 87.614.768	$ 1.340.129	$ 1.922.123	$ 3.262.252	$ 2.871.705	$ 4.118.835	$ 6.990.540	$ 2.871.705	$ 4.118.835	$ 6.990.540	$ 2.871.715	$ 4.118.835	$ 6.990.550	$ 2.871.705	$ 4.118.835	$ 6.990.540
Transporte	9.329.097	$ 209.904.672	$ 197.300.442	$ 21.933.327	$ 219.233.769	$ 8.162.959	$ 801.968	$ 8.964.927	$ 16.441.703	$ 1.718.503	$ 18.160.206	$ 15.697.175	$ 1.718.503	$ 17.415.678	$ 15.773.553	$ 1.718.503	$ 17.492.056	$ 15.773.553	$ 1.718.503	$ 17.492.056
Vigilancia	5.068.800	$ 125.452.800	$ 130.521.600		$ 130.521.600	$ 1.478.400	$ -	$ 1.478.400	$ 3.745.724	$ -	$ 3.745.724	$ 3.745.724	$ -	$ 3.745.724	$ 3.745.724	$ -	$ 3.745.724	$ 3.745.724	$ -	$ 3.745.724
Medios Tecnológicos	936.204	$ 21.064.596	$ -	$ 22.000.800	$ 22.000.800	$ -	$ 819.179	$ 819.179	$ -	$ 1.755.383	$ 1.755.383	$ -	$ 1.755.383	$ 1.755.383	$ -	$ 1.755.383	$ 1.755.383	$ -	$ 1.755.383	$ 1.755.383
SUBTOTAL COSTOS FIJOS	**45.896.910**	**$ 1.044.085.284**	**$ 485.017.728**	**$ 604.964.466**	**$ 1.089.982.194**	**$ 16.174.798**	**$ 22.119.866**	**$ 38.294.664**	**$ 32.201.989**	**$ 47.399.713**	**$ 79.601.702**	**$ 34.157.544**	**$ 47.399.713**	**$ 81.557.257**	**$ 32.881.893**	**$ 47.399.713**	**$ 80.281.606**	**$ 32.882.021**	**$ 47.399.713**	**$ 80.281.734**
TOTAL COSTOS FIJOS	**134.677.709**	**$ 3.101.580.324**	**$ 2.631.293.567**	**$ 604.964.466**	**$ 3.236.258.033**	**$ 92.112.268**	**$ 22.119.866**	**$ 114.232.134**	**$ 202.685.116**	**$ 47.399.713**	**$ 250.084.829**	**$ 205.092.979**	**$ 47.399.713**	**$ 252.492.692**	**$ 202.139.767**	**$ 47.399.713**	**$ 249.539.480**	**$ 204.264.202**	**$ 47.399.713**	**$ 251.663.915**
Alimentos (Incluye desayuno, nueves, almuerzo, onces y comida)	28.320.640	$ 608.060.800	$ 604.562.368	$ 31.819.072	$ 636.381.440	$ 21.920.001	$ 1.226.953	$ 23.146.954	$ 47.170.145	$ 2.535.702	$ 49.705.847	$ 43.633.782	$ 2.290.311	$ 45.924.093	$ 47.786.215	$ 2.535.701	$ 50.321.916	$ 44.585.614	$ 2.453.906	$ 47.039.520
Espacio Físico Funcional (Servicios Públicos)	$ 4.464.427,00	$ 95.853.867	$ 95.302.378	$ 5.015.916	$ 100.318.294	$ 3.959.896	$ 193.415	$ 4.153.311	$ 7.889.387	$ 399.725	$ 8.289.112	$ 6.865.899	$ 361.042	$ 7.226.941	$ 7.528.238	$ 399.725	$ 7.927.963	$ 7.309.112	$ 399.725	$ 7.708.837
Elementos de Aseo Personal (Elementos de Entrega mensual)	$ 5.297.631,00	$ 113.743.247	$ 113.098.643	$ 5.942.235	$ 119.040.878	$ 4.460.268	$ 229.134	$ 4.689.402	$ 8.378.341	$ 473.544	$ 8.851.885	$ 8.424.024	$ 427.717	$ 8.851.741	$ 9.365.763	$ 473.544	$ 9.839.307	$ 8.868.173	$ 473.544	$ 9.341.717
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES	**$ 38.082.698**	**$ 817.657.914**	**$ 812.963.389**	**$ 42.777.223**	**$ 855.740.612**	**$ 30.340.165**	**$ 1.649.502**	**$ 31.989.667**	**$ 63.437.873**	**$ 3.408.971**	**$ 66.846.844**	**$ 58.923.705**	**$ 3.079.070**	**$ 62.002.775**	**$ 64.680.216**	**$ 3.408.970**	**$ 68.089.186**	**$ 60.762.899**	**$ 3.327.175**	**$ 64.090.074**
Absorbentes	$ 3.232.754,00	$ 69.409.130	$ 72.641.884	$ -	$ 72.641.884	$ 2.784.600	$ -	$ 2.784.600	$ -	$ -	$ -	$ 5.995.601	$ -	$ 5.995.601	$ 2.762.323	$ -	$ 2.762.323	$ 371.875	$ -	$ 371.875
Espacio Físico Funcional (Mantenimiento y Adecuaciones)	$ 4.188.483,00	$ 89.929.187	$ 94.117.670	$ -	$ 94.117.670	$ 3.695.720	$ -	$ 3.695.720	$ 4.883.983	$ -	$ 4.883.983		$ -	$ -	$ 2.558.750	$ -	$ 2.558.750	$ 180.000	$ -	$ 180.000
Espacio Físico Funcional (Diagnóstico y la revisión de sistemas de transporte vertical)	$ 248.737,00		$ 248.737	$ -	$ 248.737	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Piezas comunicativas		$ 1.079.191	$ 1.079.191	$ -	$ 1.079.191	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.079.191	$ -	$ 1.079.191	$ -	$ -	$ -
Elementos de Aseo Personal ((Elementos para toda la ejecución del Convenio)	$ 6.963.280,00		$ 6.963.280	$ -	$ 6.963.280	$ 6.963.118	$ -	$ 6.963.118	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Espacio Físico Funcional (Gestión Ambiental Y PEC) (Elementos para toda la ejecución del Convenio)		$ 6.730.657	$ 6.730.657	$ -	$ 6.730.657	$ -	$ -	$ -	$ 2.559.928	$ -	$ 2.559.928	$ 1.319.119	$ -	$ 1.319.119	$ 2.831.329	$ -	$ 2.831.329	$ -	$ -	$ -
Bienes consumibles (Elementos para toda la ejecución del Convenio)	$ 8.435.795,00		$ 8.435.795	$ -	$ 8.435.795	$ 8.435.792	$ -	$ 8.435.792	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Elementos de Aseo Institucional(Plan de Saneamiento) (Elementos para toda la ejecución del Convenio)		$ 59.048	$ 59.048	$ -	$ 59.048	$ -	$ -	$ -	$ 59.048	$ -	$ 59.048	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Salida Recreativa		$ 20.276.320	$ 20.276.320	$ -	$ 20.276.320	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.251.071	$ -	$ 9.251.071
Vestuario y Calzado		$ 323.642.880	$ 323.642.880	$ -	$ 323.642.880	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 79.889.336	$ -	$ 79.889.336	$ -	$ -	$ -
Cedulación		$ 532.240	$ 532.240	$ -	$ 532.240	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUBTOTAL COSTOS DE REALIZACION	**23.069.049**	**$ 511.658.653**	**$ 534.727.702**	**$ -**	**$ 534.727.702**	**$ 21.879.230**		**$ 21.879.230**	**$ 7.502.959**	**$ -**	**$ 7.502.959**	**$ 7.314.720**	**$ -**	**$ 7.314.720**	**$ 89.120.929**	**$ -**	**$ 89.120.929**	**$ 9.802.946**	**$ -**	**$ 9.802.946**
TOTAL ESTRUCTURA	**195.829.456**	**$ 4.430.896.891**	**$ 3.978.984.658**	**$ 647.741.689**	**$ 4.626.726.347**	**$ 144.331.663**	**$ 23.769.368**	**$ 175.309.347**	**$ 273.625.948**	**$ 50.808.684**	**$ 324.434.632**	**$ 271.331.404**	**$ 50.478.783**	**$ 321.810.187**	**$ 355.940.912**	**$ 50.808.683**	**$ 406.749.595**	**$ 274.830.047**	**$ 50.726.888**	**$ 325.556.935**

JESUS ANTONIO RAMIREZ GIRALDO
REPRESENTANTE LEGAL

EDILBERTO ACERO CASTRO
REVISOR FISCAL

SONIA ENID RIVERA CALDERON
COORDINADORA FINANCIERA

lectual o psicosocial que requieran apoyos intermitentes o limitados que se encuentren en situación de abandono o que su cuidador-a no pueda ejercer su cuidado, implementando acciones que favorezcan el desarrollo y mantenimiento de sus habilidades y

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023			PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE JUNO AL 30 DE JUNIO DE 2023			PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023			TOTAL ACUMULADO			SALDO POR EJECUTAR		
SDIS GASTOS DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023	FUMDIR GASTOS DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023	TOTAL GASTO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYODE 2023	SDIS GASTOS DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023	FUMDIR GASTOS DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023	TOTAL GASTO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023	SDIS GASTOS DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023	FUMDIR GASTOS DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023	TOTAL GASTO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023	SDIS	FUMDIR	TOTAL	SDIS	FUMDIR	TOTAL POR EJECUTAR
$ 4.699.890	$ -	$ 4.699.890	$ 4.699.890	$ -	$ 4.699.890	$ 4.229.901	$ -	$ 4.229.901	$ 34.558.641	$ -	$ 34.558.641	$ 24.273.639	$ -	$ 24.273.639
$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 60.046.886	$ -	$ 60.046.886	$ 40.804.767	$ -	$ 40.804.767
$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 60.046.886	$ -	$ 60.046.886	$ 40.804.767	$ -	$ 40.804.767
$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 60.046.886	$ -	$ 60.046.886	$ 40.804.767	$ -	$ 40.804.767
$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 60.046.886	$ -	$ 60.046.886	$ 40.804.767	$ -	$ 40.804.767
$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 60.046.886	$ -	$ 60.046.886	$ 40.804.767	$ -	$ 40.804.767
$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 60.046.886	$ -	$ 60.046.886	$ 40.804.767	$ -	$ 40.804.767
$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 6.042.495	$ -	$ 6.042.495	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 56.287.111	$ -	$ 56.287.111	$ 44.564.542	$ -	$ 44.564.542
$ 4.028.330	$ -	$ 4.028.330	$ 4.028.330	$ -	$ 4.028.330	$ 4.028.330	$ -	$ 4.028.330	$ 30.023.443	$ -	$ 30.023.443	$ 20.402.384	$ -	$ 20.402.384
$ 2.239.220	$ -	$ 2.239.220	$ 2.239.220	$ -	$ 2.239.220	$ 1.866.017	$ -	$ 1.866.017	$ 16.315.870	$ -	$ 16.315.870	$ 11.714.237	$ -	$ 11.714.237
$ 4.478.440	$ -	$ 4.478.440	$ 4.478.440	$ -	$ 4.478.440	$ 4.478.440	$ -	$ 4.478.440	$ 32.855.661	$ -	$ 32.855.661	$ 23.204.552	$ -	$ 23.204.552
$ 81.798.480	$ -	$ 81.798.480	$ 81.344.044	$ -	$ 81.344.044	$ 81.571.262	$ -	$ 81.571.262	$ 607.025.767	$ -	$ 607.025.767	$ 416.911.193	$ -	$ 416.911.193
$ 2.239.220	$ -	$ 2.239.220	$ 2.239.220	$ -	$ 2.239.220	$ 2.239.220	$ -	$ 2.239.220	$ 16.689.073	$ -	$ 16.689.073	$ 11.341.034	$ -	$ 11.341.034
$ 2.239.220	$ -	$ 2.239.220	$ 2.239.220	$ -	$ 2.239.220	$ 2.239.220	$ -	$ 2.239.220	$ 16.689.073	$ -	$ 16.689.073	$ 11.341.034	$ -	$ 11.341.034
$ 5.716.500		$ 5.716.500	$ 5.652.983		$ 5.652.983	$ 4.954.300		$ 4.954.300	$ 40.662.382	$ -	$ 40.662.382	$ 30.895.618	$ -	
$ 7.622.000		$ 7.622.000	$ 7.304.416		$ 7.304.416	$ 6.732.767		$ 6.732.767	$ 55.409.965	$ -	$ 55.409.965	$ 40.000.702	$ -	
$ 171.457.920	**$ -**	**$ 171.457.920**	**$ 168.608.218**	**$ -**	**$ 168.608.218**	**$ 168.736.077**	**$ -**	**$ 168.736.077**	**$ 1.266.798.302**	**$ -**	**$ 1.170.725.955**	**$ 879.477.537**	**$ -**	**$ 808.581.217**
$ 4.281.649	$ 30.442.431	$ 34.724.080	$ 4.281.649	$ 30.442.431	$ 34.724.080	$ 4.281.649	$ 30.442.431	$ 34.724.080	$ 32.255.089	$ 111.168.407	$ 143.423.496	$ 14.012.174	$ 277.772.799	$ 291.784.973
$ 2.790.204	$ 156.702	$ 2.946.906	$ 2.790.204	$ 156.702	$ 2.946.906	$ 2.790.204	$ 156.702	$ 2.946.906	$ 20.833.523	$ 3.333.438	$ 24.166.961	$ 14.101.032	-$ 1.333.438	$ 12.767.594
$ 35.652	$ 116.765	$ 152.417	$ 33.605	$ 116.765	$ 150.370	$ 45.853	$ 116.765	$ 162.618	$ 293.335	$ 440.091	$ 733.426	$ 345.354	$ 1.050.182	$ 1.395.536
$ 3.382.784	$ 9.091.094	$ 12.473.878	$ 3.382.784	$ 9.091.094	$ 12.473.878	$ 3.382.784	$ 9.091.094	$ 12.473.878	$ 25.258.121	$ 34.898.576	$ 60.156.697	$ 15.051.150	$ 81.131.424	$ 96.182.574
$ 2.871.705	$ 4.118.835	$ 6.990.540	$ 2.871.705	$ 4.118.835	$ 6.990.540	$ 2.871.705	$ 4.118.835	$ 6.990.540	$ 21.442.074	$ 17.150.333	$ 38.592.407	$ 13.603.834	$ 35.418.527	$ 49.022.361
$ 15.773.553	$ 1.718.503	$ 17.492.056	$ 15.773.553	$ 1.718.503	$ 17.492.056	$ 15.773.553	$ 1.718.503	$ 17.492.056	$ 119.169.602	$ 21.654.652	$ 140.824.254	$ 78.130.840	$ 278.675	$ 78.409.515
$ 3.745.724	$ -	$ 3.745.724	$ 3.745.724	$ -	$ 3.745.724	$ 3.804.732	$ -	$ 3.804.732	$ 27.757.476	$ 3.745.724	$ 31.503.200	$ 102.764.124	-$ 3.745.724	$ 99.018.400
$ -	$ 1.755.383	$ 1.755.383		$ 1.755.383	$ 1.755.383		$ 1.755.383	$ 1.755.383	$ -	$ 6.085.328	$ 6.085.328	$ -	$ 15.915.472	$ 15.915.472
$ 32.881.271	**$ 47.399.713**	**$ 80.280.984**	**$ 32.879.224**	**$ 47.399.713**	**$ 80.278.937**	**$ 32.950.480**	**$ 47.399.713**	**$ 80.350.193**	**$ 247.009.220**	**$ 198.476.549**	**$ 445.485.769**	**$ 238.008.508**	**$ 406.487.917**	**$ 644.496.425**
$ 204.339.191	**$ 47.399.713**	**$ 251.738.904**	**$ 201.487.442**	**$ 47.399.713**	**$ 248.887.155**	**$ 201.686.557**	**$ 47.399.713**	**$ 249.086.270**	**$ 1.513.807.522**	**$ 198.476.549**	**$ 1.616.211.724**	**$ 1.117.486.045**	**$ 406.487.917**	**$ 1.453.077.642**
$ 48.185.268	$ 2.535.702	$ 50.720.970	$ 46.527.220	$ 2.453.906	$ 48.981.126	$ 47.022.098	$ 2.535.702	$ 49.557.800	$ 346.830.343	$ 11.042.573	$ 357.872.916	$ 257.732.025	$ 20.776.499	$ 278.508.524
$ 7.665.169	$ 399.725	$ 8.064.894	$ 7.340.365	$ 386.830	$ 7.727.195	$ 7.428.350	$ 399.725	$ 7.828.075	$ 55.986.416	$ 1.753.632	$ 57.740.048	$ 39.315.962	$ 3.262.284	$ 42.578.246
$ 9.242.483	$ 473.544	$ 9.716.027	$ 9.041.696	$ 458.269	$ 9.499.965	$ 9.499.780	$ 473.544	$ 9.973.324	$ 67.280.528	$ 2.077.483	$ 69.358.011	$ 45.818.115	$ 3.864.752	$ 49.682.867
$ 65.092.920	**$ 3.408.971**	**$ 68.501.891**	**$ 62.909.281**	**$ 3.299.005**	**$ 66.208.286**	**$ 63.950.228**	**$ 3.408.971**	**$ 67.359.199**	**$ 470.097.287**	**$ 14.873.688**	**$ 484.970.975**	**$ 342.866.102**	**$ 27.903.535**	**$ 370.769.637**
$ 3.103.401	$ -	$ 3.103.401	$ 178.500	$ -	$ 178.500	$ 184.450	$ -	$ 184.450	$ 15.380.750	$ -	$ 15.380.750	$ 57.261.134	$ -	$ 57.261.134
	$ -	$ -	$ 330.000	$ -	$ 330.000	$ 420.000	$ -	$ 420.000	$ 12.068.453	$ -	$ 12.068.453	$ 82.049.217	$ -	$ 82.049.217
	$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 248.737	$ -	$ 248.737
	$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	$ 1.079.191	$ -	$ 1.079.191	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	$ 6.963.118	$ -	$ 6.963.118	$ 162	$ -	$ 162
	$ -	$ -		**$ -**	$ -		**$ -**	$ -	$ 6.710.376	**$ -**	$ 6.710.376	$ 20.281	**$ -**	$ 20.281
	$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	$ 8.435.792	$ -	$ 8.435.792	$ 3	$ -	$ 3
	$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	$ 59.048	$ -	$ 59.048	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	$ 9.251.071	$ -	$ 9.251.071	$ 11.025.249	$ -	$ 11.025.249
	$ -	$ -	$ 75.299.870	$ -	$ 75.299.870		$ -	$ -	$ 155.189.206	$ -	$ 155.189.206	$ 168.453.674	$ -	$ 168.453.674
	$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 532.240	$ -	$ 532.240
$ 3.103.401	**$ -**	**$ 3.103.401**	**$ 75.808.370**	**$ -**	**$ 75.808.370**	**$ 604.450**	**$ -**	**$ 604.450**	**$ 215.137.005**	**$ -**	**$ 215.137.005**	**$ 319.590.697**	**$ -**	**$ 319.590.697**
$ 272.535.512	**$ 50.808.684**	**$ 323.344.196**	**$ 340.205.093**	**$ 50.698.718**	**$ 390.903.811**	**$ 266.241.235**	**$ 50.808.684**	**$ 317.049.919**	**$ 2.199.041.814**	**$ 213.350.237**	**$ 2.316.319.704**	**$ 1.779.942.844**	**$ 434.391.452**	**$ 2.143.437.976**