Área METROPOLITANA Valle de Aburrá	Contrato / convenio: 2024/163 Objeto: OPERACIÓN DE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS AMBIENTALES Y APOYO AL CONTROL Y VIGILANCIA EN EL ÁREA URBANA DE LOS NUEVE (9) MUNICIPIOS Y EL DISTRITO QUE INTEGRAN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA Plazo: SIETE (7) MESES Y VEINTICINCO (25 DÍAS) SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Valor inicial: 978.917.650	Fecha de inicio: 31/05/2024 Fecha de terminación: 31/12/2024 Otro si:	Contratista: DCO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. CC: 900152489 Supervisor y/o Interventor: DORIS HARLEY MARIN AGUILAR Dependencia: SUBDIRECCION AMBIENTAL	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 6** Periodo evaluado de 02/10/2024 A 31/10/2024

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Descripción: Presentar informes mensuales de atenciones y financiero

Tipo: Cantidad | Unidad: Informe | Fecha Inicio: 31/05/2024
Cantidad: 7 | Ponderación(%): 10 | Fecha Fin: 31/12/2024

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
02/10/2024	31/10/2024	1	Se presentó el informe correspondiente al periodo octubre 1 al 31	2024	10

Descripción: Atender las emergencias y contingencias que puedan presentare en el territorio Metropolitano

Tipo: Demanda | Unidad: Atenciones | Fecha Inicio: 31/05/2024
Cantidad: 0 | Ponderación(%): 5 | Fecha Fin: 31/12/2024

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
02/10/2024	31/10/2024	0	Durante este periodo no hubo emergencias de grandes dimensiones para atender	2024	10

Descripción: Prestar asistencia técnica y apoyar los procesos de control y vigilancia en materia ambiental en zona urbana de la región Metropolitana

Tipo: Demanda | Unidad: Atenciones | Fecha Inicio: 31/05/2024
Cantidad: 0 | Ponderación(%): 85 | Fecha Fin: 31/12/2024

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
02/10/2024	31/10/2024	268	Durante el periodo mencionado se han atendido 268 solicitudes	2024	10

Área METROPOLITANA Valle de Aburrá	Contrato / convenio: 2024/163 Objeto: OPERACIÓN DE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS AMBIENTALES Y APOYO AL CONTROL Y VIGILANCIA EN EL ÁREA URBANA DE LOS NUEVE (9) MUNICIPIOS Y EL DISTRITO QUE INTEGRAN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA Plazo: SIETE (7) MESES Y VEINTICINCO (25 DÍAS) SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Valor inicial: 978.917.650	Fecha de inicio: 31/05/2024 Fecha de terminación: 31/12/2024 Otro si:	Contratista: DCO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. CC: 900152489 Supervisor y/o Interventor: DORIS HARLEY MARIN AGUILAR Dependencia: SUBDIRECCION AMBIENTAL	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 6** Periodo evaluado de 02/10/2024 A 31/10/2024

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Concepto: Se retoman los antecedentes del informe de supervisión No. 5El contrato se viene desarrollando desde lo técnico y operativo acorde a las indicaciones previstas por la unidad y acorde al plan operativo se tiene que se ha ejecutado lo siguiente para el periodo 1 al 30 de octubre de 2024: 1. Durante el periodo de ejecución del contrato se realizó la atención efectiva a 268 solicitudes de carácter ambiental en la zona urbar por los usuarios por los diferentes canales de comunicación (líneas de atención, redes sociales, correo de emergencia, entre otros) y se les ha realizado las fichas, informes y/o los oficios correspondientes. creo importante establecer algún porcentaje de avance, puede ser contabilizando la disponibilidad de personal y motos, vs lo que deberían tener conforme pliegos. En total durante la ejecución hasta la fecha se han atendido 1148 solicitudes. De la misma forma, se ha hecho la remisión de solicitudes que no son competencia de la entidad o no están dentro de su jurisdicción.2. Se hizo entrega del informe de los avances físico y financiero correspondiente al periodo comprendido entre el 1 y 31 de octubre de 2024, los cuales han sido evaluados por la Supervisora, se han hecho las respectivas observaciones.3. Se han realizado reuniones periódicas de seguimiento al contrato. DCO Ingeniería y servicios SAS presentó el 25 de noviembre de 2024 la factura No. DCO-1229, por valor de $102.213.716, correspondiente al pago de la cuarta acta parcial, tal y como está estipulado en la Cláusula 4 del Contrato LP 227 de 2023 “El valor total del contrato se cancelará mediante actas parciales de acuerdo con el avance del objeto contractual, y mediante el reembolso de los Costos Directos de Sueldos del personal autorizado y efectivamente empleado en la ejecución del Contrato, más el reembolso contra factura de los demás Costos Directos ocasionados previa presentación de la respectiva Acta de Costos con el Visto Bueno del Supervisor designado y la presentación de la factura o documento equivalente, de acuerdo con el avance del objeto contractual…”; dado que se entregó informe con las actividades realizadas en el periodo, con los correspondientes indicadores o con resultados estadísticos, la supervisora del contrato LP 163 de 2024 aprueba el pago de la cuarta acta parcial del Contrato LP 163 de 2024, correspondiente a $102.213.716, estos recursos deben ser sacados de la Disponibilidad #249 de 2024, Registro Presupuestal #519 de 2024; los cuales, deben ser consignados en la cuenta corriente #191249044 del banco de Bogotá.

Firmado electrónicamente por
DORIS HARLEY MARIN AGUILAR

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 1

NOTA: Describa el avance del objeto contractual y relacione los documentos que reposen en la carpeta de interventoría entregados por el contratista y que soportan este informe, como:informes, registros fotográficos, medios magnéticos, actas, etc

NRO ACTA/FAC	VALOR ACTA/FACTURA	SALDO PENDIENTE	VALOR TOTAL	% FISICO	% FINANCIERO	PERIODO DE PAGO
1229	102.213.716	551.402.653	978.917.650	71,6	33,2	22/11/2024 A 22/11/2024