Área METROPOLITANA Valle de Aburrá	Contrato / convenio: 2024/163 Objeto: OPERACIÓN DE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS AMBIENTALES Y APOYO AL CONTROL Y VIGILANCIA EN EL ÁREA URBANA DE LOS NUEVE (9) MUNICIPIOS Y EL DISTRITO QUE INTEGRAN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA Plazo: SIETE (7) MESES Y VEINTICINCO (25 DÍAS) SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Valor inicial: 978.917.650	Fecha de inicio: 31/05/2024 Fecha de terminación: 31/12/2024 Otro si:	Contratista: DCO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. CC: 900152489 Supervisor y/o Interventor: DORIS HARLEY MARIN AGUILAR Dependencia: SUBDIRECCION AMBIENTAL	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 9** Periodo evaluado de 01/12/2024 A 31/12/2024

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Descripción: Presentar informes mensuales de atenciones y financiero

Tipo: Cantidad | Unidad: Informe | Fecha Inicio: 31/05/2024
Cantidad: 7 | Ponderación(%): 10 | Fecha Fin: 31/12/2024

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
01/12/2024	31/12/2024	1	Se presentó el informe correspondiente al periodo diciembre 1 al 31 y el informe final de actividades de todo el proyecto	2024	12

Descripción: Atender las emergencias y contingencias que puedan presentare en el territorio Metropolitano

Tipo: Demanda | Unidad: Atenciones | Fecha Inicio: 31/05/2024
Cantidad: 0 | Ponderación(%): 5 | Fecha Fin: 31/12/2024

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
01/12/2024	31/12/2024	0	Durante este periodo no hubo emergencias de grandes dimensiones para atender	2024	12

Descripción: Prestar asistencia técnica y apoyar los procesos de control y vigilancia en materia ambiental en zona urbana de la región Metropolitana

Tipo: Demanda | Unidad: Atenciones | Fecha Inicio: 31/05/2024
Cantidad: 0 | Ponderación(%): 85 | Fecha Fin: 31/12/2024

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
01/12/2024	31/12/2024	351	Durante el periodo mencionado se han atendido 351 solicitudes	2024	12

Área METROPOLITANA Valle de Aburrá	Contrato / convenio: 2024/163 Objeto: OPERACIÓN DE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS AMBIENTALES Y APOYO AL CONTROL Y VIGILANCIA EN EL ÁREA URBANA DE LOS NUEVE (9) MUNICIPIOS Y EL DISTRITO QUE INTEGRAN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA Plazo: SIETE (7) MESES Y VEINTICINCO (25 DÍAS) SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Valor inicial: 978.917.650	Fecha de inicio: 31/05/2024 Fecha de terminación: 31/12/2024 Otro si:	Contratista: DCO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. CC: 900152489 Supervisor y/o Interventor: DORIS HARLEY MARIN AGUILAR Dependencia: SUBDIRECCION AMBIENTAL	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 9** Periodo evaluado de 01/12/2024 A 31/12/2024

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Concepto: El contrato se suscribió el día 22 de mayo de 2024 y se firmó acta de inicio el día 31 de mayo del mismo año.Se retoman los antecedentes del informe de supervisión No. 8. El contrato se desarrolló con normalidad de acuerdo a las indicaciones previstas por la unidad y el plan operativo tales como: 1. Durante el periodo del 1 al 31 de diciembre de 2024 se realizó la atención efectiva a 351 solicitudes de carácter ambiental en la realizadas por los usuarios por los diferentes canales de comunicación (líneas de atención, redes sociales, correo de emergencia, entre otros) y se les ha realizado las fichas, informes y/o los oficios correspondientes. creo importante establecer algún porcentaje de avance, puede ser contabilizando la disponibilidad de personal y motos, vs lo que deberían tener conforme pliegos. En total durante la ejecución desde el 31 de mayo al 31 de diciembre de 2024 se atendieron en total 1752 solicitudes. De la misma forma, se ha hecho la remisión de solicitudes que no son competencia de la entidad o no están dentro de su jurisdicción.2. Se hizo entrega del informe de los avances físico y financiero correspondiente al periodo comprendido entre el 1 y 31 de diciembre cuales fueron evaluados por la Supervisora, con el objeto de recibir a satisfacción los productos.3. Se han realizado reuniones periódicas de seguimiento al contrato. 4. Se firmó acta de terminación el día 7 de enero de 2025.5. Se firmó acta de recibo final el día 14 de marzo de 2025.DCO Ingeniería y servicios SAS presentó el 17 de marzo de 2025 la factura No. DCO-1240, por valor de $112.967.407, correspondiente al pago de la séptima acta parcial, tal y como está estipulado en la Cláusula 4 del Contrato LP 227 de 2023 “Se dejara un diez (10%) por ciento del valor total del contrato como último pago, el cual se cancelara una vez se tenga el 100% de avance físico en el desarrollo del objeto contractual, la entrega del Informe Final con el desarrollo total del proyecto, tanto en su componente técnico como financiero y con las actividades cuantificadas y valoradas por cada Municipio, Informe que se deberá entregar en medio físico y digital y acorde con los requerimientos definidos para ello. Y la suscripción del acta de recibo a satisfacción por parte de EL AREA, sin que esto implique su aceptación definitiva....”; dado que se entregó informe final tanto físico como financiero con el desarrollo total del proyecto y entregado de manera física y digital con las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 1 y 31 de diciembre de 2024, con los correspondientes indicadores o con resultados estadísticos, los cuales fueron recibidos a satisfacción de la supervisora, se aprueba el pago de la séptima acta parcial del Contrato LP 163 de 2024, correspondiente a $112.967.407, estos recursos deben ser sacados de la Disponibilidad #83 de 2025, Registro Presupuestal #148 de 2025; los cuales, deben ser consignados en la cuenta corriente #191249044 del banco de Bogotá.NOTA: SE DEBE REINTEGRAR AL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD $228.502.648

Firmado electrónicamente por
DORIS HARLEY MARIN AGUILAR

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 1

NOTA: Describa el avance del objeto contractual y relacione los documentos que reposen en la carpeta de interventoría entregados por el contratista y que soportan este informe, como:informes, registros fotográficos, medios magnéticos, actas, etc

NRO ACTA/FAC	VALOR ACTA/FACTURA	SALDO PENDIENTE	VALOR TOTAL	% FISICO	% FINANCIERO	PERIODO DE PAGO
1240	112.967.407	228.502.648	978.917.650	100,0	65,1	17/03/2025 A 17/03/2025

Factura Electrónica De Venta No

DCO No. 1240

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083831166 que habilita desde DCO 1229 hasta DCO 1500. Vence 2025-11-21

DCO INGENIERIA & SERVICIOS S.A.S. BIC

Nit 900152489

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4290 7.36 X 1000

CLIENTE	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
NIT	890984423 3

DIRECCIÓN	CIUDAD	EMAIL
CR 53 40 A 31	Medellín	facturacionelectronica@metropol.gov.co

POR CONCEPTO DE

ACTA No 7 DEL CONTRATO LP 163 DE 2024 QUE TIENE COMO OBJETO LA OPERACIÓN DE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS AMBIENTALES Y APOYO AL CONTROL Y VIGILANCIA EN EL ÁREA URBANA DE LOS NUEVE (9) MUNICIPIOS Y EL DISTRITO QUE INTEGRAN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
17/03/2025	17/03/2025	PEDRO NICOLAS MONTENEGRO HERRERA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41555001	COSTOS DIRECTOS	1	Und.	84.820.045	19%	16.115.809	84.820.045
2	41555002	COSTOS INDIRECTOS	1	Und.	10.110.549	19%	1.921.004	10.110.549

Total líneas o ítems: 2

Valor en Letras

NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**94.930.594**
DESCUENTO	**0**
IVA	**18.036.813**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**112.967.407**
RETEFUENTE	**10.442.365**
RETEIVA	**2.705.522**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**99.819.520**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/03/2025 11:38:25

CR 56 BIS 79 B 39 Teléfono 3208531627 Bogota D.C.

Correo Electrónico CONTABILIDAD@DCOINGENIERIA.COM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 8581ef50673793871fca2a623e3d1e480fabe6bb9cea6da71653828f3324d786b93ab159967a758de1e3d98797516a6d --Fecha y Hora de Expedición : 17/03/2025 1:55:51 p. m.

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Los suscritos representante legal y Revisor Fiscal de la empresa **DCO INGENIERIA & SERVICIOS S.A.S BIC**, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre del 2002, bajo la gravedad de juramento certificamos que:

DCO INGENIERIA & SERVICIOS S.A.S. BIC, Identificado con NIT 900.152.489-4, ha dado cumplimiento oportuno y completo con el pago de los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social, en cuanto a salud, Pensiones, Riesgos Profesionales y Cajas de Compensación Familiar Manifiéstanos que la compañía se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, conforme el artículo 114-1 del Estatuto Tributario el cual indica que; « Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.» y durante el mes de **diciembre de 2024** del personal.

Dada en Bogotá D.C, a los diez y siete (17) días del mes de marzo de 2025.

Cordialmente,

JULIAN DAVID BELLO ALARCON
Representante Legal
DCO INGENIERIA & SERVICIOS S.A.S.
NIT 900.152.489-4

SANDRA MILENA ROSAS BAEZ
Revisor Fiscal
TP: 186204-T
DCO INGENIERIA & SERVICIOS S.A.S.
NIT 900.152.489-4

	MES DE	AGOSTO	2024	
	Municipio	**Atenciones**	**Porcentaje**	**Total sin IVA por**
1	Barbosa	3	0,86%	$ 820.726
2	Bello	24	6,92%	$ 6.565.805
3	Caldas	1	0,29%	$ 273.575
4	Copacabana	7	2,02%	$ 1.915.026
5	Envigado	6	1,73%	$ 1.641.451
6	Girardota	9	2,59%	$ 2.462.177
7	Itagüí	11	3,17%	$ 3.009.327
8	La Estrella	2	0,58%	$ 547.150
9	Medellín	274	78,96%	$ 74.959.604
10	Sabaneta	10	2,88%	$ 2.735.752
	Total	**347**	**100%**	$ 94.930.594
		IVA		$ 18.036.813
		TOTAL		$ 112.967.407

Valor Ejecutado Diciembre	
$	94.930.594,00

REPRESENTANTE LEGAL

Julián David Bello

DCO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S

Banco de Bogotá


EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa DCO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. BIC identificado(a) con NITPJ 9001524894 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 191249044 desde el 31 de julio de 2023, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 31 de julio de 2023, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota