ALCALDÍA MUNICIPAL DE
MACANAL
NIT: 891.801.129-1

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

ACTAS DE COBRO DE CONTRATISTAS

OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE MACANAL Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA VEGA PARA EJECUTAR LABORES CONSTRUCTIVAS EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "POR UN MACANAL CON OPORTUNIDAD PARA TODOS	CONVENIO No	18 - 2024
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACANAL	NIT.	891.801.129-1
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA VEGA DEL MUNICIPIO DE MACANAL	NIT.	900157386-7

ACTA DE COBRO No. : **2** DE **17/12/2024** A **17/03/2025** DE **2025**

17	3	2025
DIA	MES	AÑO

No	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDADES CONTRACTUALES			PRESENTE ACTA			ACOMULADO			PENDIENTE POR EJECUTAR		
				CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR UNT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR UNT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR UNT	VALOR TOTAL
PRELIMINARES															
1		EXCAVACION MECANICA EN ROCA DE LA EXPLANEACION, CANALES Y PRESTAMOS SIN EXPLOSIVOS, (INCLUYE RETIRO		0,017	$ 3.708.676,00	$ 63.047,49	0,017	$ 3.708.676,00	$ 63.047,49	$ 0,0170	$ 3.708.676,00	$ 63.047,49	0	$ 3.708.676,00	$ 0,00
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA															
2		EXCAVACION MECANICA EN ROCA DE LA EXPLANEACION, CANALES Y PRESTAMOS SIN EXPLOSIVOS, (INCLUYE RETIRO	M3	22,19	$ 123.681,00	$ 2.744.481,39	22,19	$ 123.681,00	$ 2.744.481,39	$ 22,19	$ 123.681,00	$ 2.744.481,39	0	$ 123.681,00	$ 0,00
3		CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE. (TRABAJO PREVIO A PAVIMENTACION).	KM	0,02	$ 1.249.701,00	$ 26.808,59	0,0215	$ 1.249.701,00	$ 26.808,59	$ 0,02	$ 1.249.701,00	$ 26.808,59	0,0000	$ 1.249.701,00	$ 0,00

4		SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM)	M3	10,58	$ 80.730,00	$ 854.446,32	10,58	$ 80.730,00	$ 854.446,32	$ 10,58	$ 80.730,00	$ 854.446,32	0	$ 80.730,00	$ 0,00
MATERIALES															
5		CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI)	M3	6,91	$ 793.844,00	$ 5.485.620,81	6,9102	$ 793.844,00	$ 5.485.620,81	$ 6,91	$ 793.844,00	$ 5.485.620,81	0	$ 793.844,00	$ 0,00
6		CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI)	M3	3,83	$ 870.481,00	$ 3.333.942,23	3,83	$ 870.481,00	$ 3.333.942,23	$ 3,83	$ 870.481,00	$ 3.333.942,23	0	$ 870.481,00	$ 0,00
7		SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO DE 17.5 MPA (2500) , 60% RAJON PARA PLACA HUELLAS	M3	1,92	$ 396.066,00	$ 760.446,72	1,92	$ 396.066,00	$ 760.446,72	$ 1,92	$ 396.066,00	$ 760.446,72	0	$ 396.066,00	$ 0,00
8		ACERO 3/8	KG	457,37	$ 5.211,00	$ 2.383.380,37	457,37	$ 5.211,00	$ 2.383.380,37	$ 457,37	$ 5.211,00	$ 2.383.380,37	0	$ 5.211,00	$ 0,00
SUBTOTAL						$ 15.652.173,92			$ 15.652.173,92			$ 15.652.173,92			$ 0,00
SUPERVISION TECNICA DE LA OBRA (5%)						$ 782.608,70			$ 782.608,70			$ 782.608,70			$ 0,00
ADMINISTRACION (10%)						$ 1.565.217,39			$ 1.565.217,39			$ 1.565.217,39			$ 0,00
TOTAL						$ 18.000.000,00			$ 18.000.000,00			$ 18.000.000,00			$ 0,00

Liliana Lopez L

JUNTA DE ACCION COMUNAL
VEREDA LA VEGA

MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA