INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 27 (Día) 11 (Mes) 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **ACTA No.** 3 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 60.405.000 **PERIODO:** 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2422 DE 2023
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL GUAJIRA GRUPO AMV 1. LOTE 2.
INTERVENTOR: OSWALDO GUTIERREZ CHARRY
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: JOHN JAIRO CEBALLOS VEGA
CONTRATO DE OBRA No.: 3038/2023; 3250/2023; 3251/2023 y 3291/2023
CONTRATISTA: Cooperativas Coocarmen,Cooaguablancas,Cootramavi y Cootracary

PLAZO INICIAL: 4,0 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/08/23 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **382,183,227.00** (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **382,183,227.00**

PLAZO ACUMULADO: **4,0 MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. de fecha		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1	Ingenieros Residentes	$ 6.600.000,00	$ 0,00	4,00	$ 26.400.000,00				$ -	1,00	$ 6.600.000,00	2,10	$ 13.860.000,00
1	Ingeniero Auxiliar	$ 4.200.000,00	$ 0,00	4,00	$ 16.800.000,00				$ -	1,00	$ 4.200.000,00	2,10	$ 8.820.000,00
1	Ingeniero Auxiliar	$ 3.000.000,00	$ 0,00	4,00	$ 12.000.000,00					1,00	$ 3.000.000,00	1,10	$ 3.300.000,00
	MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				$ 16.776.000,00								
	Especialista en Geologia y/o Geotecnia	$ 6.990.000,00											
	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6.990.000,00											
	Especialista en Estructuras	$ 6.990.000,00							$ -		$ -		$ -
	Especialista ambiental	$ 6.990.000,00											
	Especialista en Vías y/o Pavimentos	$ 6.990.000,00							$ -		$ -		$ -
	Especialista en Diseño Geométrico	$ 6.990.000,00											
	PERSONAL AUXILIAR												$ -
	Inspector SISO	$ 2.150.000,00		2,00	$ 4.300.000,00					0,50	$ 1.075.000,0	0,54	$ 1.150.250,00
	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.200.000,00		4,00	$ 4.800.000,00					1,00	$ 1.200.000,0	1,27	$ 1.524.000,00
2	Conductor	$ 1.200.000,00		4,00	$ 9.600.000,00					1,00	$ 2.400.000,0	1,39	3.336.000,00
	SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 90.676.000,00				$ -		$ 18.475.000,00		$ 31.990.250,00
	FACTOR MULTIPLICADOR				2,40						2,40		$ 2,40
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				$ 217.622.400,00				**$ -**		**$ 44.340.000,00**		**$ 76.776.600,00**

CANTIDAD	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO	TIEMPO DE UTILIZACION TOTAL	VALOR PARCIAL								
	OTROS COSTOS DIRECTOS												
	VIATICOS												
	Ingeniero Residente	DIA	$ 250.000,00	10,00	$ 2.500.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
2	Vehiculo tipo campero ó camioneta de color gris platino ó similar (incluye combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato	MES	$ 6.700.000,00	4,00	$ 53.600.000,00					1,00	$ 13.400.000,00	1,55	$ 20.770.000,00
	OTROS COSTOS												
1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	mes (S/comprobante)	$ 6.850.000,00	1,00	$ 6.850.000,00					0,00		0,00	$ -
1	Transportes aéreos y terrestres	mes (S/comprobante)	$ 4.000.000,00	1,00	$ 4.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos	mes (S/comprobante)	$ 2.100.000,00	4,00	$ 8.400.000,00					1,00	$ 2.100.000,00	1,27	$ 2.667.000,00
1	Papelería, CDS, DVDs, edición de informes, fotocopias, fotografías, etc.	mes (S/comprobante)	$ 215.000,00	4,00	$ 860.000,00					1,00	$ 215.000,00	2,10	$ 451.500,00
1	Comunicaciones	mes (S/comprobante)	$ 350.000,00	4,00	$ 1.400.000,00					1,00	$ 350.000,00	2,10	$ 735.000,00
1	Capacitación microempresas	mes (S/comprobante)	$ 500.000,00	4,00	$ 2.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
1	Peajes	mes (S/comprobante)	$ 400.000,00	4,00	$ 1.600.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
	TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**81.210.000,00**						**16.065.000,00**		**24.623.500,00**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 27 (Día) 11 (Mes) 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **ACTA No.** 3 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 60.405.000 **PERIODO:** 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2422 DE 2023
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL GUAJIRA GRUPO AMV 1. LOTE 2.
INTERVENTOR: OSWALDO GUTIERREZ CHARRY
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: JOHN JAIRO CEBALLOS VEGA
CONTRATO DE OBRA No.: 3038/2023; 3250/2023; 3251/2023 y 3291/2023
CONTRATISTA: Cooperativas Coocarmen,Cooaguablancas,Cootramavi y Cootracary

PLAZO INICIAL: 4,0 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/08/23 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **382,183,227.00** (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **382,183,227.00**

PLAZO ACUMULADO: **4,0 MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. de fecha		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
CANTIDAD	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO	TIEMPO DE UTILIZACION TOTAL	VALOR PARCIAL								
	OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes) $	$ 19.037.976,00	1,00	$ 19.037.976,00					0,00	$ -	0,00	$ -
1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	global (Según comprobante de pago)	$ 1.562.000,00	1,00	**$ 1.562.000,00**				**$ -**	0,00	$ -	0,00	$ -
1.000	Plegables	UNIDADES	$ 1.730,00	1,00	**$ 1.730.000,00**				**$ -**	0,00		0,00	
	TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				$ 22.329.976,00				**$ -**		$ -		$ -
	Valor total básico (C) = (A) + (B)				**$ 321.162.376,00**				**$ -**	Valor total básico	**$ 60.405.000,00**		**$ 101.400.100,00**
	Provisión para ajustes y frente adicional (D)									IVA	**$ 11.476.950,00**		**$ 19.266.019,00**
	Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				**$ 321.162.376,00**				**$ -**	Valor total	**$ 71.881.950,00**		**$ 120.666.119,00**
	IVA (F) = (E) * (% IVA)				**$ 61.020.851,00**				**$ -**				
	Costo Total = (E) + (F)				**$ 382.183.227,00**				**$ -**				

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta	$ -	
Valor Amortizado Acumulad	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 71.881.950 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos concentos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes

	VALOR BASICO	IVA	TOTAL
ACTA No	60.405.000,00	$ 11.476.950,00	$ 71.881.950,00
*			
*			
*			
VALOR	60.405.000,00	$ 11.476.950,00	$ 71.881.950,00

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: OSWALDO GUTIERREZ CHARRY
CONTRATISTA
Matrícula No : 08202-32140 ATL

Firma
Nombre: JOHN JAIRO CEBALLOS VEGA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 08202-51742 ATL

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.



OSWALDO LUIS GUTIERREZ CHARRY
NIT: 77018125-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CRA 7#12-06, Valledupar, Cesar, Colombia
Tel. 5825843
Email. oswaldogutierrezch@hotmail.com
Autorización factura de venta nacional No. 18764058088904 válida desde 2023-10-17 hasta 2024-04-17 rango desde FEVO-26 hasta FEVO-200.

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT : 800215807-2
Dirección: CLL 25 G 73B 90, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia, CP 11001
Teléfono: 3138122628
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Fecha de Pago: 30/11/2023
Total de Lineas: 1

FACTURA DE VENTA NACIONAL : **FEVO - 29**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **12:08:36**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
27	11	2023	30	11	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	013	ADMINISTRACION VIAL ACTA DE COSTOS No 3 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023, DEL CONTRATO No 2422 DE 2023 objeto: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL GUAJIRA GRUPO AMV 1. LOTE 2.	WSD	1,00	$60.405.000,00	19,00	0,00	$60.405.000,00

Notas:
#$24-02-00; 2422 DE 2023; djcamargo@lnvias.gov.co#$

SON: (setenta y un millones ochocientos ochenta y un mil novecientos cincuenta pesos)
CUFE:

Subtotal:	$60.405.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$11.476.950,00
Total:	$71.881.950,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$60.405.000,00	19,00%	$11.476.950,00

Firma Digital:
Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Este comprobante corresponde al periodo de: 01/10/2023 hasta: 31/10/2023 .

Representación Gráfica de la Factura de Venta.

facturatech
Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N° 2422 DE 2023

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		_____	ACTA DE OBRA		_____	_____
PAGO ANTICIPADO		_____	ACTA DE INTERVENTORIA	X	ACTA No. 3	01 AL 31 DE OCTUBRE 2023
			ACTA DE AJUSTE		_____	_____
DESEMBOLSO		_____	PRESTACION DE SERVICIOS		_____	_____
			OTRO		_____	_____
			CUAL? _____		_____	_____

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	828923	RUBRO No.	C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No.	21	VALOR AFECTADO $71.881.950,00
No. COMPROMISO	_____	RUBRO No.	_____	RECURSO No.	_____	VALOR AFECTADO $_____
No. COMPROMISO	_____	RUBRO No.	_____	RECURSO No.	_____	VALOR AFECTADO $_____
						TOTAL ACTA 71.881.950,00

John Jairo Ceballos Vega

SUPERVISOR DEL CONTRATO
JOHN JAIRO CEBALLOS VEGA

Formulado RP828923;21;71881950
Texto Libre DTGUA- CON2422-2023 ACTA 03 OSWALDO GUTIERREZ CHARRY 77018125 -1
Asunto **DTGUA- CON2422-2023 ACTA 03 OSWALDO GUTIERREZ CHARRY 77018125 -1RP828923;21;71881950**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 27/11/23 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 60.405.000,00 PERIODO MES: 01 AL 31 DE OCTUBRE 2023

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	27	11	2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JOHN JAIRO CEBALLOS VEGA		
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	OSWALDO GUTIERREZ CHARRY		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	27	11	2023	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	JOHN JAIRO CEBALLOS VEGA		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	27	11	2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ	Firmado digitalmente por DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR	27	11	2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	OSWALDO GUTIERREZ CHARRY		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	27	11	2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ	Firmado digitalmente por DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ	

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 2422 DE 2023

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL GUAJIRA GRUPO AMV 1. LOTE 2.

INTERVENTOR: OSWALDO GUTIERREZ CHARRY NIT. 77018125 -1

De acuerdo con la facultad otorgada, el Ing DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ autoriza el pago a OSWALDO GUTIERREZ CHARRY
(Indicar el ordenador del pago) (Indicar el nombre del contratista de Obra)

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 71.881.950 VALOR EN LETRAS: SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

Correspondiente al acta No 3 del periodo DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: **JOHN JAIRO CEBALLOS VEGA**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 08202-51742 ATL

Firma
Nombre: **DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ**
Matricula profesional No.: 08202-38090 ATL
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma: N/A
Nombre:
Matrícula No.
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Firma
Nombre: **DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ**
Matrícula Profesional No.: 08202-38090 ATL
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Firmado digitalmente por DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. 2422 DE 2023

Contratista: OSWALDO GUTIERREZ CHARRY

Objeto del Contrato: "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL GUAJIRA GRUPO AMV 1. LOTE 2.

Acta No. 3 **Valor basico $** 60.405.000,00 **Período** **01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023**

Valor incluido el Iva $ **71.881.950,00**

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	4902	LA PAZ - SAN JUAN DEL CESAR - BUENAVISTA			$ 31.497.495,50	**$ 26.468.483,38**
2	8801	BUENAVISTA - MAICAO			$ 29.300.078	**$ 24.621.915**
3	8004-A	VALLEDUPAR - RIO SECO - SAN JUAN DEL CESAR			$ 8.568.557,16	**$ 7.200.468,01**
4	49GJB	PASO POR SAN JUAN DEL CESAR			$ 1.118.387,32	**$ 939.821,74**
5	88GJ02	ACCESO A ALBANIA			1.397.431,62	**1.174.312,58**
6						
7						
8						
9						
	TOTALES		**$**	**$**	**$ 71.881.950,00**	**$ 60.405.000**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	GUAJIRA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
82500676-1	MUNICIPIO 1	LA JAGUA DEL PILAR	$ 4.312.916,74	$ 3.543.150,55
800059405-6	MUNICIPIO 2	URUMITA	$ 3.594.097,68	$ 2.952.625,45
892099475-7	MUNICIPIO 3	VILLANUEVA	$ 6.469.375,11	$ 5.314.725,82
800092788-0	MUNICIPIO 4	EL MOLINO	$ 5.031.736,99	$ 4.133.675,64
892115179-0	MUNICIPIO 5	SAN JUAN DEL CESAR	$ 16.532.848,50	$ 13.893.150,00
82500166-7	MUNICIPIO 6	DISTRACCION	**$ 5.031.736,99**	$ 4.133.675,64
892170008-3	MUNICIPIO 7	FONSECA	**$ 6.469.375,11**	$ 5.314.725,82
800099223-3	MUNICIPIO 8	BARRANCAS	**6.469.375,106**	$ 5.314.725,82
800255101-2	MUNICIPIO 9	HATONUEVO	8.625.834,0	$ 7.676.826,18
839000360-0	MUNICIPIO 10	ALBANIA	9.344.653,5	$ 8.127.719,10
		TOTAL DEPARTAMENTO 1 - GUAJIRA	**$ 71.881.950,00**	$ 60.405.000,00

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
		TOTAL DEPARTAMENTO 3		

Nombre: OSWALDO GUTIERREZ CHARRY
Contratista
M.P. : 08202-32140 ATL

Nombre: JOHN JAIRO CEBALLOS VEGA
Supervisor del Contrato
Matrícula No.: 08202-51742 ATL

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14823842091

(415)7707212489984(8020) 000001482384209 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 7 0 1 8 1 2 5	1	Impuestos y Aduanas de Valledupar 2 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 7 0 1 8 1 2 5	1 9 8 2 1 0 1 4

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Valledupar 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GUTIERREZ	CHARRY	OSWALDO	LUIS

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Valledupar 0 0 1

41. Dirección principal: CR 7 12 06 BRR CANAGUATE

42. Correo electrónico: OSWALDOGUTIERREZCH@HOTMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 1 7 5 4 5 1 0 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 0 0 0 4 0 5	4 2 9 0	2 0 0 0 0 4 0 5		4 1 1 1	4 2 1 0	2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	2	2	4	8	5	2																			

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 04 - 20 / 08 : 58: 57

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GUTIERREZ CHARRY OSWALDO LUIS
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14823842091

(415)7707212489984(8020) **000001482384209 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
7 7 0 1 8 1 2 5	1	Impuestos y Aduanas de Valledupar	2 4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase		
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 8	2 0 0 5 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO