INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) 5 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **ACTA No.** 9 - FINAL **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 60.879.494 **PERIODO:** ABRIL DE 2024

ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2422 DE 2023
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL GUAJIRA GRUPO AMV 1, LOTE 2.
INTERVENTOR: OSWALDO GUTIERREZ CHARRY
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: JOHN JAIRO CEBALLOS VEGA
CONTRATO DE OBRA No.: 3038/2023; 3250/2023; 3251/2023 y 3291/2023
CONTRATISTA: Cooperativas Coocarmen, Cooaguablancas, Cootramavi y Cootracary

PLAZO INICIAL: 4,0 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/08/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 382.183.227,00** (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 573.274.840,00**

PLAZO ACUMULADO: **8,0 MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): **$ 191.091.613,00**

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 04 de fecha 01/05/2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1	Ingenieros Residentes	$ 6.600.000,00	$ 0,00	4,00	$ 26.400.000,00			8,00	$ 52.800.000,00	1,00	$ 6.600.000,00	8,00	$ 52.800.000,00
1	Ingeniero Auxiliar	$ 4.200.000,00	$ 0,00	4,00	$ 16.800.000,00			8,00	$ 33.600.000,00	1,00	$ 4.200.000,00	8,00	$ 33.600.000,00
1	Ingeniero Auxiliar	$ 3.000.000,00	$ 0,00	4,00	$ 12.000.000,00			7,90	$ 23.700.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	7,90	$ 23.700.000,00
	MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				$ 16.776.000,00								
	Especialista en Geologia y/o Geotecnia	$ 6.990.000,00											
	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6.990.000,00											
	Especialista en Estructuras	$ 6.990.000,00							$ -		$ -		$ -
	Especialista ambiental	$ 6.990.000,00											
	Especialista en Vías y/o Pavimentos	$ 6.990.000,00							$ -		$ -		$ -
	Especialista en Diseño Geométrico	$ 6.990.000,00											
	PERSONAL AUXILIAR												$ -
	Inspector SISO	$ 2.150.000,00		2,00	$ 4.300.000,00			2,00	$ 4.300.000,00		$ -	2,00	$ 4.300.000,00
	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.200.000,00		4,00	$ 4.800.000,00			7,27	$ 8.724.000,00	1,00	$ 1.200.000,0	7,27	$ 8.724.000,00
2	Conductor	$ 1.200.000,00		4,00	$ 9.600.000,00			7,55	$ 18.120.000,00	1,00	$ 2.400.000,0	7,55	18.120.000,00
	SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 90.676.000,00				$ 141.244.000,00		$ 17.400.000,00		$ 141.244.000,00
	FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40		2,40		2,40
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				$ 217.622.400,00				**$ 338.985.600,00**		**$ 41.760.000,00**		**$ 338.985.600,00**

CANTIDAD	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO	TIEMPO DE UTILIZACION TOTAL	VALOR PARCIAL								
	OTROS COSTOS DIRECTOS												
	VIATICOS												
	Ingeniero Residente	DIA	$ 250.000,00	10,00	$ 2.500.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
2	Vehículo tipo campero ó camioneta de color gris platino ó similar (incluye combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato	MES	$ 6.700.000,00	4,00	$ 53.600.000,00			7,55	$ 101.170.000,00	1,00	$ 13.400.000,00	7,55	$ 101.170.000,00
	OTROS COSTOS												
1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	mes (S/comprobante)	$ 6.850.000,00	1,00	$ 6.850.000,00			0,30	$ 2.055.000	0,30	$ 2.055.000,00	0,30	$ 2.055.000,00
1	Transportes aéreos y terrestres	mes (S/comprobante)	$ 4.000.000,00	1,00	$ 4.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
1	Oficina (incluye dotación y servicios público	mes (S/comprobante)	$ 2.100.000,00	4,00	$ 8.400.000,00			7,27	$ 15.267.000,00	1,00	$ 2.100.000,00	7,27	$ 15.267.000,00
1	Papelería, CDS, DVDs, edición de informes, fotocopias, fotografías, etc.	mes (S/comprobante)	$ 215.000,00	4,00	$ 860.000,00			8,00	$ 1.720.000,00	1,00	$ 215.000,00	8,00	$ 1.720.000,00
1	Comunicaciones	mes (S/comprobante)	$ 350.000,00	4,00	$ 1.400.000,00			8,00	$ 2.800.000,00	1,00	$ 350.000,00	8,00	$ 2.800.000,00
1	Capacitación microempresas	mes (S/comprobante)	$ 500.000,00	4,00	$ 2.000.000,00			2,00	$ 1.000.000,00	0,00	$ -	2,00	$ 1.000.000,00
1	Peajes	mes (S/comprobante)	$ 400.000,00	4,00	$ 1.600.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
	TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 81.210.000,00**				**$ 124.012.000,00**		**$ 18.120.000,00**		**$ 124.012.000,00**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) 5 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **ACTA No.** 9 - FINAL **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 60.879.494 **PERIODO:** ABRIL DE 2024

ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2422 DE 2023
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL GUAJIRA GRUPO AMV 1, LOTE 2.
INTERVENTOR: OSWALDO GUTIERREZ CHARRY
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: JOHN JAIRO CEBALLOS VEGA
CONTRATO DE OBRA No.: 3038/2023; 3250/2023; 3251/2023 y 3291/2023
CONTRATISTA: Cooperativas Coocarmen, Cooaguablancas, Cootramavi y Cootracary

PLAZO INICIAL: 4,0 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/08/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 382.183.227,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 573.274.840,00

PLAZO ACUMULADO: 8,0 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 191.091.613,00

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 04 de fecha 01/05/2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
CANTIDAD	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO	TIEMPO DE UTILIZACION TOTAL	VALOR PARCIAL								
	OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes) $	$ 19.037.976,00	1,00	$ 19.037.976,00	0,984662		0,985	$ 18.745.963	0,053	**$ 999.494,00**	0,05	**$ 999.494,000**
1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	global (Según comprobante de pago)	$ 1.562.000,00	1,00	**$ 1.562.000,00**				**$ -**	0,00	**$ -**	0,00	**$ -**
1.000	Plegables	UNIDADES	$ 1.730,00	1,00	**$ 1.730.000,00**				**$ -**	0,00	**$ -**	0,00	
	TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				$ 22.329.976,00				**$ 18.745.963,03**		**$ 999.494,00**		**$ 999.494,00**
	Valor total básico (C) = (A) + (B)				**$ 321.162.376,00**				**$ 481.743.563**	Valor total básico	**$ 60.879.494,00**		**$ 463.997.094,00**
	Provisión para ajustes y frente adicional (D)												
	Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				**$ 321.162.376,00**				**$ 481.743.563**	Valor total	**$ 60.879.494,00**		**$ 463.997.094,00**
	IVA (F) = (E) * (% IVA)				**$ 61.020.851,00**				**$ 91.531.277,00**		**$ 11.567.104,00**		**$ 88.159.448,00**
	Costo Total = (E) + (F)				**$ 382.183.227,00**				**$ 573.274.840,00**		**$ 72.446.598,00**		**$ 552.156.542,00**

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presente	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
ACTA No 9 DE 2024	60.879.494,00	$ 11.567.104,00	$ 72.446.598,00
*			
*			
*			
VALOR	60.879.494,00	$ 11.567.104,00	$ 72.446.598,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 72.446.598 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: OSWALDO GUTIERREZ CHARRY
CONTRATISTA
Matrícula No : 08202-32140 ATL

Firma
Nombre: JOHN JAIRO CEBALLOS VEGA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 08202-51742 ATL

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.



OSWALDO LUIS GUTIERREZ CHARRY
NIT: 77018125-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CRA 7#12-06, Valledupar, Cesar, Colombia
Tel. 5825843
Email. oswaldogutierrezch@hotmail.com
Autorización factura de venta nacional No. 18764069435158 válida desde 2024-04-23 hasta 2024-10-23 rango desde FEVO-36 hasta FEVO-200.

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT : 800215807-2
Dirección: CLL 25 G 73B 90, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia, CP 11001
Teléfono: 3138122628
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Fecha de Pago: 07/06/2024
Total de Lineas: 1

FACTURA DE VENTA NACIONAL : **FEVO - 38**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **08:57:20**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
31	05	2024	07	06	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	013	ADMINISTRACION VIAL ACTA DE COSTOS No 9 ABRIL DE 2024, DEL CONTRATO No 2422 DE 2023 objeto: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL GUAJIRA GRUPO AMV 1. LOTE 2.	WSD	1,00	$60.879.494,00	IVA	19%	$11,567,104.00	0,00	$60.879.494,00

Notas:
#$24-02-00; 2422 DE 2023; djcamargo@Invias.gov.co#$

SON: (setenta y dos millones cuatrocientos cuarenta y seis mil quinientos noventa y ocho pesos)
CUFE:

Subtotal:	$60.879.494,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$11.567.104,00
Total:	$72.446.598,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$60.879.494,00	19,00%	$11.567.104,00

Firma Digital:
Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Este comprobante corresponde al periodo de: 01/04/2024 hasta: 30/04/2024.

Representación Gráfica de la Factura de Venta.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) 5 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **ACTA No.** 9 - FINAL **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 60.879.494 **PERIODO:** ABRIL DE 2024

ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2422 DE 2023
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL GUAJIRA GRUPO AMV 1, LOTE 2.
INTERVENTOR: OSWALDO GUTIERREZ CHARRY
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: JOHN JAIRO CEBALLOS VEGA
CONTRATO DE OBRA No.: 3038/2023; 3250/2023; 3251/2023 y 3291/2023
CONTRATISTA: Cooperativas Coocarmen, Cooaguablancas, Cootramavi y Cootracary

PLAZO INICIAL: 4,0 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/08/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 382.183.227,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 573.274.840,00

PLAZO ACUMULADO: 8,0 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 191.091.613,00

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 04 de fecha 01/05/2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	30/05/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 60.879.494,00 PERIODO MES: 01 AL 30 DE ABRIL 2024

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	30	5	2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JOHN JAIRO CEBALLOS VEGA		
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQ				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	OSWALDO GUTIERREZ CHARRY		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPEI				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		5	2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	JOHN JAIRO CEBALLOS VEGA		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL		5	2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		5	2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	OSWALDO GUTIERREZ CHARRY		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		5	2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ		

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : DE 2023

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL GUAJIRA GRUPO AMV 1. LOTE 2.

INTERVENTOR: OSWALDO GUTIERREZ CHARRY NIT. 77018125 -1

De acuerdo con la facultad otorgada, el Ing DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ autoriza el pago a OSWALDO GUTIERREZ CHARRY
(Indicar el ordenador (Indicar el nombre del contratista de Obra)

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 68.811.750 VALOR EN LETRAS:SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

Correspondiente al acta No. 9 del periodo 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: **JOHN JAIRO CEBALLOS VEGA**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 08202-51742 ATL

Firma
Nombre: **DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ**
Matricula profesional No.: 08202-38090 ATL
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma: N/A
Nombre:
Matrícula No.
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Firma
Nombre: **DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ**
Matrícula Profesional No.: 08202-38090 ATL
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N° 2422 DE 2023

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		_____	ACTA DE OBRA		_____	_____
PAGO ANTICIPADO		_____	ACTA DE INTERVENTORIA	X	ACTA No.9 - FINAL	abr-24
DESEMBOLSO		_____	ACTA DE AJUSTE		_____	_____
			PRESTACION DE SERVICIOS		_____	_____
			OTRO		_____	_____
			CUAL? _____		_____	_____

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	828923	RUBRO No.	C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No.	21	VALOR AFECTADO	$72.446.598,00
No. COMPROMISO	_____	RUBRO No.	_____	RECURSO No.	_____	VALOR AFECTADO	$_____
No. COMPROMISO	_____	RUBRO No.	_____	RECURSO No.	_____	VALOR AFECTADO	$_____
						TOTAL ACTA	72.446.598,00

_____
SUPERVISOR DEL CONTRATO
JOHN JAIRO CEBALLOS VEGA

Formulado RP828923;21;72446598
Texto Libre DTGUA- CON2422-2023 ACTA 09 OSWALDO GUTIERREZ CHARRY 77018125 -1
Asunto **DTGUA- CON2422-2023 ACTA 09 OSWALDO GUTIERREZ CHARRY 77018125 -1_RP828923;21;72446598**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACIÓN DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. 2422 DE 2023

Contratista: OSWALDO GUTIERREZ CHARRY

Objeto del Contrato: "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL GUAJIRA GRUPO AMV 1. LOTE 2.

Acta No. 9 - FINAL **Valor basico $** 60.879.494,00 **Período** **01 AL 30 DE ABRIL DE 2024**

Valor incluido el Iva $ **72.446.598,00**

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	4902	LA PAZ - SAN JUAN DEL CESAR - BUENAVISTA			$ 31.744.915,03	**$ 26.676.398,89**
2	8801	BUENAVISTA - MAICAO			$ 29.530.237	**$ 24.815.325**
3	8004-A	VALLEDUPAR - RIO SECO - SAN JUAN DEL CESAR			$ 8.635.864,99	**$ 7.257.029,20**
4	49GJB	PASO POR SAN JUAN DEL CESAR			$ 1.127.172,49	**$ 947.204,24**
5	88GJ02	ACCESO A ALBANIA			1.408.408,74	**1.183.537,05**
6						
7						
8						
9						
	TOTALES		**$**	**$**	**$ 72.446.598,00**	**$ 60.879.494**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	GUAJIRA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
82500676-1	MUNICIPIO 1	LA JAGUA DEL PILAR	$ 4.346.795,62	$ 3.570.982,74
800059405-6	MUNICIPIO 2	URUMITA	$ 3.622.330,08	$ 2.975.818,95
892099475-7	MUNICIPIO 3	VILLANUEVA	$ 6.520.193,42	$ 5.356.474,11
800092788-0	MUNICIPIO 4	EL MOLINO	$ 5.071.262,35	$ 4.166.146,53
892115179-0	MUNICIPIO 5	SAN JUAN DEL CESAR	$ 16.662.717,54	$ 14.002.283,62
82500166-7	MUNICIPIO 6	DISTRACCION	**$ 5.071.262,35**	$ 4.166.146,53
892170008-3	MUNICIPIO 7	FONSECA	**$ 6.520.193,42**	$ 5.356.474,11
800099223-3	MUNICIPIO 8	BARRANCAS	**6.520.193,423**	$ 5.356.474,11
800255101-2	MUNICIPIO 9	HATONUEVO	8.693.591,8	$ 7.737.129,27
839000360-0	MUNICIPIO 10	ALBANIA	9.418.057,7	$ 8.191.564,05
		TOTAL DEPARTAMENTO 1 - GUAJIRA	**$ 72.446.598,00**	$ 60.879.494,00

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
		TOTAL DEPARTAMENTO 3		

Nombre: OSWALDO GUTIERREZ CHARRY
Contratista
M.P. : 08202-32140 ATL

Nombre: JOHN JAIRO CEBALLOS VEGA
Supervisor del Contrato
Matrícula No.: 08202-51742 ATL

SURTIPINTURAS

Factura Electrónica De Venta No

SPFE No. 6501

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764052632445 que habilita desde SPFE 5712 hasta SPFE 10000. Vence 2024-01-31

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

MARTHA TAPIAS TAPIAS
MARTHA TAPIAS TAPIAS
Nit: 37890833-0

CLIENTE	OSVALDO GUTIERREZ		PINTOR Y VEHICULO
NIT	77018125		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	POR CONCEPTO DE
No informada	Valledupar	111111111	FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
13/12/2023	13/12/2023	SURTIPINTURAS	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	308	TRAFICO BLANCO GALON	10,00	Und.	$ 92.436,97	19%	$ 17.563,03	$ 924.369,75
2	191	THINER CORRIENTE GALON	10,00	Und.	$ 21.848,74	19%	$ 4.151,26	$ 218.487,39
3	17	BROCHA 2"	4,00	Und.	$ 4.201,68	19%	$ 798,32	$ 16.806,72

Total lineas o items: 3

Valor en Letras
UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 1.159.664,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 220.336,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	$ 1.380.000,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/12/2023 14:39:43
Medios de Pago: Efectivo

Glasurit

CARRERA 11 19D 29 Teléfono 5747748 Valledupar
Correo Electrónico surtipinturas@hotmail.com

baslac

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: d34952c6a8e45cd058754fb24f53f388d75dd960d348c151220bf49c25500759e9d8b59a59bc9c54c697d2b27484c467 –Fecha y Hora de Expedición : 13/12/2023 2:45:56 p. m.

SURTIPINTURAS

Factura Electrónica De Venta No

SPFE No. 6686

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764052632445 que habilita desde SPFE 5712 hasta SPFE 10000. Vence 2024-01-31

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

MARTHA TAPIAS TAPIAS
MARTHA TAPIAS TAPIAS
Nit: 37890833-0

CLIENTE	OSVALDO GUTIERREZ		
NIT	77018125		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
No informada	Valledupar	111111111	
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO		
15/01/2024	15/01/2024		

PINTOR Y VEHICULO

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
SURTIPINTURAS	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1381	PINTURA CANCHA BLANCA	1,00	Und.	$ 84.033,61	19%	$ 15.966,39	$ 84.033,61
2	017	BROCHA 2"	1,00	Und.	$ 4.201,68	19%	$ 798,32	$ 4.201,68

Total lineas o items: 2

Valor en Letras
CIENTO CINCO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 88.235,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 16.765,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	$ 105.000,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/01/2024 08:28:58
Medios de Pago: Efectivo

Glasurit

CARRERA 11 19D 29 Teléfono 5747748 Valledupar
Correo Electrónico surtipinturas@hotmail.com

baslac

Fabricante y proveedor tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 830534355-3 Software World Office (wo_4)
CUFE: da4d283421375 7de0fda3256f97e4395cfdc4209068517f1dc950eea6b647226f4db1e7e7dc92b4cde229e6d7e2530e4b --Fecha y Hora de Expedición : 15/01/2024 8:30:22 a. m.

Comprobante de Egreso Efectivo

TAYDEM No. 01

San Juan Del Cesar. Fecha 16 01 2024 Valor $ 290.000

Diego Iguaran Baquero

Pago viaje de arena.

Doscientos Noventa Mil Pesos Mte

Contabilización

Código P.U.C.	Cuenta	Débitos	Créditos


Firma y sello del beneficiario

Diego A Guaran B
7571303

C.C. NIT No.







SOLUCIONES MAF S.A.S.
VALLEDUPAR N. 3
NIT: 900099192-1
[illegible] 18 - 05
Telefono: 000-00 0

DOC. EQUIVALENTE No.: VP15 93963
Fecha: 1/18/2024 Hora: 14:17
Cajero: caja14 Caja: 14
Vendedor: GERENCIA VALLEDUPAR

Cliente: 0702111
Tel:0001324295
[illegible]

1 [illegible] 7,750

BASE IVA TOTAL
6,511 1,239 7,750

TOTAL 7,750

EFECTIVO $ 10,000
CAMBIO $ 2,250

FACT REG COMUN RES 18764017654800 DE
2021/09/09 HABILITA FACTURA PREF VP15
DE VP15 93963 AL VP15 [illegible] VIG.24 M
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

SISTEMA P.O.S.
SYSTEM INNOVATION POS SAS Nit:901226353-4
Tel:6017427752-3135099238 Bogota-Colombia

SOLUCIONES MAF S.A.S.
VALLEDUPAR N. 3
NIT: 900099192-1
[illegible] 18 - 05
Telefono: 000-00 0

DOC. EQUIVALENTE No.: VP15 93963
Fecha: 1/18/2024 Hora: 14:17
Cajero: caja14 Caja: 14
Vendedor: GERENCIA VALLEDUPAR

Cliente: 0702111
Tel:0001324295
[illegible]

1 [illegible] 7,750

BASE IVA TOTAL
6,511 1,239 7,750

TOTAL 7,750

EFECTIVO $ 10,000
CAMBIO $ 2,250

FACT REG COMUN RES 18764017654800 DE
2021/09/09 HABILITA FACTURA PREF VP15
DE VP15 93963 AL VP15 [illegible] VIG.24 M
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

SISTEMA P.O.S.
SYSTEM INNOVATION POS SAS Nit:901226353-4
Tel:6017427752-3135099238 Bogota-Colombia

VICTOR URIEL GARCIA ZULUAGA Y/O FERRETERIA LA SOLUCION GARCIA
NIT 70.383.026-9
CRA 6 No.4-15 SUR
Tel: (035) 3215496201
San Juan Del Cesar - Colombia
ferresolucion20@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ELEC 2852

Señores	OSWALDO GUTIERREZ CHARRY			**Fecha y hora Factura**	
NIT	77.018.125-1	**Teléfono**	(605) 3017545107 - Ext. 000	**Generación**	16/01/2024, 09:32
Dirección	CR 7 No 12 06	**Ciudad**	San Juan Del Cesar - Colombia	**Expedición**	16/01/2024, 09:32
				Vencimiento	16/01/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CEMENTOS ORIENTES	2.00	56,000.00
2	MALLA ZARANDA 2X2 X MT	1.00	12,000.00

Total Items: 2

Valor en Letras:
Sesenta y ocho mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 68,000.00

Total Bruto	57,142.85
IVA 19%	10,857.15
Total a Pagar	68,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764060132572 aprobado en 20231117 prefijo ELEC desde el número 2629 al 10000 Vigencia: 6 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 6^1000

CUFE: 6ec7b36731e80dd71e499956afe1adf29ba821900581f882f63d70e9cf04982952b670acbae0b4fbb7c718ccc8d85ef517

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Sigo SAS - Nit 830140145-5, Nombre Software Sigo Nube, Firma electrónica, ver en el XML

VICTOR URIEL GARCIA ZULUAGA Y/O FERRETERIA LA SOLUCION GARCIA
NIT 70.383.029-9
CRA 6 No.4-15 SUR
Tel: (035) 3215496201
San Juan Del Cesar - Colombia
ferresolucion20@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ELEC 2856

Señores	OSWALDO GUTIERREZ CHARRY			**Fecha y hora Factura**	
NIT	77.018.125-1	**Teléfono**	(605) 3017545107 - Ext. 000	**Generación**	17/01/2024, 09:19
Dirección	CR 7 No 12 06	**Ciudad**	San Juan Del Cesar - Colombia	**Expedición**	17/01/2024, 09:19
				Vencimiento	17/01/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CEMENTO ORIENTE USO GRAL X 42.5 KG	3.00	84,000.00

Total Ítems: 1

Valor en Letras:
Ochenta y cuatro mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 84,000.00

Total Bruto	70,588.24
IVA 19%	13,411.76
Total a Pagar	84,000.00

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764060132572 aprobado en 20231117 prefijo ELEC desde el número 2629 al 10000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 6*1000
CUFE: 8d8e34c5e8525d750cf6bd31caf02820a4d00721d0938e03f3503370349caeab6e25ea24c85c8e8f9615d68a1a49b39787

VICTOR URIEL GARCIA ZULUAGA Y/O FERRETERIA LA SOLUCION GARCIA
NIT 70.383.026-9
CRA 6 No.4-15 SUR
Tel: (035) 3215496201
San Juan Del Cesar - Colombia
ferresolucion26@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ELEC 2860

Señores	OSWALDO GUTIERREZ CHARRY			**Fecha y hora Factura**	
NIT	77.018.125-1	**Teléfono**	(605) 3017545107 - Ext. 000	**Generación**	17/01/2024, 13:27
Dirección	CR 7 No 12 06	**Ciudad**	San Juan Del Cesar - Colombia	**Expedición**	17/01/2024, 13:27
				Vencimiento	17/01/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CEMENTO ORIENTE USO GRAL X 42.5 KG	3.00	84,000.00

Total Items: 1

Valor en Letras:
Ochenta y cuatro mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 84,000.00

Total Bruto	70,588.24
IVA 19%	13,411.76
Total a Pagar	84,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764060132572 aprobado en 20231117 prefijo ELEC desde el número 2629 al 10000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 6°1000
CUFE: d9e9a8d3f92a091fc5e3b4d782482c1cf798fa57057ef76aed2042935271d06c811a2dad7559f5a2d16cccb0e1cff9af

Fabricado Software y Procesado tecnológico Sigo SAS - Nit 830.040.145-6 Numbers Software Sigo Nube. Firma electrónica vez en el SAS.

VICTOR URIEL GARCIA ZULUAGA Y/O FERRETERIA LA SOLUCION GARCIA
NIT 70.383.026-9
CRA 6 No.4-15 SUR
Tel (035) 3215496201
San Juan Del Cesar - Colombia
ferresolucion20@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ELEC 2864

Señores	OSWALDO GUTIERREZ CHARRY		
NIT	77.018.125-1	**Teléfono**	(605) 3017545107 - Ext. 000
Dirección	CR 7 No 12 06	**Ciudad**	San Juan Del Cesar - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	18/01/2024, 12:24
Expedición	18/01/2024, 12:24
Vencimiento	18/01/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CEMENTO ORIENTE USO GRAL X 42.5 KG	2.00	56,000.00

Total Items: 1

Valor en Letras:
Cincuenta y seis mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 56,000.00

Observaciones:

Total Bruto	47,058.82
IVA 19%	8,941.18
Total a Pagar	56,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativa a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764060132572 aprobado en 20231117 prefijo ELEC desde el número 2629 al 10000 Vigencia: 8 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 6°1000

CUFE: 5a99d9f41b0cb6e0e495fcbd87ce822583a1568423a1b781dc7e7d5a8aa043d58f22201bd0844420eee30eaf654989bbc3d

Fabricado Software y Promoción tecnológica Sigo SAS - Nit 830.048.145 & Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica y ver en el SAS

CAJA MENOR

OSWALDO GUTIERREZ CHARRY

06/12/23	$ 1'478.081	=
15/01/24	596.000	=
TOTAL	$ 2'074.081	=

FACTURA Electronica Venta.	SPFE Nº 6501	$ 1'380.000	=
FACTURA Electronica Venta	SPFE Nº 6686	105.000	=
Comprobante Egreso efectivo	Nº 01 16/01/24	290.000	=
DOC EQUIVALENTE Nº VP15 93963	18/01/24	7.750	=
FACTURA ELECTRONICA VENTA	Nº ELEC 2852 16/01/24	68.000	=
FACTURA ELECTRONICA VENTA	Nº: ELEC 2856 17/01/24	84.000	=
FACTURA ELECTRONICA VENTA	Nº: ELEC 2860 17/01/24	84.000	=
FACTURA ELECTRONICA VENTA	Nº: ELEC 2864 18/01/24	56.000	=
		$ 2'074.750	=

CUENTA DE COBRO No. 001

OSWALDO LUIS GUTIERREZ CHARRY
NIT. 77.018.125 – 1.

DEBE A:

JAHIR ANDRÉS RUBIO SARMIENTO
C.C. 1.049.630.418 - 8

La suma de: **UN MILLÓN DE PESOS M/CTE ($ 1.000.000,00)**

Por concepto de:

Servicio de Especialista en Geotecnia Vial y Pavimentos en inspección y entrega de informe técnico – Inspección Placa de Concreto, peaje San Juan del Cesar Ruta 4902 – PR61+400.

Se genera cuenta de cobro a concepto de entrega de informe mediante oficio AMV1-127-2024. Entrega de informe técnico de especialistas ante la territorial La Guajira.

Jahir Andrés Rubio S.
JAHIR ANDRÉS RUBIO SARMIENTO.
INGENIERO EN TRANSPORTE Y VÍAS.
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS.
CC. 1.049.639.418

CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA.
No. 88297235502

Valledupar – Cesar – 03 de mayo de 2024

JAHIR ANDRÉS RUBIO SARMIENTO
Ingeniero en Transporte y Vias - Especialista en Geotecnia Vial y Pavimentos
Celular: 3212031216 – email: jahirrubio2009@hotmail.com

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14940830404

(415)7707212489984(8020) 000001494083040 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 4 9 6 3 9 4 1 8	8	Impuestos y Aduanas de Manizales 1 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 4 9 6 3 9 4 1 8	2 0 1 2 1 0 0 5

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Tunja 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RUBIO	SARMIENTO	JAHIR	ANDRES

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Caldas 1 7	Manizales 0 0 1

41. Dirección principal: CL 69 9 A 85 CONJ RESIDENCIAL ARBOLEDA EL PARQUE

42. Correo electrónico: jahirrubio2009@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 5 0 0 0 3	3 2 1 2 0 5 1 2 1 6	3 1 1 2 2 5 4 0 4 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
7 4 9 0	2 0 2 0 0 5 0 1				2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	4	9																								

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 08 - 24 / 21 : 14: 47

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RUBIO SARMIENTO JAHIR ANDRES
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 08-04-2024 10:43:44AM

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 14823842091

(415)7707212489984(8020) 000001482384209 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
7 7 0 1 8 1 2 5	1	Impuestos y Aduanas de Valledupar	2 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 7 0 1 8 1 2 5	1 9 8 2 1 0 1 4

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Cesar 2 0	Valledupar 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GUTIERREZ	CHARRY	OSWALDO	LUIS

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Valledupar 0 0 1

41. Dirección principal: CR 7 12 06 BRR CANAGUATE

42. Correo electrónico: OSWALDOGUTIERREZCH@HOTMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 1 7 5 4 5 1 0 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 0 0 0 4 0 5	4 2 9 0	2 0 0 0 0 4 0 5	4 1 1 1 4 2 1 0	2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	2	2	4	8	5	2																			

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 04 - 20 / 08 : 58: 57

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GUTIERREZ CHARRY OSWALDO LUIS
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 20-04-2022 08:59:10AM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 2 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14823842091

(415)7707212489984(8020) 000001482384209 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
7 7 0 1 8 1 2 5	1	Impuestos y Aduanas de Valledupar	2 4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase		
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional _____ %

83. Nacional público _____ %

84. Nacional privado _____ %

85. Extranjero _____ %

86. Extranjero público _____ %

87. Extranjero privado _____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 8	2 0 0 5 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 20-04-2022 08:59:10AM