Acta de Liquidación

TIPO DE CONTRATO	**CPS**	**Número-Año**	**010-2025**
CONTRATANTE:	**EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA VIRGINIA ESP NIT. 800103884-9**		
CONTRATISTA:	TRANSPORTES ESPECIALES DEL CAFÉ S.A.S Nit. 891412258-4 SONIA PATRICIA SALAZAR JARAMILLO C.C. 42.108.804		
OBJETO: LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y DEMÁS ELEMENTOS QUE REQUIERAN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO POR PARTE DE LA ESP DE LA VIRGINIA			
VALOR (Letras y números):	DIEZ MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS **($10.609.737,00)** m/cte.		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	Día:08 Mes:**01 Año:2025**	**PLAZO**	**No:** Días:**30** Meses: **Tipo:** Hab X Cal
FECHA DE INICIO:	Día:08 Mes:**01** Año:**2025**	**FECHA DE TERMINACION**	Día:**07** Mes:**02 Año:2025**
FECHA DE SUSPENSION	Día: Mes: Año:	**FECHA DE REINICIO**	Día: Mes: Año:
ANTICIPO	**SI NO X VALOR:**		
SUPERVISOR (Cargo):	**TÉCNICO OPERATIVO DE REDES**		
ADICIÓN	**SI X NO**	**($ 5.304. 868,00)**	
PRORROGA	**SI X NO**	**DÍAS: 15 MESES** / **FECHA DE TERMINACION**	Día:22 Mes:02 Año:2025
FECHA DE TERMINACION FINAL	Día:22 **Mes**:02 Año:2025		

Hoy 26 de febrero del año 2025, se reunieron en las instalaciones administrativas de la Empresa de Servicios Públicos de La Virginia E.S.P, la señora **Sonia Patricia Salazar Jaramillo** y **Jhon Jairo Molina Castañeda** en calidad de supervisor de la Empresa de Servicios Públicos de La Virginia, contratista y supervisor respectivamente, para revisar la ejecución contractual del CPS 010-2025.

TITULO I
BALANCE DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR
V/r Contrato		**10.609.737.00**
V/r Adición		**5.304.868.00**
Multas o Sanciones		
V/r Acta Finalización	**5.304.868.00**	
V/r Ejecutado	**10.609.737.00**	

V/r no ejecutado Rubro:	**0**	
SUMAS IGUALES	**$15.914.605.00**	**$15.914.605.00**

TITULO II
BALANCE DEL ANTICIPO

DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR
V/r Anticipo		**0**
V/r Amortización Acta No1	**0**	
V/r Amortización Acta No2		
SUMAS IGUALES	**$0**	**$0**

Valor Neto a Pagar: Cinco millones trescientos cuatro mil ochocientos sesenta y ocho pesos m/cte. (5.304.868.00)

TÍTULO III
CONSTANCIAS

Las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente acta de liquidación y dejamos constancia que:

- Por error en la redacción del documento de la aprobación de la adición y prorroga se establece que el contrato termina el 21 de febrero del 2025, cuando en la realidad corresponde que el contrato finaliza el 22 de febrero 2025, este mismo error se ve reflejado en la plataforma Secop II ya que se subieron los documentos en la misma fecha que termina el contrato inicial y este queda afectando el mismo día de la finalización.

- El contrato de prestación de servicio 010 ejecutado por el contratista, relacionado en el acta de finalización y que corresponde a los alcances relacionados en el contrato, fueron recibidos por La Empresa de Servicios Públicos de La Virginia, a entera satisfacción.

- La Empresa de Servicios Públicos de La Virginia cumplió todas sus obligaciones contractuales con el contratista.

- Las pólizas presentadas en el contrato de obra fueron actualizadas a la fecha de terminación.

Con la presente liquidación se entenderá que la Empresa de Servicios Públicos de La Virginia, queda a paz y salvo con el contratista. A su vez el contratista transportes especiales del café S.A.S. nit. 891412258-4 Sonia patricia Salazar Jaramillo C.C. 42.108.804 se declara a Paz y salvo por todo concepto con la Empresa de Servicios Públicos de La Virginia, no quedando reclamo alguno por resolver.

Para constancia se firma la presente, por quienes en esta intervinieron.

SONIA PATRICIA SALAZAR JARAMILLO
C.C. 42.108.804
Contratista

JHON JAIRO MOLINA CASTAÑEDA
CC. 10.196.444
Supervisor

GRIMANESA RESTREPO ZAPATA
Gerente

Nota1: Si se requieren más filas para fechas de suspensión y reinicio, prórrogas o adiciones en el Balance del Contrato; así como para amortización de actas en el balance del anticipo; estas se podrán insertar.
Nota2: La actualización de las pólizas a la terminación del contrato únicamente será para los **Contratos de Obra**