Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: AP-CT-F-30-04
		VERSIÓN: 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 15/07/2020

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	049-2019	FECHA DE INFORME	10/08/2020
OBJETO DEL CONTRATO	Insumos para el suministro de material de osteosíntesis, injertos óseos y dispositivos médicoquirúrgicos, para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía artroscópica, trauma, cirugía columna, cirugía maxilofacial, cirugía de otorrinolaringología, neurocirugía, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos, necesarios para la prestación de los servicios a los usuarios de la Subred Integrada De Servicios De Salud Norte E.S.E.	TIPO DE CONTRATO	Suministro
CONTRATISTA	AMAREY NOVA S.A	NIT	800.250.382-2
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIONES	Tv. 23 #93 23	CORREO ELECTRÓNICO	diana.romero@amareynovamedical.com
SUPERVISOR	SANDRA MILENA ROZO MATEUS	CARGO	SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD NORTE
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	3 MESES	TIEMPO PRORROGADO	13 MESES Y 7 DIAS
FECHA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	10/04/2019	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	15/08/2020
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 60.000.000	VALOR ADICIONADO EN EL CONTRATO	$ 108.000.000

I. TIPO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL SOLICITADA

ADICIÓN		PRORROGA	SI	OTRO (*)	
VALOR		TIEMPO	15 DIAS		

II. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Teniendo en cuenta la prestación del servicio de salud en la Subred Norte, es necesario satisfacer las necesidades del servicio, de nuestros colaboradores, usuarios y/o pacientes

III. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA AMAREY NOVA S.A, HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO 049-2019

IV. ACTIVIDAD PRESUPUESTAL Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

Ejecución Financiera del Contrato:

NRO ADICIÓN	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA CDP	CRP	FECHA CRP	VALOR TOTAL CONTRATO	NRO DE LA PRORROGA	FECHA DE LA PRORROGA	TIEMPO TOTAL DEL CONTRATO
1	10.000.000	1337	8/07/2019	31279	18/07/2019	70.000.000	1	6/06/2019	8 MESES HASTA 9/12/2019
2	5.000.000	1589	13/08/2019	35742	23/08/2019	75.000.000	2	6/12/2020	9 meses y 22 días 31/01/2020

1045
14-08-2020

3	$ 3.000.000	2387	13/12/2019	53005	16/01/2019	$ 78.000.000	3	21/01/2020	12 MESES Y 22 DIAS 30/04/2020
4	$ 20.000.000	117	16/01/2020	7141	21/01/2020	$ 98.000.000	4	22/0/2020	14 MESES Y 22 DIAS 30/06/2020
5	$ 10.000.000	626	11/03/2020	12714	13/03/2020	$ 108.000.000	5	19/06/2020	15 MESES Y 22 DIAS 31/07/2020
6	$ 10.000.000	911	23/04/2020	17606	29/04/2020	$ 118.000.000	6	21/07/2020	16 MESES Y 7 DIAS 15/08/2020
7	30.000.000	1074	22/05/2020	21830	1/06/2020	148.000.000			
7	20.000.000	1322	30/06/2020	25764	30/06/2020	168.000.000			

Ejecución contable del contrato (facturas):

FECHA FACTURA	NRO. FACTURA	VALOR FACTURA	NRO. INGRESO ALMACÉN	SALDO POR EJECUTAR
12/04/2019	8800010204	$ 2.536.000		$ 165.464.000
12/04/2019	8800010208	$ 2.499.000		$ 162.965.000
12/04/2019	8800010210	$ 300.000		$ 162.665.000
12/04/2019	8800010212	$ 2.442.000		$ 160.223.000
12/04/2019	8800010213	$ 2.271.000		$ 157.952.000
12/04/2019	8800010214	$ 2.707.000		$ 155.245.000
12/04/2019	8800010224	$ 1.496.000		$ 153.749.000
12/04/2019	8800010225	$ 793.000		$ 152.956.000
12/04/2019	8800010226	$ 844.000		$ 152.112.000
12/04/2019	8800010227	$ 3.373.000		$ 148.739.000
12/04/2019	8800010228	$ 919.000		$ 147.820.000
12/04/2019	8800010229	$ 2.006.000		$ 145.814.000
16/05/2019	8800012942	$ 757.000		$ 145.057.000
16/05/2019	8800012944	$ 63.000		$ 144.994.000
16/05/2019	8800012945	$ 1.176.000		$ 143.818.000
16/05/2019	8800012947	$ 510.000		$ 143.308.000
16/05/2019	8800012948	$ 550.000		$ 142.758.000
16/05/2019	8800012949	$ 550.000		$ 142.208.000
16/05/2019	8800012951	$ 550.000		$ 141.658.000
17/05/2019	8800012979	$ 1.352.000		$ 140.306.000
14/06/2019	8800015569	$ 2.710.000		$ 137.596.000
14/06/2019	8800015570	$ 1.039.000		$ 136.557.000
14/06/2019	8800015571	$ 676.000		$ 135.881.000
14/06/2019	8800015572	$ 3.502.000		$ 132.379.000
19/06/2019	8800016061	$ 376.000		$ 132.003.000
19/06/2019	8800016062	$ 2.328.000		$ 129.675.000
19/06/2019	8800016063	$ 283.000		$ 129.392.000
19/06/2019	8800016066	$ 1.360.000		$ 128.032.000
19/06/2019	8800016067	$ 2.083.000		$ 125.949.000
17/07/2019	8800018456	$ 815.000		$ 125.134.000
17/07/2019	8800018458	$ 566.000		$ 124.568.000
17/07/2019	8800018459	$ 784.000		$ 123.784.000
17/07/2019	8800018461	$ 835.000		$ 122.949.000
17/07/2019	8800018463	$ 550.000		$ 122.399.000
17/07/2019	8800018495	$ 1.262.000		$ 121.137.000
17/07/2019	8800018508	$ 424.000		$ 120.713.000
2/08/2019	8800019803	$ 2.234.000		$ 118.479.000
2/08/2019	8800019804	$ 530.000		$ 117.949.000
2/08/2019	8800019806	$ 1.176.000		$ 116.773.000
2/08/2019	8800019807	$ 1.282.000		$ 115.491.000
2/08/2019	8800019808	$ 3.200.000		$ 112.291.000
2/08/2019	8800019809	$ 2.821.000		$ 109.470.000
2/08/2019	8800019810	$ 315.000		$ 109.155.000
13/08/2019	8800020870	$ 757.000		$ 108.398.000
17/09/2019.	8800023936	$ 2.345.000		$ 106.053.000
17/09/2019.	8800023937	$ 739.000		$ 105.314.000
17/09/2019.	8800023938	$ 676.000		$ 104.638.000
17/09/2019.	8800023939	$ 3.046.000		$ 101.592.000
17/09/2019.	8800023940	$ 608.000		$ 100.984.000
17/09/2019.	8800023941	$ 704.000		$ 100.280.000
16/10/2019	8800026594	$ 3.457.000		$ 96.823.000

10/01/2020	8800048270	$ 676.000		$ 96.147.000
10/01/2020	8800048268	$ 550.000		$ 95.597.000
10/01/2020	8800048267	$ 892.000		$ 94.705.000
16/01/2020	8800048725	$ 2.512.000		$ 92.193.000
7/02/2020	8800050407	$ 650.000		$ 91.543.000
7/02/2020	8800050409	$ 739.000		$ 90.804.000
18/02/2020	8800051337	$ 325.000		$ 90.479.000
18/02/2020	8800051338	$ 1.097.000		$ 89.382.000
17/03/2020	8800053693	$ 252.000		$ 89.130.000
17/03/2020	8800053696	$ 617.000		$ 88.513.000
17/03/2020	8800053698	$ 2.442.000		$ 86.071.000
17/03/2020	8800053700	$ 550.000		$ 85.521.000
18/03/2020	8800053840	$ 1.362.000		$ 84.159.000
18/03/2020	8800053843	$ 2.499.000		$ 81.660.000
13/03/2020	8800053417	$ 325.000		$ 81.335.000
13/03/2020	8800053418	$ 676.000		$ 80.659.000
13/03/2020	8800053419	$ 464.000		$ 80.195.000
13/03/2020	8800053415	$ 613.000		$ 79.582.000
13/03/2020	8800053416	$ 116.000		$ 79.466.000
4/08/2020	8800055445	$ 840.000		$ 78.626.000
4/08/2020	8800055449	$ 2.403.000		$ 76.223.000
16/04/2020	8800055863	$ 2.593.000		$ 73.630.000
16/04/2020	8800055865	$ 883.000		$ 72.747.000
11/05/2020	8800057168	$ 2.639.000		$ 70.108.000
11/05/2020	8800057171	$ 1.269.000		$ 68.839.000
11/05/2020	8800057172	$ 676.000		$ 68.163.000
11/05/2020	8800057173	$ 1.036.000		$ 67.127.000
11/05/2020	8800057174	$ 63.000		$ 67.064.000
12/05/2020	8800057256	$ 2.405.000		$ 64.659.000
12/05/2020	8800057257	$ 510.000		$ 64.149.000
12/05/2020	8800057258	$ 566.000		$ 63.583.000
12/05/2020	8800057260	$ 2.442.000		$ 61.141.000
12/05/2020	8800057261	$ 515.000		$ 60.626.000
18/05/2020	8800057648	$ 1.030.000		$ 59.596.000
18/05/2020	8800057635	$ 2.348.000		$ 57.248.000
12/06/2020	8800059445	$ 2.536.000		$ 54.712.000
12/06/2020	8800059446	$ 2.629.000		$ 52.083.000
12/06/2020	8800059449	$ 510.000		$ 51.573.000
12/06/2020	8800059450	$ 2.611.000		$ 48.962.000
12/06/2020	8800059451	$ 2.499.000		$ 46.463.000
12/06/2020	8800059452	$ 616.000		$ 45.847.000
10/07/2020	8800061479	$ 2.177.000		$ 43.670.000
10/07/2020	8800061496	$ 2.445.000		$ 41.225.000
10/07/2020	8800061506	$ 106.000		$ 41.119.000
10/07/2020	8800061517	$ 856.000		$ 40.263.000
15/07/2020	8800061887	$ 334.000		$ 39.929.000
15/07/2020	8800061888	$ 646.000		$ 39.283.000
15/07/2020	8800061919	$ 3.023.000		$ 36.260.000
4/08/2020	8800063582	$ 566.000		$ 35.694.000
4/08/2020	8800063586	$ 994.000		$ 34.700.000
4/08/2020	8800063589	$ 892.000		$ 33.808.000
4/08/2020	8800063602	$ 650.000		$ 33.158.000
TOTAL		134.842.000		

V. SOPORTES Y/O ANEXOS

Supervisor (a):	DRA. SANDRA MILENA ROZO MATEUS	
*Director (a) financiera:	DRA. DIANA CAMELO	
Director (a) de Área:		

Fundos

Subgerente Corporativo/ de Servicios:	**DRA. SANDRA MILENA ROZO MATEUS**	

*Toda solicitud de adición debe llevar aprobación de la Dirección Financiera