SOPORTES CONTRATO 6996 DE 2024
PERIODO 01/02/2025 – 16/02/2025
CONTRATISTA: CLAUDIA ERNESTINA TORRES RINCON

- **OBLIGACIÓN 1**

Realizar seguimiento en campo a las unidades operativas o puntos de entrega en el marco de la supervisión de los contratos y/o convenios que le sean asignados dentro del marco del Proyecto 7745

ACTIVIDAD EJECUTADA:


1.1 Realicé ocho (8) visitas de campo relacionadas con el componente de alimentación, nutrición y salubridad, abarcando refrigerios de cabildos, canastas, paquetes alimentarios y cabildos indígenas, durante el mes de febrero de 2025. hasta finalizar el contrato 6996 de 2024.

• Cabildo Muisca de Bosa. (05/02/2025)
• Punto de entrega Paquete de Contingencia JINF SDIS Yanacona Muyu Kausay (06/02/2025)
• Planta Ensamble Grupo Shalom G.E.S S.A.S. (08/02/2025)
• Ruta Crecemos en la Ruralidad -Piqueteadero – La Virgen (10/02//2025)
• Planta Ensamble Grupo Shalom G.E.S S.A.S. (11/02/2025)
• Punto de entrega Canasta Afro Suba (12/02/2025)
• Planta Ensamble Grupo Shalom G.E.S S.A.S. (13/02/2025)
• Ruta Rural Sumapaz- Tunal Alto-Tunal Bajo (14/02//2025)

SOPORTE:

Actas de visita modalidad refrigerios de cabildos, canastas alimentarias.

Enlaces: OBLIGACIÓN 1



OBLIGACIÓN 2

Diligenciar y tramitar los instrumentos de visita de conformidad con los instructivos de la SDIS y las normas de archivo vigentes, así como los instrumentos de seguimiento que se dispongan para el ejercicio de verificación de cumplimiento de las obligaciones de los contratos y/o convenios objeto de supervisión

ACTIVIDAD EJECUTADA:


2.1 2.1 Realicé ocho (8) visitas de campo relacionadas con el componente de alimentación, nutrición y salubridad, abarcando refrigerios de cabildos, canastas, paquetes alimentarios y cabildos indígenas, durante el mes de febrero de 2025. hasta finalizar el contrato 6996 de 2024.

• Cabildo Muisca de Bosa. (05/02/2025)
• Punto de entrega Paquete de Contingencia JINF SDIS Yanacona Muyu Kausay (06/02/2025)
• Planta Ensamble Grupo Shalom G.E.S S.A.S. (08/02/2025)
• Ruta Crecemos en la Ruralidad -Piqueteadero – La Virgen (10/02//2025)
• Planta Ensamble Grupo Shalom G.E.S S.A.S. (11/02/2025)
• Punto de entrega Canasta Afro Suba (12/02/2025)
• Planta Ensamble Grupo Shalom G.E.S S.A.S. (13/02/2025)
• Ruta Rural Sumapaz- Tunal Alto-Tunal Bajo (14/02//2025)

SOPORTE:

• •Actas de visita de campo

Enlaces: OBLIGACIÓN 2



➢ OBLIGACIÓN 3

Aportar los insumos para dar respuestas a los derechos de petición, entes de control y/o dependencias de la SDIS

ACTIVIDAD EJECUTADA: Para el presente periodo no se requirió el cumplimiento de esta obligación.

SOPORTE: No Aplica

➢ OBLIGACIÓN 4

Elaborar y realizar seguimiento a las OPR (observaciones, planes de mejora y requerimientos) de los contratos y/o convenios que le sean asignados dentro del marco del proyecto 7745

ACTIVIDAD EJECUTADA:

4.1 Registré la información correspondiente a las Observaciones, generados en las visitas de seguimiento en campo del componente Alimentación, Nutrición y Salubridad, en la Matriz Generación y Seguimiento OPR.


4.2 Realicé ocho (8) visitas de campo relacionadas con el componente de alimentación, nutrición y salubridad, abarcando refrigerios de cabildos, canastas, paquetes alimentarios y cabildos indígenas, durante el mes de febrero de 2025. hasta finalizar el contrato 6996 de 2024.

• Cabildo Muisca de Bosa. (05/02/2025)
• Punto de entrega Paquete de Contingencia JINF SDIS Yanacona Muyu Kausay (06/02/2025)
• Planta Ensamble Grupo Shalom G.E.S S.A.S. (08/02/2025)
• Ruta Crecemos en la Ruralidad -Piqueteadero – La Virgen (10/02//2025)
• Planta Ensamble Grupo Shalom G.E.S S.A.S. (11/02/2025)
• Punto de entrega Canasta Afro Suba (12/02/2025)
• Planta Ensamble Grupo Shalom G.E.S S.A.S. (13/02/2025)
• Ruta Rural Sumapaz- Tunal Alto-Tunal Bajo (14/02//2025)

SOPORTE:

- Actas de visita de seguimiento en campo
- Matriz generación y seguimiento de OPR

Enlaces: OBLIGACIÓN 4



➢ OBLIGACIÓN 5

Realizar y apoyar la consolidación de los insumos para el trámite de liquidación de los contratos y/o convenios que le sean asignados dentro del marco del proyecto 7745.

ACTIVIDAD EJECUTADA: Para el presente periodo no se requirió el cumplimiento de esta obligación.

SOPORTE: No Aplica

➢ OBLIGACIÓN 6

Participar en los espacios, reuniones, mesas de trabajo y procesos convocados por la SDIS, en el marco de su objeto contractual.

ACTIVIDAD EJECUTADA:

6.1 Se realizo jornada de fortalecimiento – en las oficinas de nivel central el día 03 de febrero 2025.

SOPORTE: Acta de Asistencia

Enlace: OBLIGACIÓN 6



➢ **OBLIGACIÓN 7**

Suministrar la información para la elaboración mensual del informe cuantitativo y cualitativo de seguimiento y avance de ejecución de los contratos y/o convenios objeto de supervisión que le sean asignados en el marco del Proyecto de Inversión 7745

ACTIVIDAD EJECUTADA:

7.1 Para el presente periodo no se requirió el cumplimiento de esta obligación.

SOPORTE: No Aplica

➢ **OBLIGACIÓN 8**

Ejercer apoyo a la supervisión de los contratos y/o convenios que le sean designados, conforme la normatividad vigente

ACTIVIDAD EJECUTADA:


8.1 Realicé ocho (8) visitas de campo relacionadas con el componente de alimentación, nutrición y salubridad, abarcando refrigerios de cabildos, canastas, paquetes alimentarios y cabildos indígenas, durante el mes de febrero de 2025. hasta finalizar el contrato 6996 de 2024.

• Cabildo Muisca de Bosa. (05/02/2025)
• Punto de entrega Paquete de Contingencia JINF SDIS Yanacona Muyu Kausay (06/02/2025)
• Planta Ensamble Grupo Shalom G.E.S S.A.S. (08/02/2025)
• Ruta Crecemos en la Ruralidad -Piqueteadero – La Virgen (10/02//2025)
• Planta Ensamble Grupo Shalom G.E.S S.A.S. (11/02/2025)
• Punto de entrega Canasta Afro Suba (12/02/2025)
• Planta Ensamble Grupo Shalom G.E.S S.A.S. (13/02/2025)
• Ruta Rural Sumapaz- Tunal Alto-Tunal Bajo (14/02//2025)

SOPORTE:

• Actas de visita modalidad refrigerios de cabildos, canastas alimentarias.

Enlace: OBLIGACIÓN 8



➢ **OBLIGACIÓN 9:**

Las demás inherentes que le sean asignadas por el supervisor del contrato y que se encuentren acordes con el objeto contractual.


ACTIVIDAD EJECUTADA:


9.1 Reporte de actividades mensuales registrados anteriormente en cada obligación, enlaces.

SOPORTE:

Reporte de actividades mensuales registrados anteriormente en cada obligación, enlaces.

Enlace: OBLIGACIÓN 9





Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	PAGO 001	2/04/2024 7:18:00 AM	2/05/2024 12:00:00 AM	4.962.103 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	PAGO 002	2/05/2024 8:25:00 AM	4/06/2024 12:00:00 AM	5.133.210 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	003	1/07/2024 1:15:00 AM	2/07/2024 12:00:00 AM	5.133.210 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	004	1/07/2024 7:08:00 AM	1/08/2024 12:00:00 AM	5.133.210 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	005	1/08/2024 7:18:00 AM	2/09/2024 12:00:00 AM	5.133.210 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	Pago 006	1/09/2024 2:37:00 AM	1/10/2024 12:00:00 AM	5.133.210 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	Pago 007	1/10/2024 3:46:00 AM	1/11/2024 12:00:00 AM	5.133.210 COP	Pagado	Detalle
Pago 008	PAGO 008	1/11/2024 8:51:00 AM	2/12/2024 12:00:00 AM	5.133.210 COP	Pagado	Detalle
Pago 009	009	1/12/2024 12:00:00 AM	2/01/2025 12:00:00 AM	5.133.210 COP	Pagado	Detalle
Pago 010	Pago 010	1/01/2025 8:57:00 AM	21 días de tiempo transcurrido	5.133.210 COP	Pagado	Detalle

Crear



Bogotá, 24 de febrero del 2025.

BOGOTÁ
Fecha: 2025-02-24 08:09:32
Radicado: E2025009227
Cod Dependencia:4 Fol:
Tipo Documental:
Remitente: CLAUDIA ERNESTINA TORRES RINCON
Destino: DIRECCION DE NUTRICION Y ABASTECIMIENTO
Numero Folios: 1 Anexos: 1

Doctor(a)
OMAR FERNANDO BELTRÁN OPAYOME
Subdirección de Abastecimiento
Supervisor(a) contrato **6996-2024**
Secretaria Distrital de Integración Social

Asunto: Entrega informe final contrato de prestación de servicios profesionales N° **6996-2024**

Respectad@ doctor(a).

Reciba de mi parte un cordial saludo

Por medio del presente me permito realizar entrega en medio magnético del informe final del contrato de prestación de servicios N° **6996-2024**, el cual tuvo como objeto: ***"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO EN CAMPO DESDE LOS COMPONENTES ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, TECNICO, AMBIENTAL, INCLUSION SOCIAL, LOGISTICO, ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD DE LA OPERACIÓN DE CANASTAS, PAQUETES ALIMENTARIOS Y REFRIGERIOS O DE LA OPERACIÓN QUE LE SEA DESIGNADA EN EL MARCO DEL PROYECTO 7745"*** y fue ejecutado entre el 02 de abril del 2024 y el 16 de febrero del 2025.

Cordialmente,

Nombre contratista: Claudia Ernestina Torres Rincón

C.C.39654283

Anexo 1 CD