Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: AP-CT-F-30-04
		VERSIÓN: 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 15/07/2020

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	080-2019	**FECHA DE INFORME**	10/08/2020
OBJETO DEL CONTRATO	insumos para el suministro de material de osteosíntesis, injertos óseos y dispositivos médico-quirúrgicos, para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía artroscópica, trauma, cirugía columna, cirugía maxilofacial, cirugía de otorrinolaringología, neurocirugía, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos, necesarios para la prestación de los servicios a los usuarios de la Subred Integrada De Servicios De Salud Norte E.S.E.	**TIPO DE CONTRATO**	Suministro
CONTRATISTA	SMITH & NEPHEW COLOMBIA SAS	**NIT**	900.124.455-5
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIONES	Calle 100 # 7-33 piso 3 torre 1	**CORREO ELECTRÓNICO**	clientes@smith-nephew.com
SUPERVISOR	SANDRA MILENA ROZO MATEUS	**CARGO**	SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD NORTE
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	3 MESES	**TIEMPO PRORROGADO**	13 MESES Y 2 DIAS
FECHA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	15/04/2019	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**	15/08/2020
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 75.000.000	**VALOR ADICIONADO EN EL CONTRATO**	$ 50.000.000

I. TIPO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL SOLICITADA

ADICIÓN		**PRORROGA**	**SI**	**OTRO (*)**	
VALOR		**TIEMPO**	**15 DIAS**		

II. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Teniendo en cuenta la prestación del servicio de salud en la Subred Norte, es necesario satisfacer las necesidades del servicio, de nuestros colaboradores, usuarios y/o pacientes

III. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.AS HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO 080-2019

IV. ACTIVIDAD PRESUPUESTAL Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

Ejecución Financiera del Contrato:

10 A1
1A-00-2020

NRO ADICIÓN	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA CDP	CRP	FECHA CRP	VALOR TOTAL CONTRATO	NRO DE LA PRORROGA	FECHA DE LA PRORROGA	TIEMPO TOTAL DEL CONTRATO
1	10.000.000	622	11/03/2020	12771	16/03/2020	85.000.000	1	6/06/2019	8 MESES, 14/12/2019
2	30.000.000	1239	12/06/2020	25474	17/06/2020	115.000.000	2	9/12/2019	9 MESES + 17 DIAS, 31/01/2020
3	10.000.000	1311	26/06/2020	25770	30/06/2020	125.000.000	3	22/01/2020	12 MESES + 17 DIAS, 30/04/2020
							4	22/04/2020	14 MESES + 17 DIAS, 30/06/2020
							5	19/06/2020	15 MESES + 17 DIAS, 31/07/2020
	50.000.000					125.000.000	6	27/07/2020	16 MESES + 2 DIAS, 15/08/2020

Ejecución contable del contrato (facturas):

FECHA FACTURA	NRO. FACTURA	VALOR FACTURA	NRO. INGRESO ALMACÉN	SALDO POR EJECUTAR
13/06/2019	12899	$ 2.722.238		$ 122.277.762
15/08/2019	15856	$ 2.699.576		$ 119.578.186
8/08/2019	15509	$ 4.938.560		$ 114.639.626
8/08/2019	15510	$ 3.224.320		$ 111.415.306
12/08/2019	15585	$ 382.228		$ 111.033.078
5/09/2019	16822	$ 2.293.810		$ 108.739.268
12/09/2019	17165	$ 140.800		$ 108.598.468
1/10/2019	18041	$ 501.600		$ 108.096.868
1/10/2019	18044	$ 1.854.160		$ 106.242.708
1/10/2019	18046	$ 281.600		$ 105.961.108
7/10/2019	18321	$ 651.510		$ 105.309.598
7/10/2019	18322	$ 651.510		$ 104.658.088
1/10/2019	18048	$ 1.030.220		$ 103.627.868
9/10/2019	18494	$ 4.103.528		$ 99.524.340
9/10/2019	18495	$ 2.097.788		$ 97.426.552
16/10/2019	18717	$ 3.817.000		$ 93.609.552
16/10/2019	18718	$ 3.817.000		$ 89.792.552
1/11/2019	19467	$ 3.817.000		$ 85.975.552
1/11/2019	19465	$ 3.709.000		$ 82.266.552
1/11/2019	19462	$ 3.817.000		$ 78.449.552
1/11/2019	19461	$ 3.817.000		$ 74.632.552
1/11/2019	19460	$ 3.817.000		$ 70.815.552
1/11/2019	19468	$ 500.000		$ 70.315.552
14/01/2020	1903	$ 2.490.400		$ 67.825.152
11/03/2020	4954	$ 4.374.964		$ 63.450.188
1/06/2020	6992	$ 317.730		$ 63.132.458
1/06/2020	6993	$ 721.910		$ 62.410.548
1/06/2020	6994	$ 652.130		$ 61.758.418
1/06/2020	6995	$ 3.459.000		$ 58.299.418
3/07/2020	8225	$ 3.931.500		$ 54.367.918
TOTAL		70.632.082		

V. SOPORTES Y/O ANEXOS

Supervisor (a):	DRA. SANDRA MILENA ROZO MATEUS	
*Director (a) financiera:	DRA. DIANA CAMELO	
Director (a) de Área:		
Subgerente Corporativo/ de Servicios:	DRA. SANDRA MILENA ROZO MATEUS	

*Toda solicitud de adición debe llevar aprobación de la Dirección Financiera