Entre los suscritos, a saber: **JAIME HUMBERTO GARCIA HURTADO**, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con Cédula de Ciudadanía No. 71.610.292 de Medellín, en su calidad de **GERENTE** de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E**, con NIT 900.971.006-4, de conformidad con el Decreto de Nombramiento Número 096 del treinta (30) de marzo de dos mil veinte (2020) expedido por la Alcaldesa Mayor de Bogotá D.C. y Acta de Posesión de fecha primero (01) de abril de dos mil veinte (2020), quien para los efectos del presente contrato de aquí en adelante se denominará **EL CONTRATANTE** y de la otra parte **CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO** Identificada con la C.C. No. 52.032.589 de Bogotá D.C en su calidad de Representante Legal de la empresa **SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.** con Nit 900.124.455- 5, quien para efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, previas las siguientes **CONSIDERACIONES: a)** Que el día 28 de Marzo de 2019, **EL CONTRATANTE** y el **CONTRATISTA** celebraron el Contrato de Suministro **No. 080 de 2019** cuyo objeto es**: *insumos para el suministro de material de osteosíntesis, injertos óseos y dispositivos médico-quirúrgicos, para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía artroscópica, trauma, cirugía columna, cirugía maxilofacial, cirugía de otorrinolaringología, neurocirugía, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos, necesarios para la prestación de los servicios a los usuarios de la Subred Integrada De Servicios De Salud Norte E.S.E.,*** y cuyo valor inicial se pactó por la suma de **SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($75.000.000) M/CTE. b)** Que el plazo de ejecución del mismo se pactó por el término de **Tres (3) meses** contados a partir de la suscripción del acta de inicio, la cual se llevó a cabo a partir del **15 de Abril de 2019** hasta el **14 de Julio de 2019**. Que dicho proceso se llevó a cabo dentro de la plataforma Secop II**. c)** Que mediante **OTROSI No. 1** de fecha 6 de junio de 2019, se prorrogo el plazo de ejecución del contrato en un término de **CINCO (5) MESES MÁS** contados a partir del **15 de julio de 2019** hasta el **14 de diciembre de 2019. d)** Que mediante **OTROSI No. 2** de fecha 23 de octubre de 2019**,** se modificó la CLAUSULA CONTROL Y SUPERVISION, designando como supervisor del contrato a la Subgerente de servicios de salud y a la directora de servicios de hospitalización con apoyo del profesional especializado de la subgerencia de servicios de salud. **e)** Que mediante **OTROSI No. 3** de fecha 9 de diciembre de 2019, se prorrogo el plazo de ejecución del contrato en un término de **UN (1) MES Y DIECISIETE (17) DIAS MÁS** contados a partir del **15 de diciembre de 2019** hasta el **31 de enero de 2020. f)** Que mediante **OTROSI No. 4** de fecha 22 de enero de 2020, se prorrogo el contrato en un término de **TRES (3) MESES** más contados a partir del **1 de febrero de 2020** hasta el **30 de abril de 2020**. **g)** Que mediante **OTROSI No. 5** de fecha 13 de marzo de 2020, se adiciono el contrato en la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000) M/CTE. quedando en un valor total de **OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($85.000.000) M/CTE. h)** Que mediante **OTROSI No. 6** de fecha 29 de abril de 2020, se prorrogo el plazo de ejecución del contrato en un término de **DOS (2) MESES** más, contados a partir del **1 de mayo de 2020, hasta el 30 de junio de 2020. i)**

Que mediante **OTROSI No. 7** de fecha 17 de junio de 2020, se adiciono el contrato en la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000) M/CTE, quedando en un valor total de **CIENTO QUINCE MILLONES DE PESOS ($115.000.000) M/CTE. j)** Que mediante **OTROSI No. 8** de fecha 30 de junio de 2020, se prorrogo el plazo de ejecución del contrato en un término de **UN (1) MES** más, contado a partir del **1 de julio de 2020, hasta el 31 de julio de 2020** y se adiciono el contrato en la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000) M/CTE**,** quedando en un valor total de **CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($125.000.000) M/CTE. k)** Que mediante **OTROSI No. 9** de fecha 31 de julio de 2020, se prorrogo el plazo de ejecución del contrato en un término de **QUINCE (15) días más,** contados a partir del **1 de agosto de 2020, hasta el 15 de agosto de 2020. l)** Que mediante **OTROSI No. 10** de fecha 3 de agosto de 2020, se modificó el contrato incluyendo los sistemas de MINI MOD PLACAS BLOQUEADAS, PERI-LOC VLP, TRIGEN CLAVOS INTRAMEDULARES, TORNILLOS CANULADOS PEQUEÑOS. **m)** Que mediante solicitud de modificación contractual, el supervisor del contrato requiere prorrogar el contrato a fin de satisfacer las necesidades del servicio, de nuestros colaboradores, usuarios y/o pacientes. Conforme a lo anterior las partes de mutuo acuerdo hemos **ACORDADO: CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR** el plazo de ejecución del contrato en un término de **QUINCE (15) días más,** contados a partir del **16 de agosto de 2020, hasta el 30 de agosto de 2020. CLAUSULA SEGUNDA: El CONTRATISTA** se obliga a ajustar la póliza en tiempo y cargarla a la plataforma SECOP II para su respectiva aprobación (si a ello hubiere lugar). **CLÁUSULA TERCERA:** Las demás condiciones y obligaciones descritas en el contrato **No. 080-2019**, se mantienen sin modificación alguna. **CLÁUSULA CUARTA:** El presente Otrosí al contrato **No. 080 de 2019**, se entiende perfeccionado con la firma de las partes de manera electrónica dentro de la plataforma SECOP II. Para constancia se firma en Bogotá DC., a los catorce (14) días del mes de agosto de 2020.

	Nombre	Cargo	Firma
Elaborado por:	Marcela del Pilar Novoa Vargas	Contratista	
Revisado por:	Lidia Hemilet Cala Celis	Directora de la oficina de contratación	
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto lo presentamos para la firma			