Secretaria de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: AP-CT-F-30-04
		VERSIÓN: 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 15/07/2020

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	080-2019	FECHA DE INFORME	27/07/2020
OBJETO DEL CONTRATO	insumos para el suministro de material de osteosíntesis, injertos óseos y dispositivos médico-quirúrgicos, para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía artroscópica, trauma, cirugía columna, cirugía maxilofacial, cirugía de otorrinolaringología, neurocirugía, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos, necesarios para la prestación de los servicios a los usuarios de la Subred Integrada De Servicios De Salud Norte E.S.E.	TIPO DE CONTRATO	Suministro
CONTRATISTA	SMITH & NEPHEW COLOMBIA SAS	NIT	900.124.455-5
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIONES	Calle 100 # 7-33 piso 3 torre 1	CORREO ELECTRÓNICO	clientes@smith-nephew.com
SUPERVISOR	SANDRA MILENA ROZO MATEUS	CARGO	SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD NORTE
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	3 MESES	TIEMPO PRORROGADO	12 MESES Y 17 DIAS
FECHA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	15/04/2019	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31/07/2020
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 75.000.000	VALOR ADICIONADO EN EL CONTRATO	$ 50.000.000

I. TIPO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL SOLICITADA					
ADICIÓN		PRORROGA	SI	OTRO (*)	
VALOR		TIEMPO	15 DIAS		

II. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
Teniendo en cuenta la prestación del servicio de salud en la Subred Norte, es necesario satisfacer las necesidades del servicio, de nuestros colaboradores, usuarios y/o pacientes

III. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATO
EL CONTRATISTA SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.AS HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO 080-2019

IV. ACTIVIDAD PRESUPUESTAL Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO
Ejecución Financiera del Contrato:

985
31-07-2020

NRO ADICIÓN	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA CDP	CRP	FECHA CRP	VALOR TOTAL CONTRATO	NRO DE LA PRORROGA	FECHA DE LA PRORROGA	TIEMPO TOTAL DEL CONTRATO
1	10.000.000	622	11/03/2020	12771	16/03/2020	85.000.000	1	06/06/2019	8 MESES, 14/12/2019
2	30.000.000	1239	12/06/2020	25474	17/06/2020	115.000.000	2	09/12/2019	9 MESES + 17 DIAS, 31/01/2020
3	10.000.000	1311	26/06/2020	25770	30/06/2020	125.000.000	3	22/01/2020	12 MESES + 17 DIAS, 30/04/2020
							4	22/04/2020	14 MESES + 17 DIAS, 30/06/2020
	50.000.000					125.000.000	5	19/06/2020	15 MESES + 17 DIAS, 31/07/2020

Ejecución contable del contrato (facturas):

FECHA FACTURA	NRO. FACTURA	VALOR FACTURA	NRO. INGRESO ALMACÉN	SALDO POR EJECUTAR
13/06/2019	12899	$ 2.722.238		$ 122.277.762
15/08/2019	15856	$ 2.699.576		$ 119.578.186
08/08/2019	15509	$ 4.938.560		$ 114.639.626
08/08/2019	15510	$ 3.224.320		$ 111.415.306
12/08/2019	15585	$ 382.228		$ 111.033.078
05/09/2019	16822	$ 2.293.810		$ 108.739.268
12/09/2019	17165	$ 140.800		$ 108.598.468
01/10/2019	18041	$ 501.600		$ 108.096.868
01/10/2019	18044	$ 1.854.160		$ 106.242.708
01/10/2019	18046	$ 281.600		$ 105.961.108
07/10/2019	18321	$ 651.510		$ 105.309.598
07/10/2019	18322	$ 651.510		$ 104.658.088
01/10/2019	18048	$ 1.030.220		$ 103.627.868
09/10/2019	18494	$ 4.103.528		$ 99.524.340
09/10/2019	18495	$ 2.097.788		$ 97.426.552
16/10/2019	18717	$ 3.817.000		$ 93.609.552
16/10/2019	18718	$ 3.817.000		$ 89.792.552
01/11/2019	19467	$ 3.817.000		$ 85.975.552
01/11/2019	19465	$ 3.709.000		$ 82.266.552
01/11/2019	19462	$ 3.817.000		$ 78.449.552
01/11/2019	19461	$ 3.817.000		$ 74.632.552
01/11/2019	19460	$ 3.817.000		$ 70.815.552
01/11/2019	19468	$ 500.000		$ 70.315.552
14/01/2020	1903	$ 2.490.400		$ 67.825.152
11/03/2020	4954	$ 4.374.964		$ 63.450.188
01/06/2020	6992	$ 317.730		$ 63.132.458
01/06/2020	6993	$ 721.910		$ 62.410.548
01/06/2020	6994	$ 652.130		$ 61.758.418
01/06/2020	6995	$ 3.459.000		$ 58.299.418
03/07/2020	8225	$ 3.931.500		$ 54.367.918
TOTAL		70.632.082		

V. SOPORTES Y/O ANEXOS

Supervisor (a):	DRA. SANDRA MILENA ROZO MATEUS	
*Director (a) financiera:	DRA. DIANA CAMELO	
Director (a) de Área:		
Subgerente Corporativo/ de Servicios:	DRA. SANDRA MILENA ROZO MATEUS	

*Toda solicitud de adición debe llevar aprobación de la Dirección Financiera