Entre los suscritos, a saber: **YIDNEY ISABEL GARCÍA RODRÍGUEZ**., mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C identificada con Cédula de Ciudadanía No.52.187.421 de Bogotá, D.C., en su calidad de **GERENTE** de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E**, con NIT 900971006-4, de conformidad con el Decreto de Nombramiento Núm. 159 del cinco (05) de abril de dos mil diecisiete (2017) expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá D.C. y Acta de Posesión de fecha (siete) 07 de abril de dos mil diecisiete (2017), de una parte quien para efectos del presente **OTROSI** se denominará **EL CONTRATANTE** y de la otra parte **CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO** Identificada con la C.C. No. 52.032.589 de Bogotá D.C en su calidad de Representante Legal de la empresa **SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.** con Nit 900.124.455- 5, quien para efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, previas las siguientes **CONSIDERACIONES: a)** Que el día 28 de Marzo de 2019, la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE y el **CONTRATISTA** celebró el Contrato de Suministro **No. 080 de 2019** cuyo objeto es**: *insumos para el suministro de material de osteosíntesis, injertos óseos y dispositivos médico-quirúrgicos, para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía artroscópica, trauma, cirugía columna, cirugía maxilofacial, cirugía de otorrinolaringología, neurocirugía, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos, necesarios para la prestación de los servicios a los usuarios de la Subred Integrada De Servicios De Salud Norte E.S.E.,*** y cuyo valor inicial se pactó por la suma de **SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($75.000.000) M/CTE. b)** Que el plazo de ejecución del mismo se pactó por el término de **Tres (3) meses** contados a partir de la suscripción del acta de inicio, la cual se llevó a cabo a partir del **15 de Abril de 2019** hasta el **14 de Julio de 2019**. Que dicho proceso se llevó a cabo dentro de la plataforma Secop II**. c)** Que mediante **OTROSI No. 1** de fecha 6 de junio de 2019, se prorrogo el plazo de ejecución del contrato en un término de **CINCO (5) MESES MÁS** contados a partir del **15 de julio de 2019** hasta el **14 de diciembre de 2019. d)** Que mediante **OTROSI No. 2** de fecha 23 de octubre de 2019**,** se modificó la CLAUSULA CONTROL Y SUPERVISION, designando como supervisor del contrato a la Subgerente de servicios de salud y a la directora de servicios de hospitalización con apoyo del profesional especializado de la subgerencia de servicios de salud. **e)** Que existe informe de seguimiento del contrato suscrito por el supervisor del contrato de fecha 6 de diciembre de 2019 donde da cuenta del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista y la ejecución financiera y presupuestal del contrato, y dentro del cual se requiere **prorrogar** el contrato con el fin de garantizar la continuidad en la prestación del servicio de material de osteosíntesis para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía artroscópica, trauma, cirugía de columna, cirugía maxilofacial, cirugía de otorrinolaringología, neurocirugía, dentro de los diferentes procesos y procedimientos necesarios para la prestación de los servicios de salud a los usuarios de la Subred Norte E.S.E., dicho informe cuenta con el visto bueno de la Gerencia y es viable jurídicamente. Conforme a lo anterior las partes de mutuo acuerdo hemos **ACORDADO:**

CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución del presente contrato, en un término de **UN (1) MES Y DIECISIETE (17) DIAS MÁS** contados a partir del **15 de diciembre de 2019** hasta el **31 de enero de 2020**. **CLAUSULA SEGUNDA: El CONTRATISTA** se obliga a ajustar la póliza en tiempo y subirla a la plataforma SECOP II para su respectiva aprobación (si a ello hubiere lugar). **CLÁUSULA TERCERA:** Las demás condiciones y obligaciones descritas en el contrato **No. 080-2019**, se mantienen sin modificación alguna. **CLÁUSULA CUARTA:** El presente Otrosí al contrato **No. 080 de 2019**, se entiende perfeccionado con la firma de las partes.

Para constancia se firma en Bogotá DC., a los nueve **(09) días del mes de diciembre de 2019.**

EL CONTRATANTE

YIDNEY ISABEL GARCIA RODRIGUEZ
Gerente
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUDNORTE E.S.E

EL CONTRATISTA

CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO
Representante Legal
SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.

	Nombre	Cargo	Firma
Elaborado por:	Marcela del Pilar Novoa Vargas	Contratista	
Proyectado por			
Aprobado por:	Lidia Hemilet Cala Celis	Directora de la oficina de contratación	
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto lo presentamos para la firma			