ACLARATORIO No. 001 AL ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL CONTRATO DE OBRA No. 289-2024 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE PIEDECUESTA E.S.P. – PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y INGENIEROS DE SERVICIOS GENERALES DE OBRA INSEGO S.A.S., CON NIT N. 900.688.241-6.

Entre la **ING MARÍA ANGÉLICA RUIZ REYES**, quien actúa como Jefe Oficina de Planeación Institucional de **LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE PIEDECUESTA E.S.P. – PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS** en calidad de supervisor del Contrato de Obra **No. 289-2024,** por una parte, y por la otra parte la empresa **INGENIEROS DE SERVICIOS GENERALES DE OBRA INSEGO S.A.S.,** con NIT N. **900.688.241-6** y cuyo **R/L MARÍA LUCIA HIGUERA PINO,** identificado con C.C. **No. 1.095.700.657** de **BARICHARA - SANTANDER,** hemos convenido celebrar el presente **ACLARATORIO** al Acta de Terminación y Recibo Final del precitado contrato, previas las siguientes **CONSIDERACIONES**: **1)** Que con fecha 14 de Noviembre de 2024, se suscribió el Contrato de Obra No. 289-2024 cuyo objeto es: **REPOSICIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 9A ENTRE CALLE 7 Y 8 DEL BARRIO CENTRO - MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER**

1). Que, entre las partes, con fecha 18 de noviembre de 2024, se suscribió Acta de Inicio al contrato de Obra. **2)** Que entre las partes se elaboró el Acta de Terminación y Recibo Final el día 27 de diciembre de 2024, y que por error de digitación no corresponde el valor inicial del contrato. **3)** Que el valor inicial es de mayor valor.

VALOR INICIAL:			**$194.814.125,00**	
VALOR ADICIONAL:	**Nº1**	**Nº2**	**$85.958.865,60**	**N/A**
VALOR ANTICIPO (0%)			**0**	
VALOR EJECUTADO			**$280.943.797,57**	

En virtud de lo anterior se hace necesario efectuar la respectiva aclaración al Acta de Terminación y Recibo Final así:

PRIMERA: Aclarar el Acta de Terminación y Recibo Final Contrato de Obra **No. 289-2024 - cuyo objeto es: REPOSICIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 9A ENTRE CALLE 7 Y 8 DEL BARRIO CENTRO - MUNICIPIO DE PIEDECUESTA -SANTANDER,** la cual quedará de la siguiente forma: **1.)** El valor inicial de la presente acta será: **CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS $194.984.944.64)**

VALOR INICIAL:			**$194.984.944,64**	
VALOR ADICIONAL :	**Nº1**	**Nº2**	**$85.958.865.60**	
VALOR EJECUTADO			**$280.943.797.57**	

SEGUNDA: La presente acta tiene sustento en el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, el cual reza: **ARTÍCULO 45.** ***Corrección de errores formales.*** En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda.

TERCERO: Los demás aspectos contemplados en el Acta de Terminación y Recibo Final del contrato **No. 289-2024**, no son objeto de aclaración.

En constancia de lo anterior se firma en el Municipio de Piedecuesta (Santander), a los veinte (20) días del mes de marzo de 2025.

Maria Angelica Ruiz Reyes

ING. MARÍA ANGÉLICA RUIZ REYES
SUPERVISOR
EMPRESA PIEDECUESTANA
DE SERVICIOS PÚBLICOS

MARIA LUCIA HIGUERA P.

R/L MARÍA LUCIA HIGUERA PINO
CONTRATO DE OBRA
INGENIEROS DE SERVICIOS GENERALES DE OBRA
INSEGO

ELABORO: CLAUDIA JAIMES-AUXILIAR ADMINISTRATIVO OPI
REVISO ASPECTO JURIDICOS: LINDA KAREM CHIA MACHUCA- CPS N. 050-2025

www.piedecuestanaesp.gov.co

(037) 655 0058 Ext. 109
servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co
@Piedecuestana_ @PiedecuestanaESP Piedecuestana_ESP

Atención:
Lunes a Viernes
7:30 am a 11:30 am
1:30 pm a 5:30 pm
Cra 8 # 12-28 Barrio la Candelaria
Sede Administrativa