Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHapbonill	ADRIANA PATRICIA BONILLA GUZMAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-000	AEROCIVIL – GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	24/02/2025 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	41625	**Fecha Registro:**	2025-02-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			24-12-00-000 AEROCIVIL – GESTIÓN GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 32524
Valor Inicial:	59.137.610,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	59.137.610,00	**Saldo x Ordenar:** 59.137.610,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:** 0,00
Valor Deducciones:	2.541.481,00	**Valor Neto:**	56.596.129,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 51024
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 3095

TERCERO

Identificacion:	860509943	**Razon Social:**	CB INGENIEROS S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	466900067367	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	40825	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	ID 1609886 FV 483 CTO 22001432	**Tipo:**	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Fecha:**	2025-02-24

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
3306 AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA. SAN ANDRÉS - SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA	C-2403-0600-33-52104E-2403025-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LOS AEROPUERTOS GUSTAVO ROJAS PINILLA Y EL EMBRUJO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	59.137.610,00	0,00	59.137.610,00	59.137.610,00

Objeto:	ID 1609886 CB INGENIEROS FV 483 CTO 22001432 ACTA 20 REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTEN. DE LA INFRAESTRUC. FISICA DEL AEROP. SAN ANDRES. ABG

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
00000 UAEAC GESTION GENERAL	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2025-02-24	Generada	59.137.610,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	101.659.247,00	2,000 %	2.033.185,00	2.033.185,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	101.659.247,00	0,500 %	508.296,00	508.296,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHapbonill	ADRIANA PATRICIA BONILLA GUZMAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-000	AEROCIVIL – GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	24/02/2025 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	41725	**Fecha Registro:**	2025-02-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			24-12-00-000 AEROCIVIL – GESTIÓN GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 11725
Valor Inicial:	42.521.637,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	42.521.637,00	**Saldo x Ordenar:** 42.521.637,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:** 0,00
Valor Deducciones:	0,00	**Valor Neto:**	42.521.637,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 22825
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 3096

TERCERO

Identificacion:	860509943	**Razon Social:**	CB INGENIEROS S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	466900067367	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	40925	**Tipo:**	Honorarios Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	ID 1609886 FV 483 CTO 22001432	**Tipo:**	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Fecha:**	2025-02-24

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
6200 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	C-2403-0600-33-52104E-2403025-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LOS AEROPUERTOS GUSTAVO ROJAS PINILLA Y EL EMBRUJO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	42.521.637,00	0,00	42.521.637,00	42.521.637,00

Objeto:	ID 1609886 CB INGENIEROS FV 483 CTO 22001432 ACTA 20 REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTEN. DE LA INFRAESTRUC. FISICA DEL AEROP. SAN ANDRES. ABG

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
00000 UAEAC GESTION GENERAL	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2025-02-24	Generada	42.521.637,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Transporte

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Al contestar cite Radicado 2025392030003035 Id: 1609886
Folios: 2 Fecha: 2025-02-17 10:25:37
Anexos: 1 DOCUMENTOS ELECTRONICOS
Remitente: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS
Destinatario: GRUPO CUENTAS POR PAGAR

MEMORANDO

PARTE DE LOS RECURSOS DE ESTE CONTRATO ESTAN EN RESERVA FAVOR AGOTARLOS CON ESTE PAGO

Bogotá, D.C., febrero 13 de 2025

PARA: **DOCTORA: DOREIDYS LIMA LOPEZ**
Coordinadora Grupo Cuentas por Pagar
Aeronáutica Civil
Presente

DE: **DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS**

ASUNTO: **PAGO ACTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA**

Para que surtan los tramites de pago, con el presente le remito los siguientes documentos que hacen parte del acta parcial del contrato citado en el asunto, así:

- Factura Electrónica No. FEEV 483 de 10/02/2025 (1) folio
- Acta de Recibo Parcial No. 20 (4) folios
- Certificación Acta, firmado por el supervisor del contrato en mención (1) folio
- Nota explicitaría del cobro del acta (2) folios
- Certificaciones Parafiscales (5) folios
- Planillas de Aportes (4) folios
- DIAN (4) folios
- Certificación Bancaria (1) folio
- Oficio remisorio del Acta No. AC-1432-010-2025 de fecha febrero 10 de 2025 (1) folio

Cordialmente,

ALDEMARPINZON
Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias

Anexo: 09 Folios (35)
Copias a: Dirección Administrativa,

Elaboró: Jose Nelson Cruz B, Contratista, DIAA
Revisó: Jose Nelson Cruz B, Contratista, DIAA
Aprobó: Aldemar Pinzon**,** Supervisor de Interventoría, DIAA

INGENIEROS S.A.S.

AC-1432-010-2025

Bogotá, 10 de febrero de 2025

Señores
AERONÁUTICA CIVIL
ATN. Ing. ALDEMAR PINZON
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
AV. El Dorado No. 103-17
La Ciudad.

Referencia: **"**REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LOS AEROPUERTOS DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA.**"**

Asunto: **REMISIÓN ACTA NUMERO 20 INTERVENTORÍA**

Respetado Ing. Pinzón,

El presente es con el fin de adjuntar los documentos del acta parcial número 20, que se relacionan a continuación:

1. Factura número FEEV - 483.
2. Acta Resumen Parcial número 20.
3. Formato de liquidación de IVA.
4. Acta Excel Presupuesto de Costos.
5. Certificación de la factura Por Supervisor.
6. Certificación de pago de parafiscales para firma del supervisor.
7. Nota aclaratoria del cálculo del acta parcial número 20.
8. Certificación de pago de aportes firmada por el revisor fiscal.
9. Fotocopia de la cedula, tarjeta profesional y certificado de vigencia del revisor fiscal.
10. Pago de aportes parafiscales.
11. Certificación Bancaria.
12. Rut.
13. Modificatorio No1 y No2, Acta de Inicio, CDP, RP..

Sin otro particular, nos suscribimos y de antemano agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,

ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES
Director de Interventoría
Copia: Archivo
Anexo: Lo enunciado.

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

CERTIFICACIÓN CUMPLIDO PARA PAGO
DE CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Clave: APOY-2.0-12-038	**Versión:** 1	**Fecha de aprobación:** 27/Feb/2024

Fecha de Diligenciamiento: DD **10** / MM **Febrero** / AAAA **2025**

Información Beneficiario de Pago

Nombre beneficiario de pago: **CB Ingenieros S.A.S.**
NIT/CC No.: **860.509.943-7**

Información Contractual

Contrato No.: 22001432 H3 2022

Objeto del contrato: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y TIERRA DE LOS AEROPUERTOS DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA, INCLUYENDO AYUDAS AEROPORTUARIAS Y EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS (VF).

Fecha de suscripción: 21 / abr / 2023 (DD / MM / AAAA)
Fecha de terminación: 31 / mar / 2025 (DD / MM / AAAA)

Estado financiero del contrato

Valor Inicial	Adiciones	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
$ 2.377.958.400,00	$ 297.284.933,00	$ 2.318.820.786,00	$ 356.422.547,00

Información para pago

Concepto de Pago:

- ☐ ASEO
- ☐ COMPRAS CON INGRESO A ALMACÉN
- ☐ COMPRAS SIN INGRESO A ALMACÉN
- ☑ INTERVENTORÍA
- ☐ MANTENIMIENTO
- ☐ OBRA
- ☐ RESOLUCIÓN
- ☐ SERVICIOS PÚBLICOS
- ☐ TRANSPORTE DE CARGA
- ☐ TRANSPORTES PASAJEROS
- ☐ VIGILANCIA
- ☐ OTRO:

RELACIÓN FACTURAS, NOTAS CRÉDITO Y/O DÉBITO:

Tipo de documento	*No. Factura*	*Fecha factura*
Factura Electrónica	FEEV - 483	10-feb-25

ANTICIPO - AMORTIZACIÓN

El presente pago ¿es un anticipo?

Valor inicial del anticipo	
Valor total amortizado a la fecha	
Amortización presente pago	
Saldo pendiente de amortizar	$ -

INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA

¿El pago se realiza a fiducia? No — NIT Fiducia:
¿Se requiere endosar el pago? No — NIT beneficiario de endoso:
Tipo cuenta bancaria: Ahorros — Cuenta bancaria No.: 466900067367
Nombre entidad bancaria: DAVIVIENDA

Información Presupuestal y Ejecución del Contrato

Vigencia presupuestal: Reserva Presupuestal

No. Compromiso presupuestal / RP 1	32524
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor Total (Incluido IVA)**
C-2403-0600-25-0-2403025-02	$ 59.137.610.00
Total a pagar:	**$ 59.137.610.00**

Vigencia presupuestal: Vigencia Actual

No. Compromiso presupuestal / RP 2	11725
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor total (incluido IVA)**
C-2403-0600-25-0-2403025-02	$ 42.521.637.00
Total a pagar:	**$ 4 2.521.637.00**

Autorización de pago por parte del (los) supervisor(es) o Interventor (es)

En mi calidad de supervisor o interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones que emanan del contrato, a través de la elaboración de los informes de supervisión o interventoría, la acreditación del pago de las obligaciones con el sistema de seguridad social integral, las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita.

Firma:
Nombre: Ing. Aidemar Pinzón
Cargo: Supervisor del Contrato
Dependencia: U.A.E AERONAUTICA CIVIL

Firma:
Nombre:
Cargo:
Dependencia:

OBSERVACIONES

Factura Electrónica de Venta FEEV - 483

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764071504436 de 28/05/2024 - 28/05/2026 autoriza FEEV-411 a FEEV-500

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	10/02/2025 11:26
Fecha de Vencimiento	10/02/2025 11:26
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

CB INGENIEROS S A S NIT 860509943
Actividad Económica Principal 7112
No somos Gran Contribuyente
Somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	CB INGENIEROS S A S
NIT	860509943
Obligación	IVA
Email	facturacion@cbingenieros.com
Teléfono	7040592
Dirección	CL 98 22 64 OF 507
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
NIT	899999059
Obligación	IVA
Email	SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO
Teléfono	601 4251000
Dirección	AV. EL DORADO N° 103 - 15
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	1	PAGO ACTA N° 20 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO "C-2403-0600-33-0-2403025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LOS AEROPUERTOS GUSTAVO ROJAS PINILLA Y EL EMBRUJO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA" ENTRE EL PERIODO DEL 21 DICIEMBRE DE 2024 AL 20 DE ENERO DE 2025	1	EA	$101,659,247.00		$101,659,247.00	$101,659,247.00

1

Subtotal	$101,659,247.00
Total a Pagar	$101,659,247.00

#$24-12-00-000;22001432 H3 de 2022;aldemar.pinzon@aerocivil.gov.co
Para pagos electrónicos: favor usar la cuenta de Ahorros #4669 0006 7367 del Banco Davivienda. de CB Ingenieros SAS NIT. 860.509.943-7
Retenedores de IVA al Régimen Simple de Tributación -Simple, según numeral 9 del artículo 437-2 del E.T. y artículo 13 Resolución 165 de 2023.
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 8a091f1fc2fd705797edd046069a7404f02f493cc83c4ab6f5cea7c7579fbed1e1965c520d1ec2e3c82ebffbc911fb64

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO RESUMEN **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORIA**		
Principio de Procedencia: **6200**	**Clave: GSAP-1.0-12-034**	**Versión: 01**	**Fecha de aprobación: 15/07/2020**

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	**CONTRATO:** No. 22001432 H3 2022 **OBJETO:** REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y TIERRA DE LOS AEROPUERTOS DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA, INCLUYENDO AYUDAS AEROPORTUARIAS Y EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS (VF). **AEROPUERTO:** AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA- SAN ANDRÉS / AEROPUERTO EL EMBRUJO PROVIDENCIA **PLAZO INICIAL:** 20 MESES **FECHA DE INICIACION:** 02 DE MAYO DE 2023 **FECHA DE TERMINACIÓN:** 31 DE MARZO DE 2025 **PLAZO FINAL:** 23 MESES	**VALOR INICIAL:** $ 2.377.958.400,00 **VALOR ADICIONAL:** $ 297.284.933,00 **VALOR FINAL :** $ 2.675.243.333,00	**FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 20** **CONTRATISTA:** CONSORCIO SERRANILLA **INTERVENTOR:** CB INGENIEROS SAS **SUPERVISOR:** ALDEMAR PINZON	

El día 21 del mes de enero de 2025 en las Oficinas de la Direccion de Infraestructura Aeroportuario, previa visita a los Aeropuertos GUSTAVO ROJAS PINILLA de SAN ANDRÉS y EL EMBRUJO de PROVIDENCIA, se reunieron el Ing. MIGUEL ANGEL SALGADO PACHECO como Representante legal de la Interventoría CB Ingenieros S.A.S. y el Ing. ALDEMAR PINZON, como Supervisor del Contrato de Interventoría por parte de la Direccion de Infraestructura, con el objeto de recibir los costos relacionados correspondientes al Acta de Recibo Parcial del contrato de Interventoria , ejecutado desde el período comprendido entre el 21 de diciembre de 2024 hasta el 20 de enero de 2025, los cuales se recibieron a entera satisfacción.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		**VALORES**	
1. Valor Inicial Contrato		2.377.958.400,00	
2.Valor Modificación No.1		297.284.933,00	
3. Valor total del Contrato (1+2)		2.675.243.333,00	
4. Valor Pagado del Anticipo	%	-	
5. Valor que resta por Pagar (3-4)		2.675.243.333,00	
6. Valor Presente Acta		101.659.247,00	
7. Amortización en esta acta		0,00	
8. Otras retenciones (Acumuladas)			
9.Valor a Pagar de la Presente Acta (6-7-8)		101.659.247,00	
10. Pagos Actas Anteriores		2.318.820.786,00	
11. Valor pagado a la Fecha mas presente acta		2.420.480.032,00	
12. Saldo por pagar del presente Contrato		0,0	**$ 254.763.301**
13. Saldo por Amortizar del Anticipo		0,00	
14, Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		**90,48%**	

RUBROS PRESUPUESTALES PARA AFCETAR EN ESTA ACTA

RUBRO	**CONCEPTO**	**VR. AFECTAR**
1- C-2403-0600-25-0-2403025-02	Mantenimiento	101.659.247
TOTAL		101.659.247

AMORTIZACION

No aplica -

OBSERVACIONES: La Interventoria y el supervisor mediante el presente documento, hacen constar que los costos de Interventoria consignados en el formato de cuenta de cobro, que hace parte integral de la presente acta, corresponden a los costos del periodo estipulado del contrato de Interventoria

Que el supervisor del presente contrato de interventoria actua de conformidad con el Manual de contratacion vigente de la Aerocivil.

Ing. MIGUEL ANGEL SALGADO PACHECO
CB INGENIEROS S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

Ing. ALDEMAR PINZON
SUPERVISOR DESIGNADO
U.A.E AERONAUTICA CIVIL

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO **LIQUIDACION IVA** **ACTA DE RECIBO PARCIAL**		
Principio de Procedencia: **6200**	**Clave: GSAP-1.0-12-035**	**Versión: 01**	**Fecha de aprobación:** 16/07/2020

TIPO DE ACTA PARCIAL:	**Acta Parcial No. 20 de Interventoría**
CONTRATO No.	**22001432 H3 2022**
INTERVENTOR:	**No Aplica**
SUPERVISOR:	**ALDEMAR PINZÓN**

COSTO TOTAL BRUTO
(Costo Directo + IVA) $ 101.659.247,00

COSTO DIRECTO
Costo Total Directo Bruto $ 101.659.247,00

IVA
Costos Directos x 19% estimado para IVA $ -

Ing. MIGUEL ANGEL SALGADO PACHECO
CB INGENIEROS S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

Ing. ALDEMAR PINZON
SUPERVISOR DESIGNADO
U.A.E. AERONAUTICA CIVIL

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDASAEROPORTUARIAS

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y TIERRA DE LOS AEROPUERTOS DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA, INCLUYENDO AYUDAS AEROPORTUARIAS Y EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS (VF).

AEROPUERTO: AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA- SAN ANDRÉS / AEROPUERTO EL EMBRUJO PROVIDENCIA

PLAZO INICIAL 20 MESES

PLAZO ADICIONAL 3 MESES

PLAZO TOTAL 23 MESES

VALOR INICIAL: $ 2.377.958.400,00

VALOR ADICIONAL: $ 297.284.933,00

VALOR FINAL: $ 2.675.243.333,00

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 20

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 21 DE DICIEMBRE DE 2024 Y EL 20 DE ENERO DEL 2025

% AVANCE DE OBRA

3,80%

INTERVENTOR: CB INGENIEROS S.A.S.

ALDEMAR PINZON

		CONDICIONES INICIALES						VARIACIÓN MODIFICACIÓN No2				CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No2		ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 20				ACUMULADO	SALDO RESTANTE
No.	CONCEPTO	CANT	Dik	F.M.	SALARIO	TIEMPO	COSTO TOTAL	CANT	Dik	TIEMPO	COSTO TOTAL	TIEMPO	COSTO TOTAL	CANT	% DE DEDICACIÓN PRESENTE PERIODO	% AVANCE DE OBRA	VALOR POR AVANCE DE OBRA	VALOR	VALOR
1	**COSTO DE PERSONAL**																		
1.1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1	50%	2,30	$ 10.760.000	24,0	$ 296.976.000	1	50%	2,33	$ 28.831.420	26,33	$ 325.807.420	1	50,00%	3,80%	$ 12.380.682	$ 301.961.980	$ 23.845.440
1.2	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	2	100%	2,30	$ 6.100.000	24,0	$ 673.440.000	2	100%	2,33	$ 65.379.800	26,33	$ 738.819.800	2	100,00%	3,80%	$ 28.075.152	$ 684.746.496	$ 54.073.304
1.3	INSPECTOR SST	2	100%	2,30	$ 3.800.000	24,0	$ 419.520.000	2	100%	2,33	$ 40.728.400	26,33	$ 460.248.400	2	100,00%	3,80%	$ 17.489.439	$ 426.563.391	$ 33.685.009
1.4	INGENIERO AMBIENTAL	1	17%	2,30	$ 6.100.000	24,0	$ 57.242.400	1	52%	2,33	$ 16.998.748	26,33	$ 74.241.148	1	52,00%	3,80%	$ 2.821.164	$ 58.638.228	$ 15.602.920
1.5	ESPECIALISTA EN HIDRAHULICA	1	15%	2,30	$ 9.500.000	24,0	$ 78.660.000	1	51%	2,33	$ 25.964.355	26,33	$ 104.624.355	1	51,00%	3,80%	$ 3.975.725	$ 80.677.091	$ 23.947.264
1.6	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	1	15%	2,30	$ 9.500.000	24,0	$ 78.660.000	1	51%	2,33	$ 25.964.355	26,33	$ 104.624.355	1	51,00%	3,80%	$ 3.975.725	$ 80.677.091	$ 23.947.264
1.7	ESPECIALISTA ING ELECTROMECANICO	1	15%	2,30	$ 9.500.000	24,0	$ 78.660.000	1	51%	2,33	$ 25.964.355	26,33	$ 104.624.355	1	51,00%	3,80%	$ 3.975.725	$ 80.677.091	$ 23.947.264
1.8	Secretaría	1	100%	2,30	$ 1.500.000	24,0	$ 82.800.000	1	100%	2,33	$ 8.038.500	26,33	$ 90.838.500	1	100,00%	3,80%	$ 3.451.863	$ 84.190.143	$ 6.648.357
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL (A)							**$ 1.765.958.400**				**$ 237.869.933**		**$ 2.003.828.333**				**$ 76.145.477**	**$ 1.798.131.512**	**$ 205.696.821**
2	**OTROS COSTOS**																		
2.1	**VIATICOS**																		
2.1.1	Viaticos	1			$ 2.500.000	24	$ 60.000.000	1		2,33	$ 5.825.000	26,33	$ 65.825.000	1		3,80%	$ 2.501.350	$ 61.007.350	$ 4.817.650
2.2	**COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA**																		
2.2.1	Transporte terrestre / Camioneta	1			$ 7.500.000	24	$ 180.000.000	1		2,33	$ 17.475.000	26,33	$ 197.475.000	1		3,80%	$ 7.504.050	$ 183.022.050	$ 14.452.950
2.2.2	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	1			$ 3.500.000	24	$ 84.000.000	1		2,33	$ 8.155.000	26,33	$ 92.155.000	1		3,80%	$ 3.501.890	$ 85.410.290	$ 6.744.710
2.2.3	Ensayos de laboratorios	1			$ 6.000.000	24	$ 144.000.000	1		2,33	$ 13.980.000	26,33	$ 157.980.000	1		3,80%	$ 6.003.240	$ 146.417.640	$ 11.562.360
2.3	**OTROS COSTOS**																		
2.3.1	Transportes Aéreos	1			$ 2.700.000	24	$ 64.800.000	1		2,33	$ 6.291.000	26,33	$ 71.091.000	1		3,80%	$ 2.701.458	$ 65.887.938	$ 5.203.062
2.3.2	INFORMES , PAPELERIA , PLANOS MEDIO MAGNETICO Y FISICO,	1			$ 1.800.000	24	$ 43.200.000	1		2,33	$ 4.194.000	26,33	$ 47.394.000	1		3,80%	$ 1.800.972	$ 43.925.292	$ 3.468.708
2.3.3	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	1			$ 1.400.000	24	$ 33.600.000	1		2,33	$ 3.262.000	26,33	$ 36.862.000	1		3,80%	$ 1.400.756	$ 34.237.666	$ 2.624.334
2.3.4	GEL ANTIBACTERIAL	1			$ 100.000	24	$ 2.400.000	1		2,33	$ 233.000	26,33	$ 2.633.000	1		3,80%	$ 100.054	$ 2.440.294	$ 192.706
SUBTOTAL OTROS COSTOS (B)							**$ 612.000.000**				**$ 59.415.000**		**$ 671.415.000**				**$ 25.513.770**	**$ 622.348.520**	**$ 49.066.480**
SUBTOTAL COSTOS BASICOS (A)+(B)=(C)							$ 2.377.958.400,00				$ 297.284.933,00		$ 2.675.243.333,00				$ 101.659.247,00	$ 2.420.480.032,00	$ 254.763.301,00
AJUSTE AL PESO							$ -										$ -	$ -	$ -
TOTAL CON AJUSTE							$ 2.377.958.400,00				$ 297.284.933,00		$ 2.675.243.333,00				$ 101.659.247,00	$ 2.420.480.032,00	$ 254.763.301,00
TOTAL							**$ 2.377.958.400,00**				**$ 297.284.933,00**		**$ 2.675.243.333,00**				**$ 101.659.247,00**	**$ 2.420.480.032,00**	**$ 254.763.301,00**

% AVANCE DE OBRA PRESENTE ACTA 3,80%

% FACTURADO **90,48%**

Valor en letras: CIENTO UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Ing. MIGUEL ÁNGEL SALGADO PACHECO
REPRESENTANTE LEGAL
CB INGENIEROS S.A.S. - NIT: 860.509.943-7

Ing. ALDEMAR PINZON
Supervisor Designado
U.A.E. AERONAUTICA CIVIL

INGENIEROS S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº 22001432 H3 2022
NOTA EXPLICATORIA DEL CÁLCULO DEL VALOR DEL ACTA N.º 20 DE INTERVENTORÍA

REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y TIERRA DE LOS AEROPUERTOS DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA, INCLUYENDO AYUDAS AEROPORTUARIAS Y EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS (VF).
PERIODO: 21 DE DICIEMBRE DE 2024 A 20 DE ENERO DE 2025

El calculo del acta número 20 del contrato de interventoría Nº 22001432 H3 2022, se realizó con base en las siguientes clausulas del contrato:

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO:

La Entidad pagará al contratista el valor total adjudicado mediante actas parciales de ejecución de la interventoría, según avance de la obra, estas deberán ser presentadas con corte de obra los días 15 de cada mes; previa presentación del original de la factura comercial expedida por el contratista, el acta de recibo parcial dedicación, el factor multiplicador y el costo del personal, en cumplimiento al cronograma de obra e interventoría presentado y aprobado por la Entidad. Para el último pago, además de lo anterior, se debe presentar el acta de recibo final a satisfacción acompañada de la prórroga de las garantías exigidas debidamente aprobadas por la Entidad (Si es el caso), estas deberán ser presentadas.

PARÁGRAFO PRIMERO: Las actas de Inicio y final deberán suscribirse por: EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para cada pago, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), mediante certificación expedida por el revisor fiscal [cuando por ley esté obligado a tenerlo], o el representante legal de la sociedad, dicha certificación que deberá expresar que la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus INGRESOS BASE DE COTIZACIÓN es correcta y que no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema. EL SUPERVISOR podrá solicitar en el momento que estime conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes al sistema general de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales.

PARÁGRAFO TERCERO. - PARAFISCALES: Si EL CONTRATISTA se encuentra exonerado del pago de los aportes, de conformidad con la dispuesto en el artículo 65 de la Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, que adiciona el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, deberá aportar junto con la factura los documentos que prueben el hecho.

PARÁGRAFO CUARTO: El SUPERVISOR del contrato deberá tener en cuenta el instructivo para el trámite de las cuentas por pagar a contratistas y proveedores contenido en la CIRCULAR de la Dirección Financiera 3300.082-2017006466 del 15 de marzo de 2017.

PARÁGRAFO QUINTA. - ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos parciales se efectuarán mediante abono automático en la cuenta del **CONTRATISTA** ha acreditado.

La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato.

La entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El interventor deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

A continuación se describre el plan de cargas de la interventoría, actualizado con el modificatorio numero 2 firmado en enero de 2025:

CONDICIONES INICIALES CONTRATO - PRESUPUESTO OFICIAL								MODIFICACIONES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		
								CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. ___ FECHA ____		VARIACIÓN PRESENTE ACTA					
No.	CONCEPTO	CANT	DEDICACIÓN	F.M.	SALARIO	TIEMPO	TOTAL COSTOS	% DEDICACIÓN	VALOR	+/-	DURACIÓN MESES	% DEDICACIÓN	VALOR	CANTIDAD MESES	%DEDICACIÓN	TOTAL COSTOS
1	COSTOS DEL PERSONAL															
1.1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1,00	50,00%	2,30	$ 10.750.000,00	24	$ 296.976.000,00			(+)	2,33	50,00%	$ 28.831.420,00	26,33	50,00%	$ 325.807.420,00
1.2	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	2,00	100,00%	2,30	$ 6.100.000,00	24	$ 673.440.000,00			(+)	2,33	100,00%	$ 65.379.800,00	26,33	100,00%	$ 738.819.800,00
1.3	INSPECTOR SST	2,00	100,00%	2,30	$ 3.800.000,00	24	$ 419.520.000,00			(+)	2,33	100,00%	$ 40.728.400,00	26,33	100,00%	$ 460.248.400,00
1.4	INGENIERO AMBIENTAL	1,00	17,00%	2,30	$ 6.100.000,00	24	$ 57.392.400,00			(+)	2,33	52,00%	$ 16.998.748,00	26,33	52,00%	$ 74.241.148,00
1.5	ESPECIALISTA HIDRAULICA	1,00	15,00%	2,30	$ 9.500.000,00	24	$ 78.660.000,00			(+)	2,33	51,00%	$ 25.964.355,00	26,33	51,00%	$ 104.624.355,00
1.6	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	1,00	15,00%	2,30	$ 9.500.000,00	24	$ 78.660.000,00			(+)	2,33	51,00%	$ 25.964.355,00	26,33	51,00%	$ 104.624.355,00
1.7	ESPECIALISTA ING ELECTROMECANICO	1,00	15,00%	2,30	$ 9.500.000,00	24	$ 78.660.000,00			(+)	2,33	51,00%	$ 25.964.355,00	26,33	51,00%	$ 104.624.355,00
1.8	SECRETARIA	1,00	100,00%	2,30	$ 1.500.000,00	24	$ 82.800.000,00			(+)	2,33	100,00%	$ 8.038.500,00	26,33	100,00%	$ 90.838.500,00
SUBTOTAL COSTOS PERSONAL (A)							$ 1.765.958.400,00						$ 237.869.933,00			$ 2.003.828.333,00
2	OTROS COSTOS															
2,1	VIATICOS															
2,1,1	VIATICOS	1			$ 2.500.000,00	24	$ 60.000.000,00			(+)	2,33		$ 5.825.000,00	26,33		$ 65.825.000,00
2,2	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA															
2,2,1	TRANSPORTE TERRESTRE / CAMIONETA	1			$ 7.500.000,00	24	$ 180.000.000,00			(+)	2,33		$ 17.475.000,00	26,33		$ 197.475.000,00
2,2,2	OFICINA/CAMPAMENTO (INCLUYE DOTACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS)	1			$ 3.500.000,00	24	$ 84.000.000,00			(+)	2,33		$ 8.155.000,00	26,33		$ 92.155.000,00
2,2,3	ENSAYOS DE LABORATORIOS	1			$ 6.000.000,00	24	$ 144.000.000,00			(+)	2,33		$ 13.980.000,00	26,33		$ 157.980.000,00
2,3	OTROS COSTOS						$									
2,3,1	TRANSPORTES AEREOS	1			$ 2.700.000,00	24	$ 64.800.000,00			(+)	2,33		$ 6.291.000,00	26,33		$ 71.091.000,00
2,3,2	INFORMES , PAPELERIA , PLANOS MEDIO MAGNETICO Y FISICO, DOTACIONES, DOCUMENTOS COPIAS, Y ANEXOS.	1			$ 1.800.000,00	24	$ 43.200.000,00			(+)	2,33		$ 4.194.000,00	26,33		$ 47.394.000,00
2,3,3	COMUNICACIONES (TELEFONIA FIJA Y/O CELULAR, FAX, CORREO INTERNET ETC)	1			$ 1.400.000,00	24	$ 33.600.000,00			(+)	2,33		$ 3.262.000,00	26,33		$ 36.862.000,00
2,3,4	GEL ANTIBACTERIAL	1			$ 100.000,00	24	$ 2.400.000,00			(+)	2,33		$ 233.000,00	26,33		$ 2.633.000,00
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS							$ 612.000.000,00						$ 59.415.000,00			$ 671.415.000,00
SUBTOTAL ETAPA CONSTRUCCIÓN							$ 2.377.958.400,00						$ 297.284.933,00			$ 2.675.243.333,00
	COSTOS INTERVENTORIA						$ 2.377.958.400,00						$ 297.284.933,00			$ 2.675.243.333,00
	Ajuste al peso (No aplica para Acta de Recibo Final)															
	IVA - EXENTO DE IVA			19%												
	VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA						$ 2.377.958.400,00						$ 297.284.933,00			$ 2.675.243.333,00

Página

Aplicando la Clausula 8 se cualcula el pago del valor total mensual del acta de acuerdo con el avance físico ejecutado de las obras registrado en las actas de corte e informes mensual de obra aprobados por la Interventoría, para este periodo se estan cobrando por parte del contratista actividades correspondientes a actividades de mantenimiento rutinario, como son rocería y limpieza manual, rocería y limpieza mecánica, corte de arbustos de diámetro superior a 4 cm, limpieza y rehabilitación de canales y zanjas de coronación, limpieza de cerramiento, reparación de cerramiento, pintura de demarcación, medición de coeficiente de rozamiento, bacheos de emergencia, estuco y pintura interior, mantenimiento de equipos electromecánicos, mantenimiento de instalaciones hidráulicas y eléctricas, sello de juntas en pavimento rígido, que se encuentran aprobado por parte de la interventoría técnica que equivalen a un avance físico del 3,80 %.

Que se discrimina de la siguiente manera:

VALOR MENSUAL = 2,675,243,333.00 * **3,80**% = 101,659,247.00

INGENIEROS S.A.S.

CONDICIONES INICIALES								VARIACIÓN MODIFICACIÓN No2				CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No2		ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 20				ACUMULADO	SALDO RESTANTE
No.	CONCEPTO	CANT	Dik	F.M.	SALARIO	TIEMPO	COSTO TOTAL	CANT	Dik	TIEMPO	COSTO TOTAL	TIEMPO	COSTO TOTAL	CANT	% DE DEDICACIÓN PRESENTE PERIODO	% AVANCE DE OBRA	VALOR POR AVANCE DE OBRA	VALOR	VALOR
1	**COSTO DE PERSONAL**																		
1.1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1	50%	2,30	$ 10.760.000	24,0	$ 296.978.000	1	50%	2,33	$ 28.831.420	26,33	$ 325.807.420	1	50,00%	3,80%	$ 12.380.682	$ 301.961.980	$ 23.845.440
1.2	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	2	100%	2,30	$ 6.100.000	24,0	$ 673.440.000	2	100%	2,33	$ 65.379.800	26,33	$ 738.819.800	2	100,00%	3,80%	$ 28.075.152	$ 684.746.496	$ 54.073.304
1.3	INSPECTOR SST	2	100%	2,30	$ 3.800.000	24,0	$ 419.520.000	2	100%	2,33	$ 40.728.400	26,33	$ 460.248.400	2	100,00%	3,80%	$ 17.489.439	$ 426.563.391	$ 33.685.009
1.4	INGENIERO AMBIENTAL	1	17%	2,30	$ 6.100.000	24,0	$ 57.242.400	1	52%	2,33	$ 16.998.748	26,33	$ 74.241.148	1	52,00%	3,80%	$ 2.821.164	$ 58.638.228	$ 15.602.920
1.5	ESPECIALISTA EN HIDRAHULICA	1	15%	2,30	$ 9.500.000	24,0	$ 78.660.000	1	51%	2,33	$ 25.964.355	26,33	$ 104.624.355	1	51,00%	3,80%	$ 3.975.725	$ 80.677.091	$ 23.947.264
1.6	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	1	15%	2,30	$ 9.500.000	24,0	$ 78.660.000	1	51%	2,33	$ 25.964.355	26,33	$ 104.624.355	1	51,00%	3,80%	$ 3.975.725	$ 80.677.091	$ 23.947.264
1.7	ESPECIALISTA ING ELECTROMECANICO	1	15%	2,30	$ 9.500.000	24,0	$ 78.660.000	1	51%	2,33	$ 25.964.355	26,33	$ 104.624.355	1	51,00%	3,80%	$ 3.975.725	$ 80.677.091	$ 23.947.264
1.8	Secretaria	1	100%	2,30	$ 1.500.000	24,0	$ 82.800.000	1	100%	2,33	$ 8.038.800	26,33	$ 90.838.800	1	100,00%	3,80%	$ 3.451.863	$ 84.190.143	$ 6.648.357
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL (A)							**$ 1.765.958.400**				**$ 237.869.933**		**$ 2.003.828.333**				**$ 76.145.477**	**$ 1.798.131.512**	**$ 205.696.821**
2	**OTROS COSTOS**																		
2.1	**VIATICOS**																		
2.1.1	Viaticos	1			$ 2.500.000	24	$ 60.500.000	1		2,33	$ 5.825.000	26,33	$ 65.325.000	1		3,80%	$ 2.501.350	$ 61.007.350	$ 4.817.650
2.2	**COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA**																		
2.2.1	Transporte terrestre / Camioneta	1			$ 7.500.000	24	$ 180.000.000	1		2,33	$ 17.475.000	26,33	$ 197.475.000	1		3,80%	$ 7.504.050	$ 183.022.050	$ 14.452.950
2.2.2	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	1			$ 3.500.000	24	$ 84.000.000	1		2,33	$ 8.155.000	26,33	$ 92.155.000	1		3,80%	$ 3.501.890	$ 85.410.290	$ 6.744.710
2.2.3	Ensayos de laboratorios	1			$ 6.000.000	24	$ 144.000.000	1		2,33	$ 13.980.000	26,33	$ 157.980.000	1		3,80%	$ 6.003.240	$ 146.417.640	$ 11.562.360
2.3	**OTROS COSTOS**																		
2.3.1	Transportes Aéreos	1			$ 2.700.000	24	$ 64.800.000	1		2,33	$ 6.291.000	26,33	$ 71.091.000	1		3,80%	$ 2.701.458	$ 65.887.938	$ 5.203.062
2.3.2	INFORMES , PAPELERIA , PLANOS MEDIO MAGNETICO Y FISICO,	1			$ 1.800.000	24	$ 43.200.000	1		2,33	$ 4.194.000	26,33	$ 47.394.000	1		3,80%	$ 1.800.972	$ 43.925.292	$ 3.468.708
2.3.3	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	1			$ 1.400.000	24	$ 33.600.000	1		2,33	$ 3.262.000	26,33	$ 36.862.000	1		3,80%	$ 1.400.756	$ 34.237.666	$ 2.624.334
2.3.4	GEL ANTIBACTERIAL	1			$ 100.000	24	$ 2.400.000	1		2,33	$ 233.000	26,33	$ 2.633.000	1		3,80%	$ 100.054	$ 2.440.294	$ 192.706
SUBTOTAL OTROS COSTOS (B)							**$ 612.000.000**				**$ 59.415.000**		**$ 671.415.000**				**$ 25.513.770**	**$ 622.348.520**	**$ 49.066.480**
SUBTOTAL COSTOS BASICOS (A)+(B)=(C)							$ 2.377.958.400,00				$ 297.284.933,00		$ 2.675.243.333,00				$ 101.659.247,00	$ 2.420.480.032,00	$ 254.763.301,00
AJUSTE AL PESO							$				$		$		**% AVANCE DE OBRA PRESENTE ACTA**	3,80%	$	$	$
TOTAL CON AJUSTE							$ 2.377.958.400,00				$ 297.284.933,00		$ 2.675.243.333,00				$ 101.659.247,00	$ 2.420.480.032,00	$ 254.763.301,00
TOTAL							**$ 2.377.958.400,00**				**$ 297.284.933,00**		**$ 2.675.243.333,00**				**$ 101.659.247,00**	**$ 2.420.480.032,00**	**$ 254.763.301,00**
																		% FACTURADO	**90,46%**

Página 1

Quedando el pago de la siguiente manera:

VALOR COSTO DIRECTO INTERVENTORÍA AEROPUERTO	**$ 101,659,247.00**
IVA SOBRE EL COSTO TOTAL	**$ 0.00**
VALOR DEL ACTA PARCIAL NÚMERO 20	**$ 101,659,247.00**

Cordialmente,

MIGUEL ANGEL SALGADO PACHECO
REPRESENTANTE LEGAL
CB INGENIROS S.A.S.

CERTIFICACIÓN

Yo, ALDEMAR PINZÓN en mi calidad de supervisor delegado del contrato de interventoría Nº 22001432 H3 2022, suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de la Aeronautica Civil y CB INGENIEROS S.A.S, identificado con NIT. 860.509.943-7, certifico que el acta de corte parcial Nº 20 por valor de CIENTO UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($101.659.247,00), correspondiente al periodo entre el 21 de diciembre de 2024 y el 20 de enero de 2025, se recibieron las labores a satisfacción.

VALOR COSTO DIRECTO INTERVENTORÍA	**$ 101.659.247,00**
IVA SOBRE EL COSTO TOTAL	**$ 0,00**
VALOR DEL ACTA PARCIAL NÚMERO 20	**$ 101.659.247,00**

Para constancia se firma a los veintiún (21) días del mes de enero de 2025.

Atentamente,

ALDEMAR PINZÓN
SUPERVISOR – U.A.E.A.C

CERTIFICACIÓN

Yo, ALDEMAR PINZÓN en mi calidad de supervisor delegado del contrato de interventoría Nº 22001432 H3 2022, suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de la Aeronautica Civil y CB INGENIEROS S.A.S, identificado con NIT. 860.509.943-7, certifico con base en la certificación expedida por el revisor fiscal que CB INGENIEROS S.A.S. ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, ARP, pensiones y obligaciones parafiscales, señaladas en el articulo 50 de la Ley 789 de 2012, durante el periodo comprendido entre el entre el 21 de diciembre de 2024 y el 20 de enero de 2025, se encuentra a paz y salvo por estos conceptos.

Para constancia se firma a los veintiún (21) días del mes de enero de 2025.

Atentamente,



ALDEMAR PINZÓN
SUPERVISOR – U.A.E.A.C

INGENIEROS S.A.S.

FORMATO 5
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

ZANDRA LUCIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ identificada con la C. C. No. 23.937.113 de Poré y con la Tarjeta Profesional No. 63538-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **CB INGENIEROS S.A.S**, identificada con el Nit 860.509.943-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, *(Articulo 65 Ley 1819 de 2016)*, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha actual. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá D.C., a los veintiún (21) días del mes de enero de 2025.

Firma _____

Zandra Lucia Rodríguez Rodríguez
C.C. 23.937.113 de Poré
T.P. N° 63538-T



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 23.937.113
RODRIGUEZ RODRIGUEZ
APELLIDOS
ZANDRA LUCIA
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 10-AGO-1972
SANTA ROSA DE VITERBO
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.64 ESTATURA
B+ G.S. RH
F SEXO
21-ENE-1991 PORE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-0707900-00132462-F-0023937113-20081130 0007241688A 1 7290015015



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
63538-T
ZANDRA LUCIA
RODRIGUEZ RODRIGUEZ
C.C. 23937113
RESOLUCION INSCRIPCION 14 FECHA 25/02/99
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Presidente
000171044



C CARVAJAL S.A. 06/98-23280
FIRMA DEL TITULAR 019965
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.
23937113

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

BEA9874840C82DABD

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ZANDRA LUCIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 23937113 de PORE (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 63538-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860509943	7	CB INGENIEROS S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 98 No. 22 - 64 OFICINA 507	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7040592	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1245003651	9481369988	E	2025/02/12	2025/02/05	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$22,835,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: BOGOTA (6 Afiliados)																							$52,252,700	$8,819,100			$53,676,200	$5,528,700			$52,964,450	$2,118,900			$53,676,200		$3,203,500		$39,780,000	$1,989,200		$21,659,400
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (1 Afiliados)																							$0	$0			$1,423,500	$57,000			$711,750	$28,500			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$93,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							$0	$0			$1,423,500	$57,000			$711,750	$28,500			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$93,000
1	CC	17199965	PRIETO RAFAEL							X												0	$0	$0	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$711,750	$28,500	14-25	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$93,000
Centro de Trabajo: OPERATIVO CLASE V (5 Afiliados)																							$52,252,700	$8,819,100			$52,252,700	$5,471,700			$52,252,700	$2,090,400			$52,252,700		$3,196,000		$39,780,000	$1,989,200		$21,566,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																							$52,252,700	$8,819,100			$52,252,700	$5,471,700			$52,252,700	$2,090,400			$52,252,700		$3,196,000		$39,780,000	$1,989,200		$21,566,400
2	CC	46451169	CORTES ALIETH							X											23020 1	30	$6,025,700	$1,024,600	EPS010	30	$6,025,700	$241,100	CCF24	30	$6,025,700	$241,100	14-25	30	$6,025,700	6.960%	$419,400	30	$0	$0	Si	$1,926,200
3	CC	80086610	MACKENZIE ANDRES													X					25-14	4	$2,652,000	$451,000	EPS005	4	$2,652,000	$331,500	CCF24	4	$2,652,000	$106,100	14-25	4	$2,652,000	0.000%	$0	4	$2,652,000	$132,700	No	$1,021,300
4	CC	80086610	MACKENZIE ANDRES																		25-14	26	$17,238,000	$2,930,500	EPS005	26	$17,238,000	$2,154,800	CCF24	26	$17,238,000	$689,600	14-25	26	$17,238,000	6.960%	$1,199,800	26	$17,238,000	$862,000	No	$7,836,700
5	CC	11202387	SALGADO MIGUEL																		25-14	30	$19,890,000	$3,381,400	EPS010	30	$19,890,000	$2,486,300	CCF24	30	$19,890,000	$795,600	14-25	30	$19,890,000	6.960%	$1,384,400	30	$19,890,000	$994,500	No	$9,042,200
6	CC	1030620864	TORRES GISETH							X											23100 1	8	$960,000	$153,600	EPS005	8	$960,000	$38,400	CCF24	8	$960,000	$38,400	14-25	8	$960,000	6.960%	$66,900	8	$0	$0	Si	$297,300
7	CC	1030620864	TORRES GISETH													X					23100 1	22	$2,640,000	$422,400	EPS005	22	$2,640,000	$105,600	CCF24	22	$2,640,000	$105,600	14-25	22	$2,640,000	0.000%	$0	22	$0	$0	Si	$633,600
8	CC	1000573083	VILLAMIL SOFIA													X					23030 1	11	$1,043,900	$167,100	EPS005	11	$1,043,900	$41,800	CCF24	11	$1,043,900	$41,800	14-25	11	$1,043,900	0.000%	$0	11	$0	$0	Si	$250,700
9	CC	1000573083	VILLAMIL SOFIA							X											23030 1	19	$1,803,100	$288,500	EPS005	19	$1,803,100	$72,200	CCF24	19	$1,803,100	$72,200	14-25	19	$1,803,100	6.960%	$125,500	19	$0	$0	Si	$558,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SAN ANDRES ISLAS (1 Afiliados)																							$3,800,000	$608,000			$3,800,000	$152,000			$3,800,000	$152,000			$3,800,000		$264,500		$0	$0		$1,176,500
Centro de Trabajo: SAN ANDRES (1 Afiliados)																							$3,800,000	$608,000			$3,800,000	$152,000			$3,800,000	$152,000			$3,800,000		$264,500		$0	$0		$1,176,500
Ciudad: SAN ANDRES Depto: SAN ANDRES (1 Afiliados)																							$3,800,000	$608,000			$3,800,000	$152,000			$3,800,000	$152,000			$3,800,000		$264,500		$0	$0		$1,176,500
10	CC	1123621745	DIAZ CINDY																		23030 1	30	$3,800,000	$608,000	EPS037	30	$3,800,000	$152,000	CCF64	30	$3,800,000	$152,000	14-25	30	$3,800,000	6.960%	$264,500	30	$0	$0	Si	$1,176,500
Total			**Afiliados(7)**																				$56,052,700	$9,427,100			$57,476,200	$5,680,700			$56,764,450	$2,270,900			$57,476,200		$3,468,000		$39,780,000	$1,989,200		$22,835,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860509943	7	CB INGENIEROS S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 98 No. 22 - 64 OFICINA 507	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7040592	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1245003651	9481369988	E	2025/02/12	2025/02/05	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$22,835,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$9,427,100	$0	$0	$9,427,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$576,000	$0	$0	$576,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$6,762,900	$0	$0	$6,762,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$1,063,600	$0	$0	$1,063,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$1,024,600	$0	$0	$1,024,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$3,468,000	$0	$0	$3,468,000
COLMENA	14-25	800,226,175	3	7	$3,468,000	$0	$0	$3,468,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$2,270,900	$0	$0	$2,270,900
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	1	$152,000	$0	$0	$152,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	6	$2,118,900	$0	$0	$2,118,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$5,680,700	$0	$0	$5,680,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$2,727,400	$0	$0	$2,727,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$152,000	$0	$0	$152,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$2,801,300	$0	$0	$2,801,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$1,193,500	$0	$0	$1,193,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$1,193,500	$0	$0	$1,193,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$795,700	$0	$0	$795,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$795,700	$0	$0	$795,700
TOTAL				7	$22,835,900	$0	$0	$22,835,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900771120	8	CB PROYECTOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 98 #22-64 OFICINA 507	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7040592	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1244988462	9481369547	E	2025/02/06	2025/02/05	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$8,835,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: BOGOTA (7 Afiliados)																						$26,317,884	$4,332,700			$26,317,884	$1,053,000			$32,053,278	$1,282,400			$26,317,884		$1,385,600		$0	$0		$8,053,700
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)																						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$113,900			$2,657,200	$106,300			$2,847,000		$13,900		$0	$0		$689,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$113,900			$2,657,200	$106,300			$2,847,000		$13,900		$0	$0		$689,700
1	CC	1022377494	ARIZA YESSIKA											X						23030 1	2	$189,800	$30,400	EPS010	2	$189,800	$7,600	CCF24	0	$0	$0	14-25	2	$189,800	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$38,000
2	CC	1022377494	ARIZA YESSIKA						X											23030 1	28	$2,657,200	$425,200	EPS010	28	$2,657,200	$106,300	CCF24	28	$2,657,200	$106,300	14-25	28	$2,657,200	0.522%	$13,900	28	$0	$0	Si	$651,700
Centro de Trabajo: TECNICO (6 Afiliados)																						$23,470,884	$3,877,100			$23,470,884	$939,100			$29,396,078	$1,176,100			$23,470,884		$1,371,700		$0	$0		$7,364,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)																						$23,470,884	$3,877,100			$23,470,884	$939,100			$29,396,078	$1,176,100			$23,470,884		$1,371,700		$0	$0		$7,364,000
3	CC	12132447	BAUTISTA RENE																	25-14	30	$6,100,000	$1,037,000	EPS008	30	$6,100,000	$244,000	CCF24	30	$6,100,000	$244,000	14-25	30	$6,100,000	6.960%	$424,600	30	$0	$0	Si	$1,949,600
4	CC	1073383041	CASTAÑEDA MARY												X					23030 1	4	$379,733	$60,800	EPS005	4	$379,733	$15,200	CCF24	4	$379,733	$15,200	14-25	4	$379,733	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$91,200
5	CC	1073383041	CASTAÑEDA MARY						X											23030 1	26	$2,468,267	$395,000	EPS005	26	$2,468,267	$98,800	CCF24	26	$2,468,267	$98,800	14-25	26	$2,468,267	6.960%	$171,800	26	$0	$0	Si	$764,400
6	CC	39737641	ESPEJO MARIA												X					23030 1	11	$574,145	$91,900	EPS017	11	$574,145	$23,000	CCF24	11	$574,145	$23,000	14-25	11	$574,145	0.000%	$0	11	$0	$0	Si	$137,900
7	CC	39737641	ESPEJO MARIA						X											23030 1	19	$991,705	$158,700	EPS017	19	$991,705	$39,700	CCF24	19	$991,705	$39,700	14-25	19	$991,705	6.960%	$69,100	19	$0	$0	Si	$307,200
8	CC	46377083	JIMENEZ BIBIANA												X					25-14	14	$2,811,993	$478,200	EPS008	14	$2,811,993	$112,500	CCF24	14	$2,811,993	$112,500	14-25	14	$2,811,993	0.000%	$0	14	$0	$0	Si	$703,200
9	CC	46377083	JIMENEZ BIBIANA						X											25-14	16	$3,213,707	$546,400	EPS008	16	$3,213,707	$128,600	CCF24	16	$3,213,707	$128,600	14-25	16	$3,213,707	6.960%	$223,700	16	$0	$0	Si	$1,027,30
10	CC	1032426293	MARTINEZ PEDRO		X														X	23030 1	17	$2,051,334	$328,300	EPS002	17	$2,051,334	$82,100	CCF24	17	$5,756,806	$230,300	14-25	17	$2,051,334	6.960%	$142,800	17	$0	$0	Si	$783,500
11	CC	1030543052	RIAÑO WILMER		X														X	23030 1	24	$4,880,000	$780,800	EPS008	24	$4,880,000	$195,200	CCF24	24	$7,099,722	$284,000	14-25	24	$4,880,000	6.960%	$339,700	24	$0	$0	Si	$1,599,70

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SAN ANDRES ISLAS (1 Afiliados)																						$2,601,000	$416,200			$2,601,000	$104,100			$2,601,000	$104,100			$2,601,000		$156,900		$0	$0		$781,300
Centro de Trabajo: SAN ANDRES (1 Afiliados)																						$2,601,000	$416,200			$2,601,000	$104,100			$2,601,000	$104,100			$2,601,000		$156,900		$0	$0		$781,300
Ciudad: SAN ANDRES Depto: SAN ANDRES (1 Afiliados)																						$2,601,000	$416,200			$2,601,000	$104,100			$2,601,000	$104,100			$2,601,000		$156,900		$0	$0		$781,300
12	CC	1036966008	HUFFINGTON HAMPDENT												X					23030 1	4	$346,800	$55,500	EPS041	4	$346,800	$13,900	CCF64	4	$346,800	$13,900	14-25	4	$346,800	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$83,300
13	CC	1036966008	HUFFINGTON HAMPDENT																	23030 1	26	$2,254,200	$360,700	EPS041	26	$2,254,200	$90,200	CCF64	26	$2,254,200	$90,200	14-25	26	$2,254,200	6.960%	$156,900	26	$0	$0	Si	$698,000
Total		**Afiliados(8)**																				$28,918,884	$4,748,900			$28,918,884	$1,157,100			$34,654,278	$1,386,500			$28,918,884		$1,542,500		$0	$0		$8,835,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900771120	8	CB PROYECTOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 98 #22-64 OFICINA 507	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7040592	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1244988462	9481369547	E	2025/02/06	2025/02/05	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$8,835,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$4,748,900	$0	$0	$4,748,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$2,061,600	$0	$0	$2,061,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$2,687,300	$0	$0	$2,687,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$1,542,500	$0	$0	$1,542,500
COLMENA	14-25	800,226,175	3	8	$1,542,500	$0	$0	$1,542,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$1,386,500	$0	$0	$1,386,500
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	1	$104,100	$0	$0	$104,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	7	$1,282,400	$0	$0	$1,282,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				8	$1,157,100	$0	$0	$1,157,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$680,300	$0	$0	$680,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$113,900	$0	$0	$113,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$62,700	$0	$0	$62,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$104,100	$0	$0	$104,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$82,100	$0	$0	$82,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$114,000	$0	$0	$114,000
TOTAL				**8**	**$8,835,000**	**$0**	**$0**	**$8,835,000**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830116110
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			PROSING LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 163 B N° 48-44	TELÉFONO:	6454941
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Instalaciones eléctricas.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7958321478**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES enero	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/02/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1242656042

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.900	$ 0	$ 227.900
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 475.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 475.900	$ 0	$ 475.900
SUBTOTALES:										**$ 703.800**	**$ 0**	**$ 703.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 116.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 116.000	$ 0	$ 0	$ 116.000
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 62.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 62.000	$ 0	$ 0	$ 62.000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 100.000
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 116.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 116.000	$ 0	$ 0	$ 116.000
SUBTOTALES:													**$ 508.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 508.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	6		$ 0	$ 0		$ 0	$ 512.800	$ 512.800	$ 0	$ 0	$ 512.800
SUBTOTALES:									**$ 512.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 512.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF26	CCF26-COMFACUNDI	6	$ 438.400	$ 0	$ 438.400
SUBTOTALES:			**$ 438.400**	**$ 0**	**$ 438.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830116110
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			PROSING LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 163 B N° 48-44	TELÉFONO:	6454941
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Instalaciones eléctricas.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7958321478**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES enero	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/02/04			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1242656042

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN									SALUD						ARP												
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
7	CC 19437220	BUITRAGO HERNANDEZ LUIS CARLOS	DEPEND	REQ CUMP PENS	$ 2.500.000	FIJO			SI																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS005-SANITAS S.A.	24	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	24	$ 2.000.000		$ 139.200	24	$ 2.000.000	CCF26-COMFACUNDI	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 19450877	BOLANO TAFUR CESAR AUGUSTO	DEPEND	REQ CUMP PENS	$ 2.900.000	FIJO			SI														01-06						$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS037-NUEVA EPS	6	$ 580.000	$ 23.200	$ 0	$ 23.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	6	$ 580.000		$ 0	6	$ 580.000	CCF26-COMFACUNDI	$ 23.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 19450877	BOLANO TAFUR CESAR AUGUSTO	DEPEND	REQ CUMP PENS	$ 2.900.000	FIJO			SI																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS037-NUEVA EPS	24	$ 2.320.000	$ 92.800	$ 0	$ 92.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	24	$ 2.320.000		$ 161.500	24	$ 2.320.000	CCF26-COMFACUNDI	$ 92.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 52739516	REYES PENA NIDIA ESPERANZA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI														01-06				25-14 COLPENSIONES	6	$ 284.700	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 45.600	EPS017-FAMISANAR	6	$ 284.700	$ 11.400	$ 0	$ 11.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	6	$ 284.700		$ 0	6	$ 284.700	CCF26-COMFACUNDI	$ 11.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 52739516	REYES PENA NIDIA ESPERANZA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	24	$ 1.138.800	$ 182.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 182.300	EPS017-FAMISANAR	24	$ 1.138.800	$ 45.600	$ 0	$ 45.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	24	$ 1.138.800		$ 6.000	24	$ 1.138.800	CCF26-COMFACUNDI	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 79208022	ABAUNZA HERNANDEZ OSCAR HERNANDO	DEPEND		$ 1.550.000	FIJO			SI														01-06				25-14 COLPENSIONES	6	$ 310.000	$ 49.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 49.600	EPS002-SALUD TOTAL	6	$ 310.000	$ 12.400	$ 0	$ 12.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	6	$ 310.000		$ 0	6	$ 310.000	CCF26-COMFACUNDI	$ 12.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 79208022	ABAUNZA HERNANDEZ OSCAR HERNANDO	DEPEND		$ 1.550.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	24	$ 1.240.000	$ 198.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 198.400	EPS002-SALUD TOTAL	24	$ 1.240.000	$ 49.600	$ 0	$ 49.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	24	$ 1.240.000		$ 86.400	24	$ 1.240.000	CCF26-COMFACUNDI	$ 49.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 2.163.000**

Planilla Pagada

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 11/08/2023

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **CB INGENIEROS SAS** con **NIT 860.509.943-7** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 466900067367

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14969518734

(415)7707212489984(8020) 000001496951873 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 5 0 9 9 4 3	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CB INGENIEROS S A S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 98 22 64 OF 507

42. Correo electrónico info@cbingenieros.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	7 0 4 0 5 9 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	1 9 9 5 0 7 2 8	7 7 3 0	2 0 1 8 0 1 0 1	4 2 1 0			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5											

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 3									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 12 - 28 / 12 : 35: 18

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre SALGADO PACHECO MIGUEL ANGEL

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14969518734

(415)7707212489984(8020) 000001496951873 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 5 0 9 9 4 3	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 4
72. Número	5 1 2 8	8
73. Fecha	1 9 8 2 0 9 2 8	2 0 1 5 0 5 1 1
74. Número de notaría	4	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 8 2 1 0 0 8	2 0 1 5 0 5 1 3
77. No. Matrícula mercantil	0 0 1 7 9 2 5 2	0 0 1 7 9 2 5 2
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4

Vigencia

80. Desde	1 9 8 2 0 9 2 8
81. Hasta	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2	2 1	2 0 1 5 0 5 1 1		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14969518734

(415)7707212489984(8020) **000001496951873 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 5 0 9 9 4 3	7	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 1 2 1 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 1 2 0 2 3 8 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SALGADO	PACHECO	MIGUEL	ANGEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 1 2 1 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 0 9 1 9 7 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ESCALLON	ARANGO	JUAN	MANUEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14969518734

(415)7707212489984(8020) **000001496951873 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 5 0 9 9 4 3	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 6 6 0 5 0 0	7	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INFINITUM INGENIERIA Y FINANZAS SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 8 0 9 0 5	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	8 0 0 9 1 9 7 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ESCALLON	ARANGO	JUAN	MANUEL

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 7 1 0 2 5	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 6 3 2 6 3 5 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MARTINEZ	PAZ	JUAN	MANUEL

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 3 0 1 0 1	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 1 3 4 5 0 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CACERES	DE KERCHOVE DE DENTERGH	EMMANUEL	ANTONIO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 3 0 1 0 1	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14969518734

(415)7707212489984(8020) **000001496951873 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 5 0 9 9 4 3	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	2 3 9 3 7 1 1 3		6 3 5 3 8 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	ZANDRA	LUCIA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 0 7 1 5

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	6 5 7 1 3 6 7 5		1 8 8 6 2 2 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
GARZON	SANCHEZ	ESMERALDA	DEL ROCIO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 5 0 1 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

MODIFICATORIO 01
CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚMERO 22001432 H3 DE 2022

CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL NIT 899.999.059-3

CONTRATISTA: CB INGENIEROS SAS NIT 860.509.943-7

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y TIERRA DE LOS AEROPUERTOS DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA, INCLUYENDO AYUDAS AEROPORTUARIAS Y EQUIPOS ELECTRÓMECANICOS (VF)

VALOR TOTAL: $2.377.958.400 exento de IVA

PLAZO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

REFERENCIA: ACLARAR CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO RESPECTO DEL VALOR DE LA VIGENCIA 2023.

Entre los suscritos **NUBIA QUINTERO HERNÁNDEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía número. 40.033.850 en su calidad de **DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL**, entidad especializada de carácter técnico adscrita al Ministerio de Transporte, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, con NIT 899.999.059-3, nombrada mediante Resolución. 01362 del 10 de julio de 2023, y posesionado en el cargo según consta en el Acta de Posesión No. 00652 del 11 de julio de 2023, debidamente facultada para la celebración del presente modificatorio conforme a la delegación conferida bajo el marco jurídico establecido por los artículos 209 y 211 de la Constitución Política, artículo 12 de la Ley 80 de 1993, artículo 21 de la Ley 1150 de 2007 y la Resolución No.01363 del 11 de julio de 2023 “Por medio de la cual se delegan funciones”, y el Decreto 1294 del 14 de octubre de 2021, quien para los efectos del presente modificatorio se denominará LA AEROCIVIL, por una parte, quien en adelante se denominará la **AEROCIVIL** y por la otra, **MIGUEL ANGEL SALGADO PACHECO**, Representante Legal de la sociedad **CB INGENIEROS SAS**, según certificado de existencia y representación legal de fecha 31 de enero de 2024, quien para todos los efectos se denominará EL CONTRATISTA hemos acordado celebrar el presente modificatorio al contrato de interventoría, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que el 21 de abril de 2023 las citadas partes suscribieron el Contrato de Interventoría No. 22001432 H3 2022, cuyo objeto contractual consiste en REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y TIERRA DE LOS AEROPUERTOS DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA, INCLUYENDO AYUDAS AEROPORTUARIAS Y EQUIPOS ELECTRÓMECANICOS (VF), por un valor de $2.377.958.400 exento de IVA, con plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024.

2. Que por error involuntario se relacionó en la cláusula 5. Valor del Contrato en la vigencia 2023 la suma de $1.940.046.463.00 evidenciando que en el documento de desagregación de vigencia 2023 la suma correcta es de $1.194.046.463.00 para el presente contrato.

En mérito de lo anteriormente expuesto se hace necesario suscribir el presente acto contractual, de conformidad con las siguientes,

CLÁUSULAS

PRIMERA. - MODIFICAR la CLÁUSULA 5. – VALOR DEL CONTRATO, El valor del contrato es hasta por la suma de DOS MIL TRECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($ 2.377.958.400) exento de IVA, equivalentes a 2,049,96 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2023 suma que se discrimina de la siguiente manera:

AÑO	VALOR
2023	$1.194.046.463
2024	$1.183.911.937

El interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente contrato.

SEGUNDA. - JUSTIFICACIÓN. El presente acto contractual está plenamente justificado y su viabilidad se enmarca dentro el ámbito legal y económico del Contrato de Interventoría No. 22001432 H3 de 2022. Así mismo, los aspectos del precitado contrato no contemplados en el presente modificatorio continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento**.**

TERCERA. - PERFECCIONAMIENTO: El presente modificatorio, se entiende perfeccionado con la firma de las partes y la publicación en la página del Secop II.

CUARTA. – NOVACIÓN: El presente modificatorio, no da lugar a novación ni a modificaciones de los derechos y obligaciones que se pactaron dentro del contrato de Interventoría No. 22001432 H3 de 2022, diferentes a los aquí consignados.

QUINTA. – DOCUMENTOS. Hacen parte integral del presente modificatorio los documentos relacionados en los considerandos, así como los demás documentos que tengan incidencia en el mismo.

Elaboró: Diana Ma. Contreras Ocampo – Abogada Grupo Procesos Contractuales
Revisó: Janeth Dayanes Polanias Soto – Coordinadora Grupo Procesos Contractuales
Revisó: Juan Camilo García Vernaza – Asesor Dirección Administrativa
Vo.Bo.: Sandra Liliana Gómez Acero – Directora Administrativa (e)

MODIFICATORIO No. 02
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 22001432 H3 de 2022

CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL - NIT 899.999.059-3
CONTRATISTA	CB INGENIEROS S.A.S. – NIT 860.509.943-7
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y TIERRA DE LOS AEROPUERTOS DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA, INCLUYENDO AYUDAS AEROPORTUARIAS Y EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS (VF).
VALOR INICIAL	DOS MIL TRECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. ($2.377.958.400) EXENTO DE IVA
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
MODIFICATORIO 01	PRÓRROGA DE 20 DÍAS, ES DECIR, HASTA EL 20 DE ENERO DE 2025
REFERENCIA	PRÓRROGA DE 70 DÍAS, ES DECIR, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2025 Y ADICIÓN POR LA SUMA DE $297.284.933 EXENTO DE IVA

Entre **NUBIA QUINTERO HERNÁNDEZ**, identificada con cedula de ciudadanía No. 40.033.850, en calidad de Directora Aeronáutica de la Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias de la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL**, identificada con NIT 899.999.059-3, nombrada bajo Resolución No. 01362 del 10 de julio de 2023 y posesionada en el cargo mediante acta de posesión No. 00652 de 11 de julio de 2023, debidamente facultado para la celebración del presente modificatorio, conforme a la competencia conferida bajo el marco jurídico establecido por los artículos 209 y 211 de la Constitución Política, artículo 12 de la Ley 80 de 1993, artículo 21 de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1294 del 14 de octubre de 2021 y la Resolución interna 01363 del 11 de julio de 2023 *"Por medio de la cual se delegan funciones"* parcialmente modificada mediante Resolución 00124 de 25 de enero de 2024, quien para los efectos del presente modificatorio se denominará **LA AEROCIVIL**, y, por la otra, **JUAN MANUEL ESCALLÓN ARANGO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.091.975, en calidad de representante legal de la sociedad **CB INGENIEROS S.A.S.** identificada con NIT 860.509.943-7, debidamente facultado para la suscripción del presente acto, quien para los efectos del presente modificatorio se denominará **EL INTERVENTOR,** hemos convenido celebrar el presente modificatorio, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que el 21 de abril de 2023, las citadas partes suscribieron el Contrato de interventoría No. 22001432 H3 de 2022, el cual tiene por objeto *"REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y TIERRA DE LOS AEROPUERTOS DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA, INCLUYENDO AYUDAS AEROPORTUARIAS Y EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS (VF).",* por un valor total de dos mil trecientos setenta y siete millones novecientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos pesos m/cte.

($2.377.958.400), con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024, término que comenzó a contar a partir del 02 de mayo de 2023, fecha en la cual se suscribió el acta de inicio.

2. Que el 27 de diciembre de 2024, las citadas partes suscribieron el Modificatorio 01 al Contrato de interventoría No. 22001432 H3 de 2022, mediante el cual prorrogó el tiempo de ejecución contractual hasta el 20 de enero de 2025

3. Que, en el marco de la contratación estatal, el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 señala con total claridad que los contratos estatales corresponden a todos los actos jurídicos generadores de obligaciones, nominados o innominados que deriven *"del ejercicio de la autonomía de la voluntad".*

4. Que, en adición a lo anterior, el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 dispone expresamente que el contenido de los contratos estatales será aquel que libremente establezcan las partes contratantes, en seguimiento del principio de autonomía de la voluntad y en procura del cumplimiento de los fines del Estado.

5. Que el artículo 13 de la Ley 80 de 1993 señala que los contratos estatales *"se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta Ley".*

6. Que, en relación con estas disposiciones, el Consejo de Estado ha reconocido que *"la autonomía negocial es uno de los ejes axiales de la contratación estatal".1* Particularmente, el máximo tribunal de la jurisdicción administrativa ha destacado que este principio permite transformar las manifestaciones de voluntad en verdaderas normas jurídicas que vinculan a quienes participan en su creación.

7. Que, en este sentido, la Corte Constitucional ha establecido que el objetivo de la introducción del principio de la autonomía de la voluntad al régimen de contratación pública consiste en dotar a la Administración de un amplio margen de libertad para que, dentro de los límites que impone el interés público y los principios de la función administrativa, regule las relaciones contractuales con base en la consensualidad del acuerdo de voluntades.2

8. Que así mismo, el Consejo de Estado ha señalado que *"La ley permite una cierta discrecionalidad en la toma de las decisiones de modificar los contratos, pues es muy difícil regular detalladamente el tema, en especial ante la infinidad de situaciones que pueden presentarse durante la ejecución. Por esto utiliza locuciones relativamente amplias, a las que debe someterse la administración. A manera de ejemplo, se citan las siguientes tomadas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública: mantener las condiciones técnicas, económicas y financieras, (artículo 4.8), no sobrevenga mayor onerosidad, (artículo 4.9), acordarán los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar ... diferencias, (Ibidem), evitar la paralización y la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y*

[1] Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 29 de agosto de 2013. C.P. Ramiro Pazos Guerrero. Radicación 39.040.
[2] Corte Constitucional. Sentencia C-949 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

adecuada prestación, (artículo 14); etc. Nótese que. sin embargo. en ellas van inmersas las ideas de una causa cierta y unos fines públicos que hay que salvaguardar. (…)"[3]

9. Que según quedó expreso en las consideraciones precedentes, las partes se encuentran facultadas para introducir reformas o modificaciones en los contratos que no comporten alteraciones en su objeto, siempre y cuando encuentren justificación en el cumplimiento de los fines esenciales de la contratación, en la necesidad de garantizar la adecuada prestación del servicio y en la adecuación de un contrato a las realidades fácticas y jurídicas que lo gobiernen.

10. Que mediante oficio SAI–02–328 de fecha 6 de diciembre de 2024, el contratista Consorcio Serranilla, presentó solicitud de prórroga del contrato hasta el 20 de enero de 2025, la cual fue avalada mediante oficio AC-1432-131-2024 de fecha 6 de diciembre de 2024 por parte de la interventoría del proyecto CB INGENIEROS S.A.S.

11. Que, en consecuencia, mediante oficio AC -1432-001-2025 de fecha 02 de enero de 2025, la interventoría del proyecto CB INGENIEROS S.A.S., avaló la solicitud de prórroga elevada por el contratista de obra, concluyendo lo siguiente:

"La Interventoría considera razonable la solicitud del contratista por tal razón emite concepto favorable a la prórroga de setenta (70) días entre el 21 de enero de 2025 hasta el 31 de marzo de 2025 con adición al presupuesto, por lo que solicita a la Aerocivil si lo estima conveniente, prorrogar y adicionar el contrato de obra No 22001401 H4 2022 con el fin de dar cumplimiento al objeto del contrato y pliego de condiciones."

12. Que mediante memorando con radicado 2025362000000406 Id: 1585422 de 13 de enero de 2025, el supervisor del contrato de interventoría No. 22001432 H3 de 2022, presentó informe de supervisión al ordenador del gasto, el secretario de Servicios Aeroportuarios, mediante el cual remitió la solicitud de prórroga emitiendo su concepto de viabilidad a la misma, concluyendo lo siguiente:

"De acuerdo con la solicitud presentada por parte del contratista de obra Consorcio Serranilla basada en la prórroga del plazo contractual con adición presupuestal para el contrato No. 22001401 H4 DE 2022, el análisis y la aprobación presentada por la interventoría y con el objetivo de realizar a cabalidad el seguimiento y control de dicho contrato, se concluye por parte de la supervisoría que resulta necesario prorrogar simultáneamente el plazo y adición al contrato de interventoría No. 22001432 H3, es decir, es necesario prorrogar ambos contratos hasta el 31 de marzo de 2025 con las adiciones presupuestales mencionadas para cada uno de ellos."

13. Que mediante oficio Radicado 2025392000000481 Id: 1586300 de 14 de enero de 2025, la Secretaria de Servicios Aeroportuarios (e), en su calidad de ordenadora del gasto, remitió el formato

[3] Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Sentencia del 13 de agosto de 2009. C.P. Enrique José Arboleda Perdomo. Radicación 1.952.

69 – Solicitud de modificación del contrato debidamente suscrito por el interventor del contrato, CB INGENIEROS S.A.S., y solicitó convocar a Comité de Contratación con el fin de someter a consideración la prórroga y adición al contrato de interventoría No. 22001432 H3 2022.

14. Que, en sesión ordinaria del 16 de enero de 2025, el Comité de Contratación recomendó la prórroga del contrato hasta el 31 de marzo de 2025 y la adición por valor de $297.284.933.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto se hace necesario suscribir el presente acto contractual, de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA. – MODIFICAR la CLÁUSULA CUARTA – PLAZO DEL CONTRATO, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución del contrato de interventoría No. 22001432 H3 de 2022 por setenta días, es decir, hasta el 31 de marzo de 2025.

SEGUNDA. – MODIFICAR la CLÁUSULA QUINTA – VALOR DEL CONTRATO, en el sentido de adicionar el valor del contrato en la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($297.284.933), quedando el valor del contrato en la suma de DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($2.675.243.333) EXENTO DE IVA.

PARÁGRAFO ÚNICO – RESPALDO PRESUPUESTAL: El presente modificatorio cuenta con el respaldo presupuestalmente conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF – Nación número 22825 de fecha 13 de enero de 2025 por un valor total de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($297.284.933)

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	VALOR POR COMPROMETER
6200 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	C-2403-0600-33-52104E-2403025-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LOS AEROPUERTOS GUSTAVO ROJAS PINILLA Y EL EMBRUJO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	$297.284.933

TERCERA. - JUSTIFICACIÓN. El presente modificatorio está plenamente justificado y su viabilidad se enmarca en el ámbito legal, técnico y económico del contrato de interventoría No. 22001432 H3 de

2022. Así mismo, los aspectos del precitado Contrato no contemplados en el presente modificatorio continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

CUARTA. - PERFECCIONAMIENTO: El presente modificatorio se perfecciona con la firma de las partes; a su vez, deberá ser objeto de publicación conforme lo determinan las normas vigentes.

QUINTA. - GARANTÍAS. El CONTRATISTA deberá presentar dentro de los dos (02) días siguientes a la fecha de suscripción del presente acto contractual, los certificados de modificación de las garantías exigidas en la cláusula diecisiete – Garantías del contrato de interventoría No. 22001432 H3 de 2022, de conformidad con el presente modificatorio.

SEXTA. – NOVACIÓN: El presente acto contractual no da lugar a novación ni a modificaciones de los derechos y obligaciones que se pactaron dentro del contrato de interventoría No. 22001432 H3 de 2022, diferentes a los aquí consignados.

SÉPTIMA. – DOCUMENTOS. Forman parte del presente modificatorio, los documentos enunciados en las consideraciones del presente, así como los demás que tengan incidencia en el mismo y los demás que se suscriban durante su ejecución.

Proyectó: Diana María Contreras Ocampo – Abogada Grupo Procesos Contractuales

Revisó: Lina Maria Franco Carvajal – Coordinadora (a) Grupo Procesos Contractuales

Revisó: Juan Camilo García Vernaza - Abogado Dirección Administrativa

Vo. Bo.: Sandra Liliana Gómez Acero – Directora Administrativa

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHaestrada ANGELICA ESTRADA ROCHA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-12-00-000 AEROCIVIL – GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-20-9:14 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 22825 de fecha 2025-01-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	11725	**Fecha Registro:**	2025-01-19	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-12-00-000 AEROCIVIL – GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	297.284.933,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	297.284.933,00	**Saldo x Obligar:**	297.284.933,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860509943	**Razón Social:**	CB INGENIEROS S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	466900067367	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	40033850	**Nombre:**	NUBIA QUINTERO HERNANDEZ	**Cargo:**	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	MOD 02 CTO 22001432 H3	**Tipo:**	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Fecha:**	2025-01-17

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
6200 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	C-2403-0600-33-52104E-2403025-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LOS AEROPUERTOS GUSTAVO ROJAS PINILLA Y EL EMBRUJO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	Propios	20	CSF		297.284.933,00	0,00		
					Total:	297.284.933,00	0,00	297.284.933,00	297.284.933,00

Objeto:	ADIC VR PROR PLAZO EJECU 70 DIAS HASTA 31/03/2025 CTO 22001432 H3 2022 REALIZAR INTERVEN INTEGRAL MTTO INFRAEST FISICA AEROPORT LADO AIRE Y TIERRA AEPTOS SAN ANDRES Y PROVID, INCLUYE AYUDAS AEROPORT Y EQUIP ELECTROMECANICOS (VF). PLAZO 31/03/2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00000	UAEAC GESTION GENERAL	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-12-31	297,284,933.00	297,284,933.00	NINGUNO

Albertina Bedoya Dannelines

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)