GOBERNACION

paraíso de todos

Departamento del Valle del Cauca

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS PARTE 1

GOBERNACION

paraíso de todos

Departamento del **Valle del Cauca**

COMITÉS

GOBERNACION

paraíso de todos

Departamento del **Valle del Cauca**

COMITÉ TÉCNICO

GOBERNACION

paraíso de todos

Departamento del Valle del Cauca

CT #1 02.09.2024

Departamento del Valle del Cauca
Gobernación
Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca

paraíso de todos

FO-M9-P3-01- V03
Cod. - Serie -Subserie

COMITÉ TÉCNICO
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 1.320-18.01.10511-2024.

ACTA No. 1

FECHA: Santiago de Cali, 02 de septiembre de 2024

HORA DE INICIO: 2:30 p.m.

HORA DE TERMINACIÓN: 5:00 p.m.

LUGAR: Despacho Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca

ASISTENTES :

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Angela Reyes	Secretaria de Despacho	SDRAP
Raúl Giraldo Rivas	Subdirector Seguridad Alimentaria	SDRAP
Manuel Antonio Soto	Supervisor	SDRAP
Yeison Antonio Suelto	Contratista	SDRAP
Sandra Patricia Cuervo	Contratista	SDRAP
Claudia Morales	Contratista	SDRAP
Maricel Martínez	Contratista	SDRAP
Jahhel Andrés Taba	Gerente de Proyectos	Fundación Ave Fénix
Michael Pérez Holguín	Director del Proyecto	Fundación Ave Fénix

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del Quorum
2. Participantes del Comité Técnico del Convenio
3. Responsable de la realización del acta de cada comité técnico
4. Perfeccionamiento del Convenio
5. Presentación del Plan de Trabajo
6. Proposiciones y varios
7. Compromisos

DESARROLLO:

1. Verificación del Quorum
   El Comité inicia con la validación y confirmación de los asistentes al mismo para dar inicio.

2. Participantes del Comité Técnico del Convenio
   Por parte de la SDRAP (Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca) se definió quienes conforman el Comité Técnico de allí en adelante, con lo cual se confirma que sus participantes serán: el ordenador del gasto – Liderado por la Secretaria de Despacho, la Supervisión del convenio y la Dirección del proyecto; adicionalmente representantes de los 3 proyectos de seguridad alimentaria, víctimas y mercados como invitados al comité, o los que se consideren necesarios en relación a las circunstancias que lo ameriten.

3. Responsable de la realización del acta
   El responsable de la elaboración del acta de los comités técnicos, la SDRAP define que la Fundación Ave Fénix es el encargado de su elaboración.

4. Perfeccionamiento del Convenio
   Por parte del área jurídica de la SDRAP valida que el estado actual del convenio se encuentra perfeccionado sin ningún pendiente para dar inicio a la operación de este.

5. Presentación del Plan de Trabajo
   El operador realiza la presentación del Plan de Trabajo detallando uno a uno los componentes a desarrollarse en el marco del Convenio de asociación No 1.320-18.01.10511-2024, tal como lo establece la Cláusula Sexta: Valor y forma de los desembolsos, en su numeral 1. Primer desembolso. Plan de trabajo, cronograma de trabajo, objetivos, productos a entregar, actividades a desarrollar, metodología y contratación de personal.

   - El plan de trabajo fue radicado para revisión al supervisor del convenio.
   - Se presentó la estructura del documento de plan de trabajo, el cual contiene la descripción del contexto, objetivos y localización en general.
   - Se presentaron las actividades que se plantean realizar durante la ejecución el proyecto a través de la estructura desglosada de trabajo.
   - Se presentó la metodología de ejecución del proyecto, donde se generan las estrategias que permitirán desarrollar el acompañamiento técnico y el financiamiento de los diferentes proyectos agropecuarios en los diferentes

componentes, con sus respectivas fases de intervención que dan cumplimiento a las actividades contractuales a desarrollar en el marco del convenio.

- Se presentó por parte del operador, la propuesta de la convocatoria pública para la selección de los proyectos e iniciativas de seguridad alimentaria en el Departamento del Valle del Cauca, lo cual incluyó los términos de participación.
- Se presentó en detalle los productos y entregables que darán como resultado de la intervención en el marco de la ejecución del convenio.
- Se realizó la presentación del desarrollo de la contrapartida ofertada por parte del operador como asociado.
- Se incluyó como anexo al plan de trabajo el soporte de contratación del personal mínimo requerido para la ejecución del convenio tal como se especificó en la convocatoria del convenio.

Se realizan las siguientes apreciaciones generales al respecto:

- Se presenta el diseño del material publicitario, para lo cual se acuerda con la profesional de comunicaciones Claudia Morales realizar una mesa técnica para validar la actualización de logos, piezas gráficas y diseño de página web con el manual de marca de la Gobernación del Valle del Cauca.
- Se solicitó por parte del operador se realice la entrega de la organización a la cual se realizará la implementación del proyecto con mujeres afro del Distrito de Buenaventura con el que fomente la Seguridad Alimentaria en el Valle del Cauca, para lo cual, la SDRAP confirma el envío de la información correspondiente a población de mujeres agro de Buenaventura el miércoles 11 de septiembre a través de correo electrónico.
- Se solicitó por parte del operador se realice la entrega de la población de víctimas del conflicto armado priorizadas, conforme a las sentencias proferidas por los jueces, para lo cual, la SDRAP confirma el envío de la información correspondiente a población de mujeres agro de Buenaventura el miércoles 11 de septiembre a través de correo electrónico.
- La SDRAP reitera su compromiso en establecer mediante Resolución el Comité Evaluador de los proyectos antes del inicio de la convocatoria y asimismo la revisión y aprobación de los Términos de Referencia de esta, antes de su publicación.
- Se solicitó por parte del operador se establezca que tipo de encuentro o actividad se realizará con base en la actividad contractual No. 10 de la cláusula tercera. Obligaciones específicas del asociado. La cual hace referencia a: Realizar (2) mercados campesinos, ferias agropecuarias, eventos y/o ruedas de negocios con productores agropecuarios, que contribuyan a la seguridad alimentaria en el Valle del Cauca. Por tanto, la SDRAP confirma que se realizarán (2) Mercados

Campesinos, el primero de ellos se realizaría en el Distrito de Buenaventura durante la primera semana de octubre y el segundo se definirá en el siguiente comité técnico tanto el municipio como la fecha.

- Por parte del operador se solicita establecer el cronograma de la publicación de la convocatoria pública de seguridad alimentaria que permita establecer los proyectos a beneficiar. La SDRAP establece que la convocatoria para presentación de proyectos y sus acciones posteriores quedaría así:
  - Fecha de apertura a la convocatoria: 9 de septiembre de 2024
  - Plazo para presentación de propuestas: Ocho (8) días calendario
- Por solicitud de la SDRAP, el operador realizará la entrega de 1000 cartillas a las asociaciones en la fase de entrega de los proyectos y se le entregará 500 cartillas a la Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca para sus procesos de oferta institucional.


6. Proposiciones y varios
   - La profesional de comunicaciones de la SDRAP recomienda que, en la dotación del personal operativo del operador, deben ir los logos de la Gobernación de Valle del Cauca actualizado y en la manga del buzo debe ir el nombre del Operador.

7. Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
Creación del Comité Evaluador de proyectos productivos	SRAP	Antes del 09/09/2024
Envió de la organización del proyecto con mujeres afro del Distrito de Buenaventura	SDRAP	11/09/2024
Envío de población víctimas del conflicto armado	SDRAP	11/09/2024
Realizar Mesa Técnica	SDRAP - Operador	Por definir
Enviar a revisión y aprobación los términos de referencia de la convocatoria	Operador	Antes del 09/09/2024

Firma Responsable(s)

Anexos. Listado de asistencia



GOBERNACION

paraíso de todos

Departamento del **Valle del Cauca**

CT #2 03.10.2024

GOBERNACIÓN
Departamento del
Valle del Cauca
Secretaría de Desarrollo
Rural, Agricultura y Pesca

paraíso
de todos

COMITÉ TÉCNICO #2
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 1.320-18.01.10511-2024.

ACTA No. 5

FECHA:	03 de octubre de 2024
HORA DE INICIO:	04:00 pm
HORA DE TERMINACIÓN:	04:50 pm
LUGAR:	Despacho – Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Angela Reyes	Secretaria de Despacho	SDRAP
Manuel Antonio Soto	Supervisor	SDRAP
Yeison Antonio Suelto	Contratista	SDRAP
Jahhel Andrés Taba	Gerente de Proyectos	Fundación Ave Fénix
Michael Pérez Holguín	Director del Proyecto	Fundación Ave Fénix
Lina Marcela Checa	Analista administrativa	Fundación Ave Fénix

Se inicia la reunión con un saludo general y se propone el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Revisión de los compromisos del acta del comité anterior
2. Revisión del estado de avance de la ejecución del convenio
3. Propuesta de adición de recursos
4. Proposiciones y varios
5. Compromisos

DESARROLLO

1. Revisión de los compromisos del acta del comité anterior

Por parte de la Fundación Ave Fénix:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Enviar a revisión y aprobación los términos de referencia de la convocatoria	5 septiembre de 2024
Realizar Mesa Técnica para revisión de aspectos de comunicación	4 septiembre de 2024 26 septiembre de 2024

Por parte de la Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Creación del Comité Evaluador de proyectos productivos	6 septiembre de 2024
Envió de la organización del proyecto con mujeres afro del Distrito de Buenaventura	25 septiembre de 2024
Envío de población víctimas del conflicto armado	25 septiembre de 2024

2. Revisión del estado de avance de la ejecución del convenio

Por parte de la Supervisión del convenio se refiere a los avances de la ejecución con base en lo planteado en el plan de trabajo por parte del operador. Teniendo en consideración esta solicitud, el operador expone de acuerdo con las actividades contractuales lo siguiente:

- La Fundación Ave Fénix en su plan de trabajo, planteó unos tiempos para ejecución de la convocatoria pública con base en la temporalidad del plazo del convenio que contemplaba un periodo de 10 días para tal fin posterior al inicio de este.

- La Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca en el primer comité técnico estableció como fecha de apertura a la convocatoria el 9 de septiembre de 2024, con un plazo para presentación de propuestas: Ocho (8) días calendario, posterior a ello, generando una adenda de ampliación de tiempo para el 23 de septiembre de 2024.

- Previo a la realización del comité técnico, se tuvo el desarrollo de la evaluación de los proyectos por parte del comité evaluador establecido en la Resolución No. 1.320.03.01-209 del 6 de septiembre de 2024, en el cual se logra obtener la población de las actividades contractuales 1 a la 8, obteniendo como resultado de 129 fortalecimientos, solo 116 asignados y 13 pendientes de la población de comunidades indígenas.

- En relación con la obligación 9. Asistir a mujeres afro del Distrito de Buenaventura con proyectos que fomenten la Seguridad Alimentaria, la población fue recibida el 25 de septiembre y al momento se ha establecido comunicación y se ha concertado los encuentros con la Organización.

- Para la Obligación contractual 10. Realizar mercados campesinos, ferias agropecuarias, eventos y/o ruedas de negocios con productores agropecuarios, que contribuyan a la seguridad alimentaria en el Valle del Cauca. Se ha adelantado todas las acciones operativas y logísticas para el desarrollo del primer mercado campesino en el Distrito Especial de Buenaventura para el día 4 de octubre de 2024.

- La obligación contractual 11. Establecer proyectos productivos agropecuarios con las víctimas del conflicto armado en el marco de las sentencias proferidas por los jueces, la población fue recibida el 25 de septiembre y se está avanzando en la identificación de las víctimas como población beneficiaria.

- En el desarrollo de la contrapartida, se ha logrado el avance en la construcción de la producción técnica y pedagógica de los contenidos y se espera en el mes de octubre poder desarrollar la mesa técnica para la presentación de los avances al equipo técnico de la SDRAP.

3. Propuesta de adición de recursos

Por parte de la Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca se expone la posibilidad de poder adicionar recursos para el proyecto de víctimas en la obligación contractual 11. Y se consulta si el operador está de acuerdo con que se pueda realizar esta asignación al convenio actual, para ampliar cobertura a sentencias de tipo colectivo. El Gerente de proyectos de la Fundación Ave Fénix, plantea que siempre y cuando se tenga el tiempo suficiente para la ejecución de la actividad se puede adicionar los recursos sin que se exceda el proceso administrativo y jurídico del mes de octubre.

4. Proposiciones y varios

- Por parte del Operador se solicitó aclarar el mercado campesino pendiente donde se podría desarrollar y establecer la fecha. La SDRAP, estableció su desarrollo en el municipio de Tuluá, con un enfoque en la logística y la movilización de participantes.

  Se acordó revisar las fechas de los próximos eventos para evitar cruces en el calendario por la COP16 y asegurar la participación en todas las actividades planeadas.

- Por parte del operador se solicitó la necesidad de unificar los formatos de recolección de datos para el observatorio, y se acordó convocar a un espacio para discutir con el equipo técnico las expectativas que pretende el observatorio y definir los formatos necesarios. Se estableció que el próximo paso es garantizar la veracidad de los datos recolectados, así como coordinar la entrega de estos en el formato adecuado.

- El Operador presentó la alternativa de generar la recolección de las diferentes fuentes de verificación a través de la plataforma digital; sin embargo, para el formato del Acta de Entrega del Fortalecimiento se acordó realizarlo de forma física en el cual se evidencia la firma original física de cada uno de los representantes legales o beneficiarios que reciben.

- El Operador solicitó se pueda establecer la estructura de créditos para la cartilla de la contrapartida, la SDRAP establece que debe ir en términos institucionales indicando la Gobernación del Valle del Cauca y la Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, sin nombres específicos.

- La SDRAP entregará al Operador las actas de las mesas técnicas 1 y 2 debidamente revisadas y firmadas.

5. Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
Fecha del segundo mercado campesino	SDRAP	Antes de terminar Octubre
Adición presupuestal al Convenio	SDRAP	Antes de terminar Octubre

GOBERNACIÓN
Departamento del
Valle del Cauca
Secretaría de Desarrollo
Rural, Agricultura y Pesca

paraíso
de todos

Mesa técnica con el área del Observatorio	SDRAP	Antes de terminar Octubre
Actas mesas técnicas 1 y 2 debidamente revisadas	SDRAP	Antes de terminar Octubre

Manuel Antonio Soto
Supervisor
Convenio de Asociación No.1.320-18.01.10511-2024.

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA	**REGISTRO DE ASISTENCIA** (CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN, REIDUCCIÓN, ASESORÍA, ASISTENCIA TÉCNICA, REUNIONES, CONSEJO DE GOBIERNO, COMITÉ TECNICO DE LA DEPENDENCIA, EQUIPO DE MEJORA CONTINUA DEL PROCESO)	Código: FO-M8-P1-14 Versión: 01 Fecha de Aprobación: 15/08/2018 Página: 1 de
LUGAR:	Despacho – Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca	**TOTAL HORAS:**
No. DE ACTA:	**HORA DE INICIO:** 4:00 pm **HORA DE TERMINACIÓN:** 4:50 p.m	**CODIGO DEL PROCESO/SUBPROCESO:**
FACILITADOR (ES)/RESPONSABLE:		
NOMBRE DEL EVENTO/TEMA DE REUNIÓN/TEMAS A TRATAR	Comité Tecnico #2 - Convenio de Asociacion No. 1.320-18.01.10511 - 2024.	**FECHA:**

No.	DEPENDENCIA / ENTIDAD/MPIO	NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	CARGO	CÉDULA	No. DE CELULAR - TEL/EXT	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA DE ASISTENCIA
1	SDRAP.	MANUEL ANTONIO SOTO	prof. univ.	16610260	3163266940	masoto@valledelcauca.gov.co	
2	Fund. Ave Fénix	Michael Pérez H.	Dir. proyecto	1088330706	3178201	michael.perez@avefenix	
3	Fund. Ave. Fenix	Lina Marcela Chaux Segura	Administrativa	1005864471	3225967644	lina.chaux@avefenix.edu.co	
4	Fund. Ave Fénix	Jaffet A. Tuta	Gerente Proyecto	1143832576	3168112933	jaffet.tuta@avefenix-alvaro	
5	SDRAP	Yeison A. Sutto J.	Contratista	1116246442	3186572565	Yeisonaj90126@hotmail.com	
6	SDRAP	Angela Y. Reyes.	Secretaria	0669458337	313 8155582	ayreyes@valledelcauca.gov	
7							
8							
9							

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre:	Nombre:	
Cargo:	Cargo:	
Firma:	Firma:	ACTA No. 006
Fecha:	Fecha:	Fecha:

GOBERNACION

paraíso de todos

Departamento del Valle del Cauca

CT #3 5.11.2024

GOBERNACIÓN
Departamento del
Valle del Cauca
Secretaría de Desarrollo
Rural, Agricultura y Pesca

paraíso
de todos

COMITÉ TÉCNICO #3
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 1.320-18.01.10511-2024.

ACTA No. 6

FECHA:	5 de noviembre de 2024
HORA DE INICIO:	08:00 am
HORA DE TERMINACIÓN:	10:00 am
LUGAR:	Sala de reuniones 3er piso – Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Manuel Antonio Soto	Supervisor	SDRAP
Yeison Antonio Suelto	Contratista	SDRAP
Carlos Perea	Profesional universitario	SDRAP
Omar Orlando Orobio	Contratista	SDRAP
Jahhel Andrés Taba	Gerente de Proyectos	Fundación Ave Fénix
Michael Pérez Holguín	Director del Proyecto	Fundación Ave Fénix
Lina Marcela Checa	Analista administrativa	Fundación Ave Fénix

Se inicia la reunión con un saludo general y se propone el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Revisión de los compromisos del acta del comité anterior
2. Revisión del estado de avance de la ejecución del convenio
3. Propuesta de adición de recursos
4. Proposiciones y varios
5. Compromisos

Escaneado con CamScanner

GOBERNACIÓN
Departamento del
Valle del Cauca
Secretaría de Desarrollo
Rural, Agricultura y Pesca

paraíso
de todos

DESARROLLO

1. Revisión de los compromisos del acta del comité anterior

Por parte de la Fundación Ave Fénix:

No se generaron compromisos por parte de la Fundación Ave Fénix.

Por parte de la Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca:

Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
Fecha del segundo mercado campesino	SDRAP	24 de octubre de 2024
Adición presupuestal al Convenio	SDRAP	No generado
Mesa técnica con el área del Observatorio	SDRAP	Por desarrollar
Actas mesas técnicas 1 y 2 debidamente revisadas	SDRAP	25 de octubre de 2024

2. Revisión del estado de avance de la ejecución del convenio

La Supervisión del convenio solicita al Asociado presentar los avances del proyecto a la fecha, a lo cual se presenta lo siguiente:

El Asociado destaca que se ha intervenido el 90.91% de las organizaciones, presentando por etapa de acompañamiento los siguientes balances:

Cantidad de inscripciones por tipo de población

POBLACIÓN	META	INSCRITOS	% AVANCE
E6 - Pequeños productores	31	30	96,77...
E7 - Comunidades Indigenas	18	9	50 %
E3 - Jovenes Rurales	17	17	100 %
E2 - Poblaciones Afro	17	17	100 %
E4 - Mujeres Rurales	17	17	100 %
Victimas	13	11	84,62...
E5 - Adultos Mayores Rurales	12	12	100 %
E1 - Instituciones Educativas	12	11	91,67...
E8 - Poblacion en condición de disca...	5	5	100 %
E9 - Mujeres Afro de Buenaventura	1	1	100 %

Escaneado con CamScanner

- Se discutió la necesidad de realizar intervenciones específicas con las comunidades indígenas en Buenaventura debido a problemas de orden público y de seguridad para el desplazamiento a los territorios; además de la falta de disposición a atender las visitas del equipo técnico, particularmente las organizaciones de Resguardo indígena Burujon San Bernardo, Resguardo indígena Chachajo, Resguardo indígena nuevo Pitalito, Resguardo Wuonaan o cabecera puerto pizario; a lo cual se propone poder atenderlos en cabecera municipal para poder avanzar en la consecución de las primeras fases de atención, a lo cual la SDRAP considera viable en vista de las diferentes dificultades que se presentan en territorio.

- La obligación contractual 11. Establecer proyectos productivos agropecuarios con las víctimas del conflicto armado se reportó un avance del 84.62%, con dos casos pendientes. Se hace referencia a la urgencia de tomar decisiones sobre la entrega de insumos a víctimas, ya que dos beneficiarios si bien el Asociado ha hecho la gestión de contactarlos no se ha tenido respuesta positiva debido a que no contestan los números telefónicos entregados por la SDRAP. Frente a esto, el profesional universitario encargado desde la SDRAP de la población de víctimas expone que ambos casos se han consultado a la Unidad de Restitución de Tierras para validar que puedan entregar los respectivos contactos, además se propone enviar un comunicado al juzgado correspondiente para justificar la falta de cumplimiento y sugiriendo la redistribución de recursos si no se recibe respuesta, enfatizando la necesidad de actuar rápidamente para cumplir con las obligaciones contractuales en el plazo contractual.

- Para la Obligación contractual 10. Realizar mercados campesinos, ferias agropecuarias, eventos y/o ruedas de negocios con productores agropecuarios, que contribuyan a la seguridad alimentaria en el Valle del Cauca. Se ha adelantado todas las acciones operativas y logísticas para el desarrollo de ambos mercados campesinos definidos en el Convenio, el primero en el Distrito Especial de Buenaventura y el segundo en el municipio de Andalucía.

- En este espacio se tiene dialogo con el líder del Observatorio del Valle, el Ing. Héctor Fabio Aristizábal, con quien se revisó los formatos de recolección de información para el programa de seguridad alimentaria a nivel asociativo y para la población de víctimas a nivel individual. Se hizo énfasis en que toda la información que el operador pueda recoger de manera digital será valiosa para el observatorio, por tanto, se entregará una

Escaneado con CamScanner

vez finalice el periodo contractual el acervo informativo general y la SDRAP podrá filtrar y depurar la información más relevante para observatorio.

3. Propuesta de adición de recursos

Por parte de la Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca se informa que a la fecha se sigue en la gestión de la generación del proceso administrativo para contar con la disponibilidad de los recursos. El Gerente de proyectos de la Fundación Ave Fénix, plantea que el tiempo ya es muy corto, y se considera que no es viable realizar la adición que se había propuesto inicialmente. dado que el periodo contractual termina el 30 de noviembre.

4. Proposiciones y varios

- El Asociado propone poder atender a los resguardos indígenas del Distrito Especial de Buenaventura en cabecera municipal debido a que presentan dificultades de seguridad y orden público, lo cual acepta la SDRAP.
- El Asociado propone a la SDRAP contemplar la posibilidad de realizar una prórroga de tiempo de al menos diez (10) días al Convenio De Asociación No 1.320-18.01.10511-2024 debido a que en la propuesta entregada donde se relaciona el cronograma de entregas de insumos a las organizaciones y población beneficiaria tanto de seguridad alimentaria como de víctimas, este se ha ido modificando múltiples veces en función de la disponibilidad de agenda por parte tanto de la Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca como de la Gobernadora del Valle del Cauca para asistir a las jornadas. pues se ha visto la importancia de contar con la presencia de la Gobernadora en los diferentes municipios donde se realizarán las entregas de insumos y ello ha demandado contemplar días adicionales a la fecha final estipulada de la terminación del Convenio mencionado, cuya fecha de terminación es el 30 de noviembre de 2024. Con ello se daría alcance a poder cerrar el cronograma de entrega de insumos y lograr finalizar el proceso con todas las organizaciones de productores y víctimas de conflicto armado.

5. Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
Procedimiento para seguir con las dos personas naturales de víctimas que no han facilitado el contacto	SDRAP	8 de noviembre de 2024

Escaneado con CamScanner

Entregar la información que se recolecte a través del proyecto que sirva como insumo para el Observatorio.	Fundación Ave Fénix	Finalización del periodo contractual
Adición de tiempo al Convenio	SDRAP	Antes de finalizar noviembre de 2024

Manuel Antonio Soto
Supervisor
Convenio de Asociación No.1.320-18.01.10511-2024.

Escaneado con CamScanner

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA	REGISTRO DE ASISTENCIA (CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN, REIDUCCIÓN, ASESORÍA, ASISTENCIA TÉCNICA, REUNIONES, CONSEJO DE GOBIERNO, COMITÉ TECNICO DE LA DEPENDENCIA, EQUIPO DE MEJORA CONTINUA DEL PROCESO)	Código: FO-M8-P1-14 Versión: 01 Fecha de Aprobación: 15/08/2018 Página: 1 de
LUGAR:	Salon de Reuniones SDRAP. CALI	TOTAL HORAS:
No. DE ACTA:	HORA DE INICIO: / HORA DE TERMINACIÓN:	CODIGO DEL PROCESO/SUBPROCESO:
FACILITADOR (ES)/RESPONSABLE:	MANUEL ANTONIO SOTO	
NOMBRE DEL EVENTO/TEMA DE REUNIÓN/TEMAS A TRATAR	COMITE TECNICO CONVENIO 1.320.18.01-10511. de 21 AGOSTO de 2024	FECHA: 5-NOV-2024

No.	DEPENDENCIA / ENTIDAD/MPIO	NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	CARGO	CÉDULA	No. DE CELULAR - TEL/EXT	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA DE ASISTENCIA
1	Agricultura Gobernación	Carlos A. Perea	Prof. Univ	6.332.386	3017842600	cperea@valledelcauca.gov.co	
2	Fund. Ave Fénix.	Michael Pérez H	Dir. proyecto	1088330706	3777820010	michael.perez@avefenix.edu.co	
3	Fund. Ave Fenix	Lina Marcela Checa Segura	Administrativa	1005869471	3225967644	lina.checa@avefenix.edu.co	
4	SDRAP	OMAR ORLANDO OROZCO	CONTRATISTA	94489461	3207092880	omarorte@hotmail.com	
5	SDRAP.	MANUEL ANTONIO SOTO	prof. univ.	16610260	3163266940	masoto@valledelcauca.gov.co	
6	SDRAP	Yeison A. Suchi J.	Contratista	1116246414	3186972567	Yeisonaj9012@hotmail.com	
7	Fund. Ave Fénix	Jahhel A. Taba	Gerente Proyecto	1.143.832.526	3168128937	Jahhel.taba@avefenix.edu.co	
8							
9							

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: Martha Lucía Guerrero Rodríguez	Nombre: Guillermo Serrano Plaza, Ricardo Yate Villegas	Comité Coordinador del SIG
Cargo: Profesional Esp. (E)	Cargo: Director dpto. admitivo Desarrollo institucional, subdirector de Gestión Humana	
Firma:	Firma:	ACTA No. 006
Fecha: 09/08/2018	Fecha: 09/08/2018	Fecha: 15/08/2018

Powered by CamScanner

GOBERNACION

paraíso de todos

Departamento del Valle del Cauca

CT #4 27.11.2024

GOBERNACIÓN
Departamento del
Valle del Cauca
Secretaría de Desarrollo
Rural, Agricultura y Pesca

paraíso
de todos

COMITÉ TÉCNICO #4
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 1.320-18.01.10511-2024.

ACTA No. 7

FECHA: 27 de noviembre de 2024

HORA DE INICIO: 08:00 am

HORA DE TERMINACIÓN: 9:00 am

LUGAR: Sala de reuniones 3er piso – Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Manuel Antonio Soto	Supervisor	SDRAP
Omar Orlando Orobio	Contratista	SDRAP
Yeison Antonio Suelto	Contratista	SDRAP
Sandra Patricia Cuervo	Contratista	SDRAP
Raúl Andrés Giraldo Rivas	Subdirector Seg. alimentaria	SDRAP
Jahhel Andrés Taba	Gerente de Proyectos	Fundación Ave Fénix
Michael Pérez Holguín	Director del Proyecto	Fundación Ave Fénix
Lina Marcela Checa	Analista administrativa	Fundación Ave Fénix

Se inicia la reunión con un saludo general y se propone el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Revisión de los compromisos del acta del comité anterior
2. Revisión del estado de avance de la ejecución del convenio
3. Propuesta de adición de tiempo
4. Proposiciones y varios
5. Compromisos

DESARROLLO

1. Revisión de los compromisos del acta del comité anterior

Por parte de la Fundación Ave Fénix:

Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
Entregar la información que se recolecte a través del proyecto que sirva como insumo para el Observatorio.	Fundación Ave Fénix	Finalización del periodo contractual

No se generaron compromisos por parte de la Fundación Ave Fénix.

Por parte de la Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca:

Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
Procedimiento para seguir con las dos personas naturales de víctimas que no han facilitado el contacto	SDRAP	Cumplido
Adición de tiempo al Convenio	SDRAP	Por desarrollar

2. Revisión del estado de avance de la ejecución del convenio

La Supervisión del convenio solicita al Asociado presentar los avances del proyecto a la fecha, a lo cual se presenta lo siguiente:

El Asociado destaca que se tiene un avance general del 76% en el proyecto, presentando por etapa de acompañamiento los siguientes balances:

GOBERNACIÓN
Departamento del
Valle del Cauca
Secretaría de Desarrollo
Rural, Agricultura y Pesca

paraíso
de todos

Fase 1: Visita 1 y 2/Socialización y priorización

PROGRESO DE ENTREGABLES POR FASE- AV24

% Av. Técnico
76,0%

COD	ENTREGABLE	Fase 1
E1	Instituciones Educativas	100%
E10	Realizar mercados campesinos, ferias agropecuarias, eventos y/o ruedas de negocios con productores agropecuarios, que contribuyan a la seguridad alimentaria en el Valle del Cauca.	100%
E11	Victimas	85%
E2	Poblaciones Afro	100%
E3	Jovenes Rurales	106%
E4	Mujeres Rurales	100%
E5	Adultos Mayores Rurales	100%
E6	Pequeños productores	100%
E7	Comunidades Indigenas	67%
E8	Poblacion en condición de discapacidad	100%
E9	Mujeres Afro de Buenaventura	100%

Fase 2: Visita 3 de acompañamiento técnico

PROGRESO DE ENTREGABLES POR FASE- AV24

% Av. Técnico
76,0%

COD	ENTREGABLE	Fase 2
E7	Comunidades Indigenas	61%
E11	Victimas	69%
E1	Instituciones Educativas	92%
E6	Pequeños productores	97%
E5	Adultos Mayores Rurales	100%
E9	Mujeres Afro de Buenaventura	100%
E10	Realizar mercados campesinos, ferias agropecuarias, eventos y/o ruedas de negocios con productores agropecuarios, que contribuyan a la seguridad alimentaria en el Valle del Cauca.	0%
E8	Poblacion en condición de discapacidad	100%
E4	Mujeres Rurales	100%
E2	Poblaciones Afro	100%
E3	Jovenes Rurales	100%

Fase 3: Entregas de insumos

PROGRESO DE ENTREGABLES POR FASE- AV24

% Av. Técnico
76,0%

COD	ENTREGABLE	Fase 3
E7	Comunidades Indígenas	17%
E11	Víctimas	0%
E1	Instituciones Educativas	25%
E6	Pequeños productores	35%
E5	Adultos Mayores Rurales	25%
E9	Mujeres Afro de Buenaventura	100%
E10	Realizar mercados campesinos, ferias agropecuarias, eventos y/o ruedas de negocios con productores agropecuarios, que contribuyan a la seguridad alimentaria en el Valle del Cauca.	
E8	Poblacion en condición de discapacidad	0%
E4	Mujeres Rurales	29%
E2	Poblaciones Afro	59%
E3	Jovenes Rurales	41%

- El Supervisor consulta al Asociado sobre la intervención de las comunidades indígenas en Buenaventura, pues estas no se habían logrado atender por problemas de orden público y de seguridad para el desplazamiento a los territorios; además de la falta de disposición a atender las visitas del equipo técnico, particularmente las organizaciones de Resguardo indígena Burujon San Bernardo, Resguardo indígena Chachajo, Resguardo indígena nuevo Pitalito, Resguardo Wuonaan o cabecera puerto pizario. El Asociado logra gestionar a través del enlace operativo en el Distrito de Buenaventura, que las comunidades indígenas reciban las visitas de socialización, priorización y acompañamiento técnico durante la última semana de noviembre de manera que se logren entregar concertar y entregar los insumos que han solictiado en su proyecto productivo.

- Sobre la obligación contractual 11. *Establecer proyectos productivos agropecuarios con las víctimas del conflicto armado priorizadas*, en este Comité Técnico se establece que, debido a que dos de las personas entregadas en la base de datos de la SDRAP no se han logrado atender (una de ellas desiste de participar en el proceso al encontrarse fuera del país, y con la otra persona no se ha logrado tener contacto por ningún medio, ni telefónico ni vía mensajería instantánea), el recurso sea asignado a la población de víctimas total que el Asociado ha logrado gestionar, en

este caso 11 víctimas. Este aspecto es viable pues se desarrolla de tal manera teniendo en cuenta que en el Convenio se establece que el Asociado deberá atender de 1 a 15 víctimas, según priorice la SDRAP. En virtud de lo indicado frente a esta obligación contractual, el Asociado procede a realizar una segunda concertación con los beneficiarios de Víctimas para adicionar insumos según la redistribución de recursos que se realice.

- El Asociado manifiesta que la organización Asoagrodiamante de la población de Pequeños productores ubicados en el municipio de Calima ha reprogramado las visitas de acompañamiento en múltiples ocasiones y debido a ello se ha generado un retraso en las actividades particularmente de esta organización, por lo cual se solicita a la SDRAP el apoyo en la comunicación con la organización para facilitar el acompañamiento del equipo técnico.

- Sobre el cronograma de entregas, la SDRAP solicita que el día 09 de diciembre se realice la entrega de insumos en la ciudad de Cali y que puedan asistir a este mismo espacio los beneficiarios del municipio de Jamundí, pues este día se contará con la participación de la señora Gobernadora para realizar la entrega de insumos y herramientas a los beneficiarios.

3. Adición de tiempo

Por parte de la Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca se manifiesta que el Otro Sí de tiempo se realizará hasta el día 10 de diciembre de 2024 con el propósito de dar alcance a las jornadas de entregas según el cronograma que ha solicitado el despacho de la señora Gobernadora.

4. Proposiciones y varios

La SDRAP solicita que los eventos de entregas de Ansermanuevo y El Cairo puedan gestionarse en el mismo espacio donde se llevan a cabo proyectos actuales de la SDRAP, con el propósito de que la señora Gobernadora pueda participar, en este caso, en la entrega que se hará en Ansermanuevo. Igualmente, la SDRAP solicita que la entrega en el municipio de Ginebra se realice con los beneficiarios del municipio de Guacarí pues también se tendrá la participación de la señora Gobernadora.

5. Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
Otro sí de tiempo	SDRAP	Antes de finalizar noviembre
Realizar enlace de comunicación con la organización Asoagrodiamante	SDRAP	Antes de finalizar noviembre
Definir el lugar para la entrega de insumos en la ciudad de Cali	SDRAP	Antes de finalizar noviembre

Manuel Antonio Soto
Supervisor
Convenio de Asociación No.1.320-18.01.10511-2024.

GOBERNACIÓN
Departamento del
Valle del Cauca
Secretaría de Desarrollo
Rural, Agricultura y Pesca

paraíso
de todos

	REGISTRO DE ASISTENCIA (CAPACITACION, INDUCCION, REINDUCCION, ASISTENCIA TECNICA, REUNIONES,CONSEJO DE GOBIERNO, COMITE TECNICO DE LA DEPENDENCIA, EQUIPO DE MEJORA CONTINUA DEL PROCESO)		Codigo: FO-MG-PE-14 Version: 01 Fecha de Aprobacion: 15/08/2018 Pagina: 1
LUGAR:	Salon de reuniones: Asamblea Departamental		TOTAL HORAS:
No. DE ACTA:	HORA DE INICIO: 8:30	HORA DE TERMINACIÓN: 10 am	CODIGO DEL PROCESO/SUBPROCESO:
FACILITADOR (ES)/RESPONSABLE:			
NOMBRE DEL EVENTO/TEMA DE REUNION/TEMAS A TRATAR:	Comite tecnico #4 convenio de asociacion 1.320-18.01.10511 de 2024		FECHA:

No.	DEPENDENCIA / ENTIDAD/IMPIO	NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	CARGO	CÉDULA	No. DE CELULAR - TEL/EXT	CORREO ELECTRONICO	FIRMA DE ASISTENCIA
1	Fundación Ave Fenix	Michael Pérez Holguín	Dir. proyecto	1088330726	3197820020	Michael.perez@avefenix.edu.co	
2	Fundación Ave Fenix	Lina Marcela Otero S.	Admon	1005864471	3225967644	linamotero@avefenix.edu.co	
3	Fund. Ave Fenix	Johhel A. Tobar	Gerente Proy.	1143832576	3168112837	johhel.tobar@avefenix.edu.co	
4	SDRAP	MANUEL ANTONIO SOTO	Prof. Univ.	16610260	3163266940	masoto@valledelcauca.gov.co	
5	SDRAP	Uriel Antonio Subia	Contratista	1116246442	3186572567	Urielantonio90126@hotmail.com	
6	SDRAP	Sandra Patricia Cuervo	Contratista	52266712	3104145870	sccuervo@valledelcauca.gov.co	
7	SDRAP	Raul Andres Gonzalez D.	Subdirector	1.115.189.297	3042255920	raul.gonzalez@valledelcauca.gov.co	
8	SDRAP	OMAR O. OROBIO	CONTRATISTA	94489461	3207092870	omarorobio@hotmail.com	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

GOBERNACION

paraíso de todos

Departamento del Valle del Cauca

MESAS TÉCNICAS

GOBERNACION

paraíso de todos

Departamento del Valle del Cauca

MESA TÉCNICA #1 - 04.09.2024

GOBERNACIÓN
Departamento del
Valle del Cauca
Secretaría de Desarrollo
Rural, Agricultura y Pesca

paraíso
de todos

FO-M9-P3-01- V03
Cod. - Serie -Subserie

MESA TÉCNICA No. 1
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 1.320-18.01.10511-2024.

FECHA: Santiago de Cali, 4 de septiembre de 2024

HORA DE INICIO: 5:00 pm

HORA DE TERMINACIÓN: 5:30 pm

LUGAR: Google Meet, virtual

ASISTENTES :

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Manuel Antonio Soto	Supervisor	SDRAP
Yeison Antonio Suelto	Contratista	SDRAP
Claudia Morales	Contratista	SDRAP
Michael Pérez Holguín	Director del Proyecto	Fundación Ave Fénix

ORDEN DEL DÍA:

1. Revisión de los términos de referencia para la convocatoria de proyectos productivos
2. Validación de la página web de acuerdo con los lineamientos gráficos de la Gobernación del Valle del Cauca
3. Validación de entregas de los proyectos productivos y los municipios
4. Compromisos

DESARROLLO:

1. Se realiza la revisión conjunta de los términos de referencia de la convocatoria de proyectos productivos en el marco del Convenio de asociación No 1.320-18.01.10511-2024. La SDRAP solicita al Operador el ajuste a las tablas de ponderación de evaluación de los proyectos productivos a presentarse por cada una de las poblaciones beneficiarias. El Operador se compromete a enviar a validación y aprobación los términos de referencia ajustados a la SDRAP.

2. La profesional de comunicaciones de la SDRAP solicita al Operador el ajuste de la página web https://agriculturavalledelcauca.com/ siguiendo los siguientes puntos:

   - Agregar la frase "Operado por Fundación Ave Fénix" en la parte superior de la página al lado del logo de la Gobernación del Valle del Cauca.
   - Dentro del banner en la parte izquierda agregar el título del proyecto "FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA LA ATENCIÓN DE FAMILIAS RURALES DEL VALLE DEL CAUCA"
   - En la parte inferior del banner, abajo del texto donde dice "Recuerda:..." agregar lo siguiente: **NOTA**: Ese sitio web ha sido creado exclusivamente para el proyecto "FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA LA ATENCIÓN DE FAMILIAS RURALES DEL VALLE DEL CAUCA" en el marco del Convenio de Asociación No 1.320-18.01.10511-2024.
   - La SDRAP indica que la página web de la Convocatoria estará anclada a la página central de la Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca para su consulta en línea de los participantes.

3. La SDRAP genera como compromiso brindar en los siguientes comités técnicos la información de los municipios donde se realizarán las entregas de los proyectos productivos de acuerdo, a la agenda establecida por la Gobernación del Valle del Cauca.

4. Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
Envío de términos de referencia corregidos de la convocatoria de proyectos productivos a la SDRAP	Operador	5/09/2024
Realizar ajustes de diseño a la página web de la convocatoria del Convenio	Operador	Antes del 09/09/2024
Entrega de información de los municipios donde se realizarán las entregas de los proyectos productivos	SDRAP	Durante el mes de septiembre

Manuel Antonio Soto
Supervisor
Convenio de Asociación No.1.320-18.01.10511-2024.

GOBERNACION

paraíso de todos

Departamento del Valle del Cauca

MESA TÉCNICA #2 - 26.09.2024

FO-M9-P3-01- V03
Cod. - Serie -Subserie

MESA TÉCNICA No. 2
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 1.320-18.01.10511-2024.

FECHA: Santiago de Cali, 26 de septiembre de 2024

HORA DE INICIO: 4:00 pm

HORA DE TERMINACIÓN: 5:00 pm

LUGAR: Google Meet, virtual

ASISTENTES :

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Manuel Antonio Soto	Supervisor	SDRAP
Claudia Morales	Contratista	SDRAP
Cristian Andrés Benítez	Contratista	SDRAP
Jahhel Andrés Taba	Gerente de Proyectos	Fundación Ave Fénix
Michael Pérez Holguín	Director del Proyecto	Fundación Ave Fénix
Olga Lucía López	Profesional Diseño Gráfico	Fundación Ave Fénix
Johanna Rodríguez Bautista	Coordinadora comercial	Fundación Ave Fénix

ORDEN DEL DÍA:

1. Presentación de la propuesta de merchandising para el material POP de los mercados campesinos
2. Proposiciones y varios

DESARROLLO:

1. El Director del proyecto realizó la socialización de la propuesta de merchandising que contiene los bosquejos preliminares de cada uno de los materiales POP que estarían tanto en la fase de convocatoria como del desarrollo de los mercados campesinos que se ejecutarán en el marco del Convenio. Esta propuesta contiene entonces los diseños de los siguientes elementos:

- Marca de los mercados campesinos
- Pieza gráfica para difusión y convocatoria a los mercados
- Delantal para agricultores
- Bolsa ecológica
- Banderines
- Escarapela
- Ruleta
- Backing principal
- Rótulo para stands de agricultores

Se presenta el detalle de cada uno de los elementos a la profesional de comunicaciones dela Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca – SDRAP - para su revisión.

2. La profesional de comunicaciones de la SDRAP manifiesta que lo presentado en la propuesta está acorde a los lineamientos del manual de marca de la Gobernación del Valle del Cauca y por tanto aprueba la propuesta presentada, puntualiza en queel Operador puede utilizar el diseño de "Mercados campesinos" como nombre del proyecto más no puede utilizarse como logo pues el lineamiento desde la Gobernación es hacer énfasis en el logo de gobierno "paraíso de todos" y que estese convertirá únicamente en el material visual del proyecto. Se acordó que con estaaprobación se avanzará en la producción e impresión del material presentado para dar alcance al próximo mercado campesino programado inicialmente por la SDRAP para el día 04 de octubre en el Bulevar de la ciudad de Buenaventura.

3. Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
Entregar el orden del día del evento de mercado campesino	Operador	30/09/2024

Manuel Antonio Soto
Supervisor
Convenio de Asociación No.1.320-18.01.10511-2024.

Anexos:

- Anexo 1. Mockup Merchandising Agrovarios.


0:10:04 - 0:10:18: Mesa Técnica de
Merchandising para Mercados Campesinos
Backing
Principal
MERCADOS
campesinos


0:12:03 - 0:12:15: Mesa Técnica de
Merchandising para Mercados Campesinos
Invitación
Mercado Campesino
en
Buenaventura
Bulevar de Buenaventura
04 Viernes
octubre
Hora: 8:00 a.m.
MERCADOS
campesinos
Buenaventura
Bulevar de Buenaventura
04 Viernes
octubre
Hora: 8:00 a.m.
Invita la Gobernación
del Valle del Cauca

GOBERNACION

paraíso de todos

Departamento del Valle del Cauca

ANEXO 1. MOCKUP MERCHANDISING AGROVARIOS

GOBERNACIÓN

paraíso de todos

Departamento del **Valle del Cauca**

Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca

MERCADOS
CAMPESINOS

Merchandising

Marca

GOBERNACIÓN
Departamento del
Valle del Cauca
Secretaría de Desarrollo
Rural, Agricultura y Pesca

paraíso
de todos

MERCADOS Campesinos

Invitación

GOBERNACIÓN
Departamento del
Valle del Cauca
Secretaría de Desarrollo
Rural, Agricultura y Pesca

paraíso
de todos





Delantal

GOBERNACIÓN
Departamento del
Valle del Cauca
Secretaría de Desarrollo
Rural, Agricultura y Pesca

paraíso
de todos



Bolsa

GOBERNACIÓN
Departamento del
Valle del Cauca
Secretaría de Desarrollo
Rural, Agricultura y Pesca

paraíso
de todos



Banderines

GOBERNACIÓN
Departamento del
Valle del Cauca
Secretaría de Desarrollo
Rural, Agricultura y Pesca

paraíso
de todos




Escarapela

GOBERNACIÓN
Departamento del Valle del Cauca
Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca

paraíso de todos



Ruleta



GOBERNACIÓN
Departamento del
Valle del Cauca
Secretaría de Desarrollo
Rural, Agricultura y Pesca

paraíso de todos

Backing
Principal

GOBERNACIÓN
Departamento del Valle del Cauca
Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca
paraíso de todos



Rótulo
Stand

GOBERNACIÓN
Departamento del
Valle del Cauca
Secretaría de Desarrollo
Rural, Agricultura y Pesca

paraíso
de todos



GOBERNACIÓN

paraíso de todos

Departamento del **Valle del Cauca**

Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca

Departamento del Valle del Cauca
Gobernación

Carrera 6 entre calles 9 y 10
Edificio Palacio de San Francisco

Call Center: +57 (602) 620 00 00

contactenos@valledelcauca.gov.co
www.valledelcauca.gov.co

GOBERNACION

paraíso de todos

Departamento del Valle del Cauca

MESA TÉCNICA #3 - 14.11.2024

Departamento del Valle del Cauca
Gobernación
Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca

paraíso de todos

FO-M9-P3-01- V03
Cod. - Serie -Subserie

MESA TÉCNICA No. 3
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 1.320-18.01.10511-2024.

FECHA: Santiago de Cali, 14 de noviembre de 2024

HORA DE INICIO: 2:00 pm

HORA DE TERMINACIÓN: 2:30 pm

LUGAR: Google Meet, virtual

ASISTENTES :

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Manuel Antonio Soto	Supervisor	SDRAP
Yeison Antonio Suelto	Contratista	SDRAP
Raul Andrés Giraldo	Subdirector Seguridad Alimentaria	SDRAP
Sandra Patricia Cuervo	Abogada contratista	SDRAP
Jahhel Andrés Taba	Gerente de Proyectos	Fundación Ave Fénix
Michael Pérez Holguín	Director del Proyecto	Fundación Ave Fénix

ORDEN DEL DÍA:

1. Revisión de renuncia de la organización Asociación de Productores Agropecuarios Sembradores de Vida y Esperanza – ASPASVE e ingreso de asociación nueva para acompañamiento técnico.
2. Proposiciones y varios

DESARROLLO:

1. El Director del proyecto indica que el día 14 de noviembre se recibió la notificación vía correo electrónico por parte de la Secretaria de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca con la carta de renuncia de la Asociación de Productores Agropecuarios Sembradores de Vida y Esperanza - ASPASVE del municipio de Bolívar al proyecto de Seguridad Alimentaria, carta en la que el Representante Legal de la asociación informa que debido a las condiciones climáticas adversas y las consecuentes pérdida económicas, se ha originado que la organización de productores no cuente con la contrapartida económica indicada en los términos de referencia de la convocatoria.

2. La SDRAP indica al Asociado que, dada la renuncia de la organización ASPASVE, la organización a atenderse en reemplazo de esta debe ser aquella con el mayor puntaje entre las organizaciones que no se seleccionaron inicialmente, de acuerdo con la matriz de evaluación de proyectos productivos de la población de Jóvenes Rurales.
3. Con base en la indicación anterior, la SDRAP autoriza que la organización a atenderse en reemplazo de ASPASVE con mayor puntaje obtenido es la Asociación de Productores Agropecuarios Orgánicos del Valle del Cauca – Asoproorgánicos de Cali.


4. Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
Realizar el acompañamiento técnico a la organización que ingresa en reemplazo de ASPASVE	Operador	Al finalizar el convenio

Manuel Antonio Soto
Supervisor
Convenio de Asociación No.1.320-18.01.10511-2024.

Anexos:

- Anexo 1. Participantes Mesa Técnica #3 vía Google Meet.



- Anexo 2. Notificación de SDRAP sobre renuncia organización ASPASVE.

Fundación Ave Fenix

Michael Perez Holguin <michael.perez@avefenix.edu.co>

Carta de renuncia proyecto de Seguridad Alimentaria

Angela Yaneth Reyes Becerra <ayreyes@valledelcauca.gov.co> 14 de noviembre de 2024, 12:01 p.m.
Para: michael.perez@avefenix.edu.co, Manuel Antonio Soto <masoto@valledelcauca.gov.co>
CC: jahhel.taba@avefenix.edu.co

Cordial saludo,

Me permito enviar carta de renuncia por parte de la asociación ASPASVE de Bolívar para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

ANGELA YANETH REYES BECERRA
Secretaria de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca

Departamento del Valle del Cauca Gobernación
paraíso de todos


CARTA RENUNCIA ASPASVE 2024.pdf
178K

GOBERNACION

paraíso de todos

Departamento del Valle del Cauca

ANEXO 1. RF MESA TÉCNICA #3 14.11.2024


Y
Yeison Antonio Suelto
manuel antonio soto
J
Jahhel Andrés Taba
Raul Andres Giraldo Rivas
SANDRA PATRICIA CUERVO SIERRA
M
Michael Perez Holguin
9:09 a.m. | Mesa Técnica renuncia organización
6

GOBERNACIÓN

paraíso de todos

Departamento del Valle del Cauca

ANEXO 2. CORREO DE AVE FENIX - CARTA DE RENUNCIA PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

Fundación Ave Fenix
Profesionales con sentido social

Michael Perez Holguin <michael.perez@avefenix.edu.co>

Carta de renuncia proyecto de Seguridad Alimentaria

Angela Yaneth Reyes Becerra <ayreyes@valledelcauca.gov.co> 14 de noviembre de 2024, 12:01 p.m.
Para: michael.perez@avefenix.edu.co, Manuel Antonio Soto <masoto@valledelcauca.gov.co>
CC: jahhel.taba@avefenix.edu.co

Cordial saludo,

Me permito enviar carta de renuncia por parte de la asociación ASPASVE de Bolívar para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

ANGELA YANETH REYES BECERRA
Secretaria de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca

Departamento del Valle del Cauca
Gobernación

paraíso de todos

CARTA RENUNCIA ASPASVE 2024.pdf
178K

GOBERNACION

paraíso de todos

Departamento del Valle del Cauca

CONTRACTUALES

GOBERNACION

Departamento del Valle del Cauca

PERSONAL MINIMO.

GOBERNACION

paraíso de todos

Departamento del Valle del Cauca

KELLY TABA.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143862200		TABA MERA KELLY JHOANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 53 #3-16	CALI-VALLE	3085563	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1037584805	9475780375	I	2024/12/03	2024/11/08	BANCO DE BOGOTA	0	$403,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC 1143862200	TABA KELLY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$162,500	CCF57	30	$1,300,000	$26,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143862200		TABA MERA KELLY JHOANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 53 #3-16	CALI-VALLE	3085563	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1037584805	9475780375	I	2024/12/03	2024/11/08	BANCO DE BOGOTA	0	$403,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$0	$0	$26,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	$26,000	$0	$0	$26,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$403,300	$0	$0	$403,300

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143862200		TABA MERA KELLY JHOANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 53 #3-16	CALI-VALLE	3085563	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Período		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	963056029	9473775118	I	2024/11/05	2024/10/07	BANCO DE BOGOTA	0	$403,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC	1143862200	TABA KELLY	230301	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$162,500	CCF57	30	$1,300,000	$26,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0

2024/10/05 09:12 PM