USPEC

USPEC
19/3/2025 12:30:41 Folios: 3

Origen: 150-2/SUBSEG/SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA
Destinatario: FIDEL IGNACIO ESPITIA ORDOÑEZ ,

I-2025-000997

MEMORANDO

PARA: **DOCTOR FIDEL IGNACIO ESPITIA ORDOÑEZ**
Director de Gestión Contractual

DE: subdirector de Seguimiento a la Infraestructura

ASUNTO: SOLICITUD DE MODIFICACION AL CONTRATO DE OBRA N°279 DE 2022.

FECHA: Bogotá D.C., 19 de marzo de 2025

Cordial saludo.

Por medio de la presente se remite para efectos del trámite respectivo, los documentos y soportes de la necesidad de suscribir Otrosí de MODIFICACION Y PRORROGA al contrato de obra N°279 de 2022. Se adjunta los siguientes documentos:

- SOLICITUD DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES CTO 279-2022.
- CONSINCAR-INT/USPEC289-GER-283-22
- CE-CMG-279–495
- ACTA DE FIJACIÓN N°04
- APU NO PREVISTOS
- BALANCE DE OBRA
- PROGRAMACIÓN DE OBRA
- ESPECIFICACIONES NP
- JUSTIFICACION DE ITEMS NO PREVISTOS

Agradeciendo su interés y la atención prestada.

Cordialmente,



JUAN JOSE CASASFRANCO MEDELLIN
Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios

Elaboró: Ing. Keiner Gómez Contreras – Apoyo técnico a la supervisión, Contratista DINFRA
Aprobo: Ing. Juan Jose Casasfranco Medellin– Subdirector De Seguieminto A La Infraestructura. DINFRA
Ubicación archivo:
\\192.168.70.21\barranquilla\03_PABELLON_RM_ALOJAMIENTO\2.1_2023_222_PAB_ALOJAMIENTO\00_DOC_CONTRACTUALES\03_CONTRACTUALES\03_MODIFICACIONES\03_INCLUSION_NP_CARPINTERIA

PROYECTO	KEINER HANSELL GOMEZ CONTRERAS CONTRATISTA	3/19/2025 9:59:19 AM	
FIRMO	JUAN JOSE CASASFRANCO MEDELLIN SUBDIRECTOR	3/19/2025 12:30:38 PM	