# ACTA DE SUSPENSIÓN N° 002

| | |
|---|---|
| **CONTRATO N°** | MRAM-SAMC-013-2024 |
| **FECHA DEL CONTRATO** | 04 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **Nª REGISTRO PRESUPUESTAL** | 1858 DEL CINCO (05) DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **CONTRATANTE** | ALCALDÍA MUNICIPAL DE RAMIRIQUÍ BOYACÁ<br>NIT:891.801.280-6<br>R/L CAMILO ANDRES ÁVILA MÁRQUEZ<br>CC. 72.326.507 EXPEDIDA EN RAMIRIQUI |
| **CONTRATISTA** | CUBIK INGENIERÍA & ARQUITECTURA SAS<br>NIT: 901.322.889-0<br>R/L PABLO ARMANDO DUITAMA VACCA<br>CC 7.185.919 expedida en Tunja |
| **OBJETO** | PRESTAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ, BOYACÁ |
| **VALOR** | OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOS PESOS ($ 84.657.202) M/CTE. |
| **VALOR ADICION No. 001** | CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PRESOS ($41.992.483) M/CTE. |
| **VALOR TOTAL CONTRATO** | CIENTO VEINTISÉIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($ 126.649.685) |
| **PLAZO** | VEINTE (20) DÍAS |
| **FECHA PRORROGA NUMERO 001** | CINCO (05) DE FEBRERO DE 2025 |
| **TIEMPO PRORROGA** | CUATENTA (40) DÍAS |
| **PLAZO DE EJECUCION TOTAL** | SESENTA (60) DÍAS |
| **PÓLIZA No.** | N° 39-44-101167630 DE CUMPLIMIENTO Y N° 39-40-101043865 DE RCE |
| **FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA** | RESOLUCIÓN 582 DEL ONCE (11) DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **SUPERVISOR** | CARMEN ELVIRA PÁEZ CARO<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD URBANA |
| **FECHA ACTA DE INICIO** | ONCE (11) DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024 |

| | |
|---|---|
| **FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN** | DIECINUEVE (19) DE DICIEMBRE DE 2024. |
| **FECHA ACTA DE REINICIO** | VEINIOCHO (28) DE ENERO DE 2025. |
| **FECHA DE TERMINACION SG PRORROGA 001** | DIECISIETE (17) DE MARZO DE 2025. |
| **FECHA PRORROGA 002** | DIECISIETE (17) DE MARZO DE 2025. |
| **FECHA PRESENTE DOCUMENTO** | VEINTICINCO (25) DE MARZO 2025. |

En la secretaria de planeación e infraestructura, se reunieron, la Ing. CARMEN ELVIRA PÁEZ CARO, secretaria de infraestructura movilidad urbana y supervisora del contrato en mención y CUBIK INGENIERÍA & ARQUITECTURA SAS CON NIT:891.801.280-6 Representado legalmente por Pablo Armando Duitama Vacca identificada con C.C 7.185.919 expedida en Tunja, con el fin de suscribir la presente acta de suspensión N° 002, correspondiente al objeto del contrato No. MRAM-SAMC-013-2024 teniendo en cuenta las siguientes

**CONSIDERACIONES**

**a)** Que el MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ y CUBIK INGENIERÍA & ARQUITECTURA SAS CON NIT:891.801.280-6 Representado legalmente por Pablo Armando Duitama Vacca C.C 7.185.919 expedida en Tunja, suscribieron el contrato N° MRAM-SAMC-013-2024, el día cuatro (04) de diciembre de 2024, en el cual se estableció como objeto "PRESTAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ, BOYACÁ", por la suma de OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOS PESOS ($ 84.657.202) M/CTE y una duración de veinte (20) días calendario.

**b)** Que la secretaria de Hacienda realizo el registro del contrato, con el registro presupuestal N° 1858 del cinco (05) de diciembre de 2024.

**c)** Que el contratista presento la póliza N° 39-44-101167630 de cumplimiento anexo 0 y póliza N° 39-40-101043865 de responsabilidad civil extracontractual anexo 0, expedida por la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A identificado con Nit 860.009.578-6, las cuales garantizan los amparos solicitados en el respectivo contrato, las cuales fueron aprobadas el día once (11) de diciembre de 2024, mediante resolución N° 582.

**d)** Que el día once (11) de diciembre 2024, se notificó la supervisión del contrato N° MRAM-SAMC-013-2024 a la ingeniera Carmen Elvira Páez Caro, secretaria de infraestructura y movilidad urbana del municipio de Ramiriquí Boyacá.

**e)** Que el día once (11) de diciembre 2024, las partes suscribieron acta de inicio.

**f)** Que el contratista presento la póliza N° 39-44-101167630 de cumplimiento anexo 2 y póliza N° 39-40-101043865 de responsabilidad civil extracontractual anexo 2, expedida por la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A identificado con Nit 860.009.578-6, las cuales garantizan los amparos solicitados en el respectivo contrato, las cuales fueron aprobadas el día trece (13) de diciembre de 2024, mediante resolución N° 590.

**g)** Que el día diecinueve (19) de diciembre de 2024 se suscribió acta de suspensión No. 001, según justificación indicada en la misma.

**h)** Que el día veintiocho (28) de enero de 2025, las partes suscribieron acta de reinicio No. 001, teniendo en cuenta que se superaron los hechos que dieron origen a la suspensión.

**i)** Que el día cinco (05) de febrero de 2025 se suscribió documento de adición y prorroga No. 001.

**j)** Que el día diecisiete (17) de marzo de 2025 se suscribió documento de prorroga No. 002.

**k)** Que el día veinticinco (25) de marzo de 2024 se llevó a cabo comité de obra en el cual se manifestó que no es posible continuar con la ejecución del contrato debido a las fuertes precipitaciones que se vienen presentando, y las cuales en los últimos días aumentaron, ocasionando que las ultimas vías que se intervinieron se afectara su capa de rodadura, además que con la persistencia de las fuertes precipitaciones, se imposibilita la continuidad de trabajos que se tienen programados, puesto que además de no cumplir con el cronograma y los rendimientos establecidos, se afectaría la malla vial a cambio de mejorarla.

Por lo anteriormente expuesto

**ACUERDAN**

**PRIMERO:** Suspender el plazo para la ejecución del contrato N° MRAM-SAMC-013-2024 a partir del veinticinco (25) de marzo de 2025, hasta tanto se superen y/o se mejoren las condiciones que dieron origen a la presente acta de suspensión.

**SEGUNDO:** Al momento de suscribir el acta de reinicio, el contratista presentara el nuevo cronograma de trabajo para la continuidad de sus actividades.

**TERCERO:** El contratista realizara la actualización de las respectivas pólizas y las presentara para su aprobación por parte de la entidad.

**CUARTO:** Todos los demás términos y condiciones del contrato N° MRAM-SAMC-013-2024, permanecerán vigentes.

No siendo otro el objeto de la presente reunión, se firma el acta por los que en ella intervinieron el día veinticinco (25) de marzo del año dos mil veinticuatro (2025).

**CARMEN ELVIRA PÁEZ CARO**
Secretaria de Planeación e Infraestructura
Supervisora

**CUBIK INGENIERIA & ARQUITECTURA SAS**
NIT: 901.322.889-0
R/L PABLO ARMANDO DUITAMA VACCA
C.C N° 7.185.919 Expedida en Tunja.
Contratista

**GESTIÓN DOCUMENTAL**
Original: secretaria de infraestructura y movilidad
Ubicación: Carpeta Proceso Contratación
Elaboró: Yonatan Felipe Pulido -Apoyo secretaria de infraestructura
Revisó: Carmen Elvira Páez - secretaria de infraestructura
Aprobó: Camilo Ávila Márquez - Alcalde municipal