Bogotá DC, 20 de marzo de 2025

Señores:
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
ATN. CESAR AUGUSTO CONTRERAS
Supervisión del contrato

OBJETO: CONTRATO No. 2402 de 2024 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO A NIVEL NACIONAL DE LA SNR POR AGRUPACIONES – AGRUPACIÓN 2

Asunto: Solicitud de suspensión del **CONTRATO No. 2402 de 2024**

Cordial saludo,

En calidad de representante legal de la empresa Guerfor S.A.S y en atención al contrato suscrito con la entidad y registrado bajo el No. 2402 de 2024 el cual cuenta con plazo de ejecución hasta el 31 de marzo de 2025, la presente solicitud se realiza en aras del cumplimiento de los fines esenciales del Estado establecidos en la **Ley 80 de 1993**, específicamente en su artículo 14, bajo las siguientes consideraciones:

En cumplimiento de nuestro compromiso con la seguridad y el bienestar de nuestros colaboradores, informamos que los hechos de orden público ampliamente conocidos en el último mes en Norte de Santander han impactado directamente a los municipios de Ocaña, Salazar de las Palmas y Convención, donde se ejecutan los contratos 2402 y 2426. Como resultado de esta situación, que fue comunicada oficialmente el 26 de febrero de 2025, no ha sido posible el traslado de personal a la zona, además de generar otras dificultades operativas.

Es importante señalar que estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para cumplir de manera efectiva con los términos del contrato. En este sentido, el municipio de Ocaña se encuentra actualmente en ejecución, mientras que en el municipio de Convención ya completamos el proceso de instalación en la sede.

www.imgcolombia.com

Debido a las novedades anteriormente expuestas señalamos lo siguiente:

> "*En la mañana del domingo 9 de marzo se presentó un nuevo enfrentamiento entre el ELN (Ejército de Liberación Nacional) y las disidencias de las Farc, en los sectores de Tres Curvas y Case Tabla, zona rural de Tibú (Norte de Santander)*." (Anexo 1).

En la siguiente tabla se detalla el avance alcanzado en el contrato No. 2402, el cual ha logrado un cumplimiento del 82% hasta la fecha.

MUNICIPIO	TOTAL PRESUPUESTO INICIAL	TOTAL BALANCE FINAL	ENTREGAS	PENDIENTE POR ENTREGAR	CUMPLIMIENTO	Obervaciones
SALAZAR DE LAS PALMAS	$ 126.058.367	$ 119.650.123		$ 119.650.123	0%	PENDIENTE ENTREGA E INSTALACIÓN
OCAÑA	$ 158.017.101	$ 164.197.157	$ 163.443.779	$ 753.378	100%	ENTREGADO - PROCESO DE INSTALACIÓN
CONCEPCION	$ 75.617.507	$ 76.103.152	$ 76.103.152	$ -	100%	ENTREGADO - PROCESO DE INSTALACIÓN
PUENTE NACIONAL	$ 68.911.511	$ 68.280.400	$ 68.280.400	$ -	100%	ENTREGADO E INSTALADO
SOCORRO	$ 181.995.751	$ 193.789.038	$ 193.789.038	$ -	100%	ENTREGADO - PROCESO DE INSTALACIÓN
VELEZ	$ 129.767.926	$ 102.087.426	$ 102.087.426	$ -	100%	ENTREGADO E INSTALADO
TOTALES	**$ 740.368.163**	**$ 738.689.457**	**$ 603.703.795**	**$ 134.985.662**	**82%**	

Tabla No. 1 Balance contrato 2402

Debido a los factores mencionados anteriormente, solicitamos formalmente a ustedes la suspensión del contrato No**. 2402** del 2024 por un periodo de 17 días calendario contados a partir del 25 de marzo hasta el 10 de abril del 2025, tiempo que consideramos pertinente para posteriormente culminar la totalidad de las entregas en el municipio de Salazar de las Palmas y así llevar a feliz término el proyecto, según se propone en el anexo No. 2, donde se describe el cronograma de entregas de la sede en mención, aclarando que dicha suspensión de ejecución del contrato como también la actualización de las pólizas correspondientes corre por cuenta y riesgo, de la empresa inversiones Guerfor y no generará costos adicionales para la entidad.

Finalmente, resaltamos que para nuestra compañía es prioridad realizar la entrega del mobiliario contratado. No obstante, de acuerdo al marco de lo reglado en el numeral 8 del artículo 4 de la ley 80 de 1993, agradecemos sean tenidos en cuenta el acontecimiento mencionado anteriormente, ya que corresponden a situaciones fortuitas y ajenas a nuestra empresa.

www.imgcolombia.com

Anexos:

- ✓ *Anexo1: Nuevo enfrentamiento entre el ELN y disidencias de las Farc*
- ✓ *Anexo 2: Cronograma de entregas*

Cordialmente,

OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS
Representante Legal

www.imgcolombia.com

Nuevo enfrentamiento entre el ELN y disidencias de las Farc, en el Catatumbo

Según el reporte de la comunidad, hay varios heridos por la confrontación entre los grupos armados en zona rural de Tibú, Norte de Santander

Por Daniela Beltrán
09 Mar, 2025 11:55 a.m.Actualizado: 09 Mar, 2025 01:22 p.m. CO
Guardar

Te puede interesar: Así se pagarán los recargos nocturnos, domingos y festivos a quienes ganan este salario, si se archiva la reforma laboral

A través de videos que se han viralizado en las redes sociales, **se evidencia a las personas afectadas siendo auxiliadas por disidentes, de fondo se logra escuchar las ráfagas de fusil.**

En medio de los enfrentamientos entre grupos armados, deja a la población civil atrapada en zona rural de Tibú.

Te puede interesar: Armando Benedetti aseguró que la consulta popular propuesta por Petro ya cuenta con votos asegurados: “Tiene mucho asidero”

Catatumbo

Confrontación entre grupos armados en zona rural de Tibú - crédito Redes sociales

El crecimiento del Frente 33 ha intensificado los enfrentamientos con el ELN, que históricamente ha ejercido control en el Catatumbo, una región fronteriza con Venezuela que abarca cerca de 15 municipios.

Su riqueza en recursos minerales y las condiciones climáticas favorables para el cultivo de coca la convierten en un territorio altamente disputado por los grupos armados en Colombia.

La violencia en el Catatumbo afecta a más de 91.000 personas, según la ONU

La región del Catatumbo enfrenta una crisis humanitaria agravada por la violencia de grupos armados ilegales.

Según el más reciente informe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), **al menos 91.000 personas han resultado afectadas por los enfrentamientos en esta zona,** lo que ha provocado desplazamientos masivos y restricciones de movilidad para miles de habitantes.



Más de 90.000 personas han resultado afectadas por los enfrentamientos en esta zona - crédito Ejército

De acuerdo con la OCHA, más de 50.000 personas han tenido que abandonar sus hogares y buscar refugio en los cascos urbanos de Cúcuta, Tibú y Ocaña, donde se han instalado en albergues temporales, hoteles y comunidades de acogida.

Este desplazamiento masivo refleja la gravedad de la situación en el Catatumbo, una región históricamente afectada por la presencia de actores armados ilegales y la limitada intervención estatal.

Además del desplazamiento, **el informe detalla que al menos 27.381 personas enfrentan restricciones de movilidad debido a los constantes enfrentamientos armados**. Estas restricciones no solo dificultan el acceso a servicios básicos, sino que también incrementan el riesgo para defensores de derechos humanos, líderes sociales, firmantes del acuerdo de paz y otros actores comunitarios.

Según el documento, **estas personas son frecuentemente objeto de amenazas y acusaciones de colaborar con grupos armados rivales**, lo que agrava su vulnerabilidad.

Dos atentados con explosivos del ELN dejó seis soldados heridos, uno de ellos murió

Un video que muestra a niños resguardándose en el suelo mientras se escuchan disparos en las cercanías ha puesto en evidencia la difícil situación que enfrentan las comunidades del Catatumbo.



Ataque con dron explosivo en Tibú deja un saldo fatal - crédito Carlos Eduardo Ramírez/ REUTERS

Este material, difundido por *Blu Radio*, refleja el impacto de los recientes enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), ocurridos el viernes 7 de marzo en los municipios de Tibú y Convención. **Los ataques dejaron un saldo de al menos un fallecido y varios heridos, además de sembrar el temor entre los habitantes de la región**.

De acuerdo con información preliminar, el primer incidente tuvo lugar alrededor de las 8:50 a. m. en el batallón terrestre número 47, ubicado en Convención. Un francotirador, presuntamente vinculado al ELN, disparó contra un soldado del Ejército, hiriéndolo en el brazo. Aunque la lesión no comprometió su vida, el ataque desató un enfrentamiento armado que se prolongó durante aproximadamente una hora, intensificando la tensión en la zona.

Mientras tanto, en otro punto del Catatumbo, específicamente en la vereda Mineiros del municipio de Tibú, se registró un segundo ataque. **Un grupo de soldados, que realizaba labores de patrullaje junto con un suboficial del Ejército, fue blanco de un dron cargado con explosivos**.

Este ataque dejó inicialmente cinco heridos, pero uno de ellos falleció horas después debido a la gravedad de las heridas causadas por las esquirlas del artefacto explosivo, según detalló Blu Radio.

El ataque ocurrió cerca del centro poblado de Tibú, donde estudiantes de una escuela rural se encontraban en plena jornada académica. La comunidad educativa se vio directamente afectada por el conflicto, ya que los disparos y explosiones generaron pánico entre los menores y el personal docente.

Las imágenes difundidas muestran a los niños resguardándose en el suelo, una escena que evidencia el impacto del conflicto armado en la vida cotidiana de los habitantes de esta región.

Compartir nota:

Seguir leyendo

Nuevos detalles del crimen de Emily Villalba en Chocontá, Cundinamarca: se reveló video y la identidad del presunto responsable del feminicidio

Armando Benedetti aseguró que la consulta popular propuesta por Petro ya cuenta con votos asegurados: “Tiene mucho asidero”

Sacaron al director de la Uspec: el Dapre le solicitó la renuncia después del hundimiento de la reforma laboral

+

Temas Relacionados

Enfrentamientos CatatumboELN y disidencias FarcZona rural TibúNorte de SantanderHeridos en CatatumboColombia-Noticias

Sigue todas las noticias de Infobae.com en Google News

PROYECCIÓN CRONOGRAMA ENTREGAS PROYECTO SUPERNOTARIADO 2402

Proyección Fecha Final	16/04/2025

FECHAS / SEDES	CANT	mar-25																													abr-24																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
COMPRAS	NA																																																
PRODUCCIÓN	NA																																																
SALAZAR DE LAS PALMAS	132																																															
DOCUMENTACIÓN	NA																																															

Domingos y festivos *Producción* *Suspensión del contrato 2402* *Entregas* *Instalación* *Documentación Cierre Proyecto*