Málaga, 25 de marzo de 2024

Ingeniero:
RUBÉN DARÍO MORENO MÉNDEZ
Alcalde Municipal
Málaga – Santander

ASUNTO: Solicitud adición presupuestal y prórroga para el convenio No. 357 de 2024.

Cordial Saludo,

La presente tiene como finalidad solicitar formalmente la adición de recursos y plazo al presupuesto del convenio No. 357 de 2024 cuyo objeto es: "UNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE MÁLAGA Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS ASOJUNTAS, PARA EL MANTENIMIENTO VIAL RURAL, MEDIANTE LA CONFORMACIÓN DE LA CALZADA Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (PRIORIZADAS MEDIANTE EJERCICIOS PARTICIPATIVOS)", suscrito entre el Municipio de Málaga y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS ASOJUNTAS, con NIT: 900.249.076-4, representado legalmente por EDILMA RIVERA PEÑA identificado con cédula de ciudadanía No. 63.393.789 de Málaga.

La solicitud de adición de recursos, obedece a que es necesario realizar la adición de actividades para el mantenimiento de algunos sectores de las veredas de Málaga e incluir un tramo nuevo que en su momento de la proyección inicial no fue sumado a las cantidades a ejecutar y la comunidad de la vereda solicita se realice el mantenimiento de la vía.

- Se realiza el estudio de las obras necesarias para la inclusión de cantidades nuevas y la inclusión de ítems nuevos, presentadas por el contratista según oficio radicado el día 22 de marzo, al cual se da viabilidad por parte de la oficina de planeación municipal.

- Se solicita la adición presupuestal para cada tramo a intervenir de la siguiente manera:

ALCALDÍA DE MÁLAGA NIT 890 205 229-1

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
MÁLAGA SANTANDER

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE MÁLAGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN LUIS SECTOR MARIA AUXILIADORA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL RURAL, MEDIANTE LA CONFORMACIÓN DE LA CALZADA Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (PRIORIZADAS MEDIANTE EJERCICIOS PARTICIPATIVOS).

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
2	CONFORMACIÓN DE CALZADA CON MAQUINARIA	M2	2622,00	$ 691,00	$ 1.811.802,00
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECEBO EN PUNTOS CRITICOS	M3	21,00	$ 107.796,00	$ 2.263.716,00
				SUBTOTAL COSTOS	$ 4.075.518,00
				ADMINISTRACIÓN (5,5%)	$ 224.153,00
				COSTO DIRECTO	$ 4.299.671,00
				APORTE JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL HERRAMIENTA MENOR (1%)	$ 42.997,00
				APORTE ENTIDAD TERRITORIAL (99%)	$ 4.256.674,00
				TOTAL COSTOS	**$ 4.299.671,00**

ALCALDÍA DE MÁLAGA NIT 890 205 229-1

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
MÁLAGA SANTANDER

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE MÁLAGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BARZAL PARTE BAJA, PARA EL MANTENIMIENTO VIAL RURAL, MEDIANTE LA CONFORMACIÓN DE LA CALZADA Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (PRIORIZADAS MEDIANTE EJERCICIOS PARTICIPATIVOS).

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN	M3	61,50	$ 22.630,00	$ 1.391.745,00
2	TUBOS EN CONCRETO BARZAL	UND	3,00	$ 527.958,00	$ 1.583.874,00
3	CONCRETO 3000 PSI POCETAS Y DESCOLES ALCANTARILLAS	m3	17,43	$ 609.029,00	$ 10.615.375,47
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PARA ALCANTARILLAS	kg	666,38	$ 6.975,00	$ 4.648.000,50
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECEBO PARA RELLENOS	m3	14,00	$ 107.796,00	$ 1.509.144,00
6	CONFORMACIÓN DE CALZADA CON MAQUINARIA	m2	1900,00	$ 691,00	$ 1.312.900,00
				SUBTOTAL COSTOS	$ 21.061.038,97
				ADMINISTRACIÓN (5,5%)	$ 1.158.357,00
				COSTO DIRECTO	$ 22.219.395,97
				APORTE JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL	$ 222.194,00
				APORTE ENTIDAD TERRITORIAL (99%)	$ 21.997.202,00
				TOTAL COSTOS	**$ 22.219.396,00**

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
MÁLAGA SANTANDER

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE MÁLAGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUASIMO SECTOR TABLÓN PARA EL MANTENIMIENTO VIAL RURAL, MEDIANTE LA CONFORMACIÓN DE LA CALZADA Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (PRIORIZADAS MEDIANTE EJERCICIOS PARTICIPATIVOS).

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECEBO EN PUNTOS CRITICOS	M3	21,00	$ 107.796,00	$ 2.263.716,00
				SUBTOTAL COSTOS	$ 2.263.716,00
				ADMINISTRACIÓN (5,5%)	$ 124.504,00
				COSTO DIRECTO	$ 2.388.220,00
				APORTE JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL	$ 23.882,00
				APORTE ENTIDAD TERRITORIAL (99%)	$ 2.364.338,00
				TOTAL COSTOS	**$ 2.388.220,00**

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
MÁLAGA SANTANDER

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE MÁLAGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUASIMO SECTOR LAS TAPIAS PARA EL MANTENIMIENTO VIAL RURAL, MEDIANTE LA CONFORMACIÓN DE LA CALZADA Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (PRIORIZADAS MEDIANTE EJERCICIOS PARTICIPATIVOS).

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECEBO EN PUNTOS CRITICOS	M3	21,00	$ 107.796,00	$ 2.263.716,00
				SUBTOTAL COSTOS	$ 2.263.716,00
				ADMINISTRACIÓN (5,5%)	$ 124.504,00
				COSTO DIRECTO	$ 2.388.220,00
				APORTE JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL	$ 23.882,00
				APORTE ENTIDAD TERRITORIAL (99%)	$ 2.364.338,00
				TOTAL COSTOS	**$ 2.388.220,00**

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
MÁLAGA SANTANDER

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE MÁLAGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN LUIS SECTOR LAVADERO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL RURAL, MEDIANTE LA CONFORMACIÓN DE LA CALZADA Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (PRIORIZADAS MEDIANTE EJERCICIOS PARTICIPATIVOS).

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN	M3	75,00	$ 22.630,00	$ 1.697.250,00
				SUBTOTAL COSTOS	$ 1.697.250,00
				ADMINISTRACIÓN (5,5%)	$ 93.349,00
				COSTO DIRECTO	$ 1.790.599,00
				APORTE JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL	$ 17.906,00
				APORTE ENTIDAD TERRITORIAL (99%)	$ 1.772.693,00
				TOTAL COSTOS	**$ 1.790.599,00**

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
MÁLAGA SANTANDER

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE MÁLAGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENA VISTA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL RURAL, MEDIANTE LA CONFORMACIÓN DE LA CALZADA (PRIORIZADAS MEDIANTE EJERCICIOS PARTICIPATIVOS).

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECEBO EN PUNTOS CRITICOS	M3	21,00	$ 107.796,00	$ 2.263.716,00
				SUBTOTAL COSTOS	$ 2.263.716,00
				ADMINISTRACIÓN (5,5%)	$ 124.504,00
				COSTO DIRECTO	$ 2.388.220,00
				APORTE JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL	$ 23.882,00
				APORTE ENTIDAD TERRITORIAL (99%)	$ 2.364.338,00
				TOTAL COSTOS	**$ 2.388.220,00**

Por ello se solicita la adición en recursos por un monto de **TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS MCTE ($35.474.328,00)**, con adición en tiempo correspondiente a treinta (30) días y con ello seguir contando con la prestación del servicio.

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
MÁLAGA SANTANDER

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE MÁLAGA Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS ASOJUNTAS, PARA EL MANTENIMIENTO VIAL RURAL, MEDIANTE LA CONFORMACIÓN DE LA CALZADA Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (PRIORIZADAS MEDIANTE EJERCICIOS PARTICIPATIVOS).

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	CONFORMACIÓN DE CALZADA CON MAQUINARIA	m2	4522,00	$ 691,00	$ 3.124.702,00
2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN	m3	136,50	$ 22.630,00	$ 3.088.995,00
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN CONCRETO DE 36 PULGADAS	Und	3,00	$ 527.958,00	$ 1.583.874,00
4	CONCRETO 3000 PSI POCETAS Y DESCOLES ALCANTARILLAS	m3	17,43	$ 609.029,00	$ 10.615.375,00
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PARA ALCANTARILLAS	kg	666,38	$ 6.975,00	$ 4.648.001,00
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECEBO EN PUNTOS CRITICOS	m3	98,00	$ 107.796,00	$ 10.564.008,00
				SUBTOTAL COSTOS	$ 33.624.955,00
				ADMINISTRACIÓN (5,5%)	$ 1.849.373,00
				COSTO DIRECTO	$ 35.474.328,00
				APORTE JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL	$ 354.743,00
				APORTE ENTIDAD TERRITORIAL (99%)	$ 35.119.585,00
				TOTAL COSTOS	**$ 35.474.328,00**

Presupuesto general ASOJUNTAS

Atentamente:

ARQ. ALEJANDRO MELGAREJO ZAPATA
Jefe oficina asesora de Planeación y ordenamiento territorial
Málaga- Santander.

Málaga, 22 de marzo del 2025

Arquitecto
ALEJANDRO MELGAREJO ZAPATA
Jefe Oficina de Planeación y Ordenamiento Territorial
Alcaldía Málaga
E. S. D

ASUNTO: Solicitud prórroga Convenio N° 357-2024.

Cordial saludo

Por medio de la presente me permito solicitar prórroga de 30 días y una adición en valor para la ejecución del convenio 357 del 23 de diciembre de 2024 celebrado entre la administración municipal y la Asociación comunal de juntas **ASOJUNTAS** del municipio, por los siguientes motivos:

Vereda Barzal Bajo.

1. Por parte de la comunidad de la vereda Barzal bajo, se solicita la adición de un tramo de vía para realizar mantenimiento el cual no se incluyó en el presupuesto inicial.
2. En el Contrato inicial se incluyó el suministro e instalación de tubería de concreto, para la reparación de alcantarillas, pero das las condiciones de las mismas, se deben adicional tres tubos más, para no afectar el ancho de vía.
3. Se debe incluir las excavaciones para las alcantarillas.
4. Se debe hacer la construcción de las pocetas y muros de descole para las alcantarillas en concreto reforzado.
5. Se debe realizar el suministro e instalación de recebo para el relleno junto a las estructuras de las alcantarillas.

Vereda San Luis Sector María Auxiliadora.

1. Se solicita la adición de este tramo de vía, dado que no se contemplo en el contrato inicial, se realizará actividades de mantenimiento de vía y suministro e instalación de recebo para puntos críticos.

VEREDA GUASIMO SECTOR TABLÓN

1. Por parte de la comunidad solicita la aplicación de recebo para puntos críticos que permitan mejorar las condiciones de la vía.

VEREDA GUASIMO SECTOR LAS TAPIAS

1. Por parte de la comunidad solicita la aplicación de recebo para puntos críticos que permitan mejorar las condiciones de la vía.

VEREDA SAN LUIS SECTOR LAVADERO

1. Por parte de la comunidad solicita realizar corte de talud para la ampliación de la vía, debido que en algunos sectores el ancho de vía no permite el paso de vehículos de carga ya que es angosta.

VEREDA BUENA VISTA

1. La comunidad de la vereda buena Vista solicita la adición de material, dada las condiciones de la vía a la cual se va a realizar el mantenimiento, puesto que un tramo de esta se encuentra cubierta con material vegetal, el cual afecta el paso de vehículos.

Otras Observaciones.

6. Para la época cuando se firmó el acta de inicio del convenio, no se contaban con maquinaria amarilla para poder iniciar la obra, pues quienes prestan este servicio unos estaban en descanso y otros estaban comprometidos laborando en otros municipios, lo cual retraso el inicio de las actividades.
7. Factores climáticos, se han presentado lluvias fuertes que impiden la ejecución de las actividades de manera continua.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente solicito la prórroga en tiempo de 30 días a partir del 26 de marzo de 2025 y la adición presupuestal para la ejecución de las actividades anteriormente mencionadas.

Agradezco una pronta y positiva respuesta a la solicitud.

Atentamente

Edilma Rivera Peña
Representante Legal **ASOJUNTAS.**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO MÁLAGA
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
RECIBIDO: Marisol Ovieda Jaimes
FECHA: 22-03-2025 3:33 Pm
FIRMA: