Bucaramanga, 25 de marzo de 2025

Señores
LESLY BRIYITH RAMIREZ
Supervisora Contrato de Interventoría

REFERENCIA: Contrato No. **BGA-044 de 2024** Cuyo objeto es CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5°PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD

ASUNTO: **APROBACIÓN SOLICITUD DE PRORROGA 10 DIAS HABILES AL CONTRATO DE OBRA BGA-044-2024**

En atención al asunto, como firma interventora del contrato BGA-044-2024 se realiza aprobación ante la solicitud de prórroga por 10 días hábiles al contrato de obra para dar cumplimiento contractual a la entrega del equipo SWTICH correspondiente al NP.28 el cual se encuentra en nacionalización y está pendiente por entregar para la primera semana de Abril 2025.

Quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

ING. JAVIER AROCA GUASTUMAL
REP. LEGAL CONSORCIO ELOHIM INGPROSOL