Entre los suscritos, a saber: **JAIME HUMBERTO GARCIA HURTADO** mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá, identificado con Cédula de Ciudadanía No.71.610.292 de Medellín, en su calidad de **GERENTE** de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E, con NIT 900.971.006-4, de conformidad con el Decreto Número 096 del treinta (30) de marzo de dos mil veinte (2020) expedido por la Alcaldesa Mayor de Bogotá D.C. y Acta de Posesión del primero (1) de abril de 2020, de una parte quien para efectos del presente **OTROSI** se denominará **EL CONTRATANTE** y de la otra parte **JOSE MARIA PINZON HIDALGO** Identificado con la C.C. No. 19.494.904 de Bogotá D.C en su calidad de Representante Legal de la empresa **INNOMED S.A.** con Nit 830.500.326-2, quien para efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido suscribir el presente **OTROSI**, previas las siguientes consideraciones: **a)** Que el día 17 de marzo de 2020, **EL CONTRATANTE** y el **CONTRATISTA** celebraron el **Contrato de suministro No. 053-2020** cuyo objeto es**:** Suministro de material de osteosíntesis, para las especialidades de ortopedia, cirugía de trauma, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos, necesarios para la prestación de los servicios a los usuarios de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E y cuyo valor inicial se pactó por la suma de **TREINTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS M/CTE ($38.054.100). b)** Que el plazo de ejecución del mismo se pactó por el término de **DOS (2) MESES**, contados a partir del **24 de marzo de 2020,** fecha en la cual se aprobaron las pólizas, **hasta el 23 de mayo de 2020. c)** Que mediante **OTROSI No. 1 d**e fecha 22de mayo de 2020, se prorrogo el plazo de ejecución del contrato en un término de TREINTA Y OCHO (38) DIAS más, contados a partir del **24 de mayo de 2020, hasta 30 de junio de 2020. d)** Que mediante solicitud de modificación contractual de fecha 19 de junio de 2020, el supervisor del contrato requiere prorrogar el contrato, para garantizar la continuidad en el suministro de material para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía artroscópica, trauma, cirugía columna, cirugía maxilofacial, cirugía de otorrinolaringología y neurocirugía. Dicho

informe cuenta con el visto bueno de la Gerencia y es viable jurídicamente. Conforme a lo anterior las partes de mutuo acuerdo hemos **ACORDADO: CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR** el plazo de ejecución del contrato en un término de UN (1) MES más, contados a partir del **1 de julio de 2020, hasta 31 de julio de 2020. CLAUSULA SEGUNDA: El CONTRATISTA** se obliga a ajustar la póliza, en tiempo y cargarla dentro de la plataforma SECOP II para su respectiva aprobación (si a ello hubiere lugar). **CLÁUSULA TERCERA:** Las demás condiciones y obligaciones descritas en el contrato **No. 053-2020**, se mantienen sin modificación alguna. **CLÁUSULA CUARTA:** El presente otrosí al contrato **No. 053 de 2020**, se entiende perfeccionado con la firma de las partes de manera electrónica dentro de la plataforma SECOP II. Para constancia se firma en Bogotá DC., a los treinta (30) días del mes de junio del año 2020.

	Nombre	Cargo	Firma
Elaborado por:	Marcela del Pilar Novoa Vargas	Contratista	
Revisado por:	Lidia Hemilet Cala Celis	Director de la oficina de contratación	
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto lo presentamos para la firma			