(1) Contrato No.	INS-CYT-385-2024
(2) Nombre del Contratista:	MR Y CIA S.A.S.
(3) Cargo del supervisor:	Coordinador Grupo Microbiología Red
(4) Interventoría si ☐ no ☒ Nombre:	N.A.
(5) Correo del supervisor y/o del Interventor (si aplica)	emontilla@ins.gov.co
(6) Objeto del contrato:	Adquisición de reactivos, elementos e insumos de laboratorio indispensables para realizar las actividades científicas y tecnológicas que garantizan el cumplimiento misional en el marco de los diferentes proyectos en salud pública del Instituto Nacional de salud. (Ítems 29, 30, 76, 77, 79, 80, 95, 118, 119, 431,788,993 y 1010)
(7) Fecha de inicio:	21/10/2024 — **(8) Fecha terminación:** 23/04/2025
(9) Período objeto del informe:	**Diciembre de 2024**

(10) ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS EN EL MES O PERIODO EJECUTADO

Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto recibido	Observaciones o comentarios del Supervisor
Obligaciones Generales: Ítem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14.	Cumplimiento con el objeto contractual. Adquisición de póliza que ampara el objeto del contrato. Pagos parafiscales con soporte y Factura electrónica publicados en la plataforma y SECOP II. Protocolo frente a medidas de protección personal en el proceso de transporte de insumos. Implementación del sistema de gestión de la seguridad de la información. Cumplimiento con la normatividad vigente ambiental.	Soportes de pagos de parafiscales cargados en la plataforma SECOP II. Evidencia de factura electrónica. Entrega de insumos, reactivos y elementos para laboratorio sin novedad ambiental en el proceso de transporte. Cumplimiento con el objeto contractual	Se evidenció soporte de las actividades relacionadas y sus productos correspondientes.
Obligaciones Específicas: ítem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14.	Se cumplió con la normatividad vigente ambiental. Entrega de insumos, reactivos y elementos con especificaciones solicitadas frente a vida útil Los reactivos de laboratorio entregados a la fecha, fueron entregados en las instalaciones del Instituto Nacional de Salud, según criterios establecidos.	Rreactivos y certificados de calidad	Se realizó entrega completa del ítem 76 y parcial del ítem 79 ver en el numeral 12 la descripción.

Monitoreo del tratamiento a los riesgos de contratación registrados en el FOR-A02.0000-026 Anexo No 1 a los estudios previos Matriz de riesgos de contratación

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
										¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	Descripción del monitoreo realizado
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Retardo en la entrega del producto por causas no imputables y demostradas por el contratista.	Demora en la ejecución del objeto contractual	Grupo de gestión contractual	Etapa de final de ejecución	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe de supervisión única vez	N.A.	Se envió comunicación al correo indicando que el contrato se

												encontraba próximo a vencer
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios regulatorios en materia tributaria o administrativa o normativa, relacionados con el objeto contractual	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato	Mensual	Se mantuvo al tanto de las comunicaciones oficiales emitidas por el INS
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Fluctuación de la moneda extranjera (tasa de cambio TMR)	El cambio de la moneda eleve el coste del equipo representando un desequilibrio económico.	Supervisor	Etapa de planeación	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe de supervisión única vez	N.A.	Se identificó la no materialización del riesgo en la planeación y ejecución del contrato.
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Restricciones en las exportaciones e importaciones en el mercado de determinados productos, como medidas fitosanitarias que adoptan los países remitentes de los productos a Colombia.	Demora o incumplimiento parcial en la ejecución del objeto contractual	Contratista	inicio de ejecución	Fin de la ejecución	Revisión de la normatividad	mensual	Con la notificación de la supervisión del contrato se llevó a cabo verificación del material a recibir, identificando que no se presentaron restricciones
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Imposibilidad de realizar las entregas de los bienes, necesarios para el desarrollo del objeto contractual por problemas de orden público y/o eventos naturales.	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	Supervisor	Inicio de ejecución	Fin de ejecución + 1 año mas	Informe de supervisión única vez	N.A.	Con la notificación de la supervisión del contrato se llevó a cabo verificación con fuentes oficiales acerca del tema
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Cuando el contrato se ejecuta en tiempos distintos a los inicialmente programados, por circunstancias no imputables a las partes	Retardo en la ejecución del contrato	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Con informes de supervisión mensuales	Mensual	Con el seguimiento al contrato, el proveedor solicitó prórroga para la entrega total de los ítems, lo cual se encuentra soportado formalmente, quedando establecida la reserva presupuestal.
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Desabastecimiento, inexistencia o entrega menor a las cantidades solicitadas de los reactivos objeto del contrato	Retraso en el desarrollo de actividades programadas por la entidad	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de entregas	Mensual	Por medio del seguimiento al contrato, el proveedor solicitó formalmente la prórroga del contrato, teniendo en cuenta fechas para finalizar los procesos de importación.
8	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Especificaciones solicitadas fuera del alcance de los interesados en presentarse	Retraso o cancelación de las actividades programadas por la entidad	Grupo solicitante del reactivo	Durante la estructuración del estudio de mercado y el análisis del sector	En cuanto se unifique requerimiento para solicitud de cotización	Verificación de especificaciones técnicas requeridas	N.A.	No se materializó el riesgo, la planeación de las especificaciones permitió la adquisición del material requerido.
9	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Omisión en la revisión de las especificaciones del contrato	Entrega de productos y/o documentos inadecuados para el desarrollo de las actividades de la entidad	Supervisor	En el inicio del contrato	Al realizar la primera entrega acordada en el cronograma	Verificación de especificaciones técnicas requeridas	Mensual	Con la notificación de la supervisión del contrato se llevó a cabo verificación de las especificaciones.
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Mala calidad de los reactivos entregados	Imposibilidad de utilizar los insumos	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Revisión de los reactivos en el momento de la entrega	N.A.	No se materializó el riesgo dado que la naturaleza del bien entregado cumplió con las especificaciones requeridas.

% DE AVANCE ACUMULADO	**81%**

(11) DE CONFORMIDAD CON EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EL SUPERVISOR/INTERVENTOR (ES) CERTIFICA QUE:

1. El/La Contratista durante el periodo señalado, desarrolló y cumplió las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención.

2. De conformidad con las disposiciones legales efectuó el pago a los aportes respectivos al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales. (Se anexan comprobantes de pago de los aportes).

3. Durante el periodo el/la Contratista cumplió con lo dispuesto en el POE-A01.2014-001 "Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo", especialmente lo establecido en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y los criterios de sostenibilidad ambiental, de acuerdo al tipo de actividad que desarrolla.

4. Aprueba los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por El/La Contratista durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el Contrato en mención.

5. ***Durante el periodo ejecutado se hizo seguimiento a los riesgos establecidos en la matriz correspondiente (de acuerdo con la periodicidad establecida) y a la fecha no se ha materializado ninguno.***

6. A la fecha no existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de la Administración.

(12) OBSERVACIONES:

El contratista realizó una entrega parcial del contrato, lo que se recibió en el grupo de Microbiología se relaciona a continuación:

Item	Descripcion del elemento	Referencia	Marca	Presentación	Cantidad Recibida
76	Sensidisco Cefotaxime CTX 30 ug. BD – DIFCO, CAJA 10 TAXOS. MARA BD	231607	BD	CAJA x 10 TAXOS	3
79	Sensidisco Ceftazidime - ácido Clavulanico CAZ/CLAV, CARTUCHO x 50 UND. MARCA BD	231753	BD	CARTUCHO x 50 UND	2

El contrato tuvo una 2da prórroga solicitada por el contratista en el mes de febrero.

El cargo de coordinador del Grupo de Microbiología se encuentra en encargo de acuerdo con la resolución 199 de 2025

(13) En constancia, firmo:



Efrain Andres Montilla Escudero
Coordinador (E) Grupo Microbiología DRSP

(14) Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., marzo 12 de 2025

EL(LOS) SUSCRITO(S) SUPERVISOR(ES) DEL CONTRATO / ACEPTACION DE OFERTA/ ORDEN DE COMPRA HACE CONSTAR:

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

No. de Contrato / Aceptación de oferta/ Orden de Compra:	INS-CYT-385-2024	**Número de identificación del contratista:**	811026956-0
Nombre del contratista:	MR Y CIA S.A.S.		
Objeto contractual: Adquisición de reactivos, elementos e insumos de laboratorio indispensables para realizar las actividades científicas y tecnológicas que garantizan el cumplimiento misional en el marco de los diferentes proyectos en salud pública del Instituto Nacional de salud. (Ítems 29,30,76,77,79,80,95,118,119,431,788,993 y 1010)			

Fecha de firma del contrato:	15/10/2024	**Fecha de inicio del contrato:**	21/10/2024	**Fecha fin del contrato:**	23/04/2025
Contrato suspendido	**Si**( ) **No**(X)	**Desde el día:**	N.A.	**Hasta el día:**	N.A.

APROBACIÓN DE PAGOS

Que de acuerdo a las entregas realizadas a la fecha y realizada la verificación del pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscal, se puede proceder al siguiente pago:

Factura / Cuenta Número:	MRE 21252	**Con fecha de expedición:**	12/03/2025	**Valor TOTAL de la factura:**	$741.000,00

Nombre del rubro	Código del Rubro	No. Registro Presupuestal	Valor a Cargar
ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE LABORATORIO DE REFERENCIA - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL LABORATORIO NACIONAL DE REFERENCIA Y REDES DE LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA. NACIONAL	C-1901-0300-13-20201C1901037-02-20	155624	$134.100
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN	C-1901-0300-17-20201C1901021-02-10	155624	$606.900

TECNOLÓGICA EN SALUD - INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA Y BIOMEDICINA NACIONA			
		TOTAL	$741.000

Observaciones:

El proveedor realizó la entrega de reactivos relacionados a continuación en el Grupo Microbiología Red:

Item	Descripcion del elemento	Referencia	Marca	Presentación	Cantidad Recibida
76	Sensidisco Cefotaxime CTX 30 ug. BD – DIFCO, CAJA 10 TAXOS. MARA BD	231607	BD	CAJA x 10 TAXOS	3
79	Sensidisco Ceftazidime - ácido Clavulanico CAZ/CLAV, CARTUCHO x 50 UND. MARCA BD	231753	BD	CARTUCHO x 50 UND	2

Se debe adjuntar: Comprobante de aportes al SGSSS, parafiscales y RUT Vigente

RESPONSABLE(S)

Dado en Bogotá, D.C., el día 12 de marzo de 2025

Efrain Andres Montilla Escudero
Coordinador (E) Grupo Microbiología DRSP

NOTA: Remitir copia del presente formato con sus soportes, adjuntando el INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN FOR A02.0000-037 al Grupo Gestión Contractual para el trámite pertinente.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

ALMACEN GENERAL
COMPROBANTE DE ENTRADA
Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 2025-03-19 **No: 70**

Provedor: MR Y CIA S.A.S. **Contrato:** 385 2024-10-15

Nit: 811026956 **Factura:** MRE 21252

Observaciones: DESTINO: GRUPO MICROBIO0LOGÍA DRSP

Cat	Cod	Producto	Cant.	Precio unitario	Precio Total
1103	33015	Cefatoxime 30 mcg crt x 50 , Cj x 10 Bd ref. 231607	3,00	$ 215.000,00	$ 645.000,00
1103	2576	Ceftazidime/clavunalico 30/10 ug, Cr x 50 discos bbl ref. 231753	2,00	$ 48.000,00	$ 96.000,00
				TOTAL	$ 741.000,00

CASTRILLON SANCHEZ HERIBERTO
Almacenista

© Instituto Nacional de Salud - NIT 899999403-4

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO RECURSOS FÍSICOS	RECEPCIÓN DE BIENES DEVOLUTIVOS Y ELEMENTOS DE CONSUMO	Versión: 03
		FOR-A10.2091-009	2021-10-01

CONTRATO, ORDEN DE COMPRA, ACTO ADMINISTRATIVO U OFICIO		FECHA INICIAL CONTRATO:	2024-10-18	PRORROGA: SI X NO
No.	INS-CYT-385-2024	FECHA FINAL CONTRATO:	2025-04-23	Fecha final prorroga: 2025-04-23

PROVEEDOR	FACTURA N		FECHA DE FACTURA:		ENTREGA: UNICA ___ PARCIAL X
MR Y CIA S.A.S	TOTAL DE BIENES O ELEMENTOS	5	FECHA DE RECIBIDO DE BIENES O ELEMENTOS	2025-02-25	

Item	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	MARCA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	No. DE SERIE	No. DE LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	No. REMISIÓN	Cumple con especificaciones técnicas	NOMBRE FUNCIONARIO QUE RECIBE	DEPENDENCIA EN LA QUE SE RECIBE	NOMBRE DE FUNCIONARIO Y DEPENDENCIA AL QUE SE LE ASIGNA EN INVENTARIO EL BIEN O ELEMENTO
76	Ceftazidime/Clavulonco 30MCG/10MCG BBL	231753	BD	CARTUCHO X 50	2	N/A	4117964	2025-04-26	2704	X	Wendy Rios	Micro Red	Andres Montilla
79	CEFOTAXIME DISC CJ X 10 TAXOS BD CANTIDAD	231007	BD	CAJA X 10	3	N/A	4163558	2026-06-11	2704	X	Wendy Rios	Micro Red	Andres Montilla

NOTA: ESTE FORMATO DEBE SER DEBIDAMENTE DILIGENCIADO EN SU TOTALIDAD POR EL FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA QUIEN RECIBE LOS BIENES O ELEMENTOS. (EN LOS CAMPOS QUE NO APLIQUE INDICAR N/A)

OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO
Andres Montilla

Heriberto Castillo Sandin
NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO QUE VERIFICA: (ALMACEN GENERAL)

Marzo/2025

OK