
DOCUMENTO ACLARATORIO


Se hace constar que en el documento denominado “FT-ADF-2085 Acta de Inicio 46-009-2024” publicado el 16 de diciembre de 2024 en la URL https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.35590464&isFromPublicArea=True&isModal=False, del proceso contractual 46-009-2024 , se consignó por error la fecha de la firma del documento y el plazo del contrato.

Teniendo en cuenta esto, y tras el proceso de revisión, se certifica que la fecha de inicio y la reunión de inicio del contrato es el 4 de diciembre de 2024 y el plazo de ejecución es de 27 días.

Se expide a los veinte seis (26) días del mes de marzo de 2025

Cordialmente,





Supervisor
Jorge Eulides Moreno Murillo
Director Seccional DSIA Puerto Asís

Contratista
Edith Eugenia Burbano Ordoñez
Representante Legal
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES SAS ZOMAC