Cormacarena Somos vida, somos Meta	Código: F-GCT-10
	Versión: 02
ACTA DE TERMINACIÓN	Fecha: 30/Ene/2023

TIPO DE CONTRATO O CONVENIO:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
CONTRATO O CONVENIO No.:	PE-GDE.1.4.8.1. 23 – 008
VALOR TOTAL:	$ 81.101.005
CONTRATISTA O ENTIDAD:	MUNICIPIO EL CASTILLO
C.C o NIT:	892099278-2
OBJETO:	APOYO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE EL CASTILLO Y LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA - CORMACARENA, CON EL OBJETO DE IMPLEMENTAR EL ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES (PSA) EN EL MUNICIPIO DE EL CASTILLO, COMO INCENTIVO ECONÓMICO POR LAS ACCIONES DE PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN.
VALOR ADICIONADO:	$ 0,00
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN:	SIETE (07) MESES
PLAZO ADICIONADO:	N/A
FECHA DE INICIO:	27 de JUNIO de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	26 de ENERO de 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	N/A

En Villavicencio, el día 26 de enero de 2024, se reunieron el señor IVÁN DARÍO ESCOBAR MARTÍNEZ identificado con C.C. No. 79.369.774 en calidad de supervisor del convenio ya identificado y en representación de la Corporación y JIMY ABELARDO LEAL RUIZ, identificado con C.C. No. 86.038.597 en calidad de supervisor del convenio y en representación del municipio de El Castillo, con el objeto de realizar la entrega y recibo definitivo del objeto del convenio en referencia, para la Corporación.

Para constancia se firma por quienes intervinieron,

Firma _____
IVÁN DARIO ESCOBAR MARTÍNEZ
C.C.: 79.369.774
Profesional Especializado 2028 – 16
Coordinador Grupo Cambio Climático
Supervisor

Firma _____
JIMY ABELARDO LEAL RUIZ
C.C.: 86.038.597
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor

Nota: En caso de requerir incluir información relacionada con plazos, fechas de suspensión, reinicio o terminación, se podrán incluir las filas necesarias conforme a la línea de tiempo de ejecución del contrato o convenio sin que esto afecte el formato. Ejemplo: Fecha de suspension1, fecha de suspensión2, fecha de reincio1, fecha de reinicio2.