1. Generalidades

Acta N°	001	**Fecha**	16/09/2024	**Hora**	2 pm
Lugar	Subsecretaria de medio ambiente				
Asunto	REUNION DE INCICIO DEL CONVENIO 3306 / 2024				
Objetivo	Dar inicio a las actividades propuestas en el convenio 3306/2024				

2. Participantes

Nombres y Apellidos	Rol - Cargo
EDWIN JHOVANNY CARDONA ESCOBAR	SUBSECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE SUPERVISOR
FRANKLIN TOLOZA	REPRESENTANTE LEGAL - CORPOCERO
JORGE ALVEIRO COMBARIZA	PROFESIONAL DE APOYO TECNICO A LA SUPERVISION - SIM – SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE

3. Invitados

Nombres y Apellidos	Rol – Cargo
N/A	
N/A	
N/A	

4. Orden del día

Reunión en las oficinas de la subsecretaria de medio ambiente, con el objeto de dar inicio a las actividades propuestas en el convenio 3306 del 2024, expresar los alcances del proyecto, la contratación del personal, y definir los espacios públicos a intervenir.

5. Desarrollo

1. Se definieron los siguientes parques en el inicio de proceso de la ejecución del convenio, para realizar visita de reconocimiento y evidenciar mediante un formato diario de campo, el estado actual de cada espacio público, y las necesidades de intervención, de acuerdo a esto, se determinó iniciar el recorrido por: Parque Colón, Redoma Puente Benito Hernández, Monumento a Cristo Rey, Parque Nacional, Parque del barrio Los Pinos, Parque Luis Carlos Galán del barrio Prados Norte, parque Simón Bolívar, Parque del Barrio Niña Ceci, Parque de la Urbanización Natura, Parque de la Urbanización el Bosque, Parque del barrio Prados del este. Además de estos sitios para intervenir, se

definieron unos lugares que requieren atención en cuanto riego se refiere, y entre ellos están: Parque La Biblia, Separador del malecón, Parque San Luis, Parque San Rafael.

2. Queda como compromiso la visita de reconocimiento para iniciar las labores de recuperación y mantenimiento de estos espacios públicos.

3. Se define que, en el transcurso de la primera semana del convenio, se tendrá todo el personal contratado, afiliado al sistema de seguridad y salud en el trabajo, además de la inducción y capacitación al personal contratado.


4. Se determina la presentación y revisión de un semanal, todos los viernes en las horas de la mañana dependiendo de la disponibilidad del supervisor del convenio y del director ejecutivo del convenio.

5. Se aprueban y se implementan los formatos diarios de operación en campo y la ficha técnica por cada espacio público (parque) a intervenir.

6. Compromisos

N°	Descripción	Responsable	Fecha de entrega
1	Entrega del cronograma de actividades y plan de trabajo	CORPOCERO -	Sept 19 / 2024
2	Visita de reconocimiento de los parques	CORPOCERO - Subsecretaria de medio ambiente	Sept 23 / 2024
3	Contratación del personal	CORPOCERO	Sept 23 / 2024

7. Firma del acta

Nombres y Apellidos	Rol – Cargo	Firma
EDWIN JHOVANNY CARDONA ESCOBAR	SUBSECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE - SUPERVISOR	
FRANKLIN TOLOZA	REPRESENTANTE LEGAL - CORPOCERO	
JORGE ALVEIRO COMBARIZA	PROFESIONAL DE APOYO TECNICO A LA SUPERVISION - SIM – SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	