GRUPO REGIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Dirección Regional Suroccidente

Oficio No. 0199-DRSR-2025
Santiago de Cali, 2025 Marzo-26

Ingeniero
NELSON YESID RUBIO GARZÓN
Representante Legal
ANX INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS.
Bogotá D.C.

ASUNTO: SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRATO

Con relación a su solicitud elevada mediante oficio del 21 de marzo de 2025 de prorrogar hasta el 25 de abril de 2025 el Contrato de Obra No. 0036-DRSR-2024, resultado del proceso SAMC-0049-DRSR-2024, y teniendo el sustento del delegado para ejercer la supervisión técnica, emitido el 25 de marzo de 2025, a través del formato: DG-A-P-114-F-001 “Solicitud de Modificación Contractual”, está Dirección Regional (E), aprueba modificar (prorrogar) el Contrato de Obra No. 0036-DRSR-2024, celebrado para **REPARACIONES LOCATIVAS DE LA UNIDAD BÁSICA DE TUMACO REGIONAL SUROCCIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES,** hasta el **25 DE ABRIL DE 2025.**

Atentamente,

JUAN CARLOS MEDINA OSORIO
Director Regional Suroccidente (E)

Proyectó - Transcribió: Piedad Constanza Vargas - PE. GRADE