23

Plataforma Integrada de Inversión Pública

(/)

Ambiente: Producción

Ajuste a decreto

Proceso: EJ-AJ-ADL-150105-0006 **Tipo:** Ajuste a decreto **Estado:** Completado **Fecha inicio:** 02-01-2025 **Fecha fin:** 18-02-2025
ID: 83546 **BPIN:** 2018011000377

Nombre de proyecto: FORTALECIMIENTO Y SOPORTE DE LOS SERVICIOS A LA NAVEGACION AÉREA DE LA FUERZA AÉREA PARA LA AVIACIÓN DE ESTADO A NIVEL NACIONAL **Entidad:** MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA **Sector:** Defensa y Policía **Estado:** En Ejecucion **Horizonte:** 2019 - 2027 **Valor total:** $12.458.864.304,00 **Apropiación inicial:** $1.057.244.000,00 **Apropiación vigente:** $1.057.244.000,00 **Valor otras fuentes: Apropiación vigente con trámite actual:** $1.057.244.000,00 **Valor total con trámite actual:** $1.057.244.000,00 **Recursos disponibles:** $1.057.244.000,00 **Vigencias futuras: PND:** (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

VER MGA



DEVOLVER | Ficha Ajustes PGN | Revisión: 0 | SIGUIENTE

Datos generales | Recursos | Focalización | Justificación | Soportes

Fuentes de financiación

Costos de las actividades

Ajustes por Producto

Total Costo proyecto ajustado	→	12.458.864.304,00

Objetivo 1:
Fortalecer la capacidad tecnológica y la capacitación en las áreas de meteorología y cartografía aeronáutica para el mantenimiento de las capacidades existentes en la FAC e innovación de productos aer ...VER MÁS

Productos

	Producto	Etapa	Costos en firme $	Costo ajustado $
	1.1. Servicio de información metereológicoy cartográfico para la navegación aérea -	Inversión	11.401.620.304,00	12.458.864.304,00
=		Total Objetivo →	11.401.620.304,00	12.458.864.304,00

	Producto	Etapa	Costos en firme $	Costo ajustado $	

Detalle del producto

Edite el costo ajustado en cada vigencia.

2019-2022 () **2023-2026** () **2027-2027** ()

Costos Ajustados () **Costos en firme** ()

Edite el costo ajustado en cada vigencia.

	Actividad	Costos ajustados para el proyecto $	2023 $	2024 $	2025 $	2026 $	
	1.1.1 Adquirir equipos meteorológicos para la red de observación y vigilancia meteorológica (rovm)	5.298.251.534,00	532.000.000,00	782.564.500,00	0,00	1.300.000.000,00	
	1.1.2 Adquirir herramientas tecnológicas para el diseño y procesamiento de la información aeronáutica	4.375.068.869,00	1.768.000.000,00	713.435.500,00	0,00	600.000.000,00	
	1.1.3 Capacitar al personal para la integración de la información en un modelo de intercambio de datos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.1.4 Desarrollar software especializado	1.311.212.810,00	0,00	0,00	1.057.244.000,00	0,00	
	1.1.5 Implementar el centro de desarrollo de información aeronáutica, mediante la provisión de infraestructura física y hardware para analizar y procesar la información geográfica aeronáutica	809.507.993,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	
=	Total costo ajustados por vigencia		2.300.000.000,00	1.496.000.000,00	1.057.244.000,00	2.400.000.000,00	

=	Total Objetivo ➜	11.401.620.304,00	12.458.864.304,00	

	Producto		Etapa	Costos en firme $	Costo ajustado $	
	Actividad	Costos ajustados para el proyecto $	2023 $	2024 $	2025 $	2026 $
	1.1.6 Fortalecer el area de procedimientos para la integración de la información en un modelode intercambio de datos aeronauticos	664.823.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Total costo ajustados por vigencia		2.300.000.000,00	1.496.000.000,00	1.057.244.000,00	2.400.000.000,00

Este proceso no permite agregar entregables de nivel 1 o actividades. Para ello, debe crear la instancia de un "ajuste sin trámite presupuestal" ya que esta acción requiere de la validación de los filtros de calidad

=	Total Objetivo ➜	11.401.620.304,00	12.458.864.304,00

Recursos fuentes de financiación vs. costos de actividades

Preinversión () **Inversión** () **Operación** ()

	Vigencia	Costos actividades $	Ajustes fuentes $
	2019	1.498.927.907,00	1.498.927.907,00
	2020	0,00	0,00
	2021	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	2022	806.692.397,00	2.441.000.000,00
	2023	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00
=	Total Inversión	**12.458.864.304,00**	**14.093.171.907,00**

	Vigencia	Costos actividades $	Ajustes fuentes $
	2024	1.496.000.000,00	1.496.000.000,00
	2025	1.057.244.000,00	1.057.244.000,00
	2026	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00
	2027	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00

Regionalización

Observaciones generales

Observación Ficha Ajustes PGN (Máximo 5.000 caracteres)

Observación	17-01-2025 Se actualiza el proyecto realizando ajuste al Decreto 1621 del 30 de diciembre del 2024, “Por el cual se líquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2025, se detallan apropiaciones y se clasifican y definen los gastos”. Se realiza recomposición de Actividades para la vigencia 2025 y se focaliza por Actividades de ciencia, tecnología de la información y las telecomunicaciones (TIC), y se anexa acta CITI.

Observación Viabilidad definitiva

La solicitud de modificación del proyecto por ajuste al Decreto 1621 del 30 de diciembre de 2024, es viable, por lo que se recomienda su registro en el sistema PIIP para las vigencias de 2025. La entidad anexó a la ficha: • Oficio FAC-S-5-000294-CE / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SEMEP del 07/01//2025 del CR Pablo Antonio suarez Reyes, Subjefatura de Estado Mayor Estrategia y Planeación (E). • Cuadro Comité Funcional vs Ajuste a Decreto 2025, del TC Carlos Roberto Valderrama. • Cronograma 2025, del TC Carlos Roberto Valderrama. • Formatos de consolidación de necesidades de inversión por entregables. • Acta CITI No. 14 Extraordinaria del 20 de diciembre de 2024 (páginas 9-10). • Formato de recomposición de proyectos de inversión, del CR Pablo Antonio Suarez Reyes, Subjefatura de Estado Mayor Estrategia y Planeación (E), en donde se incluyen y justifican los ajustes al proyecto. El proyecto cuenta con recursos por valor de $1.057.244.000 para la vigencia de 2025. MODIFICACIÓN CONTRACRÉDITO En el producto de “Servicio de información meteorológico y cartográfico para la navegación aérea”: - En la actividad de “Adquirir equipos meteorológicos para la Red de Observación y Vigilancia Meteorológica (ROVM)”, se contracreditan $1.057.244.000, pasando de $1.057.244.000 a $0. en la vigencia de 2025. MODIFICACIÓN CRÉDITO En el producto de “Servicio de información meteorológico y cartográfico para la navegación aérea”: - En la actividad de “Desarrollar software especializado”, se acreditan $1.057.244.000, pasando de $0 a $1.057.244.000 en la vigencia de 2025. La razón del ajuste al proyecto se debe a que las vigencias futuras solicitadas para el año 2025 no fueron aprobadas oportunamente, lo que impidió la adquisición de la estación meteorológica planificada para el aeródromo de Velásquez. Por ello, decidió optar por la adquisición de una estación meteorológica portátil (2024) y el desarrollo e implementación de una solución de software para la gestión de sobrevuelos de la aviación de Estado – SISVAE 2.0 (2025). La estación meteorológica portátil, permite suplir la necesidad de información meteorológica precisa y actualizada, garantizando las operaciones bajo estándares adecuados de seguridad y eficiencia. Por su parte, el Sistema de Sobrevuelos de la Aviación de Estado (SISVAE 2.0) es una solución tecnológica que tiene como objetivo gestionar de manera integral las solicitudes de sobrevuelo, tanto nacionales como internacionales, incluyendo aeronaves estatales y drones. Alineada con el EDAES 2042, esta plataforma optimizará la operación aérea para una mayor eficiencia y seguridad, y agilizará los procedimientos internos, reduciendo tiempos de respuesta. Adicionalmente, permitirá al Centro Meteorológico Operacional contar con la información para la Carpeta Meteorológica, en misiones de la FAC en el exterior. El desarrollo e implementación del software SISVAE 2.0 representa un avance significativo en la capacidad operativa, permitiendo optimizar procesos de generación y distribución de productos meteorológicos; así como, trazabilidad integral de la gestión documental, con medidas y protocolos de seguridad informática, entre otros beneficios. La meta del indicador principal de producto “Productos meteorológicos aplicados

generados" pasa de 5.695 a 2.195 en la vigencia de 2025 y de 5.695 a 3.545 como como meta total. Según la entidad, la adquisición y desarrollo del software SISVAE 2.0 asegura el cumplimiento de la meta de producción de productos meteorológicos. No se solicitan recursos para las demás actividades y/o productos. Recursos por valor de $1.057.244.000 fueron focalizados como TIC, subclasificación de “Software” en la vigencia de 2025. Se anexa ACTA de la sesión 14 del Comité Citi del MDN del 20 de diciembre de 2024.

Plataforma Integrada de Inversión Pública

Dirección: Calle 26 # 13-19 - Edificio ENTerritorio

Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 110311

Horario de Atención: 8:00 a.m. - 4:30 p.m. jornada continua

Conmutador: (57+1) 381 50 00 / Bogotá D.C., Colombia

Fax server: (57+1) 381 50 01 50 16

DNP_COLOMBIA (https://twitter.com/DNP_Colombia) DNP_COLOMBIA (https://www.instagram.com/dnp_colombia/) DNP_COLOMBIA (https://www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/)

Contacto

Conmutador: +57 (1) 381 50 00

Línea Gratuita: 01 8000 12 12 21

Correo Institucional: info@dnp.gov.co

Correo de notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@dnp.gov.co

Términos y condiciones

Política de privacidad y tratamientos de datos personales (https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx)