
# ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS/CONVENIOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO NÚMERO** | CO1.PCCNTR.2776930 | **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 20/08/2021 |
| **FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN** | 20/08/2021 | **FECHA DE TERMINACIÓN** | 18/12/2022 |
| **1. CONTRATISTA** (Reemplazar por denominación del convenio) | | | |
| **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL** | Asesoría y Gestión CIA S.A.S | | |
| **TIPO DE IDENTIFICACIÓN** | C.C. ___ NIT. __X | | |
| **NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN** | 860058737-1 | | |
| **2. OBJETO CONTRATO** | | | |
| *ASISTIR Y ACOMPAÑAR TÉCNICAMENTE A LAS SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN Y A LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS FOCALIZADOS, PARA EL FORTALECIMIENTO TERRITORIAL DE CAPACIDADES ESTRATÉGICAS Y TÉCNICAS A NIVEL INSTITUCIONAL, PEDAGÓGICO Y CURRICULAR DEL PROYECTO EDUCATIVO CON BASE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA LA RURALIDAD, QUE GENEREN CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE TRAYECTORIAS EDUCATIVAS COMPLETAS*. | | | |
| **3.VALOR DEL CONTRATO** | | | |
| **VALOR INICIAL:** | $ 3.381.097.010,48 | | |
| **VALOR TOTAL:** | $ 7.070.706.995,48 | | |
| **4. PLAZO DE EJECUCIÓN** | | | |
| **Desde**: 20/08/2021 | | **Hasta**: 18/12/2022 | |
| **5. MODIFICACIONES (***adición, prórroga y suspensión***)** | | | |
| **5.1. ADICIONES** | | | |
| **FECHA** (*Modificación*): | **VALOR** | | |
| 2022/05/04 | $ 1.690.217.066 | | |
| 2022/07/28 | $ 1.999.392.919 | | |
| **5.2. PRÓRROGAS** | | | |
| **FECHA** *(Modificación)* | **PLAZO** | | |
| 10/12/2021 | Hasta: 31/03/2022 | | |
| 11/04/2022 | Hasta: 02/05/2022 | | |
| 27.07.2022 | Hasta: 18/12/2022 | | |
| **5.3 SUSPENSIONES** | | | |
| 15/03/2022 | De: 15/03/2022 hasta: 28/03/2023 | | |
| **6. OTRAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO** | | | |

| No. Modificación | Tipo (Prorroga/modificación/adición/suspensión) | Cláusula Nº (Indicar el número de la cláusula respectiva) | Valor ($) | Tiempo (días /meses) | Descripción modificación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Modificación 1, Prórroga 1 del 10/12/2021. | Sección III. CEC, cláusula 2.3 | **N/A** | 90 días | Prorrogar el plazo de ejecución contenido en la Sección III, Cláusula 2.3 (Pág. 25) hasta el **31 de marzo de 2022**, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, hecho que tuvo lugar el 20 de agosto 2021. Para un plazo total del contrato de 7 meses y 11 días. |
| 2. | Modificación 2, del 15/12/2021 | Sección III-CEC, cláusula 6.4 | **N/A** | **N/A** | Modificar la CLÁUSULA. -CUARTA, Sección III.-CEC, cláusula 6.4 (a), condiciones de pago del contrato, establecidas en la Modificación 1. Esto en el sentido de aclarar el monto de la bolsa a monto agotable, incluyendo los 48, centavos, así: "El valor del contrato se pagará mediante desembolsos realizados de conformidad con la siguiente distribución: (…)<br>NOTA 2: La operación logística comprende los siguientes gastos: "(….) Los gastos en los que incurra el consultor por los acompañamientos efectivamente ejecutados serán pagados en los periodos de facturación establecidos en los Pagos 3, 4 y 5. No obstante, para tal fin, el consultor deberá |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | presentar mensualmente, para validación del supervisor del contrato, los soportes que acrediten los gastos en los que ha incurrido para el control de la bolsa a monto agotable, y en todo caso, en el periodo de facturación que corresponda y que sean previamente acordados con el Ministerio de Educación. Si al finalizar el plazo de ejecución del contrato la bolsa agotable por valor de $579.366.960, 48, no ha sido consumida en su totalidad, los saldos por este concepto serán liberados a favor del Ministerio de Educación previa suscripción del acta de liquidación." Las disposiciones no modificadas conservan estipulación y vigencia. |
| 3 | Modificación No. 3 del 26/02/2022 | Sección III.- CEC la cláusula 6.4 | **N/A** | **N/A** | El valor del contrato se distribuyó en cinco pagos:<br>1. **Pago 1**: 10% del valor total, excluyendo gastos de transporte, tiquetes y viaje, contra entrega de los productos especificados en el Apéndice A.<br>2. **Pago 2**: 30% del valor total, excluyendo los mismos rubros logísticos, contra entrega de los productos indicados en el Apéndice A.<br>3. **Pago 3**: 10% del valor total, incluyendo gastos de desplazamiento y tiquetes aéreos ejecutados, previa autorización y seguimiento del supervisor, dentro del límite de una bolsa agotable.<br>4. **Pago 4**: 40% del valor total menos $166.000.000, destinados al valor de impresiones, que se trasladan al pago 5. Incluye gastos de desplazamiento y tiquetes aéreos ejecutados, autorizados y monitoreados por el supervisor, dentro del límite de la bolsa agotable.<br>5. **Pago 5**: 10% del valor total, más los $166.000.000 trasladados del pago 4, contra entrega de los productos. Incluye el saldo de los gastos de desplazamiento y tiquetes, debidamente autorizados y ejecutados, cubriendo el 100% de los viajes programados.<br>Cada pago fue condicionado a la entrega de productos y cumplimiento de requisitos logísticos detallados en el Apéndice A y el cronograma de viajes |
| 4 | Acta de Suspensión No 1 y Modificación 4 del 31/03/2022 | **Sección III, Cláusula 2.3.** | **N/A** | 14 días | Suspendió el plazo de ejecución del CO1.PCCNTR.2776930 de 2021, contado desde la suscripción del acta de suspensión hasta el veintiocho (28) de marzo (inclusive) de 2022, reiniciando ejecución el veintinueve (29) de marzo de 2022, o antes, de superarse las causas que dieron origen a la suspensión. |
| 5 | Prorroga 2, Modificación 5 del 11/04/2022. | Modifica la Sección III. CEC, cláusula 2.3 | **N/A** | 33 días | Prorrogar el plazo de ejecución contenido en la Sección III, Cláusula 2.3. (Pág.. 25) hasta el **2 de mayo de 2022**, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, hecho que tuvo lugar el 20 de agosto de 2021. |
| 6 | Prórroga 3, Adición 1, Modificación 6.del 02.05.2022. | Sesión III. Cláusula 2.3 Sección III. CEC, cláusula 6.2(b). | Mil seiscientos noventa millones doscientos diecisiete mil sesenta y seis pesos ($1,690,217,066) | 154 días | Prorroga el plazo de ejecución contenido en la **Sección III, Cláusula 2.3** (pág. 25) hasta **el 17 de septiembre de 2022** contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, hecho que tuvo lugar el 20 de agosto de 2021.<br>Adicionar al valor del contrato la suma de MIL SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SESENTA Y SEIS PESOS ($1,690,217,066 ) M/CTE, lo que incluye IVA y todos los costos que implique la ejecución del contrato. El valor total del contrato corresponde a CINCO MIL SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL SETENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($5.071.314.076,48), incluido IVA, e impuestos y retenciones que apliquen, distribuido |
| 7 | Prórroga 4, Adición 2. Modificación 7, del 27.07.2022. | Sesión III. Cláusula 2.3 | Mil novecientos noventa y nueve millones trescientos | 80 días | Prorrogar el plazo de ejecución contenido en la **Sección III, Cláusula 2.3** (pág. 25) hasta **el 18 de diciembre de 2022** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Sección III. CEC, cláusula 6.2(b). Sección III.- CEC la cláusula 6.4 (a) y Sección IV.- CEC<br><br>CEC- Apéndice A – Descripción de los Servicios**.,** ALCANCE DEL OBJETO. | noventa y dos mil novecientos dieciocho pesos M/CTE 1.999.392.918 | | contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, hecho que tuvo lugar el 20 de agosto de 2021.<br>Adicionar al valor del contrato la suma de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS ($1.999.392.919), incluido IVA y todos los costos que implique la ejecución del contrato. Con lo anterior, el valor total del contrato será de **SIETE MIL SETENTA MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS** ($7.070.706.995,48) M/cte., incluido IVA,<br>Se incorpora la forma de pago de los recursos que se adicionan, lo que se cancela mediante tres (3) desembolsos.<br>Descripción de los Servicios**.,** ALCANCE DEL OBJETO y OBLIGACIONES CONTRACTUALES en el sentido de incluir actividades u obligaciones específicas del consultor.<br>Incluir en el Apéndice A- Descripción de los Servicios, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE EL PERIODO ADICIONAL. |
| 8 | Modificación No. 8 del 24.10.2022. | Cláusula Primera, Sección III. CEC, cláusula 6.2(b). cláusula 6.4 (a), y Sección IV.- CEC, Apéndice A | | | Modificar la Sección III. CEC, cláusula 6.2 (b), en el sentido de eliminar el componente *"impresión de los materiales para la implementación de los lineamientos de gestión curricular y los recursos para la ruralidad – LEER en Colombia"*, y hacer la reinversión de la suma de $197.921.438 en el fortalecimiento a la **ESTRATEGIA ARTE, CULTURA Y DEPORTE EN AMPLIACIÓN DE JORNADA,** lo que quedó así: *"El valor total del contrato es de **SIETE MIL SETENTA MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($7.070.706.995,48) M/cte**., incluido IVA, e impuestos y retenciones que apliquen, distribuido de la siguiente manera:*<br><br><br>Ítems \| VALOR INICIAL \| ADICIÓN 1 \| ADICIÓN 2 \| TOTAL POR ÍTEM \| Redistribución y/o reinversión de $197.921.438- Estrategia Ampliación jornada \| TOTAL<br>Remuneración \| $ 2.635.785.050 \| $1.537.693.754,00 \| $ 1.735.594.919,00 \| $5.909.073.723,00 \| $131.828.200,00 \| $6.040.901.923,00<br>BOLSA \| $ 579.366.960,48 \| $120.546.874,00 \| $263.798.000,00 \| $963.711.834,48 \| $66.093.238,00 \| $1.029.805.072,48<br>IMPRESIONES \| $165.945.000 \| $31.976.438,00 \| \| $197.921.438,00 \| \| <br>TOTAL \| $ 3.381.097.010 \| $1.690.217.066,00 \| $1.999.392.919,00 \| $7.070.706.995,48 \| $197.921.438,00 \| $7.070.706.995,48<br><br>***NOTA 1:** La suma de $197.921.438 será reinvertido en el fortalecimiento a la ESTRATEGIA ARTE, CULTURA Y DEPORTE EN AMPLIACIÓN JORNADA distribuido de la siguiente manera: $ 131.828.200 corresponden a los gastos por concepto de remuneraciones y la suma de $ 66.093.238 se destina a gastos logísticos (bolsa a monto agotable).*<br>***NOTA 2:** Las demás condiciones establecidas en esta cláusula Sección III. CEC, cláusula 6.2(b) no surten ninguna modificación y conservan su estipulación y vigencia. Las disposiciones que sean contrarias a lo acá dispuesto se tendrán por no escrita".*<br><br>Modifica la CLÁUSULA CUARTA. -FORMA DE PAGO de la modificación No 7, lo que a su vez Modificó la Sección III.-CEC, cláusula 6.4 (a) y Sección IV.- CEC, el Apéndice A – Descripción de los Servicios en e sentido de eliminar los pagos correspondientes al ítem "impresión de los materiales para la implementación de los lineamientos de gestión curricular y los recursos educativos para la ruralidad -LEER en Colombia", e incorporar los pagos que corresponden a las actividades de la e ESTRATEGIA DE PROFUNDIZACIÓN CON EXPERIENCIAS EN ARTES, CULTURA Y DEPORTES EN EL FORTALECIMIENTO |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | A LA PROPUESTA CURRICULAR Y AMPLIACIÓN DEL TIEMPO ESCOLAR. |

**7. SUPERVISOR** *(En caso de haber tenido varios supervisores deben incluirse todos empezando por el último que ejerció)*

| **NOMBRE**: | **CARGO** | **DEPENDENCIA** |
|---|---|---|
| Olga Lucía Zárate Mantilla | Subdirectora en | Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa – Viceministerio EBPM- |
| Sindey Carolina Bernal Villamarín | Subdirectora | Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa – Viceministerio EBPM- desde el 23 de noviembre de 2022 hasta el 22 de junio de 2023 |
| Olga Lucía Zárate Mantilla | Subdirectora en Encargo | Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa – Viceministerio EBPM - desde 5 de septiembre de 2023 hasta la fecha que se provea el cargo de manera definitiva |
| Liced Angélica Zea Silva | Subdirectora | Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa – Viceministerio EBPM - desde el 1 de octubre de 2018 hasta 2 de octubre de 2022 |

Entre los suscritos a saber; por una parte, **GLORIA MERCEDES CARRASCO**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 31.851.912, en calidad de Viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media, de conformidad con el Decreto No. 1145 del 13 de Septiembre de 2024, debidamente posesionada el día 16 de septiembre del 2024 y facultada para contratar de conformidad con la Resolución No. 0002 del 2 de enero de 2024, La señora **OLGA LUCIA ZARATE MANTILLA** Subdirectora de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa en su calidad de supervisora del contrato, quien en adelante se denominaran el MINISTERIO**,** por otra parte **JULIANA SILVA ECHEVERRI,** identificada con cedula de ciudadania **52386480** en calidad de representante legal de **ASESORÍA Y GESTIÓN CIA S.A.S**, se reunieron con el propósito de suscribir el **ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL** del contrato descrito. Que, las partes contratantes acuerdan:

**CLÁUSULA PRIMERA:** Liquidar de común acuerdo el contrato en mención, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, y sus decretos reglamentarios.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Que el mencionado contrato presenta a la fecha el siguiente estado financiero, con base en el estado de cuenta emitido por la Subdirección de Gestión Financiera, que hace parte integral de la presente liquidación. **2023-IE-012934**

| | |
|---|---|
| APORTES TOTAL MEN | $7.070.706.955,48 |
| APORTES TOTAL CONTRAPARTIDA (Este apartado aplica solo para convenios.) | $0 |
| TOTAL CONTRATO | $7.070.706.955,48 |

**BALANCE FINANCIERO RECURSOS MEN**

| | |
|---|---|
| 1. VALOR INICIAL DEL CONTRATO (RECURSOS MEN) | $ 3.381.097.010,48 |
| 2. VALOR ADICIONES | $ 5.532.269.070 |
| 3. VALOR REDUCCIONES | $ 1.842.659.085 |
| 4. VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO MEN (=1+2-3) | $ 7.070.706.955,48 |
| 5. VALOR PAGADO/DESEMBOLSADO | $ 7.070.706.955,48 |
| 6. VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO/CONVENIO | $ 7.070.706.955,48 |
| 7. VALOR NO EJECUTADO A LIBERAR | $ 0 |
| 8. VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR | $ 0 |

| | |
|---|---|
| 9. VALOR PAGADO NO EJECUTADO POR REINTEGRAR | $ 0 |
| 10. VALOR PAGADO NO EJECUTADO REINTEGRADO | $ 0 |
| 11. SALDO (=7+8+9+10) | $ 0 |

| INFORMACIÓN PRESUPUESTAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad o Subunidad Ejecutora** | **Número Registro Presupuestal** | **Fecha** | **Valor** | **Saldo a liberar a favor del Ministerio** | **Saldo por pagar al Contratista** |
| 22-01-01-C | 11021 | 20/08/2021 | $3.381.097.010.48 | $0 | $0 |
| 22-01-01-C | 5822 | 2022/05/04 | $1.690.217.066.00 | $0 | $0 |
| 22-01-01-C | 822 | 2022/01/05 | $1.842.659.085.00 | $0 | $0 |
| 22-01-01-C | 54322 | 2022/07/28 | $1.999.392.919.00 | $0 | $0 |

| VALOR ANTICIPO | FECHA DESEMBOLSO | SALDO PENDIENTE AMORTIZAR |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |

**CLÁUSULA TERCERA:** El contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se adelanten en contra del Ministerio de Educación Nacional, por causas asociadas a la ejecución y cumplimiento del objeto contractual y de sus obligaciones.

**CLÁUSULA CUARTA:** Que durante el plazo de ejecución del contrato, el contratista **ASESORÍA Y GESTIÓN CIA S.A.S** acreditó y la supervisora certificó el pago de sus obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral, en pensiones, salud, riesgos profesionales, y los aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA cuando a ello hubo lugar, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demás normas complementarias, según las certificaciones de cumplimiento y los informes de supervisor/interventor, suscritos por el supervisor/interventor, los cuales hacen parte integral de la presente acta.

**CLÁUSULA QUINTA:** Que el objeto y obligaciones del contrato fueron ejecutadas por el Contratista **ASESORÍA Y GESTIÓN CIA S.A.S** y recibidos por el Ministerio de Educación Nacional a entera satisfacción, tal como se evidencia en el informe final de supervisión, así como la verificación y recibo a satisfacción de bienes firmado por el supervisor y los documentos que dan cuenta que el contratista **ASESORÍA Y GESTIÓN C.I.A. S.A.S** se encuentra a paz y salvo, los cuales hacen parte integral de la presente acta de liquidación.

| Aseguradora | Nº. de Póliza | Amparos | Desde | Hasta | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | N/A | N/A | N/A | N/A |

**CLÁUSULA SEXTA:** La liquidación efectuada y acordada mediante la presente acta, constituye el balance definitivo de la terminación del vínculo contractual y la manifestación escrita de las partes de encontrarse a **PAZ Y SALVO**, siempre y cuando no se presenten circunstancias que hagan necesario efectuar reclamos al garante o iniciar las actuaciones judiciales ante la jurisdicción competente.

**CLÁUSULA SÉPTIMA:** Teniendo en cuenta que el contratista Asesoría y Gestión CIA S.A.S no presenta observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, renuncia a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con el contrato que se liquida mediante el presente documento.

# ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS/CONVENIOS

**CLÁUSULA OCTAVA:** La Ordenadora del gasto suscribe el acta de liquidación, entendiendo que la supervisora con su firma certifica que ha verificado previamente el cumplimiento de las obligaciones pactadas por parte del contratista **ASESORÍA Y GESTIÓN CIA S.A.S**, por lo que se ampara en el precepto constitucional del artículo 83 de la Constitución Política, que indica: **"*Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas*."**

La presenta acta de liquidación se firma por las partes a los 25 de marzo 2025

| **Firma** | **Firma** |
|---|---|
| **Juliana Silva Echeverri**<br>**Representante Lega**<br>**Asesoria y Gestión CIA S.A.S** | **Olga Lucía Zárate Mantilla**<br>**Subdirectora Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa**<br>**SUPERVISORA** |

**Firma**

**GLORIA MERCEDES CARRASCO**
**Viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media**
**ORDENADORA DEL GASTO**

Elaboró: Heidy Rojas Duque
Revisó: Carola Lombardi_ Especialista Adquisiciones. Subdirección de Contratación.
Revisó: Jesús Alberto Campo Mazabel Subdirección de Contratación
Aprobó: Fabio Gómez – Subdirector de Contratación ( E )
* Si la firma de la liquidación corresponde a persona diferente a la que firmó el contrato/convenio, debe adjuntar documento de identificación y acreditar la capacidad legal, bien como persona natural, representación legal o apoderado.