ACTA DE REINICIO No. 01

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. LP-008-2024 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ Y LA EMPRESA PROARQUING LTDA NIT. 900198590-9.

ASUNTO:	**REINICIO No. 01**
OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE LAS REDES ELECTRICAS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA VIA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".
CONTRATISTA:	**PROARQING LTDA** **NIT. NO. 900198590-9** **R/L: JHONATAN XAVIER AGUDELO SANTANDER** **CC. NO. 96.189.700 DE SARAVENA: ARAUCA**
CONTRATANTE:	**ALCALDÍA DE CUBARÁ, BOYACÁ** NIT No. 800.099.196-2 R/L: **GILDARDO MURCIA BUITRAGO** C.C. No. 88.030.959 de Pamplona, Norte de Santander.
VALOR:	**CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS. (489.574.896.99) M/CTE.**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DIECISEIS (16) DIAS CALENDARIO.
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	
SUSPENSION No.1	**VEINTE (20) DIAS CALENDARIO.**
PRORROGA No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 01	**QUINCE (15) DIAS CALENDARIO.**
PRORROGA No. 02 A LA SUSPENSIÓN No. 01	**QUINCE (15) DIAS CALENDARIO.**

En el municipio de Cubará a los diecisiete (17) días del mes de febrero 2025, se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía de Cubará, Boyacá, **GILDARDO MURCIA BUITRAGO** identificado con cedula de ciudadanía No. 88.030.959 de Pamplona, Norte de Santander y representante legal del municipio de Cubará, Boyacá, **JOSE LEONARDO ARAQUE CONTRERAS** Secretario de Planeación y Obras Públicas en su condición de Supervisor y la **PROARQUIN LTDA** NIT. No. 900198590-9 representado legalmente por **JHONATAN XAVIER AGUDELO SANTANDER** identificado con cedula de ciudadanía No. 96.189.700 de Saravena, Arauca, y que en lo sucesivo se denominara **CONTRATISTA,** suscriben la presente **ACTA DE REINICIO No. 01** del contrato en referencia, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 28 ley 1150 de 2007 y las siguientes.

CONSIDERACIONES:

A) Que los factores que ocasionaron la suspensión del contrato han sido superados por lo cual es viable continuar con la ejecución de las actividades descritas en el contrato.

Por lo anterior las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: Reiniciar las actividades plenamente descritas en el contrato y actas complementarias, dado que las condiciones por las cuales se suspendieron las actividades han sido superadas para continuar con la ejecución de las actividades descritas en el contrato

SEGUNDO: Fijar como fecha de reinicio el día diecisiete (17) de febrero de 2025.

TERCERO: Fijar como nueva fecha de terminación el día dieciocho (18) de febrero de 2025.

CUARTO: El contratista se obliga para con la entidad a actualizar las pólizas según los términos del contrato, en lo referente a la presente acta.

En constancia se firma en Cubará, Boyacá a los diecisiete (17) días del mes de febrero de dos mil veinticinco (2025).

Por el Municipio de Cubará, Boyacá	Contratista,
GILDARDO MURCIA BUITRAGO Alcalde Municipal Supervisor, **JOSE LEONARDO ARAQUE CONTRERAS** Secretario de Planeación y Obras Públicas	**PROARQUIN LTDA** NIT. No. 900198590-9 **R/L: JHONATAN XAVIER AGUDELO SANTANDER** C.C. No. 96.189.700 de Saravena, Arauca

Revisó Aspectos Jurídicos: Zaira Elisabet García Pabón;
Apoyo Profesional Oficina de Contratación.

Proyectó: Jerson Andrés Calderón Frasco;
Profesional de Apoyo a la Sec. de Planeación y Obras Públicas.