Informe de Gestión No 6

Objeto del contrato

CONTRATAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA, Y FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA URBANA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL.

CPS 906-2023

Contratista:

Fundación Tiempos de Color

Contratante:

Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal Alcaldía de Bogotá

Bogotá D.C

diciembre 2024

FIRMAS

Por Contratista	Cargo	Nombre	Firma
Fundación Tiempos de Color	Representante Legal	Ludivia Quintero	
Fundación Tiempos de Color	Coordinadora Proyecto	Sonia Andrea Bohórquez	

Periodo: 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2024

AVAL SUPERVISIÓN

El supervisor ha revisado el presente informe y avala la radicación del presente informe.

Supervisión	Cargo	Nombre	Firma
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	APOYO A LA SUPERVISION	Diego Mauricio Rojas Cachope	

Contenido

FIRMAS 2
INTRODUCCIÓN 4
Generalidades del contrato 5
1. Tabla de seguimiento 6
2. ACTIVIDADES REALIZADAS 7
2.1 Comité Técnico 7
2.2 Asistencia técnica presencial y fortalecimiento y/o apoyo en la implementación de huertas urbanas/periurbanas nuevas y/o existentes propiedades del suelo y cuidados de la huerta urbana 7
2.3 Capacitación a personas en técnicas y tecnologías agroecológicas para la producción en huertas urbanas y periurbanas. 11
2.4 Desarrollo integral de las iniciativas priorizadas en el marco de los presupuestos participativos. 14
2.5 Dar continuidad a la estrategia de la "red local de agricultores urbanos y periurbanos", como espacios organizativos de gestión comunitaria e intercambio de saberes y experiencias. 15
2.6 Entrega de informes mensuales 17
3 GESTIÓN FINANCIERA 17
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 18
4 ANEXOS 18
5 BIBLIOGRAFIA 19

INTRODUCCIÓN

En el presente informe se detallan las actividades llevadas a cabo entre el 01 de diciembre al 31 de diciembre, correspondientes al sexto informe sobre la ejecución del CPS 906 de 2023. entre el contratista Fundación Tiempos de Color y el contratante Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal cuyo objeto es "Contratar los servicios técnicos y operativos para ejecutar actividades de capacitación, asistencia técnica, y fortalecimiento de la agricultura urbana en la localidad de San Cristóbal". Entre las actividades destacadas se evidencia la realización del segundo encuentro de la red de agricultores urbanos y periurbanos", como espacios organizativos de gestión comunitaria e intercambio de saberes y experiencias, acompañamientos técnicos a los huerteros, ,entrega de certificados a los agricultores urbanos que culminaron exitosamente los módulos de capacitación, construcción de los proyectos de las iniciativas de presupuestos participativos de la localidad, revisión y aprobación de cotizaciones de los elementos e insumos solicitados y desarrollo de comité técnico mensual.

Generalidades del contrato

El contrato en ejecución presenta las siguientes generalidades:

Contratante	
Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal Alcaldía de Bogotá	
Contratista	
Fundación Tiempos de Color	
Objeto del contrato	
Contratar los servicios técnicos y operativos para ejecutar actividades de capacitación, asistencia técnica, y fortalecimiento de la agricultura urbana en la localidad de San Cristóbal	
Valor del contrato	
El valor del contrato se estima por la suma de Cuatrocientos cincuenta y un millones seiscientos cuarenta y cinco mil ciento nueve pesos M/Cte. ($451.645.109).	
Fecha de inicio	20 de junio de 2024
Fecha de Terminación	19 de febrero de 2025
Fecha de informe	01 de diciembre al 31 de diciembre

1. Tabla de seguimiento

Se presenta el quinto informe de actividades realizadas en el periodo del 01 de diciembre al 31 de diciembre. con las actividades desarrollas y el ponderado del porcentaje de ejecución.

Tabla 1. Seguimiento de actividades

FASE	COMPONENTE	% Total	% Avance - Seguimiento 7
1: PLANEACIÓN DEL PROYECTO	Contratación de Personal	9%	9%
	Elaboración de plan de trabajo	5%	5%
	Elaboración de Cronograma de actividades	3%	3%
	Conformación Comité Técnico de Seguimiento	1%	1%
	Diseño de los formatos a utilizar en el desarrollo del contrato.	2%	2%
2: ACTIVIDADES DEL PROYECTO	Capacitación a 400 personas en técnicas y tecnologías agroecológicas para la producción en huertas urbanas y periurbanas.	10%	10%
	Asistencia técnica presencial en agricultura urbana y periurbana agroecológica. (300 Huertas)	2%	2%
		4%	4%
		4%	1%
	Fortalecimiento y/o apoyo en la implementación de huertas urbanas y periurbanas nuevas y existentes . (300 Huertas)	25%	10%
	Dar continuidad a la estrategia de la "red local de agricultores urbanos y periurbanos", como espacios organizativos de gestión comunitaria e intercambio de saberes y experiencias.	5%	5%
	Desarrollo integral de las iniciativas priorizadas en el marco de los presupuestos participativos.	15%	10%
	Informe mensuales	10%	6%
	Presentaciones Públicas	2%	1%
	Informe final	3%	0%
TOTAL		100%	69%

A la fecha del presente informe se tiene un avance de ejecución del 69 %, en este periodo se realizó el segundo encuentro de la red de agricultores urbanos y periurbanos", como espacios organizativos de gestión comunitaria e intercambio de saberes y experiencias, acompañamientos técnicos a los huerteros, entrega de certificados a los agricultores urbanos que culminaron exitosamente los módulos de capacitación, construcción de los proyectos de las iniciativas de presupuestos participativos de la localidad, revisión y aprobación de cotizaciones de los elementos e insumos solicitados y desarrollo de comité técnico mensual. A continuación, se describen las actividades desarrolladas:

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se desarrollan las siguientes actividades indicadas en el plan de trabajo propuesto:

2.1 Comité Técnico

El día 18 de diciembre se realizó el quinto comité técnico del proyecto CPS 906-2023 de manera presencial en la alcaldía local de san Cristóbal. Se presentó el avance de ejecución a la fecha, en actividades como; encuentro de la red de agricultores urbanos, acompañamientos técnicos a los huerteros, desarrollo de las capacitaciones, avance en las iniciativas. (Ver anexo 1)

2.2 Asistencia técnica presencial y fortalecimiento y/o apoyo en la implementación de huertas urbanas/periurbanas nuevas y/o existentes propiedades del suelo y cuidados de la huerta urbana

Durante el periodo se realizó los 77 acompañamientos técnicos a las diferentes huertas que hacen parte del proceso de agricultura urbana. Durante el desarrollo de las asistencias técnicas, se revisó el estado y condiciones actuales de las huertas, permitiendo identificar dificultades que requieren atención y mejoras. En el aspecto técnico, se realizaron observaciones detalladas sobre el estado de las plantas y las prácticas de manejo empleadas, lo que permitió ofrecer recomendaciones específicas para optimizar la productividad, en donde se observó la presencia de insectos causando daño a las especies vegetales, se sugirió la implementación de estrategias como métodos preventivos y curativos, se recomendó el uso de productos naturales para controlar la incidencia de los insectos en el cultivo. En cuanto al mejoramiento del suelo**,** se brindaron recomendaciones para enriquecer la tierra con materia orgánica, como compost o lombricompost, ayudando a mejorar la capacidad del suelo para retener agua, mejorando la aireación y favoreciendo el desarrollo de raíces, en la fertilización natural, se recomiendo el uso de abonos orgánicos, como compost casero, humus de lombriz o abonos verdes,

proporcionando nutrientes esenciales para las plantas y promoviendo la actividad de organismos beneficiosos como lombrices y microorganismos.

En los diferentes acompañamientos técnico realizados se evidenció la presencia de babosas y caracoles en las huertas, incidiendo en el desarrollo vegetativo, perdiendo calidad y reduciendo el crecimiento. Las babosas pertenecen al filo mollusca, que es el mismo al que pertenecen los caracoles, y a la clase Gastropoda. Las babosas, a diferencia de los caracoles, no tienen concha externa, lo que les da su característica apariencia. Dentro de esta clase, las babosas pertenecen a diversas familias y especies, pero la más común en jardines y huertas es la Familia Limacidae, que incluye la famosa babosa común (*Limax maximus*). Las babosas son herbívoras, aunque algunas especies también pueden alimentarse de materia en descomposición (detritívoras). Se alimentan principalmente de plantas, frutas, hongos y restos orgánicos. Dejan agujeros o mordiscos en hojas y tallos, son de hábitos nocturnos, es decir, son más activas durante la noche o en las primeras horas de la mañana, cuando la humedad es alta. Durante el día, se esconden bajo piedras, hojas o en la tierra para evitar la deshidratación, ya que son muy sensibles a la falta de humedad. (Gast H, 2008)

Identificando esta problemática en las huertas, se orientó a los agricultores urbanos a prevenir y controlar de manera agroecológica como: sembrar plantas repelentes entre ellas, ajo, laurel, menta y romero, son conocidas por repeler a las babosas. Control manual: recolectarlas a mano durante la noche**.** Mantener el entorno seco: reducir la humedad, evitar el riego excesivo y mejorar el drenaje del suelo en la huerta puede ayudar a prevenir su aparición. (Gast H, 2008)

Estos métodos ayudan a conservar los recursos naturales y reducir la huella ecológica de la huerta urbana**.** se detalla la información contenida en la base de datos, la cual está disponible en el siguiente enlace.: https://drive.google.com/drive/folders/1Z-ALUjoscmbJzMtAHfo-0NfLIIdJXQAn

Tabla 2, Asistencia y acompañamiento técnico a las huerta urbanas y periurbanas de la Localidad De San Cristóbal

ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO	CANTIDAD
HUERTAS URBANAS Y PERIURBANAS	77

Ilustración 1, Asistencia técnica a las huertas









FUNDACION TIEMPOS DE COLOR
NIT. 900.707.483 -4





2.3 Capacitación a personas en técnicas y tecnologías agroecológicas para la producción en huertas urbanas y periurbanas.

La metodología empleada para las capacitaciones en temas de agricultura urbana se enfocó en garantizar que los participantes adquieran los conocimientos y habilidades necesarias de manera efectiva para mantener e implementar las huertas aplicando prácticas agroecológicas. Las capacitaciones se llevaron a cabo de manera presencial y virtual. durante el periodo se tuvo un total de 440 asistentes. El día 04 de diciembre del 2024 se entregó los certificados a los 174 huerteros que terminaron satisfactoriamente los cuatro módulos de capacitación en técnicas y tecnologías agroecológicas para la producción en huertas urbanas y periurbanas. el cual se desarrolló en el auditorio de la alcaldía local de San Cristóbal, (Ver anexo 2). A continuación, se presenta una tabla 3 y 4 con la cantidad de asistentes.

Tabla 3. Cantidad de Asistentes

CAPACITACIONES	SEPTIEMBRE/OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL
ASISTENTES	261	179	440

Tabla 4. Asistentes a las capacitaciones de agricultura urbana

ASISTENTES CAPACITACIONES	BARRIO - ESPACIO	NOVIEMBRE
1. Hábitos y estilos de vida saludables	CENTRO BALCANES	43
2. Diseño de huertas urbanas, sistemas de riegos, suelos, sustratos y generalidades	QUINDIO / VIRTUAL	42
3. Propiedades del suelo y cuidados de la huerta urbana	SAN BLAS II / VIRTUAL	37
4. Generalidades de la agricultura urbana	CENTRO DÍA LA MONTAÑA DEL SABER	57
	TOTAL	179

Se realizo la última sesión de capacitación que desarrolló el día 09 de diciembre del 2024 en el centro de BALCANES, se capacitó en hábitos saludables, como mejorar comportamientos alimenticios, incentivando hábitos de vida saludable, donde la huerta aporta alimentos a la canasta familiar, con la producción de especies frutales, hortalizas, aromáticas y medicinales. (Ver anexo 3)

SOSIEGO	CENTRO BALCANES
	

Imágenes entrega de certificados en técnicas y tecnologías agroecológicas para la producción en huertas urbanas y periurbanas





2.4 Desarrollo integral de las iniciativas priorizadas en el marco de los presupuestos participativos.

San Cristóbal Sembrando Fútbol: Capacitar a organizaciones futboleras y sociales en la creación de huertas urbanas en la localidad, con el fin de lograr la recuperación de espacios que se han visto afectados por la inseguridad dado que son lugares críticos por los desechos de basuras. El día 05 de noviembre se realizó la última sesión donde se expuso sobre la importancia de los cuidados de la huerta y el manejo de semillas.

Sembrando Vida: Tiene como objetivo esta propuesta Fomentar el conocimiento ancestral "afrocolombiano" a través de la siembra, cosecha y transformación de plantas medicinales, mejorando la calidad de vida de la comunidad étnica y población en general en la localidad de San Cristóbal. Durante el periodo se realizó acompañamiento y asesoría para la elaboración y la culminación del documento del proyecto "sembrando vida", orientado por la profesional Sandra Santacruz. Adicionalmente, Se realizó la cotización y revisión pertinente de los elementos e insumos que requiere el proyecto.

Huerta el palmar Amapolas: Esta propuesta lleva como objetivo Fortalecer la huerta "EL PALMAR" como un aula ambiental, de auto consumo y de inclusión social a través de la adquisición de insumos y valores ambientales, para la recuperación ambiental del territorio,

generando un sentido de apropiación y mejorando la calidad de vida en el barrio Amapolas de la localidad de San Cristóbal. Fortalecer la "Huerta El Palmar" mediante el proceso de formación en agroecología y la entrega de insumos e implementos que permita mejorar sus procesos de producción, fomentando así la soberanía alimentaria en el barrio Las Amapolas de la localidad de San Cristóbal. Se ha realizado acompañamiento, revisión de la cotización de los elementos e insumos que requiere la huerta

Huerta Amparo Barreto: Se realizó la cotización y revisión pertinente de los elementos e insumos que requiere la huerta para el fortalecimiento de la huerta, que tiene como objetivo Fortalecer la Huerta, mediante los procesos de formación en agroecología, donde se integre a los niños y población de adulto mayor de la localidad de San Cristóbal.

2.5 Dar continuidad a la estrategia de la "red local de agricultores urbanos y periurbanos", como espacios organizativos de gestión comunitaria e intercambio de saberes y experiencias.

Se contó con la participación de 105 Agricultores Urbanos De La Localidad De San Cristóbal, quienes promueven la sostenibilidad, el autoconsumo y el fortalecimiento de las comunidades locales. La presencia de estos agricultores resalta el interés por transformar los espacios urbanos en entornos más verdes y productivos, impulsando a su vez la seguridad alimentaria y la red de Agricultores Urbanos. Se presentó por parte de los agricultores urbanos la experiencias, saberes, proyectos de huertas y prácticas agroecológicas, se habló sobre; marketing digital y marca personal en el agro experiencia, producción en la huerta urbana – lombricompost, acuerdo local 129 de 2023 (septiembre 26) por medio del cual se estructura la mesa local de agricultura urbana de la localidad de San Cristóbal, presentación autorización protocolo huerta "nativa" y experiencias de agricultura urbana en el centro Balcanes. (Ver anexo 4 y 5)

FUNDACION TIEMPOS DE COLOR

NIT. 900.707.483 -4














2.6 Entrega de informes mensuales

Se realizó la proyección del cuarto informe con periodo del 01 de noviembre al 30 de noviembre actividades de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Alcaldía de San Cristóbal.

3 GESTIÓN FINANCIERA

A la fecha se tiene un avance de ejecución del 69% en el desarrollo de las actividades del contrato suscrito entre la Fundación Tiempos de Color y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA ALCALDIA DE SAN CRISTOBAL, Asi se ha generado un cobro perteneciente al segundo pago del 30%. (Ver anexo 6)

Tabla 7. Informe financiero

ITEM	% EJECUTADO	VALOR DESEMBOLSO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	100 %	$ 451.645.109
PRIMER DESEMBOLSO	20%	$ 90.329.021
SEGUNDO DESEMBOLSO	30%	$ 135.493.533.00
TERCER DESEMBOLSO	30%	$ 0
CUARTO DESEMBOLSO	20%	$ 0
SALDO	50%	$ 225.822.554,00

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Se realizó una (1) reunión de comité técnico:

- Comité técnico (presencial) 18 de diciembre del 2024

4 ANEXOS

1. Acta comité #7 18 diciembre CPS 906-2023
2. Listado de certificados capacitación
3. Acta capacitación hábitos saludables
4. Segundo encuentro red de agricultores urbanos
5. Banner huerta urbanas
6. Informe financiero

5 BIBLIOGRAFIA

- Jardín Botánico De Bogotá JBB, 2022. Prácticas para establecer y manejar tu huerta Una guía para agricultoras y agricultores urbanos y periurbana.
- Instituto Alexander von Humboldt, 2008. biota colombiana, Volumen 9 - Número 1, Bogotá, Colombia