Informe de Gestión No 7

Objeto del contrato

CONTRATAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA, Y FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA URBANA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL.

CPS 906-2023

Contratista:

Fundación Tiempos de Color

Contratante:

Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal Alcaldía de Bogotá

Bogotá D.C

FEBRERO 2025

FIRMAS

Por Contratista	Cargo	Nombre	Firma
Fundación Tiempos de Color	Representante Legal	Ludivia Quintero	
Fundación Tiempos de Color	Coordinadora Proyecto	Sonia Andrea Bohórquez	

Periodo: 01 de enero al 31 de enero de 2025

AVAL SUPERVISIÓN

El supervisor ha revisado el presente informe y avala la radicación del presente informe.

Supervisión	Cargo	Nombre	Firma
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	APOYO A LA SUPERVISION	Diego Mauricio Rojas Cachope	

Contenido

FIRMAS 2
INTRODUCCIÓN 4
Generalidades del contrato 5
1. Tabla de seguimiento 6
2. ACTIVIDADES REALIZADAS 8
2.1 FORTALECIMIENTO DE HUERTAS 8
2.1.1 Entrega de Kits 8
2.2 DESARROLLO INTEGRAL DE LAS INICIATIVAS PRIORIZADAS EN EL MARCO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. 13
2.2.1 Acuerdos firmados por las iniciativas 13
2.2.2 Entrega de elementos e insumos a las iniciativas 15
2.3 ACOMPAÑAMIENTO TECNICO DE SEGUIMIENTO 23
2.3.1 Asistencia técnica presencial y fortalecimiento y/o apoyo en la implementación de huertas urbanas/periurbanas nuevas y/o existentes propiedades del suelo y cuidados de la huerta urbana 23
2.4 Entrega de informes mensuales. 32
3 GESTIÓN FINANCIERA 32
4 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 33
5 ANEXOS 33
6 BIBLIOGRAFIA 33

INTRODUCCIÓN

En el presente informe se especifican las actividades llevadas a cabo entre el 01 de enero al 31 de enero de 2025, correspondientes al séptimo informe sobre la ejecución del CPS 906 de 2023. entre el contratista Fundación Tiempos de Color y el contratante Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal cuyo objeto es "Contratar los servicios técnicos y operativos para ejecutar actividades de capacitación, asistencia técnica, y fortalecimiento de la agricultura urbana en la localidad de San Cristóbal". Entre las actividades destacadas se evidencia la realización del primer encuentro de la red de agricultores urbanos y periurbanos", como espacios organizativos de gestión comunitaria e intercambio de saberes y experiencias, acompañamientos técnicos a los huerteros, desarrollo de las capacitaciones, avance en las iniciativas apoyo en la construcción del proyecto, revisión y aprobación de cotizaciones de los elementos e insumos y entrega de los mismos.

Generalidades del contrato

El contrato en ejecución presenta las siguientes generalidades:

Contratante	
Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal Alcaldía de Bogotá	
Contratista	
Fundación Tiempos de Color	
Objeto del contrato	
Contratar los servicios técnicos y operativos para ejecutar actividades de capacitación, asistencia técnica, y fortalecimiento de la agricultura urbana en la localidad de San Cristóbal	
Valor del contrato	
El valor del contrato se estima por la suma de Cuatrocientos cincuenta y un millones seiscientos cuarenta y cinco mil ciento nueve pesos M/Cte. ($451.645.109).	
Fecha de inicio	20 de junio de 2024
Fecha de Terminación	19 de febrero de 2025
Fecha de informe	01 de enero al 31 de enero de 2025

1. Tabla de seguimiento

Se presenta el séptimo informe de actividades realizadas en el periodo del 01 de enero al 31 de enero del 2025. con las actividades desarrollas y el ponderado del porcentaje de ejecución.

FASE	COMPONENTE	% Total	% Avance (31 Enero -2025)
1: PLANEACIÓN DEL PROYECTO	Contratación de Personal	9%	9%
	Elaboración de plan de trabajo	5%	5%
	Elaboración de Cronograma de actividades	3%	3%
	Conformación Comité Técnico de Seguimiento	1%	1%
	Diseño de los formatos a utilizar en el desarrollo del contrato.	2%	2%

2: ACTIVIDADES DEL PROYECTO	Capacitación a 400 personas en técnicas y tecnologías agroecológicas para la producción en huertas urbanas y periurbanas.	10%	10%
	Asistencia técnica presencial en agricultura urbana y periurbana agroecológica. (300 Huertas)	2%	2%
		4%	4%
		4%	4%
	Fortalecimiento y/o apoyo en la implementación de huertas urbanas y periurbanas nuevas y existentes. (300 Huertas)	25%	25%
	Dar continuidad a la estrategia de la “red local de agricultores urbanos y periurbanos”, como espacios organizativos de gestión comunitaria e intercambio de saberes y experiencias.	5%	5%
	Desarrollo integral de las iniciativas priorizadas en el marco de los presupuestos participativos.	15%	12%
	Informes mensuales	10%	8%
	Presentaciones Públicas	2%	1%
	Informe final	3%	0%
TOTAL		**100%**	**91%**

Autor. Fundación Tiempos de Color

A la fecha de corte del presente informe (31 de enero de 2025) se presenta un avance de ejecución del 91 %, en este periodo se realizó el primer encuentro de la red de agricultores urbanos y periurbanos", como espacios organizativos de gestión comunitaria e intercambio de saberes y experiencias, se acompañó técnicamente a los huerteros, se desarrolló las capacitaciones, se avanzó en las iniciativas construcción del proyecto, revisión y aprobación de cotizaciones de los elementos e insumos y asistencia a los comités técnicos. A continuación, se describen las actividades desarrolladas:

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

A continuación, se dará a conocer las acciones realizadas en cumplimiento del plan de trabajo propuesto. Estas actividades fueron ejecutadas acorde a los objetivos establecidos, con el fin de garantizar el desarrollo de las tareas planificadas y el cumplimiento de los plazos previstos.

2.1 FORTALECIMIENTO DE HUERTAS

2.1.1 Entrega de Kits

Para el desarrollo de la actividad, se tuvieron en cuenta diversos criterios técnicos claves en la entrega de kits de agricultura urbana. Se seleccionaron tres tipos de kits, avalados por la Alcaldía local de San Cristóbal: básico, avanzado y especial, según las necesidades específicas de cada huerta, la evaluación realizada por el profesional encargado de la visita técnica y la disponibilidad presupuestal. Para proceder con la entrega de los kits fue necesario cumplir con los siguientes pasos:

- ✓ Completar el registro en la convocatoria de asistencia técnica (se realizó en los meses de agosto, septiembre y octubre 2024)

- ✓ Recibir visita de acompañamiento técnico para la verificación de la huerta. (se realizó en los meses de octubre, noviembre, diciembre)
- ✓ Completar con el proceso de capacitación 4 sábados en los meses de (septiembre, octubre y noviembre de 2024)
- ✓ Recibir la convocatoria para la entrega de los kits de acuerdo a los sitios dispuestos.

A fin de hacer la entrega de los kits de agricultura urbana, se consideraron cuatro puntos claves que se priorizaron de acuerdo a los sitios de capacitación de los huerteros y la ubicación de sus viviendas. Esto permitió garantizar que los beneficiarios pudieran acceder fácilmente a la recepción de los kits, y lograr una entrega eficiente. Los puntos de entrega de los kits son los siguientes: **(Ver anexo No 1. Entrega de kits de agricultura urbana).**

Consultar:
https://drive.google.com/drive/folders/1QFoDWhVIt9y2n8aelvIbFehK6bPTgGXJ?usp=sharing

Tabla 2. Puntos entregas kits de agricultura urbana a los beneficiarios

PUNTOS DE ENTREGA KIT AGRÍCOLAS					
PUNTOS DE ENTREGA	**FECHAS**	**BASICO**	**AVANZADO**	**ESPECIAL**	**TOTAL**
CDC SAN BLAS (Grupo San Blas)	**Enero 14, 15 y 16 de 2025**	28	66	3	97
CDC SAN BLAS (Grupo La Victoria)		29	12	2	43
Salón Comunal La Gloria		45	49	3	97
Salón Comunal Nueva Roma		23	41	1	65
TOTAL		**125**	**168**	**9**	**302**

Autor. Fundación Tiempos de Color


Seguidamente, se documenta a través de una serie de fotografías la entrega de kits de agricultura urbana en los distintos puntos.

FUNDACION TIEMPOS DE COLOR
NIT. 900.707.483 -4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FUNDACION TIEMPOS DE COLOR
NIT. 900.707.483 -4

FUNDACION TIEMPOS DE COLOR

NIT. 900.707.483 -4









- ✓ **KITS DE LOS GRUPOS FUTBOLEROS**

Se realizó entrega de kits de agricultura urbana al grupo futbolero de diversos equipos, como América, Nacional, Millonarios y Santafé en el lugar del CDC San Blas, cumpliendo con las fechas establecidas. Consultar el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1OfNuuDj_BaJvsTHTe_WvycM3MKmfmCz4?usp=drive_link

Tabla 3. Entrega Kits. Grupo Futbolero

ENTREGA KITS GRUPO FUTBOLERO					
PUNTOS DE ENTREGA	**FECHAS**	**BASICO**	**AVANZADO**	**ESPECIAL**	**TOTAL**
CDC SAN BLAS (Grupo San Blas)	**Enero 14, 15 y 16 de 2025**			**12**	**12**
TOTAL		**0**	**0**	**12**	**12**

2.2 DESARROLLO INTEGRAL DE LAS INICIATIVAS PRIORIZADAS EN EL MARCO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.

2.2.1 Acuerdos firmados por las iniciativas

Con el propósito de hacer entrega de los elementos de insumos a las tres iniciativas ambientales: Sembrando Vida, Huerta el Palmar y Huerta comunitaria de la Sra. Amparo Barreto, se llevó a cabo una reunión presencial con las líderes de cada iniciativa, Durante el encuentro, se verificó el cumplimiento del listado aprobado conjuntamente por la Alcaldía Local de San Cristóbal y las líderes de los proyectos. Asimismo, se revisaron las características técnicas de los insumos entregados. Las líderes firmaron el acta de encuentro y se tomó un registro fotográfico.

(Ver anexo No 2. Actas de concertación listado de entrega de iniciativas ambientales).

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACUERDOS INICIATIVAS AMBIENTALES



HUERTA EL PALMAR



SEMBRANDO VIDA



AMPARO BARRETO

Autor. Fundación Tiempos de Color

- ✓ **GRUPOS FUTBOLEROS (VISITAS PARQUES, ACOMPAÑAMEINTO EN LA GESTION DE PERMISO JARDIN BOTANICO)**

Se realizaron visitas de acompañamiento técnico dirigidas a la iniciativa "Sembrando Fútbol" de distintos equipos, como América, Nacional, Millonarios y Santafé. Durante estas visitas, se brinda asesoramiento para la creación y fortalecimiento de huertas en espacios privados, como las huertas caseras. Asimismo, se realizaron recorridos por huertas ubicadas en parques, considerados espacios públicos, donde se orientó a los participantes sobre el procedimiento necesario para obtener el permiso de protocolo a huertas de espacio público. A continuación, se comparte link donde se da a conocer las acciones realizadas.

https://drive.google.com/drive/folders/1WbuIjQj9SDVLS9gKntZCmEjHbH8666m2?usp=sharing

2.2.2 Entrega de elementos e insumos a las iniciativas

Se llevó a cabo la entrega de elementos e insumos a las tres iniciativas ambientales: Sembrando Vida, Huerta el Palmar y Huerta comunitaria de la Sra. Amparo Barreto. Las beneficiarias realizaron la revisión detallada de los elementos recibidos y dieron aprobación de dichos insumos. Para formalizar la entrega, las beneficiarias contaron con una copia del listado de insumos para ayudarse en la revisión, dando la aprobación de recibido. Además, se elaboró un acta donde se consigna la entrega y aprobación de los elementos, acompañada de un registro fotográfico.

(Ver Anexo No 3. Entrega de elementos iniciativas ambientales).

1.1 Acompañamiento a iniciativas (jornadas de trabajo) priorizadas en el marco de los presupuestos participativos.

En el desarrollo de las iniciativas ambientales se llevaron a cabo unas jornadas de trabajo de la siguiente manera:

- ✓ **Huerta el Palmar**

Para dar cumplimiento a la iniciativa ambiental, se realizaron tres jornadas en la huerta liderada por los profesionales de la Fundación y trabajada con los apoyos técnicos y el acompañamiento de los gestores de la Alcaldía Local de San Cristóbal. Las actividades se realizaron acorde a la ficha de iniciativa ambiental, se elaboraron dos camas grandes en material de guadua, se realizó limpieza del terreno y poda a cierta parte de la huerta, todo esto en consideración y orientación de la líder de la huerta. Las actividades realizadas se hicieron los días 13 y 20 de enero y el día 3 de febrero del año 2025.

(Ver Anexo No 4. Jornadas de trabajo iniciativas ambientales).

REGISTRO FOTOGRÁFICO HUERTA EL PALMAR

	
HUERTA EL PALMAR	**HUERTA EL PALMAR**

 **HUERTA EL PALMAR**	 **HUERTA EL PALMAR**
 **HUERTA EL PALMAR**	 **HUERTA EL PALMAR**

Autor. Fundación Tiempos de Color

- ✓ **Huerta Comunitaria de la Sra. Amparo Barreto**

En el desarrollo de la iniciativa ambiental de la huerta comunitaria del barrio Nueva Gloria, se realizaron diversas acciones, se elaboraron tres camas de cultivo en madera, se realizó la limpieza del terreno y se hicieron labores agrícolas como poda, aporcamiento y riego. También, se hizo un taller de "Principios básicos del huerto" dirigido a los participantes de la huerta, con el propósito de fomentar la producción de alimentos orgánicos, nutritivos, frescos y variados. Esta iniciativa no solo contribuye a una alimentación saludable e inocua, sino que también ayuda a minimizar impactos ambientales y a promover el respeto por el medio ambiente.

(Ver Anexo No 4. Jornadas de trabajo iniciativas ambientales).

REGISTRO FOTOGRÁFICO HUERTA COMUNITARIA SRA. AMPARO BARRETO

	
HUERTA COMUNITARIA SRA. AMPARO BARRETO	**HUERTA COMUNITARIA SRA. AMPARO BARRETO**

 **HUERTA COMUNITARIA SRA. AMPARO BARRETO**	 **HUERTA COMUNITARIA SRA. AMPARO BARRETO**
 **HUERTA COMUNITARIA SRA. AMPARO BARRETO**	 **HUERTA COMUNITARIA SRA. AMPARO BARRETO**

Autor. Fundación Tiempos de Color

- ✓ **Grupos Futboleros "Sembrando Fútbol"**

Como parte del proceso de la iniciativa "Sembrando Fútbol", se llevó a cabo visitas de acompañamiento técnico a los grupos futboleros de diversos equipos, como América, Nacional, Millonarios y Santafé., se realizaron unas visitas de acompañamiento técnico donde se definió el tipo de huerta que los beneficiarios deseaban crear y/o fortalecer tales como: huertas caseras o huertas en espacio público.

En cuanto a las huertas caseras, se llevó a cabo una visita técnica con el acompañamiento de profesionales y sus equipos de apoyo. Durante esta jornada, se entregaron kits con los elementos necesarios para la creación y adecuado establecimiento de los espacios de cultivo.


Para las huertas ubicadas en espacios públicos, como parques, se contó con el acompañamiento de profesionales y del equipo técnico para guiar el proceso y gestionar los permisos necesarios. Como parte de este trabajo, se completó la fase de documentación requerida por el Jardín Botánico de la siguiente manera:


Tabla 3. Gestión permisos iniciativa "Sembrando Fútbol"

GESTIÓN PERMISOS INICIATIVA "SEMBRANDO FÚTBOL"	
GESTIÓN DE PERMISOS GRUPOS FUTBOLEROS PARQUES	**1** carta de solicitud del espacio (Parque)
	2. Listado de firmas y copias de cedula de los interesados
	3. Plan de trabajo (proyectado por los interesados)
	Cuando se surta el paso 1, 2 y 3 diligenciar en el link Jardín Botánico

Autor. Fundación Tiempos de Color

REGISTRO FOTOGRÁFICO “SEMBRANDO FÚTBOL”

	
HUERTA PARQUE CANADÁ GUIRA-ESPACIO PÚBLICO-EQUIPO NACIONAL	**HUERTA ESPACIO PÚBLICO BELLAVISTA EQUIPO MILLONARIOS**

 **HUERTA ESPACIO PÚBLICO- PARQUE SAN MARTÍN EQUIPO MILLONARIOS**	 **HUERTA ESPACIO PÚBLICO- SAN BLAS- EQUIPO SANTA FÉ**
 **HUERTA CASERA- BARRIO CANADÁ GUIRA. EQUIPO NACIONAL**	 **HUERTA CASERA – BARRIO GUACAMAYAS- EQUIPO NACIONAL**

Autor. Fundación Tiempos de Color

2.3 ACOMPAÑAMIENTO TECNICO DE SEGUIMIENTO

Se realizan las acciones establecidas en el marco del plan de trabajo propuesto. Estas actividades se llevan a cabo de la siguiente manera:

2.3.1 Asistencia técnica presencial y fortalecimiento y/o apoyo en la implementación de huertas urbanas/periurbanas nuevas y/o existentes propiedades del suelo y cuidados de la huerta urbana

En el ámbito de la creación y/o fortalecimiento a huertas caseras se realizaron visitas de acompañamiento técnico de manera presencial y /o virtual:

- ✓ **PRESENCIAL**

Se realizó visita técnica de acompañamiento a 302 huertas, para hacer la revisión del estado actual de las huertas, donde se hizo hincapié a la condición general de las plantas y la correcta aplicación de las labores agrícolas, como la siembra, riego, aporcado, uso de abono orgánico y asociación de cultivos. Además, se identificaron las posibles plagas y/o enfermedades presentes en el espacio. Se realizó recomendación de las observaciones en el sitio para corregir los problemas detectados y mejorar la producción de alimentos sanos e inocuos en las huertas. Una visita de diagnóstico es esencial ya que asegura el éxito de la producción, rendimiento, calidad y la sostenibilidad de la huerta urbana, así como la ingesta de alimentos sanos e inocuos a los huerteros y a la comunidad en general, además de contribuir a disminuir impactos ambientales utilizando productos orgánicos, reciclando elementos, siendo respetuosos por el medio ambiente.

Se hizo seguimiento del uso de los elementos entregados, verificando su correcta aplicación y brindando recomendaciones para el buen desarrollo de los cultivos y buen provecho de los insumos recibidos fomentando así prácticas sostenibles y productivas.

Se detalla la información contenida en la base de datos, la cual está disponible en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1Z-ALUjoscmbJzMtAHfo-0NfLIIdJXQAn

REGISTRO FOTOGRÁFICO VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO


	

FUNDACION TIEMPOS DE COLOR

NIT. 900.707.483 -4











Autor. Fundación Tiempos de Color


- ✓ **VIRTUAL**


Se llevaron a cabo cuatro encuentros virtuales con los huerteros para atender y resolver las inquietudes técnicas relacionadas con el manejo de las huertas. En cada sesión, un profesional proporcionó orientación, y soluciones a las preguntas planteadas, facilitando así el adecuado desarrollo de los cultivos y fortaleciendo los conocimientos de los huerteros.


Ver anexo 5 Acompañamiento técnico (VIRTUAL).


REGISTRO FOTOGRÁFICO ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO VIRTUAL







Mensajes en la llamada
Permitir que todos envíen mensajes
Luz Mary García
Denice Yamile Castillo
YUDY MARCELA TELLEZ AVILA
Paula Andrea Rodríguez Gonzalez
Proyecto huerta en Casa Localid...


Personas
Agregar personas
Buscar contactos
Luz Mary García
Denice Yamile Castillo
YUDY MARCELA TELLEZ AVILA
angelica garzon garay
Ninfa Marroquin
Paula Andrea Rodríguez Gonzalez
Proyecto huerta en Casa Localid...






Autor. Fundación Tiempos de Color

✓ ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN

Al concluir el proceso de agricultura urbana, se llevó a cabo una encuesta de satisfacción dirigida a cada huertero con el objetivo de evaluar su percepción sobre las acciones implementadas durante el CPS 906-2023. Esta evaluación incluyó la revisión de diversos ítems, tales como:

1. ¿Los elementos entregados cumplen con características de calidad?
2. ¿Los elementos entregados contribuyen a las necesidades de la huerta?
3. ¿El acompañamiento técnico del proyecto fue satisfactorio?
4. ¿Le gustaría participar en un próximo proyecto de agricultura urbana?

Gráfica 1. Encuestas de Satisfacción



Autor. Fundación Tiempos de Color

El análisis de la encuesta de satisfacción permitirá identificar los aciertos del proyecto y las áreas que requieren ajustes. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se podrán realizar mejoras en la calidad y pertinencia de los insumos, así como fortalecer el acompañamiento técnico y mejorar la experiencia de los participantes en futuros proyectos de agricultura urbana.

A continuación, se presenta un análisis detallado de cada uno de los ítems evaluados:

1. **¿Los elementos entregados cumplen con características de calidad?**

Respuestas afirmativas: 289 (95.7%), Respuestas con menor representatividad: 13 (4.3%)

La gran mayoría considera que los elementos entregados cumplen con las características de calidad.

2. **¿Los elementos entregados contribuyen a las necesidades de la huerta?**

Respuestas afirmativas: 287 (95%)**,** Respuestas con menor representatividad: 15 (5%)

Una amplia mayoría cree que los elementos contribuyen a las necesidades de la huerta.

3. **¿El acompañamiento técnico del proyecto fue satisfactorio?**

Respuestas afirmativas: 290 (96%), Respuestas con menor representatividad: 12 (4%)

La mayoría considera satisfactorio el acompañamiento técnico del proyecto.

4. **¿Le gustaría participar en un próximo proyecto de agricultura urbana?**

Respuestas afirmativas: 288 (95.3%), Respuestas con menor representatividad: 14 (4.7%)

Un porcentaje alto de personas están interesadas en participar en futuros proyectos de agricultura urbana.

En términos generales, se puede concluir **que,** en todos los aspectos evaluados, las respuestas afirmativas superan el 95%. Esto refleja un alto grado de satisfacción con los elementos proporcionados, el acompañamiento técnico y el interés en seguir participando en proyectos de agricultura urbana.

2.4 Entrega de informes mensuales.

Se realizó la proyección del séptimo informe con periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Alcaldía de San Cristóbal.

3 GESTIÓN FINANCIERA

A la fecha se tiene un avance de ejecución del 91% en el desarrollo de las actividades del contrato suscrito entre la Fundación Tiempos de Color y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA ALCALDIA DE SAN CRISTOBAL, Asi se ha generado un cobro perteneciente al segundo pago del 30%. (Ver anexo 6 informe financiero)

Tabla 5. Informe financiero

ITEM	% EJECUTADO	VALOR DESEMBOLSO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	100 %	$ 451.645.109
PRIMER DESEMBOLSO	20%	$ 90.329.021
SEGUNDO DESEMBOLSO	30%	$ 135.493.533.00
TERCER DESEMBOLSO	30%	$ 0
CUARTO DESEMBOLSO	20%	$ 0
SALDO	50%	$ 225.822.554,00

Autor. Fundación Tiempos de Color

4 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Durante el mes de enero de 2025 no se desarrolló Comité Técnico, sin embargo hubo comunicación permanente con la supervision del CPS 906-2023, con el fin de revisar el avance de actividades durante el mes de enero.

5 ANEXOS

1. Entrega de kits de agricultura urbana
2. Actas de concertación listado de entrega de iniciativas ambientales
3. Actas entrega de elementos e insumos a las iniciativas ambientales
4. Actas de jornadas de trabajo iniciativas ambientales
5. Acompañamiento técnico (VIRTUAL).
6. Informe financiero

6 BIBLIOGRAFIA

- Jardín Botánico De Bogotá JBB, 2022. Prácticas para establecer y manejar tu huerta Una guía para agricultoras y agricultores urbanos y periurbana.