EL SUSCRITO SECRETARIO DE GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ -CESAR

CERTIFICA

Que el **RESGUARDO EL ROSARIO, BELLA VISTA, YUKATAN,** identificada con el NIT: 824004424-7, Representada Legalmente por **JAIME LUIS OLIVELLA MARQUEZ**, identificado con Cedula de Ciudadanía 1.067.808.333 expedida en La Paz-Cesar, firmo Convenio CD-CONVRI-001-2025, cuyo objeto es PROYECTO MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA DEL RESGUARDO EL ROSARIO, BELLA VISTA, YUKATAN, YUKPA PUEBLO INDIGENA YUKPA MUNICIPIO DE LA PAZ, DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, correspondiente al PAGO FINAL según la cuenta de cobro de fecha de recibo y facturación discriminada de la siguiente manera:

- Factura FE-5 con fecha de facturación 17 de marzo de 2025 por valor de CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($49.754.650,00)
- Presento acta final, acta de recibo de la comunidad y acta de supervisión.
- Presento y entregó copia de los recibos de pago o planillas de pago correspondiente a la seguridad social integral y aportes parafiscales, con lo que se comprueba su cumplimiento.

Que, conforme a lo anterior expuesto se debe realizar el desembolso correspondiente.

Para mayor constancia se firma en el Municipio de la Paz – Cesar a los diecinueve (19) días del mes de marzo de 2025

ADALBERTO RAMIREZ PEREZ
Secretario de Gobierno y Desarrollo Comunitario
Municipio de La Paz-Cesar

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL
CONVENIO No RI-001-2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONTRATACION DIRECTA
N° DEL PROCESO DE SELECCIÓN	CONVENIO
TIPO DEL CONTRATO	CD-CONV
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)	SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ-CESAR
NÚMERO DEL CONTRATO	RI-001-2025
OBJETO DEL CONTRATO	PROYECTO MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA DEL RESGUARDO EL ROSARIO, BELLA VISTA, YUKATAN, YUKPA PUEBLO INDIGENA YUKPA MUNICIPIO DE LA PAZ, DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
NOMBRE DEL CONTRATISTA	RESGUARDO EL ROSARIO, BELLAVISTA, YUKATAN
NIT	824004424-7
REPRESENTANTE LEGAL	JAIME LUIS OLIVELLA MARQUEZ
CEDULA DE CIUDADANÍA	1.067.808.333 de La Paz-Cesar
VALOR DEL CONTRATO	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($49.754.650,00)
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	La Entidad Estatal girara a la cuenta se constituya a nombre del convenio, según corresponda, el valor a su cargo en un (1) pago al finalizar la ejecución del mismo.
PLAZO DE EJECUCIÓN	UN (1) MES O HASTA LA PRESENTACIÓN DEL RECIBO FINAL
SUPERVISOR	SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL
NOMBRE DEL INTERVENTOR/SUPERVISOR	ADALBELTO RAMIREZ PEREZ

1.1. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP					
N°	0203-2	VALOR	$49.754.650,00	FECHA	03 DE FEBRERO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL – RP					
N°	0212-1	VALOR	$49.754.650,00	FECHA	12 DE FEBRERO DE 2025
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)		RG 2.3.2.02.02.008.17.06.01.02			

1.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO:

Aseguradora	N° de Pólizas	Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
				Desde	Hasta
	16406035	Cumplimiento	$4.975.465,00	12-02-2025	12-07-2025

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT: 890903407-9		Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$2.487.732,00	12-02-2025	12-03-2028
	14088493	Responsabilidad Civil Extracontractual	$284.700.000,00	12-02-2025	12-03-2025
Fecha de Aprobación de las Pólizas					17-02-2025
Oficina que Aprueba las Pólizas				Oficina Asesora Jurídica y Contratación Estatal Mpal.	

1.3. PRESUPUESTO OFICIAL:

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
TALLER SOBRE PLAN DE NEGOCIOS		4	$4.523.150,00	$18.092.600,00
TALLER SOBRE COMPONENTES DEL SUELO		3	$4.523.150,00	$13.569.450,00
TALLER SOBRE FERTILIZACIÓN ORGANICA PARA MEJORAR EL SUELO		3	$4.523.150,00	$13.569.450,00
TALLER SOBRE AGROECOSISTEMA		1	$4.523.150,00	$4.523.150,00
TOTAL				**$ 49.754.650,00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS TALLER					
CONCEPTO	**Unidad**	**Cantidad**	**Tasa de Uso**	**V/Unitario**	**V/Parcial**
1. EQUIPOS Y MATERIALES					
MANUAL O CARTILLA DEL TALLER	Unidad	110	100%	15.000	1.650.000
APOYO AUDIOVISUAL	Unidad	1	100%	150.000	150.000
ARRIENDO MESAS	Unidad	4	100%	3.000	12.000
ARRIENDO DE SILLAS	Unidad	110	100%	1.200	132.000
ALQUILER DE CARPA	Unidad	3	100%	70.000	210.000
Subtotal Equipos y Materiales					**2.154.000**
2. TALLERISTA					
TALLERISTA PROFESIONAL	Unidad	1	100%	900.000	900.000
TRANSPORTE	Unidad	1	100%	457.150	457.150
Subtotal					**1.357.150**
3.- REFRIGERIOS ENTREGADOS EN LOS TALLERES					
Producto de Bizcocheria+jugos empacados y refrigerado	Und	1	110	8.000	880.000
Agua en botella de 300 ML	Und	1	110	1.200	132.000

Sobtotal	**1.012.000**
COSTO TOTAL	**4.523.150**

2. DESARROLLO DEL CONVENIO:

Mediante la suscripción del Acta de Inicio del **CONVENIO N°** CD-CONVRI-001-2025 acepté la designación como SUPERVISOR del mismo. Es así como, en cumplimiento de las funciones establecida en el Manual de Funciones y el Manual de Contratación de la Alcaldía Municipal, me permito informar el seguimiento y control ejercido en el marco de la ejecución del CONVENIO, cuyo transcurrir se expone en los siguientes términos:

2.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto correspondiente al convenio CD-CONVRI-003-2025, se encuentra ubicado en el corregimiento de Los Encanto, La Paz – Cesar

2.1.1. CANTIDADES EJECUTADAS

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
TALLER SOBRE PLAN DE NEGOCIOS		4	$4.523.150,00	$18.092.600,00
TALLER SOBRE COMPONENTES DEL SUELO		3	$4.523.150,00	$13.569.450,00
TALLER SOBRE FERTILIZACIÓN ORGANICA PARA MEJORAR EL SUELO		3	$4.523.150,00	$13.569.450,00
TALLER SOBRE AGROECOSISTEMA		1	$4.523.150,00	$4.523.150,00
TOTAL				**$ 49.754.650,00**

ESQUEMA INFORMATIVO SACADO DEL PROYECTOS (VER ACTA FINAL)

ITEM	DESCRIPCION	VR. TOTAL	UN MES			
			SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
1	Taller PLAN DE NEGOCIOS	$18.092.600,00		$ 18.092.600,00		
2	Taller COMPONENTE DEL SUELO	$13.569.450,00	$ 13.569.450,00			
3	Taller FERTILIZACION ORGANICA PARA MEJORAR EL SUELO	$13.569.450,00				$ 13.569.450,00
4	Taller AGROECOSISTEMA	$4.523.150,00			$ 4.523.150,00	
SUBTOTAL		**49.754.650,00**	**$13.569.450,00**	**$18.092.600,00**	**4.523.150,00**	**13.569.450,00**

2.2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO

Valor total del Contrato	**CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTO CINCUENTA PESOS MCTE. ($ 49.754.650,00)**
Pago de ACTA FINAL	CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTO CINCUENTA PESOS MCTE. ($ 49.754.650,00)
Valor faltante/ pendiente por pagar	CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTO CINCUENTA PESOS MCTE. ($ 49.754.650,00)
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	0%
Estado de la Garantía	VIGENTE

PORCENTAJE DE AVANCE TÉCNICO EJECUTADO: **100%**

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO EJECUTADO: **100%**

3. APORTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Se ANEXA certificación de pagos de aportes a la seguridad social y parafiscales por el Cabildo Gobernador del Resguardo el Rosario, Bella Vista, Yukatan.

4. VISTO BUENO DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo a la información anteriormente suministrada, en calidad de supervisor certifico que el PAGO FINAL DEL CONVENIO CD-CONVRI-001-2025, donde el contratista ejecutó a satisfacción el objeto del contrato, además cumplió con todas las obligaciones pactadas en el y acreditó el pago de impuestos y de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Se suscribe a los diecinueve (19) días del mes de marzo de 2025.

ADALBERTO RAMIREZ PEREZ
Secretario de Gobierno y Desarrollo Comunitario Mpal.
Supervisor

Anexos. Registro fotográfico y planilla de asistencia