CRONORAMA DE CARACTERIZACIÒN POBLACIONAL

Fecha	Acción a realizar
Febrero 7	**Fase 1 – Mapeo Territorial/Georreferenciación. -** Análisis cualitativo de las respuestas obtenidas en el cuestionario realizado a las familias.
Febrero 14	Aplicación de encuesta talento humano como percibimos a las niñas y niños.
Febrero 21	Recolección de la tabulación datos estadísticos de los instrumentos aplicados / Finalización de la construcción del documento
Marzo 13	**Fase 2 - Lectura de identidad -** Reconocimiento de las potencialidades, recursos, expectativas, necesidades e intereses de la población.
Marzo 20	construcción de la lectura de identidad con el TH
Marzo 27	**Fase 3 – Análisis y apropiación –** Inicio de la lectura, sistematización y análisis de la información obtenida para reconocer las prácticas , costumbres, creencias expectativas, fortalezas, necesidades, entre otras, de la población
Abril 10	Continuación de la lectura, sistematización y análisis de la información obtenida para reconocer las prácticas, costumbres, creencias expectativas, fortalezas, necesidades, entre otras, de la población
Abril 18	Finalización del análisis y sistematización de la información. Socialización con el TH.
Abril 25	Socialización del documento a la fecha con el TH y construcción de las de las acciones pertinentes a ejecutar de acuerdo a las características propias de la población en atención.