ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2220587 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – ENTerritorio S.A. Y ARCA - ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S.

ERYCA GIOVANNA VALLEJO VILLARREAL, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.716.732 expedida en Bogotá, D.C., obrando en nombre y representación de la **EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A – ENTerritorio S.A.,** de conformidad con lo previsto en el artículo 9° del Decreto 1962 del 15 de noviembre de 2023, sociedad por acciones,, de carácter financiero, del orden nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (En virtud del Decreto 492 de 2020) y vigilada por la Superintendencia Financiera, con NIT 899.999.316-1, en adelante denominada **ENTerritorio S.A.,** en su calidad de Gerente de Unidad, de conformidad con el Contrato de Trabajo celebrado el 1 de diciembre de 2020 con asignación de obligaciones del Grupo de Gestión Post Contractual a partir del 30 de enero de 2025, conforme a lo indicado en el memorando de radicado No. 202560010000253 del 30 de enero de 2025 y las Resoluciones Nos. 201 del 30 de diciembre de 2020, modificada por la Resolución 216 del 2 de octubre de 2024 y 137 del 31 de mayo de 2023, modificada por la Resolución 247 del 23 de octubre de 2024; facultada para suscribir la liquidación de los Convenios y Contratos que celebre **ENTerritorio S.A.**, **ÁLVARO DE LA CANDELARIA VILORIA ROMERO**, identificado con la cedula de ciudadanía No.9.136.726 expedida en Magangué, en calidad de Gerente de Unidad del Grupo de Desarrollo de Proyectos 3 de **ENTerritorio S.A**., de acuerdo a lo suscrito en el Contrato de Trabajo celebrado el 05 de mayo de 2022, por un lado y por el otro, **SARAH DEL MAR SANSON TÓRRES,** identificada con cédula de ciudadanía No. 37.084.026 de Pasto, en calidad de Representante Legal de la Sociedad **ARCA - ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.**, identificada con **NIT. 800.173.768-1,** hemos convenido liquidar de mutuo acuerdo el Contrato de Interventoría No**. 2220587**, previas a las siguientes consideraciones:

1. ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES

En el marco de la ejecución del Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. **934-2021** (Numeración **ENTerritorio S.A. No. 221005)**, suscrito el 07 de julio de 2021, entre la **EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - hoy ENTerritorio S.A.** y el **MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - MVCT; ENTerritorio S.A.** suscribió con la Sociedad **ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.** el Contrato de Interventoría No**. 2220587** con las características que se especifican a continuación:

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE			
Razón Social	**EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio S.A.**		
Dirección	Calle 26 No. 13 – 19	**Identificación**	NIT 899.999.316-1
Teléfono	601 9156282	**Ciudad Domicilio**	Bogotá, D.C.
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA			
Contratista	**ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.**	**Identificación**	**NIT 800.173.768-1**
Teléfono	4721130	**Dirección**	Avenida Carrera 28 No 37-38
Correo electrónico	orbitarq@gmail.com	**Ciudad domicilio**	Bogotá, D.C.
ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES			
Número	**2220587**		
Clase de Contrato	Interventoría		
Objeto del Contrato	*"Interventoría técnica, administrativa, de control financiero, presupuestal, social y ambiental para el chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Córdoba, departamento de Bolívar".*		
Valor Total del Contrato	**$ 313.315.624 M/CTE** incluido el IVA, costos, gastos y demás tributos que se causen con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, ejecución y liquidación.	**Valor Inicial**	**$202.479.313,00**
		Valor Adición No. 1	**$100.836.311,00**
		Valor Adición No. 2	**$10.000.000,00**

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia.
Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2220587 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – ENTerritorio S.A. Y ARCA - ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S.

Información Presupuestal	Recursos del Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. **934-2021** (Numeración **ENTerritorio S.A. No. 221005)** según **Certificados de Disponibilidad Presupuestal** 2314 del 03 de enero de 2022, No. CDP2022-007897 del 15 de marzo de 2022, No. CDP2022-008234 del 02 de diciembre de 2022; **Registros Presupuestales** Nos. 2544 del 31 de marzo de 2022, RP2022-008630 del 26 de septiembre del 2022 y RP2022-009122 del 12 de diciembre del 2022, documentos expedidos por el responsable del Grupo de Presupuestos de **ENTerritorio S.A.** y según Balance Económico **–** Consecutivo No. 925 con fecha de corte del 10 de diciembre de 2024, expedido por el responsable de Balances Económicos de **ENTerritorio S.A.**	
Fecha de Firma Contrato	30 de marzo de 2022	
Fecha de Inicio	26 de abril de 2022	
Plazo Total del Contrato	**Plazo Inicial**	Cinco (5) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
	Modificación No.1, Adición No. 1 y Prórroga No.1 (23 de septiembre de 2022)	Se prorrogar el plazo de ejecución contractual por el término de 2,5 meses, para un plazo total de 7,5 meses, es decir hasta el 11 de diciembre 2022.
	Modificación No. 2, Adición No. 2 y Prorroga No. 2 (09 de diciembre de 2012)	Se prorroga el plazo de ejecución por once (11) días, es decir hasta el 22 de diciembre de 2022.
Fecha Terminación Contractual	22 de diciembre del 2022	

2. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Las obligaciones contractuales fueron ejecutadas según los siguientes documentos, mediante los cuales la **SUPERVISIÓN,** señaló y concluyó que el Contratista cumplió con el objeto del Contrato de Interventoría **No. 2220587:**

No	DOCUMENTO	FECHA	FIRMAS
1	Acta de Terminación de Contrato F-GG-15	22 de diciembre de 2022	**FEDERICO CARDONA PABÓN,** en representación de **ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.** y **ERIKA MARCELA GUTIÉRREZ GAITÁN**, en calidad de Supervisora de **ENTerritorio S.A.**
2	Acta de Entrega y Recibo Final del Objeto Contractual F-GG-16	20 de junio de 2023	**FEDERICO CARDONA PABÓN,** en representación de **ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.** y **MAYKOLL ALEXANDER QUEVEDO CADENA,** en calidad de supervisor por parte de **ENTerritorio S.A.**
3	Alcance al Acta de Entrega y Recibo Final del Objeto Contractual F-GG-16	18 de diciembre de 2024	**SARAH DEL MAR SANSON,** en representación de la Interventoría y **LUIS JOSÉ GIRALDO MONTERROSA,** en calidad de Supervisor por parte de **ENTerritorio S.A.**
4	Aprobación Informe Final del Contrato de Interventoría No. 2220587	29 de septiembre de 2023	Comunicación No. 20232200150901 suscrita por **DIEGO FERNANDO ALZA ALZA,** en calidad de Gerente de Unidad Grupo de Desarrollo de Proyectos 1 **ENTerritorio S.A., CARLOS ANDRÉS BRAVO**, en calidad de Gerente Contrato Interadministrativo, **LUIS JOSÉ GIRARDO MONTERROSA,** obrando como Supervisor y **LINA PATRICIA OTALVARO LÓPEZ**, como Supervisora Social.
5	Proyecto de Liquidación de Contrato de Interventoría F-GG-34	N/A	**SARAH DEL MAR SANSON TORRES,** en calidad de Representante Legal de la Interventoría **ARCA ARQUITECTURA E INGENIERAS S.A.** y **LUIS JOSÉ GIRALDO MONTERROSA,** en calidad de Supervisor Técnico por parte de **ENTerritorio S.A.**

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia.
Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

icontec ISO 9001 TR-CO22-96290 · icontec ISO 37301 CMD-SG-00012 · icontec ISO / IEC 27001 TR-CO22-962904 · icontec ISO 45001 TR-CO22-962902 · icontec ISO 14001 TR-CO22-962901

No	DOCUMENTO	FECHA	FIRMAS
6	Acta de Liquidación Contrato de Obra No. **2220576** suscrita entre **ENTerritorio S.A.** y el **CONSORCIO CONSTRUREDES**	24 de enero de 2025	**LINA ALEJANDRA CARREÑO ARIAS,** como Gerente de Unidad del Grupo de Gestión Contractual con asignación de obligaciones del Grupo de Gestión Post Contractual de **ENTerritorio S.A., ÁLVARO DE LA CANDELARIA VILORIA ROMERO,** en calidad de Gerente de Unidad del Grupo de Desarrollo de Proyectos 3 de **ENTerritorio S.A**. y **CARLOS ALBERTO GUTIÉRREZ URIBE,** obrando como Representante del **CONSORCIO CONSTRUREDES.**

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

Teniendo en cuenta la documentación que reposa en el expediente del Contrato y de conformidad con el Balance Económico Consecutivo No. 925, con fecha de corte del 10 de diciembre de 2024, expedido por el Grupo de Presupuesto de **ENTerritorio S.A.,** el Alcance al Acta de Entrega y Recibo Final del Objeto Contractual (F-GG-16), el Proyecto de Liquidación de Contrato de Interventoría (F-GG-34), el Memorando de Retención de Garantía No. 202463010019833 del 05 de septiembre de 2024, la información financiera del Contrato de Interventoría **No. 2220587,** es la siguiente:

	CONCEPTO	VALORES
a.	**Valor inicial del contrato**	**$202.479.313,00**
b.	Adición No. 1	$100.836.311,00
c.	Adición No. 2	$10.000.000,00
d.	**Valor Total del Contrato (a+b+c) (1)**	**$313.315.624,00**
e.	**Valor Total Ejecutado por el Contratista (2)**	**$312.939.645,24**
f.	Vr. Retención en Garantía **(3)**	$0,00
g.	Vr. Total desembolsado por **ENTerritorio S.A.** al Contratista	$281.984.061,62
h.	**Saldo del Contrato (d-g)**	**$31.331.562,38**
i.	Valor a desembolsar por **ENTerritorio S.A.** al contratista-(e-g) **(4)**	**$30.955.583,62**
j.	Vr. No ejecutado a reintegrar al Contrato Interadministrativo No. **221005 (5) (d-e)**	$375.978,76

(1) La suma de **$ 313.315.624,00 M/CTE.**, corresponde al Valor Total del Contrato de Interventoría No. **2220587**, suscrito con la empresa **ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A,** financiado con recursos del Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. **934-2021** (Numeración **ENTerritorio S.A. No. 221005).**

(2) La suma de **$312.939.645,24 M/CTE**, corresponde al Valor Total Ejecutado de conformidad al Proyecto de Liquidación de Contrato F-GG-34 y la Aclaración al Acta de Entrega y Recibo Final del Objeto Contractual (F-GG-16) y memorando No. 202533010009633 del 05 de marzo de 2025 suscrito por **ÁLVARO DE LA CANDELARIA VILORIA ROMERO**, en calidad de Gerente de Unidad del Grupo de Desarrollo de Proyectos 3 y **EDGAR ANDRÉS MONTAÑO HOYOS,** como Contratista – Gerente de Convenio.

(3) De conformidad con el Memorando No. 202463010019833 del 5 de septiembre de 2024, suscrito por **SANDRA MILENA ZÁRATE SÁNCHEZ,** en calidad del Grupo de Gestión de Pagaduría de **ENTerritorio S.A.**, no se efectuaron descuentos por concepto de Retenciones en Garantía.

(4) La suma de $**30.955.583,62 M/CTE**, corresponde al valor a desembolsar al Contratista una vez sea suscrita la presente Acta de Liquidación, previo cumplimiento de los requisitos para pago, y de conformidad con lo indicado en la Aclaración al Acta de Entrega y Recibo Final del Objeto Contractual (F-GG-16), Proyecto de Liquidación de Contrato F-GG-34 y el memorando No. 202533010009633 del 05 de marzo de 2025 suscrito por **ÁLVARO DE LA CANDELARIA VILORIA ROMERO**, en calidad de Gerente de Unidad del Grupo de Desarrollo de Proyectos 3 y **EDGAR ANDRÉS MONTAÑO HOYOS,** como Contratista – Gerente de Convenio.

(5) La suma de **$375.978,76 M/CTE** será reintegrado al Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. **934-2021** (Numeración **ENTerritorio S.A. No. 221005)** por concepto de recursos no ejecutados, una vez sea suscrita la presente Acta de Liquidación, y de conformidad

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia.
Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

con lo indicado en la Aclaración al Acta de Entrega y Recibo Final del Objeto Contractual (F-GG-16), Proyecto de Liquidación de Contrato F-GG-34 y el memorando No. 202533010009633 del 05 de marzo de 2025 suscrito por **ÁLVARO DE LA CANDELARIA VILORIA ROMERO**, en calidad de Gerente de Unidad del Grupo de Desarrollo de Proyectos 3 y **EDGAR ANDRÉS MONTAÑO HOYOS,** como Contratista – Gerente de Convenio.

4. OBLIGACIONES PENDIENTES

4.1 ENTerritorio S.A., desembolsará al Contratista la suma de $**30.955.583,62 M/CTE** pprevio descuento a los que haya lugar, una vez sea suscrita la presente Acta de Liquidación, previo cumplimiento de los requisitos para pago, y de conformidad con lo indicado en la Aclaración al Acta de Entrega y Recibo Final del Objeto Contractual (F-GG-16), Proyecto de Liquidación de Contrato F-GG-34 y el memorando No. 202533010009633 del 05 de marzo de 2025 suscrito por **ÁLVARO DE LA CANDELARIA VILORIA ROMERO**, en calidad de Gerente de Unidad del Grupo de Desarrollo de Proyectos 3 y **EDGAR ANDRÉS MONTAÑO HOYOS,** como Contratista – Gerente de Convenio.

4.2 ENTerritorio S.A. reintegrará al Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. **934-2021** (Numeración **ENTerritorio S.A. No. 221005).** la suma de **$375.978,76 M/CTE** por concepto de recursos no ejecutados una vez sea suscrita la presente Acta de Liquidación, y de conformidad con lo indicado en la Aclaración al Acta de Entrega y Recibo Final del Objeto Contractual (F-GG-16), Proyecto de Liquidación de Contrato F-GG-34 y el memorando No. 202533010009633 del 05 de marzo de 2025 suscrito por **ÁLVARO DE LA CANDELARIA VILORIA ROMERO**, en calidad de Gerente de Unidad del Grupo de Desarrollo de Proyectos 3 y **EDGAR ANDRÉS MONTAÑO HOYOS,** como Contratista – Gerente de Convenio.

5. GARANTÍAS

COMPAÑÍA DE SEGUROS	N° PÓLIZA	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			Desde	Hasta	
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	430 – 47 – 994000055965 Anexo 6	Cumplimiento	26/04/2022	20/02/2024	$93.994.687,20
		Salarios y prestaciones sociales	26/04/2022	20/06/2026	$15.665.781,20
		Calidad del Servicio	20/06/2023	20/06/2028	$62.663.124,80
	430 – 74 - 994000020156	Responsabilidad civil Extracontractual	30/03/2022	22/12/2022	$250,000,000.00

Nota: Pólizas aprobadas según registros de la plataforma SECOP II el 06 de abril de 2022, 11 de mayo de 2022, 10 de octubre de 2022, 27 de diciembre de 2022 y 17 de julio de 2023.

6. CUMPLIMIENTO LEY 789 DE 2002

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, **CARLOS ALBERTO MAYORGA ALMEIDA, con TP. 74455-T,** certificó a **ENTerritorio S.A.,** mediante comunicación del 29 de noviembre de 2024, que la empresa cumplió, durante el término de ejecución del Contrato de Interventoría No. **2220587**, sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, Riesgos Laborales y Aportes Parafiscales.

7. PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

En la Clausula **26 *LIQUIDACIÓN*** del Anexo de Condiciones del Contrato de Interventoría No. **2220587** indica:

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia.
Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

"Se suscribirá una vez el contrato de obra se encuentre debidamente entregado, recibido a satisfacción y liquidado por parte de ENTerritorio, previa entrega del informe final de interventoría, de las actas de recibo definitivo y a satisfacción de las obras objeto del contrato, así como de la garantía única en tiempos y coberturas respectivas.
El Acta de liquidación del Contrato, se someterá a lo estipulado en el Manual de Contratación de ENTerritorio.

Al producirse una cualquiera de las causas de terminación del contrato, se procederá a su liquidación en un plazo máximo de seis (6) meses, contados a partir de la ocurrencia del hecho o acto que genera la terminación. La liquidación por mutuo acuerdo se hará por acta firmada por las partes, en la cual deben constar los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Las partes acuerdan que, si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o no se llega a acuerdo sobre el contenido de la misma, ésta podrá ser practicada directa y unilateralmente por ENTerritorio a través de documento escrito. La liquidación unilateral se realizará dentro del término de (2) meses contados a partir del vencimiento del plazo para liquidar el contrato de común acuerdo; lo anterior no obsta para que dentro de este plazo las partes lleguen a un acuerdo sobre la liquidación.".

Teniendo en cuenta lo establecido en el ítem (ii) del numeral 58 del Manual de Contratación Código M-PR-01 Versión 02, así como el Régimen de Derecho Privado aplicable al Contrato que nos ocupa, las partes podrán liquidar de común acuerdo el contrato siempre y cuando no se supere el término de prescripción de las acciones judiciales, que para el caso que nos ocupa se encuentra regulado en el artículo 2536 del Código Civil el cual establece que la acción ejecutiva se prescribe por cinco (5) años y la ordinaria por diez (10), por consiguiente, aún se encuentran vigentes los términos legales para surtirse la Liquidación Bilateral.

Por lo tanto, el inicio para la liquidación del citado Contrato fue el 23 de diciembre de 2022, fecha que corresponde al día siguiente a la terminación del Contrato, prescribiendo la acción ejecutiva el 23 de diciembre de 2027 y la Acción Ordinaria el 23 de diciembre de 2032, siendo esta fecha el plazo máximo para liquidar el Contrato de Interventoría No. **2220587.**

8. PROCESOS DE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

Mediante memorando radicado No. 202443010005363 del 18 de diciembre de 2024, en respuesta a la solicitud realizada por la Gerencia del Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. **934-2021** (Numeración **ENTerritorio S.A. 221005),** a través del memorando No. 202433010039913, el Grupo de Gestión Contractual **ENTerritorio S.A.** informó:

"(…) De acuerdo a lo solicitado, se informa que una vez revisadas las bases de datos existentes y el sistema de Documentación de la entidad - ORFEO - LIRA, ***NO*** *se encontró información de tramites de incumplimiento en trámite ó vigentes de los siguientes contratos (…) ",* entre los cuales se encuentra el Contrato de Interventoría **No. 2220587.**

9. PROCESOS JUDICIALES

Mediante memorando No. 20242101008223 de 24 de diciembre del 2024, en respuesta a la solicitud realizada por la Gerencia del Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. **934-2021** (Numeración **ENTerritorio S.A. 221005),** a través del memorando No. 202433010040013, el Grupo de Defensa Jurídica de **ENTerritorio S.A.** informó:

"(…) se realizó la búsqueda de los procesos judiciales relacionados con los contratos números 2220585, 2220569, 2220586, 2220571, 2220588, 2220587 y 2221098; empero, no se logró identificar alguno en la base de datos de defensa judicial ni en la de los abogados externos. (…) ".

10. ORIGEN DE LA INFORMACIÓN

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia.
Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2220587 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – ENTerritorio S.A. Y ARCA - ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S.

En virtud de los postulados de la buena fe, a los cuales deben ceñirse las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas, se tiene por cierta la información que, sobre la ejecución de la Orden de Servicios objeto de esta Acta, interventoría en el respectivo expediente del archivo de **ENTerritorio S.A.**, la cual sirve de soporte y fundamento para liquidar el Contrato de Interventoría **No. 2220587.**

Se ha tomado como soporte de esta Acta de Liquidación, la documentación que acompaña la Solicitud de Liquidación de Contratos y/o Convenios Derivados F-PR-10, suscrita por **ÁLVARO DE LA CANDELARIA VILORIA ROMERO,** en calidad de Gerente de Unidad del Grupo de Desarrollo de Proyectos 3 de **ENTerritorio S.A.** y **LUIS JOSÉ GIRALDO MONTERROSA**, en calidad de supervisor designado por **ENTerritorio S.A.**

De acuerdo con lo establecido en las anteriores consideraciones, las partes:

ACUERDAN
PRIMERO: Liquidar de mutuo acuerdo el Contrato de Interventoría **No. 2220587** suscrito entre **ENTerritorio S.A.** y **ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.**
SEGUNDO: Una vez cumplidas las obligaciones de que trata el numeral 4 de la presente Acta de Liquidación, las partes se declaran recíprocamente a paz y salvo por todo concepto relacionado con la ejecución y liquidación del Contrato de Interventoría **No. 2220587**

La presente Acta de Liquidación fue elaborada por la Gerencia del Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. **934-2021** (Numeración **ENTerritorio S.A. 221005)** y el Grupo de Desarrollo de Proyectos 3 de **ENTerritorio S.A.,** con base en los soportes técnicos, financieros y presupuestales revisados y aprobados por la Supervisión del Contrato, la Gerencia del Contrato Interadministrativo y por los Grupos de Presupuesto y/o Contabilidad de **ENTerritorio S.A.** El Grupo de Gestión Post – Contractual imparte su aprobación desde el punto de vista jurídico – contractual.

En constancia de lo anterior, se firma el 20 de marzo de 2025

12mar2025 **ERYCA GIOVANNA VALLEJO VILLARREAL**
Gerente de Unidad Grupo de Gestión Post-Contractual
ENTerritorio S.A.

SARAH DEL MAR SANSON TORRES
Representante Legal
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.

ALVARO DE LA CANDELARIA VILORIA ROMERO
Gerente de Unidad del Grupo de Desarrollo de Proyectos 3
ENTerritorio S.A.

Proyectó
Revisó
Vo. Bo. Luis José Giraldo Monterrosa – Supervisor Contrato de Interventoría No. **2220587**
Vo. Bo. Edgar Andrés Montaño Hoyos – Gerente Contrato Interadministrativo No. **221005**
Vo. Bo. Luis José Giraldo Monterrosa – Supervisor Contrato de Interventoría No. **2220587**
Vo. Bo. Sandra Paola Cerra Barreto - Coordinadora Grupo de Desarrollo de Proyectos 3 de **ENTerritorio S.A.**
Vo. Bo. Carolina Moreno García - Profesional Jurídica del Grupo de Desarrollo de Proyectos 3 de **ENTerritorio S.A.**

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia.
Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co