
CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN
CONTRATO 035-2024

FECHA CERTIFICACIÓN:	**ABRIL 19 DE 2024**
GRADO DE RESPONSABILIDAD	
Mediante la suscripción de la presente certificación la supervisión asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.	
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	

CONTRATO NÚMERO:	**035-2024**
FECHA CONTRATO:	**21 DE FEBRERO DE 2024**
CONTRATANTE:	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBÓ**
	NIT: 890.981.536-3
	R. LEGAL: JUAN FERNANDO RIVERA USUGA
CONTRATISTA:	**GRUPO PI PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S.**
	NIT. 900.965.404-8
	R. LEGAL: FREDY ALONSO CADAVID MORA
	C.C. 1.037.609.122 DE ENVIGADO
OBJETO:	**EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REALIZAR LA CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, HIDRÁULICO, HIDROLÓGICO Y DE PAVIMENTO DE OBRAS CIVILES ORIENTADAS A LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE MALLA VIAL, ACCESO PRINCIPAL Y CORREDOR COMERCIAL DE LA E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBÓ. TODO DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA, QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO.**
SUPERVISIÓN:	JEFE OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PLAZO EJECUCIÓN:	DOS (2) MESES
VALOR ESTIMADO PARA EFECTOS FISCALES:	**CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIDÓS PESOS ($44,676,122.00)**

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**VALOR**	
VALOR CONTRATO:		**$44.676.122.00**
VALOR CAUSADO:		$0.00
VALOR FACTURAS:	**No. FACTURA**	**VALOR**
	FACTURA 55	$42.234.242.00
TOTAL A CAUSAR:		$42.234.242.00
SALDO POR EJECUTAR:		**$2.441.880.00**
RECIBO A SATISFACCIÓN		
PERÍODO SERVICIO:	**FEBRERO 21 – ABRIL 19 DE 2024**	
En cumplimiento de Obligaciones establecidas en las CLÁUSULAS SEGUNDA, TERCERA Y SEXTA del contrato antes referenciado, la supervisión mediante el presente documento certifica que EL CONTRATISTA garantizó a entera satisfacción la ejecución del objeto contractual, dentro de los plazos y condiciones acordadas en el mismo, según informe y soportes suministrados. En consecuencia, se autoriza a la Oficina de Tesorería de LA ESE para el reconocimiento y pago de la presente factura.		
OBSERVACIONES: Ninguna		

Para constancia se firma el presente certificado el día 19 de abril de 2024



JEFE OFICINA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Supervisión

Elaboró: Liliana Granda M.
19.04.2024