ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO No.	**:**	**CO1.PCCNTR.4016200** del 14 de septiembre de 2022.
MODALIDAD DE SELECCIÓN	**:**	Mínima Cuantía**.**
PROCESO DE CONTRATACIÓN No:	**:**	MC019_2022
OBJETO	**:**	Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental al contrato de "Mantenimiento preventivo y correctivo de la sede judicial del Municipio del Valle del Guamuez (Putumayo)"
LOCALIZACIÓN	**:**	La Hormiga - Putumayo
VALOR	**:**	Siete Millones Seiscientos Dieciocho mil Trescientos Ochenta Pesos m/crte ($7.618.380.oo)
PLAZO	**:**	Dos (2) Meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio
FECHA DE INICIO	:	16 de Septiembre de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	:	16 de Noviembre de 2022 conforme el plazo contractual. Para cualquier efecto en el Secop II se debe entender de esta fecha.
POLIZA GARANTIA CUMPLIMIENTO No.	:	41-44-101260193 Seguros del Estado
FECHA EXPEDICION POLIZA CUMPLIMIENTO	:	16 Septiembre 2022
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**:**	MARTHA LUCIA REVELO TOBAR
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**:**	CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ
AREA INTERVENIDA TOTAL	**:**	224 M2

CONDICIONES DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL	$ 7.618.380.oo
VALOR ADICIÓN 1	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 7.618.380.oo
FECHA DE INICIO	16 de Septiembre de 2022

PLAZO INICIAL	Dos (2) meses
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	16 de Noviembre de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	16 de Noviembre de 2022
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACTUAL	100%

La ingeniera MARTHA LUCIA REVELO TOBAR, en su calidad de Contratista de Interventoría, CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ, en su calidad de Supervisor Delegado por la Seccional, y El Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial Distrito Pasto LUIS HUMBERTO PAZ TIMANA, suscriben la presente acta así:

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Durante el plazo de ejecución no se generaron modificaciones al contrato.

RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS

Interventoría y contratista de obra, durante el periodo de ejecución del contrato no suscriben ninguna acta parcial, se realiza una única acta de recibo final. El valor total del contrato por $7.618.380.oo, está pendiente de pago, con tramite en el Siif Nación obligación No. 10123.

ANTICIPO

El contrato de interventoria ni contratista de obra no adquirió ningún anticipo

ESTADO FINANCIERO CONTRATO INTERVENTORIA

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 7.618.380.oo
VALOR ADICION 1	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 7.618.380.oo
PORCENTAJE EJECUTADO	100 %
VALOR EJECUTADO (ANTES DE LA PRESENTE ACTA)	$ 0.00

PÓLIZAS DEL CONTRATO

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**	**Vigencia**
PÓLIZA No.	41-44-101260193	
COBERTURAS	**Vr Asegurado**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 761,838.00	13/09/2022-16/05/2023
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$1,523,676.00	13/09/2022-16/11/2025
CALIDAD DEL SERVICIO	$1,523,676.00	13/09/2022-16/11/2027

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO

Se anexa planilla de pago por concepto de seguridad social y aportes parafiscales presentado por el CONTRATISTA de Interventoría con el cual se declara a Paz y Salvo.

MULTAS Y SANCIONES

Durante la ejecución del contrato no existieron multas y sanciones.

DECLARACIONES DE LAS PARTES

El Supervisor y coordinador del proyecto certifica que el CONTRATISTA de Interventoría ha dado cumplimiento a todas las obligaciones contractuales, así como a las normas de seguridad social y aportes parafiscales.

El CONTRATISTA de Interventoría se obliga a responder frente al Consejo Superior de la Judicatura, - Dirección Ejecutiva de Administracion Judicial de Pasto, en el evento de cualquier reclamación presentada, por razón de las actividades realizadas en desarrollo del contrato, objeto de la presente liquidación

PAZ Y SALVO

En este estado, las partes firmantes manifiestan estar de acuerdo con la presente acta y se declaran estar a paz y salvo por todo concepto, por lo LA NACIÓN-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, queda exento de cualquier reclamación presente o futura en relación con el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de liquidación a los 24 días del mes de abril de 2023 por los que en ella intervinieron.

MARTHA LUCIA REVELO TOBAR
Contratista Interventoría

CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ
Supervisor

LUIS HUMBERTO PAZ TIMANA
Director Ejecutivo Seccional Pasto

Vobo: **HECTOR DAVID INSUASTY**
Coordinador Area Jurídica